
 

 
San Juan de Pasto, 08 de diciembre de 2022 
 
 
 
Señores   
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
Dirección Carrera 30 Nº 48-51 Sede Central  
Correo electrónico obustama@igac.gov.co - www.igac.gov.co 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Solicitud Prorroga – Contrato de Obra N°26155 de 2022 - Lote 4 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
En atención al contrato de obra del asunto, cuyo objeto es: “REALIZAR LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES PRIORIZADAS DEL IGAC – LOTE4”; de manera 
atenta y respetuosa me permito informar que al momento nos encontramos desarrollando en los 
diferentes frentes de trabajo las actividades acordadas con la entidad contratante, de lo cual se 
han venido presentando unos atrasos justificados debido a situaciones de fuerza mayor ajenas 
a la entidad contratante como a nuestra parte como contratistas de obra. 
 
Situaciones que hacen especial énfasis a condiciones medioambientales que han impedido 
adelantar de la manera esperada el desarrollo de las actividades propuestas, en particular lo 
referente a trabajos a la intemperie, como lo son trabajos de impermeabilización de placa de 
cubierta e instalación de manto asfaltico para la Sede Nariño, y pintura exterior, recorrido de 
fachada y mantenimiento de la viga canal de cubierta para la Sede Valle; ítems contractuales 
que tienen una cuantía considerable en su ejecución, y debido a la ola invernal que se presenta 
en este ultimo trimestre del año se han generado demoras en su ejecución, debido a la dificultad 
técnica que presentan los operarios para realizar sus trabajos en alturas con materiales de obra 
y superficies de trabajo húmedas. 
 
En virtud de lo anterior, me permito adjuntar al presente documento algunos soportes que dan 
cuenta de las condiciones meteorológicas que han afectado al Departamento de Nariño y 
Departamento del Valle en general; así las cosas, respetuosamente me permito solicitar a 
ustedes como entidad ordenadora del gasto como al señor supervisor del contrato se estudie la 
posibilidad de autorizar una prorroga en tiempo por un término NO MAYOR A 16 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, condiciones que no implicaría sobrecostos de tipo alguno para la entidad 
contratante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REPORTE CARACOL RADIO 
 

 
 

 



 

 
 
Fuente: Caracol Radio – Recuperado de: https://caracol.com.co/2022/11/01/multiples-afectaciones-dejaron-las-
lluvias-en-pasto/  

 
REPORTE EDITORIAL EL TIEMPO 
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Fuente: Casa Editorial el Tiempo – Recuperado de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tres-muertos-
y-75-familias-damnificadas-por-el-invierno-en-narino-712109  
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REPORTE AGENCIA THE WEATHER CHANNEL 
 

MES DE OCTUBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

MES DE NOVIEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MES DE DICIEMBRE 

 
 
Fuente: TWC Product and Technology LLC 2014, 2022 – Recuperado de: https://weather.com/es-
CO/tiempo/mensual/l/13ee28b512f05a7e2aee0e461b7e6b05cdb7905644824b1e7fb9573054b0c5af  
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REPORTE WRARIO 

 

 
Fuente: WRADIO, 2022 – Recuperado de: https://www.wradio.com.co/2022/10/26/invierno-en-el-valle-del-cauca-
cobro-la-vida-de-tres-personas/  
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REPORTE GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
 
 

 
 
 



 

 
 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Recuperado de: 
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/76666/invierno-no-da-tregua-en-el-valle-gobernadora-insiste-en-
solicitud-de-recursos-a-la-nacion-para-atender-emergencias-y-danos-en-infraestructura/  

 
 
De igual manera reitero mi compromiso de dar cumplimiento al contrato en mención en los 
tiempos establecidos, pero es importante recordar las dificultades que se han presentado. 
 
 
Agradezco su atención prestada. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO CARABALLO FONSECA  
Representante legal de D&N INGENIERIA SAS  
Contratista de Obra - Contrato de Obra N°26155 de 2022 - Lote 4 
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