MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
(MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO MODIFICACION AL CONTRATO / VERSION 005
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL CONVENIO

MODIFICACION No. 1

ADICION PRORROGA . ACLARACION
OTRA MODIFICACION

SUSPENSION [ ] REANUDACION [ ] CESION

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /{4143.010.26.1.1989.2022
CONVENIO NO.
NOMBRE DE CONTRATISTAY CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO
CCINIT. AHUMADA- 1.016.009.054-8

NOMBRE DE REPRESENTANTE
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE N/A
IDENTIFICACION
OBJETO Adquisicion del mobiliario escolar y de oficina
para las Instituciones Educativas Oficiales del
Distrito Especial de Santiago de Cali en
desarrollo de la Ficha EBI 26003088 Vigencia
2022.

VALOR DEL CONTRATO Ciento treinta y nueve millones seiscientos
treinta mil quinientos veinte pesos MCTE
($139.630.520),

PLAZO DE EJECUCION 10 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCION: 23 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO: 2 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSION No. 1 N/A

FECHA ACTA DE REANUDACION No. |N/A

1

Entre los suscritos JOSE DARWIN LENIS MEJIA identificado con CC. 16.799.565 de Cali,
qguien actta en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaria de Educacion de la
Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 segun
Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0321 del treinta y uno (31) de mayo de 2021, de
conformidad con la delegacion otorgada por el sefior Alcalde de Santiago de Cali mediante
Decreto No. 4112.010.20.0115 del veintiocho (28) de febrero de 2019, quien en lo sucesivo
se denominara Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de
Educacion y CRISTIAN SANTIAGO CAMARGO AHUMADA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.016.009.054 expedida en Bogota DC, quien para los efectos del presente
acto se denominard el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente
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MODIFICACION No. 1 al contrato de compraventa de bienes muebles No.
4143.010.26.1.1989.2022, con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el veintitres (23) de noviembre de 2022, la Secretaria de Educacion del Distrito
Especial de Santiago de Cali, suscribié el Contrato de compraventa de bienes
muebles No. 4143.010.26.1.1989.2022, cuyo objeto es “Adquisicion del mobiliario
escolar y de oficina para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial
de Santiago de Cali en desarrollo de la Ficha EBI 26003088 Vigencia 2022”.

2. Que el plazo de ejecucion del contrato fue fijado hasta el diez (10) de diciembre
de 2022, contado a partir de la fecha en que se de inicio en la plataforma SECOP
II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato establecidos en la Normativa vigente aplicable.

3. Que el valor del contrato se pacté en la suma CIENTO TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE
($139.630.520), incluidos los costos directos e indirectos relacionados con la
adjudicacioén, ejecucion y liquidaciéon del contrato, el cual se pagara teniendo en
cuenta que el precio se pactd. Dicha obligacidén se encuentra respaldada mediante
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3600009683 del 11 de
agosto de 2022 y 3600009812 del 24 de octubre de 2022 y el Registro
Presupuestal de Compromiso (RPC) No. 4500276568 del 30 de noviembre de
2022.

4. Que una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon del
Contrato, se procede a iniciar su ejecucion desde el dos (2) de diciembre de 2022.

5. Que segun Formato de Justificacion para Modificacion de Contratos o Convenios
enviado por el supervisor del contrato el 9 de diciembre de 2022, en el cual
manifiesta:

e “Que una vez notificada la designacion de la supervision y en cumplimiento
a las funciones propias de la Vigilancia Contractual, tomando en cuenta el
plazo fijado para el vencimiento del contrato procedi a enviar al correo
electronico de notificaciones legales del Contratista
licitaciones.csca@gmail.com con el fin se me indicara la hora de entrega
para proceder a organizar la logistica de los bienes obteniendo como
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respuesta por parte del Contratista comunicacion en la que solicitan a esta
Supervision contemplar la posibilidad de conceder una prérroga motivando
tal solicitud en la imposibilidad de cumplir con la entrega dentro del plazo
inicialmente pactado”.

“Que dentro de las razones de orden factico el Contratista expresa que 1)
Al ser productos de especial fabricacion no se tienen en stock los mismos,
sino al contrario, se fabrican bajo pedido, 2) En la busqueda de materiales
encontraron que el no hay en el momento en el mercado la madera
necesaria para fabricar los elementos objeto del proceso que nos ocupay
gue esta estaria para entrega luego del 20 de enero de 2023 en el pais 3)
Que una vez recibido ese componente pasa por un proceso de
nacionalizacion, entrega en fabrica y para los elementos que nos ocupan
pasaria a transformacion y ensamble lo que terminaria cerca del 15 de
febrero de 2023”.

“Que aunado a lo anterior, el proveedor se encuentra en la Ciudad de
Bogota por lo que tendria que coordinarse, el embalaje y envio de los
elementos para ser entregadas en las Instituciones educativas Oficiales de
Cali, beneficiarias finales del proyecto de inversion”.

6. Que por lo anteriormente expuesto las partes,

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERQO:

CUARTO:

ACUERDAN

PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de compraventa de bienes
muebles No. 4143.010.26.1.1989.2022 hasta el quince (15) de febrero de
2023.

ElI CONTRATISTA debera ampliar las garantias que amparan el contrato en
los terminos de la presente Modificacion

Las partes acuerdan que con la presente Modificacion No. 1, no se causa
desequilibrio econémico del Contrato de compraventa de bienes muebles
No. 4143.010.26.1.1989.2022, y se efectua de acuerdo con lo dispuesto en
la normatividad vigente, y no altera ni modifica el clausulado inicial.

VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes
todas las estipulaciones del Contrato de compraventa de bienes muebles
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005

No. 4143.010.26.1.1989.2022, que no se modifican mediante la presente

Modificacién No. 1.

QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificacibn No. 1 se perfecciona

con la suscripcién de las partes.

SEXTO: PUBLICACION: La Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali
— Secretaria de Educacion publicara la presente Modificacion No. 1, en las

plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas
partes a través del Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP |lI.

Contratista, Contratante,

Firmado electronicamente Firmado electronicamente
CRISTIAN CAMARGO AHUMADA JOSE DARWIN LENIS MEJIA
1.016.009.054 Secretario de Despacho

Secretaria de Educacion

Elaboré: Jose Luis Oviedo Lopez - Profesional Universitario 3 ew v wc. svias
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