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ALCALDEA MAYQR
DE SOGOTA R.C.

AECHETARLA OE GOBERNG

ALCALDIA LOGAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratisia CONSQRECIO INGENIERIA XI sobre las

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidas, una vez realizada la
revision del informe, se autoriza el pago correspondiente.

aal PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 de OCTUBRE de 2022 YEL 17 de NOVIEMBRE  de 2022

Contrato: No.305 de 2022

Tipo de Contrato 'OBRA PUBLICA

Contratista: CONSORGIO INGENIERIA XI |

NIT 901.633.648-7

Objeto: Ejecmaf a precius. unitasios fijos ¥ a monto agotable [as obras de’mantenimiento yio
reparaciones locativas de las instalaciones de la JAL y de la Alcaldia Local de Puente

Aranda en la ciudad de Bogota D.C.

Plazo de Ejecucion: 4 MES(ES)

Fecha Iniciacién: 18/10/2022

Fecha de Terminacion: 17/02/2023

Prérroga(s) - . - e
Valor Inicial Pactado: 369,582,436

Valor Adicional: 0

Valor a Pagar: 150,404,761  (ter. pago)

El Representante Legal yfo el Revisor Fiscal certifico que la empresa  CONSORCIO {INGENIERIA XI
se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las cbligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

EINTIROS 2022

Enconstanciasefimaalos 16 dias del mes de NOVIEMBRE

Interventor o Supervisor,

CC.No._ 800.208.2264  de o C.C. No. B 022389174 ~de Z
—_X( Cadiger GOO-GCHF150

Verssbo 0t
Vigencia: 21 de ochubre da 2019
Caso HOLA 75721
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