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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMATO 
ACTA DE MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO No. 1 

 
CONTRATO No:   CO1.PCCNTR.3847826 de 2022 

TIPO DE CONTRATO: Compraventa 

CONTRATISTA: NETMASK S.A.S. 

NIT: 900.590.270-7 

DOMICILIO Calle 38 sur No. 47 A -21 oficina201 

TELÉFONO 4443611-300674003 

 

 
OBJETO: 

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN 

PARA DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL 

DE CAPACITACIONES PIC SENA CON SENA PARA 

FORMACIÓN CISCO, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES, DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO 

ALEMÁN. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L 

($87.491.144 COP) incluido IVA. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  
28 de julio de 2022 

FECHA DE INICIO: 
29 de julio de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN  
30 de agosto de 2022 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días 

calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación 

de la oferta y acta de inicio. 

PRORROGA No. 1 
Al plazo inicial del contrato se le adicionarán quince (15) días 

calendarios. 

PRORROGA No. 2 
Al Plazo inicial del contrato y la primera prorroga aplicada se le 

adicionaran noventa (90) días calendario 

PRORROGA No. 3 
Al Plazo inicial del contrato y la primera prorroga aplicada se le 

adicionaran dieciséis (16) días calendario 

PLAZO TOTAL  
El plazo total de ejecución de ciento treinta y cinco (151) días 

calendario 
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SUPERVISOR DESIGNADO:  MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE 

LUGAR DE EJECUCIÓN: SENA- Centro Nacional Colombo Alemán 

1. En la ciudad de Barranquilla a los trece (13) días del mes de septiembre de 2022, entre los suscritos 
VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO, identificado con documento de identificación No. 
72.006.050 de Barranquilla, en calidad de subdirector del SENA- Centro Nacional Colombo Alemán 
de la Regional Atlántico con Nit. 899.999.034-1, establecimiento público descentralizado del orden 
nacional, Nombrado mediante Resolución 1165 del 12 de Julio de 2017, con acta de posesión 085 del 
12 de Julio de 2017 Regulado por lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004 y en la delegación conferida 
en la Resolución No 69 del 2014 y quien para los fines de este se denominará EL SENA, y por la otra 
parte NETMASK S.A.S., con Nit. 900.590.270-7 y en su Representación Legal, SEBASTIAN 
CASTRILLON OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.026.131.094 de Caldas, hemos 
convenido suscribir la prórroga No. 3 al contrato No. CO1.PCCNTR.3847826 de 2022, bajo los términos 
que anteceden y las siguientes consideraciones: a) Que el SENA suscribió el contrato 
CO1.PCCNTR.3847826 de 2022, cuyo OBJETO es CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE 
FORMACIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES PIC SENA CON SENA PARA FORMACIÓN CISCO, SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Y TELECOMUNICACIONES, DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN b) Que el valor del 
contrato es de OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($87.491.144 COP) incluido IVA. c) Que en el contrato se pactó 
inicialmente un plazo de 30 días calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta y acta de inicio, la cual 
se dio el día 29 de julio de 2022 d) Que el proveedor solicitó nuevamente una prórroga al contrato el 
dia 14 de diciembre de 2022 por comunicación escrita en la plataforma transaccional SECOP II, como 
se muestra a continuacion. e) 5. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral anterior, me permito en 
calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3847826 presentar los motivos justificados por el 
proveedor, manifestando que “solicito de manera muy cordial prorroga de 16 días más, a partir de la 
fecha de finalización del presente contrato. Esto con ocasión a que algunos de los materiales requeridos 
están pedidos por importación y un no han llegado”. f) 1. Que, en calidad de supervisor del contrato, 
atendiendo la justificación otorgada por el contratista, estoy de acuerdo en otorgar un plazo adicional 
para la ejecución del contrato que no supere los dieciséis (16) días calendario, lapso en el que se puede 
dar la ejecución del objeto contractual sin ningún tipo de contratiempo g) En consideración a las 
necesidades, el cumplimiento de los cometidos estatales y en aras de dar efectiva continuidad al 
contrato No. CO1.PCCNTR.3847826 de 2022, se requiere prorrogar el plazo del contrato, sin afectar 
las demás clausulas establecidas en el mismo. h) Que nuevamente al plazo del contrato se adicionarán 
dieciséis (16) días calendario, quedando un plazo total de (151) días calendario i) Que el 
CONTRATISTA se obliga a ampliar la Garantía Única de acuerdo con el término establecido en el 
presente contrato adicional. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no 
modificadas por el presente acuerdo continúan vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA 
PRIMERA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: Al plazo del contrato se le adicionan dieciséis (16) 
días calendario, para un pazo total de ejecución de ciento cincuenta y un días (151) días calendario 
hasta el 14 de diciembre de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA Se obliga a ampliar la 
Garantía Única de acuerdo con el término establecido en el presente documento. CLAUSULA 
TERCERA. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas 
por el presente acuerdo continúan vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA CUARTA: La 
presente prorroga no causa afectación, daño o perjuicio alguno a las partes contratantes, ni da derecho 
a indemnizaciones por alguna razón. CLÁUSULA QUINTA: La presente prorroga requiere de:  
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1. Aprobación de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.  
2. Aprobación de la modificación de la garantía. 
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Barranquilla a los, 14 días del mes de 
diciembre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO 

Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán  
 
Vo. Bo.: MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.3847826, Coordinador Académico TIC y Energías 

Digito Javier Perez Salas-Apoyo al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  

Revisión Jurídica: Andrea Margarita Daza Orozco 
Apoyo Jurídico de Adquisición de Bienes y Servicios  

 

 


