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Proceso No. MC-SGR-0020-2022 
Fecha de 
Modificatorio: 

14 de diciembre de 2022 

Contrato  No. 2022 05 0020 Fecha: 19 de octubre de 2022 

Modalidad de 
Contratación: 

MÍNIMA CUANTIA 

Justificación de la 
Modalidad: 

MÍNIMA CUANTIA 

Tipo de contrato: INTERVENTORIA 

Entidad Contratante: DEPARTAMENTO DEL CESAR  

NIT: 892.399.999-1 

Contratista: AMGAR SOLUTIONS S.A.S 

NIT: 901176812-8 

Objeto: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA HIDROLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 
ÍCTICA CON ESPECIES DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA EN LAS PRINCIPALES 
CIÉNAGAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO CESAR. 

Valor: 
SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($64.556.762,20) INCLUIDO IVA   

Valor Antes de IVA: $54.249.380,00 Pesos sin IVA 

Plazo: DOS (2) MESES 

Nuevo Plazo: UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS O HASTA LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 

Entre los suscritos, LORENA HERNANDEZ DANGOND, identificada con C.C. N° 1.065.591.163, expedida en 
Valledupar (Cesar), quien en su calidad de Secretaria General del DEPARTAMENTO DEL CESAR, debidamente 
facultada para suscribir contratos y convenios mediante Decreto No. 000026 del 16 Enero de 2020, emanado 
del Despacho del Señor Gobernador y quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del 
presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la firma AMGAR SOLUTIONS S.A.S 
(Nit: 901176812-8)  representada por NAYBI CAROLINA AYOS BARRIOS identificada con la C.C. 39.462.057 de 
Valledupar (cambio de presentante legal informado mediante oficio del 12 de diciembre de 2022), quien en 
adelante se denominara  EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente MODIFICATORIO No 1 – 
REDUCCIÓN DE PLAZO No 1 DE LA ACEPTACION DE OFERTA / CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORIA 
No. 2022 05 0020,  el cual se modifica o aclara el clausulado, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1602 del Código Civil que establece: “Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por las causas legales”.  
 
2. El gobierno del Cesar suscribió contrato No. 2022 05 0020 con AMGAR SOLUTIONS S.A.S que tiene por objeto 
la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA RESTAURACIÓN DE LA 
DINÁMICA HIDROLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ÍCTICA CON ESPECIES DE IMPORTANCIA 
ECOSISTÉMICA EN LAS PRINCIPALES CIÉNAGAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO CESAR. 
 
Este proyecto contempla la mejora de la conectividad de los ecosistemas estratégicos en la subcuenca 
hidrográfica Magiriaimo, lo cual garantiza a largo plazo la regulación del recurso y la calidad del mismo. Y, 
promover la conservación y recuperación del recurso hídrico de la cuenca abastecedora de acueducto del 
municipio de Agustín Codazzi a través de otorgamiento de incentivos por acciones de restauración pasiva y 
sistema agroforestales a 30 familias de la población rural, como estrategia para el mejoramiento de la calidad 
del recurso hídrico. 
 
El proyecto contempla el repoblamiento de los cuerpos de agua, en 6 ciénagas tales como: Costilla/Sahaya, 
Morales, Baquero-Juncal, La Musanda, Doña María, El Congo, ubicadas en los municipios Aguachica, Gamarra, La 
Gloria, Pelaya, San Martín y Tamalameque de la cuenca del departamento del Cesar, con 2.400.000 alevinos de 
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Bocachico (Prochilodus magdalenae). 
 
Teniendo en cuenta que los proyectos de inversión pública buscan crear, ampliar, mejorar, o recuperar la 
capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. De esta manera, los 
productos que permiten cumplir con el objetivo de un proyecto deben apuntar a alcanzar el resultado del 
programa al que se asocia, se considera oportuno, necesario y viable que, el Departamento del Cesar se sirvan 
autorizar reducción de plazo para el Contrato 2022 05 0020. 
 
Resulta importante traer a colación lo expresado por la Corte en sentencia C-337 de 1993, M. P.: “los principios 
consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto son precedentes que condicionan la validez del proceso 
presupuestal, de manera que al no ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. No son simples 
requisitos, sino pautas determinadas por la ley orgánica y determinantes de la ley anual de presupuesto. El 
principio de anualidad del presupuesto ha sido consagrado en el artículo 346 de la Constitución Política 
respecto de la aprobación, y en el artículo 8.º inciso 1 de la Ley 819 de 2003.  
 
El principio de anualidad, se justifica en la necesidad de darle un importante grado de representación popular a 
la aprobación de los gastos contenida en el presupuesto. Es así como el periodo de tiempo que abarca la 
vigencia presupuestal en Colombia lo encontramos en el artículo 14 del Estatuto Orgánico de Presupuesto que 
señala: “El año fiscal comienza el 1.º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año”. 
 
De modo consecuente con ello, y toda vez que en la actualidad el plazo del contrato 2022 05 0020 excede al 31 
de diciembre de la presente vigencia, es necesario que, en cumplimiento del principio de anualidad, el plazo del 
mismo sea reducido para no exceder dicha fecha. En obediciencia a lo expuesto y princialmente toda vez que, 
las vigencias futuras ordinarias requieren apropiación en el presupuesto de gastos de la vigencia en la cual se 
autorizan. 
 
Se entiende que la reducción del plazo acordado mantiene el contrato existente, con todas sus consecuencias y 
efectos.  
 
Considera el DEPARTAMENTO en relación al plazo de ejecución del contrato con  AMGAR SOLUTIONS S.A.S, 
teniendo en cuenta que debe coadyubar con la administración departamental, en aras de garantizar y asegurar 
la eficiente inversión de los recursos públicos que es necesario y conveniente realizar el Modificatorio No 1 
solicitado, consistente en la reducción de  plazo  del CONTRATO N° 2022 05 0020 de DOS (2) MESES a UN (1) 
MES Y VEINTE (20) DIAS O HASTA LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES lo cual no causa ninguna afectación a 
la culminación de las actividades dentro de los términos establecidos en la ejecución del contrato. 
 
En lo que respecta al artículo 28 de la ley 1150, no es un nuevo contrato sino modificaciones del contrato 
estatal principal; de ahí que su celebración deba regirse por las reglas vigentes al momento del 
perfeccionamiento del contrato principal. 
 
Que la Corte Constitucional expresó por medio de la Sentencia C-300/12 que:  “(…) Por regla general, los 
contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 
de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 
de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- 
pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal”. 
 
Que las Partes acogiendo el principio de libre autonomía consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, que 
en su tenor literal dice “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, por lo cual, proceden a solicitar al Secretario 
General, modificar el CONTRATO N° 2022 05 0020. 
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La presente modificación no requiere disponibilidades presupuestales, toda vez que la misma no modifica el 
valor del contrato.  
 
La presente modificación reduce el plazo del contrato Nº 2022 05 0020 que tiene por objeto la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA 
HIDROLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ÍCTICA CON ESPECIES DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA EN 
LAS PRINCIPALES CIÉNAGAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO CESAR, de DOS (2) MESES a UN (1) MES Y 
VEINTE (20) DIAS O HASTA LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES. 
 
3. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo trigésimo sexto “funciones del supervisor e interventor” del 
Decreto Departamental No. 000059 de 09 de abril de 2021 (vigente), deberá cumplir con las funciones 
administrativas, técnicas, financieras y legales. 
 
4.  Que los documentos de trámite para el presente modificatorio serán parte integrante del mismo. 

CLAUSULAS MODIFICADAS Y/O ACLARADAS 

1. Reducción del plazo: 
El plazo de ejecución del contrato se ajusta a UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS O 
HASTA LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES. 

2. Garantías: 
El contratista no deberá ajustar el plazo de las garantías exigidas en el contrato 
primigenio, debido a que las mismas son suficientes.  

3. Vigencia de las 
Estipulaciones: 

Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato inicial no modificadas por el 
presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad permanece igual.  

4. Perfeccionamiento: 
El presente modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción del mismo 
por las partes intervinientes. 

Proyectó: José Moron - Abogado Contratista  

Revisó: Blanca Sánchez  - Abogada Contratista  
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