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Apartadd, 15 de diciembre de 2022

Sefior:

JORGE ANDRES ARIAS HERNANDEZ

Subdirector E
Regional Antioquia —~SENA
Apartado

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS N.°
CO1_PCCNTR_3364362. DE 2022 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME No. 11

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

Entidad Contratante:

SENA

Supervisor:

OSMAN JOSUE PEREA CASTRO

Objeto del Contrato:

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN
LAS REDES DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA
MEDIA EN EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y
TURISTICO

Contrato No:

CO1_PCCNTR_3364362

Contratista: JEARSON CAMILO MARTINEZ ROJAS
Valor del Contrato: $41.840.500
Fecha de inicio: 01/02/2022
Fecha de terminacion: 14/12/2022
Numero de la péliza 100059201 Vigencia: 01/02/2022 HASTA 13/04/2023
NOVEDADES
TIPO DE NOVEDAD Sl | NO TRAMITE DE LA NOVEDAD
1 | SUSPENSION X
2 | MODIFICACION X
3 | ADICION X
4 | PRORROGA X
5 | CESION X
6 | TERMINACION X
ANTICIPADA

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAIJE
Regional Antioquia

Diagonal 104 # 69 -120 (4) 44 28 00 Ext. 43515 Medellin — Ant.
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270




®
57;&‘ COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y

TURISTICO, REGIONAL ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No CO1_PCCNTR_3364362. DE 2022

Fecha de
Aprobacion: 12 de
mayo de 2015
Version No 02

Pagina 2 de 9

Novedad informada a la | S | NO
aseguradora 1| X

Vigencia Final Péliza:

Valor Final Péliza:

NGRESAR

DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE)

NOTA:  SI HAY NOVEDADES SE DESCRIBEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS, QUE DEBEN

AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, CON EL FORMATO DE “COMPROMISO” (CONTROL DE INGRESO

INFORMACION FINANCIERA
Valor total del contrato: $41.840.500
Pago mensual: $3.997.500
Valor Total pagado: $ 41.840.500
Valor desapropiado $0
Saldo financiero a ejecutar: $0

INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Numero de la planilla de

_ 9443200883
aportes:
Valor total del aporte: Salud Pensiones ARL Otros:
$ 494.800 $199.900 $255.900 $39.000
Es pensionado Sl: NO: X
VERIFICACION DE ANTECEDENTES
¢ EL CONTRATISTA
REPORTA ABRIL JULIO OCTUBRE
ANTECEDENTES?
Judiciales Sl: NO: Sl: NO: Sl: NO:
Disciplinarios Sl: NO: Sl NO: Sl NO:
Fiscales Sl: NO: Sl: NO: Sl: NO:
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2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
Entregd informe de ejecucién sIX | NO: Porque:
Observ
o acione
] s/Justif
. El e icacion
Actividades en la 2| g g. sila
No. Obligaciones Contractuales ejecucion del mes | £ § 3 | Evidencias respue
©l e 2 staes
E diferent
o ea
cumple
1 1. Desarrollar las actividades contractuales de | Se desarrollaron las Plan
acuerdo con la programacion establecida en | actividades de concretado
los procesos formativos del centro de acuerdo a la X Reporte en
formacion. programacion Sofia plus
establecida
2 Participar activamente en los equipos Elaborar la Planeacién
ejecutores, con el fin de garantizar la unidad planeacion pedagdgica
técnica en la ejecucién de la formacién de pedagogica y la y guias de
acuerdo con los lineamientos y politicas distribucion fichas aprendizaje
establecidas desde la Direccion de Formacion | de los programas
Profesional: formulacién de proyectos del area de turismo
formativos, disefio de actividades de del programa X
aprendizaje, elaboracion de talleres, ASEM.
estrategias pedagogicas a implementar en la
formacion, elaboracién de pruebas, items que
alimentaran los bancos de pruebas para la
seleccion de aprendices si a ello da lugar,
entre ofras.
3 Participar en la programacion y ejecucion del | Actividad no Evidencia no
proceso de induccion de aprendices de desarrollada para el existente para
formacion titulada, en el reconocimiento de mes objeto de cobro. el mes objeto
aprendizajes previos y gestionar la anulacion de cobro.
de la matricula de los aprendices que no se X
presentan en la fase de Induccion y
manifiesten su deseo de no continuar, una vez
de contactado el aprendiz, antes de asociar
los aprendices a la ruta de aprendizaje.
4 Entregar al Supervisor del Contrato la Elaboré los informes
informacion que le sea solicitada en relacion | de la ejecucion del X
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con el proceso de ejecucion de la formacién: objeto contractual y Guias de
proyecto formativo, guias de aprendizaje, reporte la informacion aprendizaje,
planeacion pedagdgica del proyecto formativo, | academicay portafolio del
Portafolio de evidencias, verificacion de administrativa de las instructor,
condiciones del ambiente de aprendizaje, fichas d? . planeacién

laneacién, seguimiento y evaluacién de la caracterizacion: edagdgica
P ' ,g y . 2492645 integracion peaagogica,
etapa productiva y en general los informes que | 4e gperaciones plan de
la formacion por competencias exija. formacion.

Informar en un plazo maximo de 8 dias
habiles a los aprendices el juicio de
aprendizaje obtenido en cada fase y/o
competencia del proceso de formacion.

Reportar de manera
oportuna los juicios
de evaluacién en la
plataforma de Sofia

Reportes de
juicios de
evaluacion de
la Plataforma

persona actuar critica y creativamente en los
contextos productivos y sociales, la

plus. Sofia plus.
Seleccionar y programar actividades de Se Programaron las Plan de
ensefianza — aprendizaje — evaluacion segun | actividades de formacion
el programa de Formacién profesional, ensefianza- Planeacion
calendario de formacién y el enfoque aprendizaje- pedagdgica
metodoldgico adoptado. evaluacion de Plan

acuerdo al programa concertado

de formacién técnico

en integracion de

operaciones logisticas

y el calendario

académico
Seleccionar ambientes de aprendizaje con Actividad no Evidencia no
base en los resultados propuestos y en las desarrollada para el existente para
caracteristicas y requerimientos de los mes objeto de cobro. el mes objeto
aprendices. de cobro.
Orientar la Formacion Profesional Integral Se oriento la Informes  de
como un proceso educativo tedrico-practico, | formacion profesional sofia plus
de caracter integral orientado al desarrollo de | integral de forma 3
conocimientos técnicos, tecnoldgicos, de teorico-practica en las Plan de sesion
actitudes y valores para desarrollo humano y fichas de .
la convivencia social, que le permitan a la caracterizacion: Plan  de

! 2492645 Integracion formacién

de operaciones
logisticas
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interiorizacion de valores éticos, la utilizacion 2492608 Integracion Listas de
de las cuatro fuentes del conocimiento. de operaciones asistencia

logisticas

2272829 Integracion
de operaciones
logisticas

2272778 Integracion
de operaciones
logisticas

9 Presentar el reporte de eventos en SOFIA Se crearon los Informe apoyo
PLUS (Programacion con visto bueno del respectivos eventos a formacion
supervisor del contrato) en los primeros dias ggrg";erfif:;zge
hablle§ de cadamesy Qem§a§ soportes 2492645 Itegracion
requeridos para la legalizacion del pago de los q )
honorarios. ¢ operaciones

logisticas

2492608 Integracion
de operaciones
logisticas

2272829 Integracion
de operaciones
logisticas

2272778 Integracion
de operaciones
logisticas

10 | Participar en los comités de evaluacion y Actividad no Evidencia no
seguimiento ordinario y extraordinarios, que se | desarrollada para el existente para
programen para los aprendices, garantizando | Mes objeto de cobro. el mes objeto
en todo momento el debido proceso definido de cobro.
en el Reglamento de Aprendices.

11 Ejercer las actividades con estricta Se dio a conocer por Compromiso
observancia del Reglamento de aprendices parte del instructor el Sena.
del SENA. reglamento del

aprendiz.
12 | Desarrollar las actividades de formacion, Se desarrollaron las Sofia plus

aplicando las normas técnicas y legales que
garanticen el cumplimiento de las buenas
practicas ambientales, con el fin de garantizar
la proteccion de los recursos agua, aire y
suelo, lo anterior, en cumplimiento del Art.79
C. Nal., Decretos 2981 de 2013, Resolucion
1471 de 2013 del SENA y demés normas
concordantes.

actividades de
formacién aplicando
las normas técnicas y
legales garantizando
el cumplimiento de las
buenas practicas
ambientales en las
siguientes fichas de
caracterizacion:
2492645 Integracion
de operaciones
logisticas
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2492608 Integracion

de operaciones

logisticas

2272829 Integracion

de operaciones

logisticas

2272778 Integracion

de operaciones

logisticas

13 | Reportar en el sistema Sofia Plus en un plazo | Se registraron los Informes de
maximo de ocho (8) dias habiles todas las juicios evaluativos y/o la plataforma
actividades que de acuerdo con los procesos | reconocimientos de sofia plus
que son de su responsabilidad, garanticen la | @prendizajes previos,
calidad de la informacion y su coherencia con | 221 *t el regisiro Reporte de

. o . e las inasistencias o
el proceso formativo tales como: inasistencias para las fichas de Juicios
de aprendices a la formacion, creacion de caracterizacion: evaluativos.
rutas de aprendizaje y asociacion de 2492645 Integracion
aprendices a la ruta, registro de juicios de operaciones Reporte de
evaluativos, reconocimiento de aprendizajes logisticas inasistencias
previos y comunicar al supervisor del contrato | 2492608 Integracion
oportunamente anomalias, inconsistencias, de operaciones
novedades de aprendices y hallazgos en el logisticas ,
registro de la informacion. 2272823 Integracion
de operaciones
logisticas
2272778 Integracion
de operaciones
logisticas

14 | Desarrollar acciones de formacién Tituladay | Se orient6 el proceso Objeto del
Complementaria (presencial y/o virtual), de de formacion de contrato.
acuerdo con la demanda de la oferta acuerdo a la
educativa y la programacion establecida por el | Progamacion
supervisor de contrato. establecda por el

supervisor del contaro
para las fichas de
caracterizacion:

15 | Usary gestionar las diferentes plataformas 2492645 Integracion Sofiplus,
tecnologicas institucionales de apoyo de operaciones territorium,
académico y administrativo relacionado con su | logisticas biblioteca
rol, actualizando y registrando de manera virtual SENA
veraz y oportuna cada una de las acciones
que integran el proceso formativo.

16 | Brindar apoyo en el proceso de Evaluaciény | 2492608 Integracion Evidencia no
Certificacion de Competencias Laborales de operaciones existente para
(ECCL), segun la necesidad del 5 GTH-F-075 | logisticas el mes objeto
V.05 Centro de Formacion. de cobro.
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17 | Participar en la generacion y desarrollo de 2272829 Integracion Evidencia no
disefio curricular, proyectos de investigacion | de operaciones existente para
aplicada, innovacion pedagégica y desarrollo | logisticas el mes objeto
tecnoldgico, de interés institucional. de cobro.

18 | Brindar apoyo técnico a los procesos de 2272778 Integracion Evidencia no
compras de bienes y servicios, acorde a su de operaciones existente para
especialidad técnica, segun la necesidad del | logisticas el mes objeto
Centro de Formacion. de cobro.

19 | Elaborar solicitudes de materiales de Evidencia no
formacion necesarias para la ejecucion de la existente para
formacion, asi como codificacion y apoyo el mes objeto
técnico en la recepcion de los mismos y de cobro.
evaluacion de proveedores.

20 Prticipar en las actividades indicadas por el Utilicé las plataformas Evidencia no
Centro para el mejoramiento de los procesos | disponibles por el existente para
establecidos en la Red de Procesos del SENA en las fichas el mes objeto
Sistema Integrado de Gestion de la Calidad. | d€ caracterizacion: de cobro.

21 | Realizar el apoyo técnico en la divulgacion de | 2492645 Integracion Evidencia no
la oferta educativa del Centro de Formacion de operaciones existente para
Minero Ambiental, acorde a la especialidad logisticas el mes objeto
técnica. de cobro.

22 | Apoyar el proceso de investigacion segun las | 2492608 Integracion Evidencia no
necesidades del Centro y la normatividad de operaciones existente para
institucional. logisticas el mes objeto

de cobro.

23 | Implementar estrategias para la retencion de | 2272829 Integracion Guias de
los aprendices y justificar plenamente de de operaciones aprendizaje.
acuerdo con el reglamento del aprendiz logisticas
cuando se presente la desercion.

24 | Apoyar otras actividades de acuerdo con la 2272778 Integracion Evidencia no
especialidad del programa de formacion y el | de operaciones existente para
objeto contractual. logisticas el mes objeto

de cobro.

25 | Apoyar los procesos de autoevaluacion del Inscripcion en la Inscripcion en
centro de formacion, de acuerdo con lo plataforma Sofiplus la plataforma
establecido con el Consejo Nacional de Sofiplus
Acreditacién — CNA, asi como la consolidacion
de la Documentacion para radicar en el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educacién Superior — SACES, de los
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programas que se presenten para registro
calificado, previa Instruccion de la
Coordinacion Académica.

26 | Estar certificado o actualizarse en la Norma de | Actividad no Evidencia no
Competencia ORIENTAR FORMACION desarrollada para el existente para
PRESENCIAL DE ACUERDO CON mes objeto de cobro. X el mes objeto
PROCEDIMIENTO TECNICO Y NORMATIVO. de cobro.

27 | Efectuar todas las actividades concernientes Actividad no Evidencia no
de apoyo a la supervision, en los contratos desarrollada para el . existente para
designados expresamente por el ordenador | Mes objeto de cobro. el mes objeto
del gasto del CTAPT del SENA de cobro.

INFORME LEGAL

DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTO YA SEA POR: RETRASO, INCONVENIENTE, ASUNTO

PENDIENTE POR RESOLVER Y PUNTO CRITICO DEL CONTRATISTA

Motivo del | (Los hechos que produjeron el mismo.)
requerimiento:
Incumplimiento: | Retraso Inconveniente Asunto Punto critico
Pendiente
Otros:

Tiempo otorgado
para realizar la
accién requerida:

Verificacion de lo | SI: Evidencias
requerido

NO: Por qué:
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CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

SE CONCLUYE QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO DURANTE EL PRESENTE MES, CON EL OBJETO
CONTRACTUAL'Y CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, POR LO TANTO, SE RECOMIENDA EL PAGO DE LOS

HONORARIOS CORRESPONDIENTES.

Para constancia se firma en Apartadd, a los 15 dias del mes de diciembre de 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR
OSMAN JOSUE PEREA CASTRO
Supervisor del Contrato No CO1_PCCNTR_3364362. DE 2022

Coordinador Académico
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