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Entre los suscritos a saber, MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ, identificado con la
cedula de ciudadania No. 94.399.245 expedida en Cali (Valle), quien obra en nambre y
representacion de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
- CVC, identificada con NIT. 890.399.002-7 (en adelante [a "Entidad) por una parte; y, por
la otra, ALDO GUTIERREZ FRANCO, - identificado con la cédula de ciudadania No.
79.699.673 de Bogota D.C en calidad de representante legal del CONSORCIO SANEAR
CANDELARIA 2022 con Nit.901.659.998-2"(en adelante el “Contratista”), identificado como
aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucién 0100 No. 0600 - 0966 del 18 de octubre de 2022 la
Entidad abrié el Proceso de Contratacién nimero CVC LP No, 26 de 2022

.  Que mediante Resolucién 0100 No. 0600 - 1158/del 07 de diciembre del 2022 ia
Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas gue las
modifiqguen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con maydscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

E! objeto del Contrato es “REALIZAR LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE
LA FASE | DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO
FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y
SAN JOAQUIN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN
DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 — “CARACTERIZACION DEL RECURSO
HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA”,
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacién No. CVC LP 26 2022, los cuales hacen parie integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en Ia
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econbémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formutario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacidon de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de treinta y cuatro (34)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre
del 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Conirato es por la suma de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($81.306.246.353) incluido IVA y todos los impuestos a los que haya
lugar, equivalentes a 81.306 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma
gue se discrimina de la siguiente manera:

El presupuesto oficial para la presente contrataciéon fue elaborado por el municipio de
Candelaria, en el marco del Contrato|de Consultoria cuyo objeto fue "REALIZAR LOS
DISENOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR, PTAR
CARMELO - MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA", '

Los recursos para la cofinanciacion de|la construccién y puesta en marcha de la fase | de
la planta de tratamientc de aguas residuales y emisario final de los corregimientos
Villagorgona, Buchitolo, El Carmelo y $an Joaquin, en el municipio de Candelaria - Valle
del Cauca, fueron aprobados por el Consejo Directivo de la CVC a través del Acuerdo No.
019 del 28 de abril del 2022.

[Céd[gg_ CCE-EICP-IDI-16 i Versién_§ 3 E
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En los andlisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos
gue se ajustan a la zona y condiciones del proyecto en el municipio de Candelaria; asi
mismo, se han tenido en cuenta recursos como maguinaria y equipos, mano de obra,
materiales, tarifas de servicios piblicos y herramientas.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Las obligaciones que se contraeran en desarrollo de esta contratacion se atenderan con
recursos asignados para tal efecto del presupuesto de la Corporacién para las vigencias
2023 y 2024 segun Acuerdo de Consejo Directivo No. 021 del 28 de abril de 2022.

2023 $35.489.514.353
2024 $22.908.366.000

2025 $22.908.366.000
Total $81.306.246.353

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por
defecto, si la suma es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.,

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La CVC entregara el anticipo amortizable por una cantidad equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%}) del valor total del contrato, bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de
la CVC para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.

Para el tramite del anticipo el contratista debera presentar el cronograma de ejecucién, plan
de trabajo y plan de inversion del anticipo, los cuales deberan ser revisados y aprobados
por la Interventoria y debera contar con el visto bueno de la CVC.

El pago del anticipo se realizara una vez se realice el perfeccionamiento y legalizacion del
contrato y la firma del acta de inicio. La CVC, a través de la interventoria, revisara y aprobara
fos programas de inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, el Contratista o la persona que éste designe mediante un escrito dirigido a la
CVC, constituiré un contrato de administracién fiduciaria a nombre del objeto del contrato,
en los términos establecidos en el articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 ~

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |
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Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el beneficiario es la CVC, el cual sera
vigilado por el Interventor del contrata. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor,
quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y
que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor.
Antes de constituir la fiducia, el CONTRATISTA sometera a revisién de la CVC la minuta
del respectivo Contrato de fiducia y la poliza de manejo del anticipo. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. No obstante, en el contrato de
administracién fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se
debera establecer de forma expresa que |a autorizacion de los desembolsos o cheques que
se giren con cargo al encargo fiduciario, necesitan la firma o autorizacién del
CONTRATISTA o su designado y la del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo enfregado por la CVC seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignaciéon debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipe otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre det Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

El giro del anticipo se tramitara una vez se cumpla con la aprobacién de los requisitos de
ejecucién, se apruebe el plan de inversion del anticipo por parte del Interventor con el visto
bueno de la CVC y el cumplimiento de los tramites administratives correspondientes.

Este anticipo no podra ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados
directamente con la obra y en ninglin caso podra destinarse a cubrir pagos relacionados
con los gastos relativos a U — UTILIDAD. De conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcién, ei
costo de la comision Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA.

La Fiduciaria con la que se constituya el contrato para el manejo del anticipo debera invertir
los recursos objeto del fideicomiso len establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia, en carteras colectivas que cumplan los
lineamientos, condiciones y requisitos contemplados en el Paragrafo Tercero del articulo
49 del Decreto 1525 de 2008 y las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los que se generen por concepto de anticipo otorgado
al CONTRATISTA seran propiedad de la CVC. Una vez utilizado el 100% de los recursos
del anticipo, se procedera a liquidar el Patrimonio Auténomo y el CONTRATISTA debera
consignar los rendimientos financieros producidos por el patrimonio en la cuenta que, para
tal efecto, le indique la CVC, tal como Ig indica el articulo 11 de la Ley 1687 de 2013. En el
caso que EL CONTRATISTA no restituya a la CVC los rendimientos financieros al momento
de liquidar el Patrimonio auténomo, debera reconocer a esa Entidad intereses corrientes y
moratorios, liqguidados a la maxima tasa permitida vigente a la fecha de la mora. Los gastos
en que se incurran por el gravamen a los movimientos financieros seran descontados del
valor del contrato. EI INTERVENTOR padra en cualquier momento exigir al CONTRATISTA

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién |3 |
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la presentacién de un informe detallado de la inversién del anticipo, soportado con las
correspondientes facturas de venta. La indebida utilizacién del anticipo dara lugar a que se
haga efectiva la garantia tnica que ampara el riesgo de buen manejo e inversion del mismo.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital,

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

» El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantili debe extenderse como minimo hasta la
utilizacién de 1a totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

s Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, fo cual debe ser verificado por el
Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

» En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunigue a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensuaimente a [a Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonioc auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el nimero y arfio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion
que deberé ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relaciéon gue exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |
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mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CL_AUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestai:

Imputacién Nombre Valor CDP Vigencia
Construccién, mejoramiento y No. 60
200200100000366138 mantenimiento de $38.044.295.191 | 03/10/2022 2023
infraestructura
Construccién, mejoramiento y No. 7
200200100000366138 mantenimiento de $22.908.366.000 | 03/10/2022 2024
infraestructura
Construccién, mejoramiento y No. 1
200200100000366138 mantenimiento de $22.908.366.000 | 03/10/2022 2025
infraestructura
TOTAL $83.861.027.191

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Acuerdo de Consejo Directivo No.
021 de 2022, suscrito por la CVC.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor total del contrato se cancelard a través de actas parciales, de acuerdo con el avance
fisico de |las obras, con amortizacién de! anticipo en la misma proporcién en que fue pagado,
con la aprobacion previa por parte de I3 Interventoria. El ltimo pago estara condicionado
a la suscripcién del acta final de entrega y recibo a satisfaccion de los trabajos contratados
y a la presentacién por parte de! CONTRATISTA y aprobacién por parte de la CVC de la
Garantia Unica debidamente actualizada.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad
contratante incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente
por [a DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. .

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente| ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccién por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, ias cuales ademas
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deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de confarmidad
con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total de! contrato, el cual se haré a la terminacion
de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobarad ef pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado
en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda

Paragrafo 1. Ei interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utiizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, |la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

["Cédigo | CCE-EICP-DI-16 | Version | 3_|
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, Ia ley, las obligaciones
y condiciones seftaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en Especificaciones Técnicas de Construccién, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de ia regién en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior
que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de |a regién, que no podra superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la
regién serdn mujeres. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o jos municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contempiada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr fa destinacién
minima de! personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco punto ocho por ciento
(5,8%) la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccién constitucjional: poblacion en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso| de reintegracion o reincorporacién, victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condicion de discapacidad, asi como|la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la
Ley o la jurisprudencia de esta manera. |

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
gue acredite la condicién de los sujetos mencionades y la forma en la que participaran
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durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion deberéa probarse ante
el Interventor dentro de los 15 dias hébiles siguientes contados a partir de acta de Inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblacién en pohreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de ldentificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales {Sigbén V)
y la condicién de victima de conflicto armado vy de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo medifiqgue, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional gue no se encuentre
definida en esta cldusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacian.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante |a fase de selec¢cion en
los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el emplec local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
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13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del

Contratista.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Planos y Especificaciones: 1) En la gjecucion del presente contrato, EL CONTRATISTA
debera cefiirse a lo establecido en los |planos y especificaciones entregados por ia CVC,
los cuales declara haber sido revisados cuidadosamente por él, y deberd comunicar al
INTERVENTOR antes de iniciar los trabajos cualquier error u omision que encuentre al
revisar los planos, solicitandole las aclaraciones y modificaciones pertinentes. 2) EL
CONTRATISTA se obliga a entregar, sin costo alguno para la CVC, un juego completoe de
planos originales de obra ejecutada y dos (2} juegos de copias en medio magnético,
incluyendo los cambios autorizados durante la construccion, como requisito indispensabie
para la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA en el acta de recibo y entrega final de
obra. El CONTRATISTA en conjunto con el INTERVENTOR debera efectuar un analisis
técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para
optimizar los trabajos por realizar, incluidos los detalles necesarios para trabajos de taller;
el INTERVENTOR sera quien determine si aprueba o reprueba los documentos
mencionados. Si no se produce comunicacién en contrario, los planos de la licitacién
podran ser usados como planos de construccién. El CONTRATISTA adelantara los
trabajos seglin los detalles e instrucciones de los planos de construccién. El
CONTRATISTA debera comunicar par escrito al INTERVENTOR antes de iniciar los
trabajos, sobre cualquier error u omision que encuentre al revisar los planos y le solicitara
las aclaraciones y modificaciones pertinentes. B) Instalacién de vallas, avisos y sefiales
1) Desde el inicio y durante la ejecucion|de las obras, EL CONTRATISTA mantendra vallas,
avisos, sefiales, y demas elementos necesarios para el desvio del transito, la mitigacién
de impactos y la seguridad de las personas. Estos elementos deberan ser bien presentados
y de facil visualizacion; y durante la noche debera colocar sefiales luminosas en la zona de
trabajo, cumpliendo con lo indicado en el numeral 9, articulo 24 Ley 80 de 1993; 2) EL
CONTRATISTA colocara vallas informativas segun disefio de CVC, el cual sera
suministrado por el INTERVENTOR. Las vallas no podran incluir referencia alguna al
nombre o cargo de ningln servidor publico. EL CONTRATISTA las instalara durante los
primeros quince (15) dias calendarios de iniciada la ejecucién de la obra, si EL
CONTRATISTA no lo hiciere en el plazo estipulado, la CVC lo hara por él, cargando a su
costo un diez por ciento (10%) adicional del valor de cada valla instalada, el cual sera
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descontado del valor de la primera acta que se liquide. Para la instalacién de avisos y
sefiales debe atemperarse a lo estipulado en las disposiciones fijadas en las resoluciones
del Instituto Nacional de Vias, que establece el reglamento sobre dispositivos para el
control del transito en calles y carreteras y la Resolucién No. 001937 del 30 de marzo de
1994, por la cual se establece |a cantidad minima de sefiales temporales a utilizar en calles
y carreteras; también debe atender el manual scbre dispositivos para el control de transito
en calles y carreteras del mismo Instituto y las normas ICONTEC 1461 y 1462, que
establecen las pautas precisas sobre las diversas sefiales y medidas de proteccién durante
la ejecucién de obras para evitar la accidentalidad que se pueda producir, siendo
responsabilidad absoluta del CONTRATISTA garantizar la proteccién conira los riesgos
que se puedan ocasionar, con motivo de los trabajos a realizar, tanto para el personal y
equipo dentro de la zona de trabajo, como para las personas y vehiculos de tercerps, para
minimizar las interrupciones de transito. C) Conservacion del medio ambiente: 1)
Durante la ejecucién de |la obra EL CONTRATISTA se compromete a conservar y proteger
los Recursos Naturales existentes y a contrarrestar los factores de deterioro ambiental,
para ello debera tomar las medidas que fueren necesarias teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento: a) Informar por escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas a la CVC,
cualquier anomalia que se presente y pueda causar un dafio al medio ambiente, a los
recursos naturales o a los seres humanos, con el fin de garantizar a la comunidad un
ambiente sano. b) Una vez informado el hecho a la CVC, esta tomara las medidas
necesarias con el fin hacer de cumplir el PACA y asi garantizar la recuperacion,
restauracién o sustitucién del area afectada; 2} El CONTRATISTA se obliga con la CVC a
efectuar y llevar a cabo la obra objeto de este contrato a proteger la integridad del medio
ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado
eh los articulos 79 y 80 de la Constitucién Politica, la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios. Debera ademas tener en cuenta la Resolucion No. 541 del 14 de diciembre
de 1984 emanada del Ministerio del Medioc Ambiente que en su articulo segundo regula el
cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposicién de materiales y elemenios,
bajo las siguientes normas: En materia de transporte, los vehiculos destinados para tal fin
deberan tener involucrados a su carroceria los contenedores o platones apropiados con su
respectiva carpa y amarres, para que la carga depositada en ellos quede contenida en su
totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de
material himedo durante el transporte. Con respecto a las obras plblicas, la resolucién
demanda observar. El espacio publico que se vaya a utilizar para el almacenamiento
temporal de los materiales, debera ser debidamente delimitado, sefializado y optimizado al
maximo su uso con el fin de reducir las areas afectadas. Esta prohibido el cargue,
descargue o el almacenamiento temporal 0 permanente de los materiales y elementos para
ia realizacion de obras publicas sobre zonas verdes, areas arborizadas, reservas naturales
o forestales y similares, areas de recreacién y parques, rios, quebradas, canales, cafios,
humedales y en general cualquier tipo de agua. Las areas de espacio publico destinadas
a la circulacién peatonal solamente se podrén utilizar para el cargue, descargue y el
almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras
publicas sobre estas mismas areas u otras areas subterraneas que ceoincidan con ellas,
para tal fin el material debera ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida
el paso de los peatones o dificulte la circulacién vehicular, evite la erosién o el arrastre del
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mismo por la lluvia. EL CONTRATISTA debera disponer todos los mecanismos y
elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conduciores. Durante la
ejecucion de la obra, el CONTRATISTA se compromete a retirar de manera inmediata los
escombros no reutilizables, obligacion que sera rigurosamente supervisada por el
INTERVENTOR de la obra. EL CONTRATISTA debera realizar un Plan de Accion y
Cumplimento Ambiental PACA o el plan de manejo ambiental seguin corresponda, donde
se determinen los riesgos de caracter ambiental y se elaboren los procedimientos de
control y mitigacién de dafios que se pudieran presentar en la ejecucién de los trabajos de
la presente licitacion. Este documento debera ser entregado al INTERVENTOR al inicio de
los trabajos para su respectiva revision y aprobacion. D) Coordinacion_con otros
Contratistas: EL. CONTRATISTA debera coordinar su trabajo con la CVC y con los demas
CONTRATISTAS que eventualmente se encuentren trabajando en el mismo lugar. Por
tanto, cooperara con ellos y con EL INTERVENTOR para realizar el trabajo contratado sin
interferir ni perjudicar las obras terminadas o que estén en via de construccién por dichos
CONTRATISTAS. Al efecto, si es el caso, preparara con ellos, con suficiente anticipacion
y de acuerdo con las respectivas INTERVENTORIAS, los planos necesarios para que los
trabajos que deban realizar en coordinaciéon se lleven a cabo de la manera mas
conveniente para ellos y para la CVC. E) Limpieza: Durante el desarrollo de las obras el
CONTRATISTA debera en todo momento mantener limpios los sitios en que éstas se
realizan, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulacién de materiales
de desecho y de basura sea cual fuere su procedencia, tal como se estipula en las
especificaciones del contrato. A la terminacion de [as obras y antes de la entrega final de
las mismas, el CONTRATISTA debera eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo
de construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase,
restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevision hayan sido
danadas o utilizadas como areas para almacenamiento de materiales pétreos, talleres,
almacenamiento de materiales, etc. dejando el lugar en &l estado en que le fue entregado
y completamente limpio a satisfaccién del INTERVENTOR. El CONTRATISTA no tendra
derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores. F) Recursg Humano:
1) ELL CONTRATISTA se obliga presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA los
documentos del personal minimo a vincular, conforme lo sefiala el pliego de condiciones.
2) Reconocer y pagar al personal que utilice para la ejecucién del presente contrato, los
salarios y todas las prestaciones sociales establecidas en la Legislacién Laboral
Colombiana; 3) Atendiendo lo establecido en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley
828 de 2003, EL CONTRATISTA estara obligado a cumplir con sus obligaciones frente al
Sistema General de Seguridad Social Integral y page de aportes parafiscales, so penha de
la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. Ei INTERVENTOR
de este contrato exigira la respectiva constancia de afiliacion de todo el personal vinculado
a las obras materia del contrato a la fecha de inicio del plazo de ejecucién; 4) EL
CONTRATISTA debera allegar a la CVC antes del Ultimo pago que esta le haga, una
certificacion expedida por el revisor fiscal si es del caso, o por el representante legal y/o
contador plblico titulado, segun resulte aplicable, en [a cual conste que se encuentra a paz
y salvo por todo concepto derivado de pago de salarios y prestaciones sociales de los
trabajadores utilizados en la ejecucion de la obra y que se encuentra al dia en sus
obligaciones con el sistema general de seguridad social integral y en el pago de aportes
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parafiscales; 5y EL CONTRATISTA iguaimente se compromete a cumplir con todo lo
relacionado con la proteccion y seguridad del personal a su cargo de conformidad con lo
establecido por el Sistema General de Riesgos Profesionales. E| CONTRATISTA, una vez
inicie la obra, debera afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa
administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las incapacidades y los gastos
por tratamientos médicos, clinicos yfo quirGrgicos a sus trabajadores, originados en
accidente de trabajo o enfermedad profesional. La CVC o la INTERVENTORIA se reservan
el derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento
de esta obligacién; de igual manera, la CVC se reserva el derecho de condicionar cualquier
pago al CONTRATISTA, a la presentacion oportuna de las mencionadas certificaciones.
G) Calidad de los Materiales y Equipos: 1) EL CONTRATISTA se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales que se requieran para la ejecucion de la obra, y a
mantener permanentemente en depdésito una cantidad suficiente de los mismos para evitar
el retraso de los trabajos contratados. 2) Los materiales y deméas elementos que EL
CONTRATISTA adquiera para la ejecucion de la obra deberan ser de primera calidad en
su geénero y apropiados para el fin a que se destinen. 3) EL CONTRATISTA debe contar
con la disponibilidad minima de Maquinaria y Equipos, asi como con la maguinaria
adicional a fa minima requerida ofrecida, todo lo anterior, de acuerdo con lo sefialado en
el Pliego de Condiciones. En caso de pérdida o dafio, debera reemplazar inmediatamente
la maquina o el equipo a fin de no retrasar el curso de la obra. 4) EL CONTRATISTA
sufragara todo gasto que exija el mantenimiento, operacién, bodegaje y en general el buen
funcionamiento de los materiales y equipos, con el fin de evitar dafios frecuentes de éstos
que dilaten o interrumpan los trabajos. Paragrafo Primero: El incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones a que se refiere el literal F), dara lugar a la aplicacién
de las sanciones contempladas en la Ley 828 de 2003, y desde ya autoriza a la CVC para
retener las sumas que esta le adeude, hasta el momento que presente la constancia de
paz y salvo respectiva expedida por la autoridad competente. Paragrafo Segundo: EL
CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en
el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios
estipulados, por causa de la seleccion y adopcion de las fuentes de abasto para materiales
y productos. La aprobacion sobre una fuente de abasto por parte del INTERVENTOR, no
eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligara al
INTERVENTOR a permitir que EL CONTRATISTA continlie abasteciéndose de ésia, si los
materiales resultantes no llenan a satisfaccién los requisitos de las especificaciones
contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos
previamente analizadas. Paragrafo Tercero: Los materiales y/o elementos que EL
CONTRATISTA emplee en la ejecuciéon de la obra, sin la previa autorizacién escrita del
INTERVENTOR, podran ser rechazados por este Gltimo, cuando a su juicio, los mismos no
sean los adecuados. Los materiales y/o elementos que sean rechazados por el
INTERVENTOR, deberan ser retirados por EL CONTRATISTA y reemplazados por los
debidamente aprobados a satisfacciéon del INTERVENTOR, dentro del plazo que éste le
fije y sin lugar a pago extra a su favor. Paragrafo Cuarto: Queda expresamente convenido
que la mala calidad de los materiales y/o elementos que EL CONTRATISTA emplee en los
trabajos contratados, lo mismo que las eventuales pérdidas o dafios que sufran los equipos
utilizados no seran causales de justificacion para eximirlo de las obligaciones que adquiere
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en este Contrato. Paragrafo Quinto: El valor final del contrato sera el que resulte de
multiplicar los precios unitarios estipulados en el mismo por las cantidades de obra
ejecutada por EL CONTRATISTA, las cuales sean recibidas a satisfaccién por el
INTERVENTOR. Paragrafo Sexto: Si durante el curso de los trabajos se requiere la
ejecucion de obras no previstas en este contrato, o la modificacién de las cantidades de
uno o mas items, debera informar al INTERVENTOR quien levantara un acta en la que se
establezcan las especificaciones técnicas de las mismas, las cantidades y los precios
unitarios. Dicha acta requerird de la japrobaciéon y ordenacion por parte de la CVC.
Paragrafo Séptimo: Las partes acuerdan que los pagos que por concepto de este contrato
deban ser cancelados al CONTRATISTA, seran afectados por las deducciones y
retenciones establecidas en la Ley. H) Metodologia y plan de trabajo: EI CONTRATISTA
debe presentar a la INTERVENTORIA una metodologia y el plan de trabajo propuesto para
las etapas constructivas de la obra y que no omita ninguna actividad en la secuencia normal
del desarrollo de este tipo de obra, y de actividades objeto de la presente Licitacién Pablica.
La metodologia corresponde a los medios que empleara y los procedimientos que utilizara
para desarrollar las actividades requeridas para cumplir con los propésitos de la
contratacién, en los tiempos propuestos. Este analisis debe considerar un orden de
prioridades en el uso de los recursos adecuados y en la forma de utilizarlos. El
CONTRATISTA describira y sustentara los siguientes aspectos del desarrollo del contrato:
Recurso humano a involucrar en el contrato, descripcion detallada del tipo, marca, modelo,
capacidad, rendimiento, etc. de los equipos y las maquinarias que empleara para la
ejecucién de las obras, Estructuracion de frentes de trabajo, consecuente con todo lo
anterior y tomando como referente las caracteristicas del proyecto en cuanto a las
cantidades estimadas de obra y como limitante el plazo total de ejecucién estabiecido por
la CVC, el CONTRATISTA realizara |un pormenorizado analisis de los rendimientos
esperados, el cual debera ser soportadp por los calculos que sean necesarios de realizar,
de tal manera que se garantice la ejecucion de la totalidad del objeto contratado dentro de
los términos establecidos por la CVC| descripcion de los procedimientos téchicos que
adoptara para la realizacién de la totalidad de los trabajos contratados, observaciones. El
CONTRATISTA estarda en la obligaciébn de realizar todos los ajustes y las
complementaciones que la Interventoria le ordene realizar a su Plan de Ejecucién, cuantas
veces sea necesario hasta que se obtenga la aprobacién definitiva del mismo. Sera
obligacién primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones, para lo cual sometera muestras de materiales a utilizar para la
aprobacién del INTERVENTOR. Se supone que las cotas y dimensiones de los planos
deben coincidir unas con otras, pero sera obligacion del CONTRATISTA verificar los planos
antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada oportuna y
previamente con EL INTERVENTOR, pues en caso contrario si se presenta la necesidad
de hacer correcciones después de adelantada la obra, ef costo de ésta sera por cuenta del
CONTRATISTA. Antes de iniciar los trabajos el CONTRATISTA debera someter a la
aprobacion del INTERVENTOR el plan| detallado que pondra en marcha para el control y
manejo de tas obras. La aprobacion por parte del INTERVENTOR a dicho plan de trabajo
y la autorizacién para que se ejecute cualquier otro trabajo con el mismo fin, no relevan ai
CONTRATISTA de su responsabilidad por el mismo. 1) Programa de Utilizacién de
Equipos_y Magquinaria: Como complemento al programa de trabajo del contrato, el
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CONTRATISTA debe presentar una relacion de los equipos y maguinaria de construccién
que empleara para el desarrollo de cada una de las actividades que se muestren en el
Diagrama de Barras. Se debe indicar el nimero de equipos, sus caracteristicas técnicas y
el tiempo previsto para su utilizacién. Lo anterior sin perjuicio de que, si durante la ejecucién
del contrato se detecta que el tipo o la cantidad de los equipos y/o maquinarias
programadas y utilizadas son insuficientes para el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones del contrato, el INTERVENTOR ordene cambiar el tipo de maquinaria y/o
agjustar su cantidad y/o ampliar su grado de utilizacion; situacion que debera acatar de
inmediato el CONTRATISTA, sin que por ello tenga derecho a reconocimiento econémico
adicional alguno. Es preciso anotar que el CONTRATISTA solo podra movilizar equipo y/o
maquinaria pesada hacia la zona de los trabajos, cuando a criterio del INTERVENTOR se
encuentran dadas todas las condiciones para iniciar la ejecucion de los trabajos que
involucran tales equipos y/o maquinarias. J) Bitacora de la Obra: Obligatoriamente en Ia
fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, se protocolizara |a creacion de la bitacora de la
obra, la cual debera contar con las siguientes especificaciones minimas; El tamafio minimo
sera el de un formato de papel carta. La cubierta sera de un material que garantice una
adecuada proteccién contra la humedad. Las hojas deben ser fijas. Todas las hojas deben
estar correctamente numeradas en orden ascendente. Cada una de las hojas debera ser
inicializada por el representante debidamente autorizado de la INTERVENTORIA vy el
representante del CONTRATISTA a través de sus firmas, con lo cual certificaran la
numeracion correcta y la autenticidad de las hojas que conforman la bitacora; estas firmas
en ningun momento abonaran lo que se consigne posteriormente en la bitacora. El
CONTRATISTA es responsable de salvaguardar el presente documento y debe garantizar
que el original siempre se mantendra en su oficina central de la zona de los trabajos.
Debera permitir el acceso de las personas que autoricen tanto la INTERVENTORIA como
la CVC. EI CONTRATISTA sera responsable de entregar una fotocopia de la bitacora al
INTERVENTOR. K) Obras Provisionales: La CVC pondra a disposicién del
CONTRATISTA las zonas requeridas para la ejecucién de las obras. El CONTRATISTA
debera adecuar y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas de trabajo, areas
provisionales necesarias tales como parqueadero de magquinaria y vehiculos, areas de
almacenamiento de materiales, tanques para agua potable, etc. E|l CONTRATISTA debera
disponer un botiquin para primeros auxilios, de acuerdo con la normativa relacionada con
Higiene y Seguridad Industrial para este tipo de obra, E| CONTRATISTA debera adecuar
estas areas temporales en zonas aprobadas por la INTERVENTORIA. Antes de comenzar
cualquiera de estas construcciones, el CONTRATISTA sometera a la INTERVENTORIA
para su aprobacion, las areas provisionales a adecuar. EI CONTRATISTA sera
responsable de todo el mantenimiento y reparacion de las obras e instalaciones temporales
construidas por €| y seré responsable ademas por el mantenimiento del terreno respectivo
durante el periodo de construccién. Ef CONTRATISTA debera, al término de las obras o
en cualquier otro tiempo segun lo establezca la INTERVENTORIA, desmantelar y remover
de los sitios respectivos cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y
restaurar las condiciones de la zona a satisfaccion de la INTERVENTORIA y de la CVC,
excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la CVC. El CONTRATISTA
debera construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios para el
almacenamiento, incluyendo plataformas y patios de suelo firme necesarios para la

| Cédigo | CCE-EICPIDI-16 | Version | 3 |




=

Corporacion Autonoma

Regional del Volle del Covea
SO o s T e
. LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |
| Cédigo R ek o | Pagina | 17de29 |

Versié_n_”"‘!‘jﬁ-_ 3

proteccién adecuada de los equipos y materiales que se requieran. Dichas facilidades de
almacenamiento estaran sujetas a !a aprobacibn de la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA debera realizar, a su costo, el cerramiento provisional del area de
construccion, para limitar la construccion, proteger a los peatones de cualquier riesgo
dentro de la obra, proteger la obra y los materiales, equipos, maquinaria e insumos que en
ella se encuentran de posibles ataques| vandalicos. El tipo de cerramiento sera sometido a
aprobacién del INTERVENTOR. El CONTRATISTA debera suministrar y mantener por
cuenta suya los sistemas de comunicacion que pueda requerir en relaciéon con la obra,
sistemas que deberan contar con todos los permisos establecidos por el Ministerio de
Comunicaciones de fa Republica de Calombia. Todos los pagos por concepto de servicios
publicos tales como derechos de conexiones provisionales, facturacién de energia,
acueducto, gas y teléfonos que requiera el CONTRATISTA para la normal ejecucion del
contrato comeran por cuenta de él. L) Higiene, Seguridad Industrial vy Salud
Ocupacional: EI CONTRATISTA debera proveer las medidas necesarias en las
instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad
del personal contra accidentes. Tales medidas seran revisadas y aprobadas por la
INTERVENTORIA, quien hara las observaciones que considere del caso. En el
planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las disposiciones legales sobre
Higiene y Seguridad Industrial y ademas ejercerse un control permanente de los factores
gue puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y
ecolégicas de |la zona de las obras. Si el CONTRATISTA faltare a esta disposicién, la CVC
podra tomar las medidas de seguridad| necesarias y cargara su costo al CONTRATISTA.
Ef CONTRATISTA debera cumplir a satisfaccién con todos los requisitos ambientales,
sanitarios, médicos y de seguridad que|prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para
la apropiada ejecucién del trabajo, segtin lo ordenado por la CVC o la INTERVENTORIA.
Durante la construccion, el CONTRATISTA debera en todo momento mantener los sitios
de |a obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulacién de materiales,
desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. E| CONTRATISTA debera remover
dichos materiales a las areas de desecho aprobadas por ia INTERVENTORIA. Asi mismo,
el CONTRATISTA debera durante la construccion de la obra y al final de la misma,
mantener y dejar los accesos y las|areas de trabajo utilizadas, en condiciones de
seguridad, drenadas y niveladas a satisfaccion de la INTERVENTORIA y la CVC. Si en
opinién de alguna de estas Ultimas entidades, el sitio de las obras presenta condiciones de
inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por parte del CONTRATISTA, vy si
después de notificarle que corrija tal sitlacién él no lo cumple, la CVC podra suspender el
trabajo hasta tanto se realice dicha labar de limpieza u ordenar gue ésta sea ejecutada por
terceros y exigir al CONTRATISTA que|pague todos los costos causados, descontandolos
de cualquier suma que LA CVC le adeude. El CONTRATISTA debera suministrar por su
cuenta, en los diferentes sitios de la obra y en sus instalaciones, un adecuado sistema de
abastecimiento de agua, de calidad para los propésitos de consumo humano y de
construccion. El agua que se requieral para uso humano durante la construccién de las
obras podra ser tomada por el CONTRATISTA de las tuberias existentes en el area del
proyecto, previa aprobacién escrita par parte de la empresa encargada de prestar ese
servicio en la zona. El agua necesaria para la construccién de las obras, la podra tomar el
CONTRATISTA del rio y/o de sus quebradas afluentes en la zona del proyecto, previa -
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aprobacion por parte de la CVC. Es obligacion del CONTRATISTA proveer servicios
sanitarios en sus instalaciones y sitios de obras provisionales y de frabajo, en forma que
garantice condiciones higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORIA
debera aprobar los planos correspondientes, los cuales ademas de mostrar la localizacién
de los aparatos y servicios, indicaran los desagles y las conexiones a los pozos sépticos
(se deben suministrar previamente los disefios correspondientes). EI CONTRATISTA
deberd exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las normas de seguridad y
ambientales y deberd proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas.y otros
elementos de proteccion que se requieran. En las zonas de trabajo se debera mantener
una instalacion adecuada para el servicio de enfermeria, la cual estara en capacidad de
atender en primera instancia los accidentes menores normales asociados a este tipo de
trabajos. Los combustibles, [ubricantes y demdas sustancias inflamables deberan
almacenarse en tanques y en lugares adecuados en los sitios que se convengan con la
INTERVENTORIA. En su transporte y manejo deberan tomarse todas las medidas de
seguridad necesarias. EI CONTRATISTA debera mantener, en perfecto estado de
funcionamiento extintores de incendio en las instalaciones, oficinas, almacenes, depésitos
y sitios en donde haya peligro de conflagracién. EIl CONTRATISTA sometera a la
aprobacién de la INTERVENTORIA, la localizacién, nimero y tipo de dichos extintores. El
CONTRATISTA suministrard, operard y mantendra los sistemas de iluminacién que se
requieran para la ejecucién satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estaran sujetos a la
aprobacién de la INTERVENTORIA y proveeran el minimo de luces de acuerdo con los
estandares reconocidos. En cualquier area donde se requiere luz artificial, las instalaciones
deberan ser inspeccionadas permanentemente a fin de reemplazar las l4dmparas
defectuosas. El CONTRATISTA debera suministrar, por su propia cuenta, et personal y la
vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De
igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada
proteccion de las estructuras de los servicios publicos, tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como para las propiedades de terceros. En
consecuencia, seran a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean
necesarias ejecutar debido a dafios ocasionados por la inobservancia de estas exigencias.
El CONTRATISTA asumira todos los costos y todos los riesgos por los anteriores
conceptos. Cabe destacar que la adquisicion, fransporte, escolta, almacenamiento,
vigilancia y control de uso de los materiales, maquinaria y equipos gque se requieran para
la ejecucion de la obra, correran por cuenta det CONTRATISTA tanto en sus costos como
en la responsabilidad inherente al manejo en general de la obra. M) Acceso al Sitio de
las Obras: El proponente y el CONTRATISTA deberan conocer las restricciones y
limitaciones que puedan afectar el transporte de los equipos, maquinarias, elementos y
materiales que tenga que suministrar para la obra. La CVC no asume responsabilidad por
cualquier demora o gasto ocasional en que incurra el CONTRATISTA por causa de las
restricciones al transporte o sus limitaciones; el CONTRATISTA debera planear el
transporte de sus materiales y equipos de acuerdo con dichas restricciones y limitaciones.
Et CONTRATISTA debera construir y mantener por cuenta suya los accesos y/o desvios
que pueda requerir para los propésitos de la obra. La localizacién de estos accesos y/o
desvios estaran sujetos a la aprobacién de la INTERVENTORIA y no se hara ningdn
reconocimiento por la construcciéon y mantenimiento de los mismos. Cualquier dafo
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ocasionade por la inobservancia de esta condicién deberd ser reparada por el
CONTRATISTA sin costo alguno para la CVC. N) Trabajos en Tiempo Extra: El
CONTRATISTA podra establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus
compromisos contractuales. Los sobrecostos generados por los trabajos ejecutados en
estas condiciones seran por cuenta del CONTRATISTA y por lo tanto no seran reconocidos
por la CVC. Q) Permisos: El CONTRATISTA debera gestionar los permisos necesarios
para |a ejecucion de la obra. E| CONTRATISTA pagara por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar por estos motivos. P) Modificacién de los Disefios: De acuerdo
con las condiciones encontradas en el sitio de los trabajos, cuando la INTERVENTORIA
estime necesario hacer modificaciones|en los disefios, previa consulta y aprobacidn de la
CVC procedera a incluir y realizar los trabajos con las modificaciones propuestas. Cuando
el CONTRATISTA estime conveniente a su criterio, introducir modificaciones en los
disefios garantizando que el funcionamiento, seguridad, calidad de las obras y tiempo de
entrega no sean afectados y no se produzcan aumentos de costos, podra solicitar a la
INTERVENTORIA la consideracién de estos cambios explicando detalladamente las
razones técnicas que los respaldan mediante dibujos o célculos claros y suficientes que
permitan valorar facilmente la alternativa propuesta. La INTERVENTORIA estudiara la
solicitud y sometera a consideracién de la CVC para tomar [a decision final al respecto. Q)
Socializacién del Proyecto: EI CONTRATISTA debera adelantar el trabajo de
socializacién del proyecto desarrollado ante [a comunidad beneficiada realizando 3
reuniones una al inicio de ejecucién de|la obra en la mitad del plazo de ejecucién y al final
una vez terminadas las obras. Las actividades del componente social deben ser ejecutadas
por un profesional que maneje amplia y suficientemente la informacion del proyecto. Las
convocatorias deben ser amplias para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible.
Hacer uso de estrategias de comunicacion (volantes, perifoneo, emisora, local, carteleras
o invitacién escrita) que motiven a los habitantes a participar de la reunién. Los
verificadores que deben entregarse a la interventoria son: Memoria o acta de la reunion.
Listado de asistencia. Registro Fotografico. R) Actas de Vecindad: Las Actas de Vecindad
tendran como finalidad, establecer el estado fisico de los inmuebles ya sean publicos o
privados, que se encuentren en el area de influencia de la obra, con el fin de definir los
cambios en el estado de un inmueble durante el proceso constructivo. Las actas de
vecindad hacen parte del proceso de relaciones con la comunidad y sus etapas se
describen a continuacion: Inventario de inmuebles en la zona de afectacién para las actas
iniciales: El contratista constructor debera hacer un recorrido inicial de la zona de los
trabajos (etapa de replanteo), en la cual se identifican los vecinos que cuenten con
infraestructura (viviendas, cercos, estanques, bodegas, corrales, etc.). Se levanta un
inventario de estos vecinos, se referencian en planos de proyecto por su ubicacién y en
una hoja de trabajo (base de datos del|Contratista) se hacen la descripcién del inmueble,
su ubicacion con respecto al frente de obra. Notificacion de realizacién de! acta de
vecindad: Ya con los predios previamente identificados y con una base de datos del
inventario de predios en zona de afectacion, el constructor programa y planea su rutina de
visitas para levantar las Actas, para lo cual, debera de manera escrita enviar notificacion a
cada predio, informandole de la intencién del constructor de realizar una inspeccién ocular
al inmueble con el fin de levantar el acta de vecindad. En la comunicacién de manera breve
se describira el alcance de esta actividad, los canales de informacién y mecanismos de
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contacto para atender inquietudes, procedimientos a seguir en eventuales imposibilidades
gue el propietario no pueda atender el requerimiento en la fecha sefialada o nombre un
delegado. La entrega de estas citaciones debera quedar registrada en una planilla y copia
de la citacion debera ser incorporada en el Acta de vecindad. Elaboracion del acta de
vecindad en campo: Se diligencia los datos conocidos de las del Acta de vecindad, cuyo
modelo debe ser previamente aprobada por la interventoria, se asigna un nimero
consecutivo y el dia programado para la visita ocular, se recopila la informacién técnica del
estado del inmueble, levantamiento del croquis o esquema, toma de fotografias y/o registro
videogréfico. Solicitud de visita al predio para verificar presuntos dafios causados por los
trabajos de construccién de! distrito de riego: Este es el punto neuralgico dentro de las
relaciones de vecindad y determinante para limitar la responsabilidad civil extracontractual
del constructor. Se debe procurar atender de manera oportuna las quejas de los vecinos y
evitar las reclamaciones formales por dafio asociado a la ejecucion de las obras. Junto con
el Acta de Vecindad se debe entregar al Vecino copia del Formato de Solicitud de visita al
predio para verificar supuestos dafios causados por las obras del proyecto. El Contratista
debe dejar constancia escrita tanto de la entrega del Acta de Vecindad diligenciada. S)
Planos de construccidn: el CONTRATISTA en conjunto con el INTERVENTOR deberan
realizar un anélisis técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que consideren
necesarios para optimizar los trabajos por realizar, incluidos los detalles necesarios para
trabajos de taller; el INTERVENTOR sera en Ultimas quien determinara si aprueba o
reprueba los documentos mencionados. Si no se produce comunicacién en contrario, los
planos de la licitacién podran ser usados como planos de construccion. El CONTRATISTA
adelantara los trabajos segun los detalles e instrucciones de los planos de construccion.
El CONTRATISTA debera comunicar por escrito al INTERVENTOR antes de iniciar los
trabajos sobre cualquier error u omisién gue encuentre al revisar los planos y le solicitara
las aclaraciones y modificaciones pertinentes. T) Planos récord de la gbra construida
(as built): Una vez concluidos todos los trabajos y antes de la entrega final de las obras,
el CONTRATISTA suministrara a la INTERVENTORIA todos y cada uno de los planos
record de la obra (as built} en medio digital (archivos en CD, digitalizados a través de
formatos DWG, compatibles con el software AutoCAD®) e impreso un original; entendidos
estos como aquellos planos que reflejan las condiciones reales de todas las obras
construidas, incluidas las medificaciones, adiciones, supresiones, items no previstos, obras
complementarias, etc., los cuales deberan contar con la aprobacién del INTERVENTOR.
U} Equipos minimos: Ei CONTRATISTA, debera contar con Dos (2) Excavadoras
hidraulicas sobre orugas con una potencia igual o superior a 138 HP, Tres (3)
Retroexcavadoras Cargadora con una potencia igual o superior a 88 HP, Cinco (5)
Volquetas con una capacidad igual o superior a 7 m3, Dos (2) Vibro compactadores de
minimo 7 Ton de peso operativo, Dos (2) Minicargadores con una potencia igual o superior
a 66 HP. V) Educacién Ambiental: El contratista debera cumplir con lo establecido en |a
Circular CVC 038 de 2020, la cual dispone que le corresponde a ias personas naturales o
juridicas convinientes o contratistas de la Corporacién, garantizar que se realicen
actividades dirigidas a su personal, con el objetivo de hacer un uso racional de los recursos
naturales, generar procesos que redunden en una produccién mas limpia, se promueva el
manejo adecuado de los residuos generados, y se mitiguen los efectos del cambio
climatico, aportando asi en la disminucién de los impactos negativos en el ambiente y la
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solucién de las situaciones amblentalés del Departamento. W) Informes de avance: El
CONTRATISTA debera presentar penod[camente al INTERVENTOR el informe del avance

del contrato, en todos los componen
entregar al INTERVENTOR y a la CVC,
un informe final detallado de todos lo
ejecutadas con ocasiéon de aquél,

pendientes de resolver; asimismo, rela
gue se hubieren generado durante 1a g

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL

E| Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la gj
Clausula 8 del presente Contrato.
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES

La Entidad esta obligada a:

De
Contratacion.

es. X) Informe final: EIl CONTRATISTA debera
una vez finalice el plazo de ejecucion del Contrato,
s componentes, incluyendo todas las actividades
ndicando los asuntos asignados, tramitados y
cionar y entregar los archivos fisicos y magnéticos
ecucion del Contrato.

CONTRATISTA

ecucion de la obra en los términos pactados en la

DE LA ENTIDAD

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Procesc de

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacion que requiera el CONTRATISTA, para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CLAUSULA 13. )AD

RESPONSABILIC

El Contratista es responsable por el ¢

contrato. Ademas, responderda por los ¢
confrato, causados por sus Contratistas

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El contratista mantendra libre a la C
reclamaciones de terceros y que se deri

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minim

previsto por la entidad que no supere

umplimiento de las obligaciones pactadas en el
dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
o empleados, y de sus subconiratistas.

VC de cualquier dafic o perjuicio, originado en
ven sus actuaciones o la de sus contratistas.

1amente el 'diez por ciento (10%) o el porcentaje
el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
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calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1
de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurride a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
muitas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contrafista, se
causaran las siguientes muitas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por [os montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. - Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causard una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas

“multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventar.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicaré en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

8. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos

Codigo | CCE-EICP-DI-16 | Versién | 3 |
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da dia calendario de atraso en el cumplimiento de

os al Contratista para el cumplimiento de sus

caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
ualquier forma de indemnizaciéon, en los términos
Civil.

Paragrafo 2. En caso de gque el Contragista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia die cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma,
al Contratista, realizado con fundame
Contratista de continuar con la ejecuci6
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratis
obligaciones se podran imponer nuevas

Paragrafo 5. Para efectos de [a imposicic
Vigente, sera aquel que rija para el mon

Paragrafo 6. El monto de ninguna de |
aplicada de forma independiente, po
particularmente frente a aquellas que
perjuicio de que se inicie un nuevo pro
nuevas multas.

CLAUSULA 16.

Las partes acuerdan que la aplicacion de
obligaciones contractuales y podra exig

perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por p
en el contrato 0 en caso de declaratoria

incluyendo la deduccién de los valores adeudados
nto en las multas impuestas, no exonerara ai
n del contrato ni de las demas responsabilidades y

ta reincida en el incumplimiento de una o de varias
multas.

on de las multas el Salario Minimo Diario ¢ Mensual
1ento del incumplimiento del contrato.

as sanciones asociadas a cada causal de multa,
dra ser superior al 5% del valor del confrato,
se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
cedimiento sancionatorio para efectos de imponer

CLAUSULA PENAL

2 |la clausula penal no exime el cumplimiento de las
irse al Contrafista la pena y la indemnizacion de

arte det Contratista de las obligaciones contraidas
de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula

penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de
cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La
aplicacion de la clausula penal no exclu!ye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad
con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Cédigo Civil.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virfud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacién de |la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contratc de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC identificada con NIT

beneficiario 8903992002-7

Amparos,

vigencia '8l Amparo Vigencia Valor Asegurado

valores Cumplimiento general del Hasta la liquidacion del Veinte por ciento (20%)

asegurados contrato y el pago de las contrato del valor totsl del

multas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

contrato

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Hasta la liquidacién del
contrato o hasta la

Cien por ciento (100%)
del valor total recibido

amortizacién del anticipo  por dicho pago]
Pago de salarios, Plazo del contrato y tres  Diez por ciento (10%) del
prestaciones sociales (3) afios mas. valor total del contrato

legales ¢ indemnizaciones

| laborales del personal que el

Contratista haya de utilizar
enh el territerio nacional para
la ejecucion del contrato
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Caracteristica Condicion
Estabilidad y calidad de
obras ejecuta

entregadas a satisfaccion

las A partir del recibo a veinte por ciento (20%)
das satisfaccion de ta obra del wvalor total del
por parte de la entidad, confrato

por un periodo de cinco
(5) anos.

Calidad Y corre
Funcionamiento de
Equipos suministrados

:cto Un (01) ano a partir del Veinte por ciento (20%)
fos recibo a satisfaccién de del wvalor fotal del
la obra por parte de [a contrato.

entidad.

Tomador Para las personas jur

social y tipo societari

de esa manera.
integrantes del cons

uno de los integrantes.
Para el Contratista
consorcio}: la garantia
para lo cual se deber
porcentaje de participa
la misma.

Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en ¢! referido/documente se exprese que la sociedad podra denominarse

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de algunc de los

Consorcio, se tdebe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada

icion, quienes para todos los efectos seran los oforgantes de

idicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
que figura en el Certificado de Existencia y Representacién

rcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o

conformado per una estructura plural {(unién temporal,
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
a relacionar claramente los integrantes, su identificacion y

Informacién
necesaria dentro
de la péliza

Numero y afio del con
Objeto del contrato

Firma del representan
En caso de usar c
Cumplimiento, si el va

trato

entavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

e legal del Contratista

or a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restable
reducida por razén de las reclamacione
garantias en los eventos de adicion y/o
garantia por parte del Coniratista o su
causal de incumplimiento del Contrato y
lugar.
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y
E! Contratista serd responsable de |a
comprobarse con posterioridad al recib
amenaza ruina en todo o en parte, pg
procesos constructivos, localizaciones
materiales, equipo de construccion y mai
Ei Contratista se obliga a llevar a cabo a
se ocasionen por estos conceptos. Esta
se consideraran vigentes por un periodo
la fecha del Acta de Recibo Definitivo d

2cer el valor de |la garantia cuando esta se vea
s que efectue la Entidad, asi como a ampliar las
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya

 PERIODO DE GARANTIA

reparacién’ de todos los defectos que puedan
o definitivo de las obras del Contrato o si la obra
r causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
y montajes efectuados por él y del empleo de
no de obra deficientes utilizados en la construccion.
su costa todas las reparaciones y reemplazos que
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
de garantia de cinco (5) afios contados a partir de
e las obras. El Contratista procedera a reparar los
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defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respectto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviar4 dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro. que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC identificada con NIT
890399002-7
Tomador * Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
dencminarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los.
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén secial, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los infegrantes.

s Para el Coniratista conformado por una estructura plural (unién temporat,
consorcio). la garantla debera ser otorgada por todos ios integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor El valor asegurado no debe ser inferior al cinco Por ciento (5%) del valor del
contrato.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA, identificada con NIT 890.393.002-7

Amparos
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisicnes del Confratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil exiracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en sl numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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r s NUmero y afio del contrato
necesarla_d_entro « Objeto del contrato)
de la pdliza s Firma del representante legal del Contratista
-

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980,420,20 aproximar a
$14.980.421

En caso de no usa?centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales|legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia dnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberad anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario.| EI Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generén obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante |a ejecucién del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacién. Entre el Confratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que hay{a lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuestclen la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construcdlién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
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responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
gjecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

Ei Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de del contrato sera de
6 meses, a partir del de la suscripcion del recibo a satisfaccion.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningan acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Coniratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liguidacion acordada o gque no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucidn, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de
Candelaria — Valle del Cauca y el domicilio contractual es Santiago de Cali, Cra 56 N° 11-
36.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por e| Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

nte contrato en Santiago de Cali,el { 4 I, 2022

b=

En constancia se fi

Por la CVC, Por el Contratista,

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ ALDOXSUTIERREZ FRANCO
Director General 3 Representante Legal
W CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

Efaboré: Edna Montero Cubides- Abogada Direccion (‘jeneralw
Aprobé: Soraida Janeth Suarez Cuero - Jefe de Oficind Asesora de Juridica (C)
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