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Fecha de elaboración:  Diciembre 7 de 2022 
 
ADICIÓN __PRÓRROGA _X_TERMINACIÓN __MODIFICACIÓN__ SUSPENSIÓN___ 
 
 

NÚMERO DE CONTRATO:  53486 DE 2022 
 

Para:      Oscar Alberto Gaviria Palacio – Vicerrector Administrativo 

Dependencia solicitante:  Oficina Asesora de Planeación  
 
Nombre del responsable (dependencia solicitante):  Antonio de J. Castaño González - 
C.C.: 70.418.274 
 
Nombre del supervisor del contrato: Daniela García Castaño  
 
Centro de costos de imputación del gasto: 10310501 
 
Nombre del rubro presupuestal: Mejoramiento de la infraestructura física y ambiental de la 
sede central y centros regionales del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - 
INFRAESTRUCTURA 
 
Número del rubro presupuestal 2301801000202001 
 
Nombre del contratista persona natural o jurídica: JIK INGENIEROS SAS 
 
Cédula y/o NIT: 901.272.039-1 
 
1. Justificación de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer CON EL 
OTROSÍ:  
 

Solicito al comité se ponga en consideración una prórroga al contrato de “Adecuaciones 
Físicas del área de Masoterapia, ubicado en el primer piso del Bloque P-42 aulas 109-108 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid” 
 
Esto debido a que la facultad de deportes nos solicitó darle una semana más para realizar 
el retiro de los elementos que se encontraban dentro del espacio, y hacer la entrega del 
mismo, haciendo que el contratista solo iniciara labores a partir del 15 de noviembre del año 
en curso. Y no el primero (1) como se estableció en el acta de inicio. 

Objeto del contrato: 

  

“Adecuaciones Físicas del área de Masoterapia, ubicado en el primer piso del Bloque P-42 
aulas 109-108 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid”. 

 
2. Para adquisición de bienes defina: 
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N/A 
 
 
3. Obligaciones y/o actividades del contratista: 
Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal. 
 
 
4. Lugar de ejecución del contrato:      
Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal. 
 
 
5. Valor del Contrato incluido IVA:  
Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal. 
 
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($35´863.949) 
 
6. Plazo de Ejecución:  

Solicitud: Se solicita una prórroga desde el 16 hasta el 30 de diciembre de 2022. 
 
Plazo inicial del contrato: 45 días calendario 
 
Prórroga solicitada: 15 días calendario 
 
 
7. Forma de Pago:  
Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal. 
 
Por el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES mediante un primer pago del 
40%, con la entrega del plan de trabajo, análisis de precios unitarios, la certificación de  
Afiliación a la seguridad social del equipo profesional y operativo.  
 
Un último pago del 60%, una vez recibida la obra a satisfacción, En todo caso sujeto a la 
aprobación por parte de la supervisión delegada. 
 
En todo caso cada pago estará sujeto a la aprobación por parte de la supervisión delegada 
de los servicios prestados. 
A. El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los trabajos realizados. 
B. Acta de liquidación final de la consultoría. 
C. Soporte de pago planilla de seguridad social y parafiscales y hasta tanto el contratista 
haya presentado a la misma, las memorias de cálculo, informes mensuales de avance de la 
consultoría, y las planillas al día pagadas de seguridad social, pensión, ARL y parafiscales 
de cada empleado que participó en los diseños; y dicha supervisión los apruebe.  
Para la realización de dichos pagos se deberá entregar a la entidad, además de los 
documentos anteriormente descritos, la siguiente documentación: 



 

 
SOLICITUD  DE OTROSÍ MODIFICATORIO 

(ADICIÓN, PRÓRROGA, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN) 

CODIGO: FLG41 

VERSIÓN: 03 

 

                                                                                                                                           

- Factura electrónica cargada en el portal electrónico SECOP II. 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones, expedido por parte del supervisor del 
contrato. 
 
 
8. Supervisión: Sin modificación – Supervisión: Seguirá siendo ejercida por la Jefe de 
la Oficina de Planeación la Ingeniera Daniela García Castaño o quien haga sus veces. 
 

NOTA 1: SI ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A UNA ADICIÓN DEBE VENIR 
ACOMPAÑADA DEL RESPECTIVO CDP. 
 

NOTA 2: SI CORRESPONDE A TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, SE DEBE 
ANEXAR LA CARTA DIRIGIDA AL SUPERVISOR EN LA CUAL EL CONTRATISTA 
SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL MISMO. 
 
 
      
 
 

DANIELA GARCIA CASTAÑO    OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO 
             Supervisora del Contrato           Ordenador del gasto 
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PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría 

 

Número de acta y fecha de 
recomendación Comité Interno de 
Contratación 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité 
Interno de Contratación: 

 

 
 
 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de 
Rectoría 

 

Número de acta y fecha de 
recomendación Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de 
Rectoría 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité 
Asesor de Contratación o Comité Interno 
de Rectoría 

 

 
 

Fecha recibido en Adquisiciones:  

 
 

Nota: Es el supervisor del contrato quien debe realizar la solicitud al Comité Interno 
respectivo. 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó Pamela Escobar Guzmán  07/12/2022 

Revisó Joan Zuleta   07/12/2022 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el 
documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma  

 

Escriba el texto aquí
Acta 77 del 12 de diciembre de 2022 

Vicerrectoria Administrativa


