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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 
      

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  CESIÓN  
      

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura  
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

No. 4148.010.27.1.026-2022 

CONTRATISTA INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN 
RODRÍGUEZ - INTENALCO - EDUCACIÓN SUPERIOR. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT: 800.248.004.-7 

OBJETO Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y 
financieros para realizar procesos de formación artística para 
los habitantes de la comuna 4, del Distrito de Santiago de 
Cali, a través de los proyectos de inversión denominados: 
“FORMACIÓN EN PRACTICAS ARTÍSTICAS A LOS 
HABITANTES DE LA COMUNA 4 DE SANTIAGO DE CALI 
FICHA BP' 26003210 VIGENCIA 2022 FORTALECIMIENTO 
A ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA COMUNA 4 DE 
SANTIAGO DE CALI FICHA BP,26003209 VIGENCIA 2022.  

VALOR INICIAL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($577.409.074), valor que incluye todos los 
costos, gastos y carga impositiva en que incurra el operador 
para la ejecución del objeto del convenio. 

APORTE SECRETARÍA DE 
CULTURA 

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE ($524.917.340). 

APORTE ASOCIADO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL PESOS M/CTE ($52.491.734). 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13 de septiembre de 2022 
FECHA DE INICIO 29 de septiembre de 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN 15 de diciembre del /2022 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA N/A 

PRÓRROGAS N/A 
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FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

N/A 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN N/A 

 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 

1. Que el día 13 de septiembre de 2022 se suscribió el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.026-2022, entre el Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Secretaría de Cultura e INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE 
COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ - INTENALCO - EDUCACIÓN SUPERIOR bajo NIT 
800.248.004-7, representada legalmente por representada legalmente por el señor 
NEYL GRIZALES ARANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.599.148 de 
Cali, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros 
para realizar procesos de formación artística para los habitantes de la comuna 4, del 
Distrito de Santiago de Cali, a través de los proyectos de inversión denominados: 
“FORMACIÓN EN PRACTICAS ARTÍSTICAS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 
4 DE SANTIAGO DE CALI FICHA BP' 26003210 VIGENCIA 2022 
FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA COMUNA 4 DE 
SANTIAGO DE CALI FICHA BP,26003209 VIGENCIA 2022”. 

 
2. Que el valor del convenio interadministrativo, es la suma de: QUINIENTOS SETENTA 

Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($577.409.074) valor que incluye todos los costos, gastos y carga impositiva 
en que incurra el operador para la ejecución del objeto del convenio. 
 

3. Que el día 20 de septiembre 2022 la empresa RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT 
S.A.S NIT 900.772.076-6 se acredita como firma interventora para este convenio en 
mención. 

 

4. Que el día 10 de octubre 2022 se aprobó por parte de ésta interventoría la cesión del 
convenio a nombre de la CORPORACION DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL 
CORPOSINERGIA identificada con el Nit 901.419.347-9.  
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5. Que el día 14 de diciembre 2022 en reunión conjunta con el operador 

COPORSINERGIA, éste expresó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de 
dicho convenio, que actualmente es el 15 de diciembre 2022, por las siguientes 
razones:   

 

• La cesión desde INTENALCO a CORPOSINERGIA por parte de la interventoría 
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S se aprobó el día 10 de octubre del 
2022. 
 

• Producto de la mencionada cesión, el inicio de labores por parte de 
CORPOSINERGIA de manera oficial se dio a partir del día 31 de octubre 2022 
debido a que los trámites administrativos de la Secretaría de Cultura dieron como 
resultado el documento debidamente firmado electrónicamente, previo 
reemplazo de las pólizas el día 27 de octubre del 2022. 

 

• Dicho convenio establece la entrega de insumos que lleva consigo un proceso 
administrativo de adquisiciones en su totalidad el cual se está surtiendo a la 
fecha, los cuales beneficiarían a la comunidad impactada por éste convenio. 

 

• Con base en los trámites anteriores, se establece como fecha máxima para la 
culminación de dichas adquisiciones y debida entrega, el día 30 de diciembre 
2022. 
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6. Dicha manifestación, adicionalmente fue plasmada en el oficio adjunto aportado por el 
operador.  

 
 

7. Que identificadas y analizadas las causas expuestas por CORPOSINERGIA, dicha 
extensión del tiempo es viabilizada y avalada por la firma interventora RUSSELL 
BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. 
 

8. Que la extensión del tiempo del convenio no causaría incumplimiento en el desarrollo 
del convenio, ni tampoco implica erogación alguna para el Distrito de Santiago de Cali 
– Secretaría de Cultura, toda vez que no hay adiciones presupuestales. 

 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

Expuestas las razones anteriores, la firma interventora RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT 
S.A.S designada para el convenio interadministrativo considera viable la extensión del tiempo 
planteada por el asociado, hasta el 30 de diciembre 2022, pues permitirá que se lleve a cabo 
la ejecución del proyecto con éxito.  
 
 
 
 
 
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS 

CARGO:  Representante Legal firma Interventoría RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S 

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2022 
 


