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Bogotá, D.C., 21 de septiembre de 2022 
 
Señores 
CONSORCIO PROBOGOTA 13 
Atn. Ing. Mauricio Mosquera Mosquera 
Representante legal 
Bogotá 
 
REF:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1730 DE 2021. “INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO 
TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2” 

 
Asunto: Respuesta comunicado SCPR13-0000463, “Solicitud información inicio de actividades para diagnósticos tramo 3 

avenida Pablo Sexto y tramo 4 Calle 45 Vigencia 2023”. 
 

 
Respetado ingeniero: 

 
En respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos manifestar que se dio traslado al IDU bajo el comunicado CMV-IDU-
042-0922, para que se analizada por la Entidad con base en la disponibilidad presupuestal, y tan pronto se tenga respuesta, 
se hará extensiva al consorcio Probota13. 
 
Adicional a lo anterior, es preciso mencionar que desde el comité técnico realizado el día 14 de septiembre de 2022 en el 
que participo el Consorcio Probogota 13, esta interventoría puso en conocimiento del IDU del recibo de esta comunicación, 
quienes en comité de seguimiento al contrato realizado el día de hoy 21 de septiembre en el que participo también el 
Consorcio Probogota 13, dicha Entidad manifestó autorización para iniciar los diagnósticos del tramo 3 (tres) de priorización 
(Avenida Pablo Sexto desde la Transversal 3 hasta la Avenida Carrera 68), de acuerdo con los tiempos de inicio 
contemplados en el contrato. Y con respecto a los diagnósticos del tramo 4 (cuatro) de priorización (Avenida Calle 45 desde 
la Avenida Caracas hasta la Avenida NQS), también fue objeto de manifestación por parte de la Entidad en este último comité 
mencionado, que será intervenida como actividades de reacción inmediata acorde a las disponibilidades presupuestales, por 
lo cual a este corredor no se le debe realizar diagnósticos. 
 
No obstante lo anterior, y tal como lo requiero el Consorcio Probogota 13, se queda a la espera del pronunciamiento formal 
de la Entidad para los fines pertinentes. 
 
Cordialmente, 
 
 

VICTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA 
Director de Interventoría. 
Consorcio Malla Vial SS 
 
Anexos: Ninguno. 
Elaboro: F.R.G. 
Aprobó:  V.A.G.P. 
c.c:         Ing. Diego Hernández.  Apoyo a la Supervisión IDU. Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
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