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ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO N° 2133 DEL 20-11-2019 

 

OBJETO:    MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS 

RUTA: 8004A V/DUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR033+0000 - PR52+0530. 

(INCLUYE ACCESOS NORTE Y SUR QUE EMPALMAN CON LA CARRETERA LA PAZ - 

SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA - TOMARRAZÓN; 49GJB PASO POR SAN JUAN 

DEL CESAR, PR0+0000 - PR3+0000 (MODULO 4). 

VALOR INICIAL: $ 435.823.783,00  

VALOR ADICIÓN 1:        $ 55.992.561,00  

VALOR ADICIÓN 2:        $ 43.042.081 

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE AGUASBLANCAS – 

COOAGUASBLANCAS 

NIT: 824.000.002-4 

REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ENRIQUE DE LA HOZ MORALES 

C.C.   No: 77.019.276 expedida en Valledupar (Cesar)  

DIRECCIÓN: CALLE 8 N°. 8 - 44 AGUAS BLANCAS. 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:  cooaguasblancas@hotmail.com  

CELULAR:  3116676066 

 

 

ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO No. 2133 del 2019. Entre los suscritos, Ing. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ, 

identificado con cédula de ciudadanía número 12.552.150 expedida en Santa Marta (Magdalena), obrando en nombre y 

representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Guajira, 

establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 

diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021 y facultado al respecto 

por la Resolución N° 3309 del 2021 y su modificatoria N° 3429 de noviembre 5 de 2021 expedidas por Director General 

del INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE AGUASBLANCAS – COOAGUASBLANCAS, identificada con el NIT 

824.000.002-4, representada legalmente por el señor JESUS ENRIQUE DE LA HOZ MORALES, identificado con 

cédula de ciudadanía número 77.019.276 expedida en Valledupar (Cesar), quien manifiesta bajo la gravedad del 

juramento no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal 

alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente documento, se denominará el CONTRATISTA, en razón a 

mailto:cooaguasblancas@hotmail.com


CONTINUACIÓN ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO N° 2133 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 

que anteriormente celebramos el contrato principal número 2133 de 2019, hemos convenido adicionar y prorrogar el 

citado contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha 9 de diciembre de 2022, 

dirigido a la interventoría, el contratista solicita la adición y prórroga del contrato 2133 de 2019, argumentado que se 

hace necesaria la ampliación de recursos y tiempo del contrato para poder atender las vías asignadas con las 

actividades de mantenimiento rutinario hasta el 31 de marzo del año 2023, razón por la cual solicita adicionar el 

presente contrato en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 

($43.042.081 M/CTE) incluido IVA. 2) Que con oficio CSB-AMVG1-GUA-94602 de fecha 9 de diciembre de 2022, la 

interventoría considera justificable y necesaria la prórroga del contrato mencionado, avalando así la solicitud del 

contratista. 3) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 

de Solicitud de Adición y Prórroga del 9/12/2022, suscrito por el Contratista, la Interventoría y el Director Territorial 

Guajira. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 

disposiciones del contrato No. 2133 de 2019 y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula 

SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO - adicionándole al valor inicialmente pactado la suma de CUARENTA Y 

TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS ($43.042.081 M/CTE) incluido IVA, en 

consecuencia, el valor total del presente contrato será de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($534.859.145,00) M/CTE. 

Parágrafo: El valor a adicionar se discrimina de la siguiente forma: Por concepto de Valor Básico la suma de 

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($42.311.960,00) 

M/CTE, por concepto de IVA la suma de SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

($730.841,00) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: Que para atender la presente adición se cuenta con el CDP N° 

277222 del 15 de diciembre de 2022. PARAGRAFO: De conformidad con el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 

2015, los presentes recursos presupuestales serán ejecutados en la presente vigencia fiscal". CLÁUSULA 

TERCERA: La presente modificación no genera desequilibrio financiero para ninguna de las partes del presente 

contrato. PARAGRAFO PRIMERO: La presente adición y prorroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones 

que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra 

EL CONTRATISTA. CLÁUSULA CUARTA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.- Para la 

continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de 

Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. CLAUSULA QUINTA: 

GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente 

documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de 

conformidad con el plazo que se fija en el mismo. CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- 

Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 

documento. CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN.- El presente acuerdo 

se perfecciona con la firma electrónica de las partes través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su 

ejecución y legalización se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto 

de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de 

cumplimiento de que trata la cláusula novena del contrato principal. 

 

Elaboró: Juan Pablo Aguilar Meza – abogado DT Guajira 

 


