
MEMORANDO (MEMO M20221124MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001150 – DIVRI)

PARA: JUAN CARLOS BARRERA MEDINA

DIRECCIÓN

COPIA: NEYDA ENITH QUIÑONES CALONJE

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 24 Noviembre 2022

ASUNTO: SOLICITUD VIABILIDAD PARA ADICIONAR CON VIGENCIAS FUTURAS 
2023, PARA EL CONTRATO NO 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI ,CUYO 
OBJETO ES  “  CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE 
MANTENIMIENTO TÉCNICO Y EVOLUTIVO PARA EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL  –  
SIMRI DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN 
INCLUSIVA”.

Cordial saludo MY. (r) Juan Carlos Barrera.

En mí condición de supervisor del contrato 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI cuyo
objeto se especifica en el asunto de este oficio, de manera respetuosa me permito
solicito se estudie la viabilidad de adelantar el trámite para adicionar con vigencias
futuras el valor del Contrato.

Información del contrato es:
Contratista ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D 

GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE
NIT 900.171.195-5
Representante legal Diana Carolina Aroca Osorio
Valor inicial  $124.444.680
Fecha de inicio de ejecución 31/01/2022
Fecha de terminación 31/12/2022

En la siguiente tabla, se puede observar los valores mensuales causados por la ejecución
del contrato, teniendo pendiente por ejecutar los meses de noviembre y diciembre, 
relacionando mes a mes el porcentaje de ejecución y valor acumulado cancelado al
contratista por los servicios prestados.

marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic
Valor Mensual 7.211.400,00 $ 33.391.400,00 $ 7.211.400,00 $ 7.211.400,00 $ 7.211.400,00 $ 7.211.400,00 $ 7.211.400,00 $ 7.211.400,00 $ 24.708.400,00 $ 14.422.800,00

Acumulado 7.211.400,00 40.602.800,00    47.814.200,00      55.025.600,00   62.237.000,00 69.448.400,00 76.659.800,00  83.871.200,00     108.579.600,00   123.002.400,00      
% Ejecucion 6% 33% 38% 44% 50% 56% 62% 67% 87% 99%

PENDIENTEEJECUTADO

En este momento la DIVRI, mediante tramite realizado por el área de presupuesto de la
entidad, ya tiene autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de
funcionamiento, expedido por el ministerio de Hacienda y crédito público con el radicado No  
2-2022-053560  de fecha de 18 de noviembre de 2022, por un valor de $1.299.449.114. En  
este valor está incluida la continuidad del servicio de  soporte  de software , tal como lo 
enuncia en el párrafo Adición de los contratos, en su numeral: iii) Soporte Software.



Se realizó consulta al contratista “ ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D 
GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE ” , como parte integral del contrato, sobre la 
disposición de realizar la adición al contrato en ejecución por vigencias futuras 2023, para 
prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema de información misional SIMRI,  
en las mismas condiciones de calidad de servicio en las que actualmente se ha 
desarrollado, a lo que el contratista vía correo electrónico aprobó un mes de servicio, 
obteniendo el siguiente resultado:

Valor Inicial del Contrato $124.444.680
Meses de Adición 1
Valor Adición Vigencia  Futura $   7.211.400
VALOR FINAL CONTRARO $131.656.080

Con lo anteriormente expuesto, es necesario dar continuidad a la prestación del servicio
de soporte y mantenimiento para el sistema de información -SIMRI al inicio de la vigencia 
2023, mientras la entidad adelanta el nuevo tramite de contratación para el resto de año 
2023. 

Anexo los siguientes documentos (2 folios).

 Autorización cupo de vigencias futuras.
 Correo Contratista.

Estaré atento a las indicaciones y tramites que se deben surtir para tales efectos.
Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

 

Reviso:
Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: 2 DOCUMENTO



MEMORANDO (MEMO M20221205MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001211 – DIVRI)

PARA: JUAN CARLOS BARRERA MEDINA

DIRECCIÓN

COPIA: NEYDA ENITH QUIÑONES CALONJE

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 05 Diciembre 2022

ASUNTO: CONCEPTO TECNICO MODIFICACION DE CONTRATO 028/2022 
MDNVVGSED-   DIVRI, CUYO OBJETO ES  “  CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO Y EVOLUTIVO 
PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA

REHABILITACIÓN INTEGRAL  –  SIMRI DE LA DIRECCION DE 
VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA

Respetuosamente y en atención al oficio debidamente entregado y avalado por el  
supervisor, en la que se solicita se estudie la viabilidad de prorrogar y adicionar mediante  
vigencia futura EL CONTRATO 0 2 8 /2022 , se atienden a las razones expuestas y la  
solicitud de conceptos para la presente modificación así:

Que teniendo en cuenta el MEMORANDO ( MEMO M20221124MDN-DM-VVGSESD- 
DIVRI-AF001150  –  DIVRI)  de fecha 2 4  de Noviembre de 2022, entregado por la supervisora  
Yeny Aracelly Nuñez Rosero , junto con los demás documentos de soporte que son parte 
integran   de la presente modificación, en la que se solicita la viabilidad de adelantar el trámite  
administrativo para adicionar y prorrogar al contrato No 0 28 /2022 , se puede establecer, 
que:

1. Que el contrato No 028/2022 aún se encuentra en ejecución.
2. Que lo expresado por el supervisor, se encuentra fundamentado, toda vez que  

existe la necesidad de darle continuidad a la prestación del servicio, hasta el  31  de  
Enero 2023.

3. Que la necesidad se ajusta a los intereses generales y se desarrolla con   fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,   imparcialidad 
y publicidad; donde las autoridades administrativas deben coordinar sus  
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

4. Los recursos disponibles para la presente modificación con vigencia futura se  
encuentran autorizados previamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
mediante Radicado: 2-2022-053560 de fecha de 18 de noviembre de 2022, con esto  
se garantiza la prestación del servicio hasta el 31 de  Enero  de 2023, manteniendo 
las condiciones técnicas establecidas en el contrato No 028/2022.  

5. La continuidad del servicio de soporte  mant enimiento técnico  para el sistema 
misional SIMRI , garantizan que ante la ocurrencia  de  fallas en la  aplicación o  
requerimientos de estadísticas  o inquietudes de la aplicación,    se logren superar con 
oportunidad y  cumplir con las actividades programadas.

6. Por lo  tanto,  desde el punto de vista técnico es viable la solicitud de adición y  
prórroga del contrato No 0 2 8/2022 y, toda vez que existe común acuerdo entre las  
partes contratantes y los recursos disponibles para la presente modificación con  



vigencia futura se encuentran autorizados previamente por el Ministerio de Hacienda  
y Crédito Público mediante Radicado: 2-2022-053560 de fecha de 18 de noviembre  
de 2022.

Por lo anteriormente señalado y una vez la ordenación del gasto realice la aprobación
total de la presente solicitud, se procederá a realizar los demás trámites administrativos
que se tenga lugar, dichos cambios se verán reflejado en Secop II para el Contrato
028/2022.

Los demás aspectos no mencionados en el presente modificatorio permanecerán
iguales

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

 

Reviso:
Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

 
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA 
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Juan Carlos Barrera Medina 
Ordenadora del Gasto 
Ciudad 
 
Asunto: Concepto Económico con respecto a la solicitud de modificación al contrato No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI, 
cuyo objeto es “…CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO Y EVOLUTIVO PARA EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE 
VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA…”. 
 
Que teniendo en cuenta los documentos entregados y avalados por el SUPERVISOR que componen la presente solicitud de 
modificación al contrato No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI, se puede establecer, que: 

 
HECHOS: 

 
a. Que el contrato No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI entre LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN 
INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIVRI) y la firma EMPRESA 3D con numero de NIT 900.171.195, 
es hasta por la suma de $124.444.680.00 m/cte. 
 
b. Que el contrato No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI aún se encuentra en ejecución y tiene plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2022. 
 
c. Que teniendo en cuenta el MEMORANDO (MEMO M20221124MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001150 – DIVRI), de fecha 
24 de noviembre de 2022, el supervisor, solicita la viabilidad de adelantar el trámite para adicionar y prorrogar el contrato con 
el fin de darle continuidad a los servicios contratados, toda vez que se encuentra fundamentado y existe la necesidad de darle 
continuidad a la prestación del servicio de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas. 
 
d. Los recursos disponibles para la presente modificación con vigencia futura se encuentran autorizados previamente 
mediante vigencia futura autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con numero de Radicado: 2-2022-053560; 
radicado de entrada 1-2022-095450 y número de Expediente 1922/2022/SITPRES se notifica de la aprobación del cupo de 
vigencias futuras 2023 por un valor total de $1.299.449.114.00 y para la presente solicitud serán comprometidos 
$7.211.400.00 INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE APLIQUE., con esto se garantiza 
la prestación del servicio de acuerdo con lo solicitado y expuesto por los supervisores de contrato 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la solicitud de prorroga y adición mediante vigencia futura por un valor de $7.211.400,00 
Incluido Impuestos tasas y contribuciones que aplique, son equivalentes al 7.21 veces expresadas en (SMLV) y/o en un 
porcentaje del 5.79%, con respecto al valor inicial del contrato, con esto se garantiza la prestación del servicio de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas. 
 
e. Como se evidencia en el memorando entregado por el supervisor el representante legal de la firma EMPRESA 3D., acepta 
la adición al contrato 028/2022 hasta la vigencia futura 2023. 
 
“Este documento se encuentra dentro de los archivos allegada para la realización del presente concepto y es parte integran 
del presente modificatorio”. 
 
f. Que la necesidad se ajusta a los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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Concepto Económico 
CONCLUSIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE REALIZAR O NO LA MODIFICACIÓN  

 
De conformidad con la solicitud del supervisor del contrato y los conceptos expuesto por los comités jurídicos, técnicos, y demás 
documentos que componen la presente solicitud, este comité considera procedente la modificación, a la aceptación de oferta 
No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI., cuyo objeto es “…CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO 
TECNICO Y EVOLUTIVO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL 
SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA…”., en acatamiento del principio de economía, 
eficacia y celeridad que rigen la Contratación Estatal, así como el principio de mutabilidad del contrato estatal para prevalecer 
la finalidad del mismo y de acuerdo con la Sentencia C-300/12, de la Corte Constitucional que señala, como especie de 
modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 
 
1. Por lo tanto, es económicamente viable prórroga y adición mediante vigencia futura al contrato N°028/2022 MDN-VVGSED-
DIVRI, toda vez que existe común acuerdo entre las partes contratantes y los recursos disponibles para la presente 
modificación con Vigencia Futura se encuentran autorizados previamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
numero de Radicado: 2-2022-053560; radicado de entrada 1-2022-095450 y número de Expediente 1922/2022/SITPRES, 
garantizando la prestación del servicio de acuerdo con lo solicitado y expuesto por el supervisor de contrato, comprometiendo 
un valor de $7.211.400.00 INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE APLIQUE., con esto 
se garantiza la prestación del servicio de acuerdo con lo solicitado y expuesto por los supervisores de contrato 
 
Que la presente adición no supera el 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales.  
 
2. El valor del contrato No 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI, con la presente adición; asciende a la suma de $131.656.080.00 
INCLUIDO IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE APLIQUE.  
 
3. Por lo anteriormente señalado y una vez la ordenación del gasto realice la aprobación total de la presente solicitud, se 
procederá a realizar los demás trámites administrativos que se tenga a lugar y dichos cambios se verán reflejado en la 
plataforma SECOP II  
 
Para los saldos no ejecutados en la vigencia 2022, se procederá a liberados por el área administrativa y financiera, con la 
finalidad de no constituir reservas presupuestales. 
 
Los demás aspectos no mencionados en el presente modificatorio permanecerán iguales. 
 
Atentamente:  
 

 
PD. Edson Anzola Rodriguez 

Comité Económico Estructurador 
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Bogotá D.C. diciembre 6 de 2022 
 
Doctor 
MY. (R) JUAN CARLOS BARRERA MEDINA 
Ordenador del Gasto 
Ciudad 
 
Asunto:  Concepto Jurídico para adicionar y prorrogar el contrato No 028/2022 MDN-VVGSED-
DIVRI, cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO 
Y EVOLUTIVO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN 
INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA”, 
respetuosamente y en atención al oficio debidamente radicado por la funcionaria YENY ARACELLY 
NUÑEZ ROSERO, en calidad de supervisora, por medio del cual solicita la viabilidad de adicionar y 
prorrogar el contrato de referencia me permito emitir concepto analizando los siguientes aspectos así: 
 

HECHOS: 
 
1. Que el día 26 de enero de 2022, se suscribió el Contrato No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI entre 
LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL (DIVRI) y la firma ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D 
GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE con NIT 900.171.195-5, por un valor de CIENTO 
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE. ($124.444.680) IMPUESTOS INCLUIDOS incluidos costos directos e 
indirectos.  
 

2. Que el plazo de ejecución quedó estipulado hasta el 31 de diciembre de 2022.   
 
3. Que teniendo en cuenta el MEMORANDO (MEMO M20221124MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-
AF001150 – DIVRI) de fecha 24 de diciembre de 2022, la supervisora YENY ARACELLY NUÑEZ 
ROSERO, solicita la viabilidad para adelantar el trámite el fin de adicionar para la vigencia 2023 el 

contrato No 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI, en dicha  solicitud manifiesta que el valor de la 
adición sería por el valor de $ $ 7.211.400 MCTE incluido costos directos e indirectos, y prorrogarse el 
plazo hasta el 31 de enero de 2023, tramite amparado en las vigencias futuras debidamente 
aprobadas, manifestando que: 
 

En mí condición de supervisor del contrato 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI cuyo 
objeto se especifica en el asunto de este oficio, de manera respetuosa me 
permito solicito se estudie la viabilidad de adelantar el trámite para adicionar con 
vigencias futuras el valor del Contrato. 
 
(…) 
 
En este momento la DIVRI, mediante tramite realizado por el área de 
presupuesto de la entidad, ya tiene autorización de cupo de vigencias futuras 
ordinarias para gastos de funcionamiento, expedido por el ministerio de 
Hacienda y crédito público con el radicado N o 2-2022-053560 de fecha de 18 de 
noviembre de 2022, por un valor de $1.299.449.114. En este valor está incluida 



CONCEPTO JURÍDICO MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO 042/2022 MDN-VVGSED-DIVRI.  
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la continuidad del servicio de soporte de software, tal como lo enuncia en el 
párrafo Adición de los contratos, en su numeral: iii) Soporte Software. 

 
4. De acuerdo con la solicitud efectuada por el supervisor en el sentido de adicionar y prorrogar el 

contrato No 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI y los demás documentos allegados y que sirven de 
soporte, se puede establecer, que: 
 

4.1. Que el contrato No 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI aún se encuentra en ejecución. 
 

4.2. Que lo expresado por el supervisor del Contrato No 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI, se 
encuentra fundamentado, toda vez que existe la necesidad de darle continuidad del servicio de 
soporte mantenimiento técnico para el sistema misional SIMRI, garantizan que ante la ocurrencia de 
fallas en la aplicación o requerimientos de estadísticas o inquietudes de la aplicación, se logren 
superar con oportunidad y cumplir con las actividades programadas. 
 
4.3. Que la necesidad se ajusta a los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado.  
 
5. De conformidad con lo expuesto en el análisis fáctico y jurídico y la solicitud de la supervisión del 
contrato, esta asesoría considera procedente la suscripción del contrato MODIFICATORIO y avala la 
viabilidad del modificatorio, de acuerdo a lo expresado por los diferentes conceptos, y  en 
acatamiento del principio de economía, eficacia y celeridad que rigen la Contratación Estatal así como 
el principio de mutabilidad del contrato estatal para prevalecer la finalidad del mismo y de acuerdo 
con la Sentencia C-949 de 2001, de la Corte Constitucional que señala, como especie de 
modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 
 
6. Una vez materializada la adición y prorroga se deberá actualizar de conformidad los amparos y las 
garantías solicitados en el contrato inicial. 
 
7. Los demás aspectos no mencionados en el presente modificatorio, permanecerán de conformidad 
con lo establecido en el contrato. 
  

 
 

PD. ANDERSON RAUL MARIÑO  
Abogado Área Contratación GAF. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
5.3.0.2.  Grupo de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa 
 
 
 
Doctor 
IVÁN VELASQUEZ GÓMEZ 
Ministro 
Ministerio de Defensa Nacional 
Avenida El Dorado Carrera 52 CAN 
Código Postal 111321 – Teléfono 3150111 
Bogotá D.C. 
 
 

Radicado entrada 1-2022-095450 
No. Expediente 1922/2022/SITPRES 

 
 
Asunto: Aprobación – Cupo de vigencias futuras 2023 Gastos de Funcionamiento - Ministerio de 
Defensa Nacional – Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. 
               
Respetado doctor Velásquez: 
 
En cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución 
No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que esta Dirección 
aprueba cupo de vigencia futura para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
SECCIÓN: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

Unidad Ejecutora: 1501-13 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva 
 

Cuenta: 02 Adquisición de Bienes y Servicios 

 
 Vigencia   Recursos   Valor  

2023 Nación $1.299.449.114 

 
La autorización para asumir compromisos de vigencias futuras ordinarias que no supera el 
periodo de gobierno, con cargo al Presupuesto de Funcionamiento en el rubro de “Adquisición de 
bienes y servicios, se realiza con el propósito de que la entidad pueda garantizar mediante: 
 
Nueva contratación: por valor de $445.718.314, para adquirir el servicio de conectividad, 
mediante la conexión digital de banda ancha, con el fin de cubrir las necesidades de los 
funcionarios, quienes realizan las actividades administrativas, misionales y legales en la entidad. 
 
Así mismo, en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2018, pueda realizar: 
 

Radicado: 2-2022-053560
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2022 14:34
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Adición de los contratos: por valor de $ 853.067.940, de; i) Suministro de combustible para 
vehículos y planta eléctrica, ii) Arrendamiento de bienes inmuebles; iii) Soporte Software; iv) 
Servicio de Seguridad; v) Servicio de aseo; vi) Servicio de mantenimiento; y vii) Prestación de 
servicio de área protegida. 
 
Sustitución de apropiación: por valor de $662.860 de la presente vigencia para asumir 
compromisos con cargo a vigencias futuras del año 2023, con el fin de garantizar el servicio de 
soporte técnico integral. 
 
Es de anotar que los rubros para los cuales se autoriza el cupo de vigencia futura, cuentan con 
amparo presupuestal en la presente vigencia fiscal, de acuerdo con las relaciones de los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales del Compromiso, 
suscritos por la Coordinadora Administrativa y Financiera de la Dirección de Veteranos y 
Rehabilitación Inclusiva. 
 
Es preciso indicar que los objetos contractuales anteriormente relacionados se soportan en la 
relación de contratos remitidos por la entidad como insumo base para el trámite de aprobación 
del cupo de vigencias futuras; así pues, los recursos autorizados deben ser destinados acorde 
con los conceptos definidos y comunicados en la solicitud. 
 
La presente aprobación se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 
10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 
Vigente. 
 
Finalmente, en la ejecución de los contratos, la entidad es responsable de dar cumplimiento al 
artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 397 del 2022, por el cual se establece 
el Plan de Austeridad del Gasto y dar cumplimiento a la Directiva presidencial No. 08 de 2022, 
así mismo debe dar cumplimiento a las demás normas que le apliquen. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 
Directora General del Presupuesto Público Nacional  
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