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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA MODIFICACION AL
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 1691 DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

San Miguel Agreda de Mocoa (P), 7 de Diciembre 2022

Senores:

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Con Funciones de Ordenacion del

Gasto No. 323 de 19 de Agosto de 2021

Cordial saludo.

Adelantadas las diligencias previas, correspondientes y relacionadas con el gasto
necesario, esta dependencia presenta a usted el estudio de conveniencia y de
oportunidad para justificar la necesidad de realizar modificacion de la forma de pago al
Contrato de suministros No. 1691 del 7 de Noviembre de 2022, y en cumplimiento a lo
estipulado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, se presenta a
consideracion el presente estudio de Conveniencia y oportunidad, para adelantar el
proceso de modificacion.

| DEFINICION DE LA NECESIDAD:

La Gobernacién del Departamento del Putumayo tiene el deber legal de asumir las
responsabilidades que le atafien en su campo especifico de accién, segun lo previsto en la
Constitucion, las leyes, ordenanzas y demas normas que regulan el sector publico y a las
cuales esta stjeto el accionar del servidor publico, con el fin de que ello redunde en el
beneficio de los administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la Administracion.

La Secretaria de Salud Departamental en su infraestructura se encuentra ubicada y
acondicionada en ¢| antiguo Hospital de Mocoa Putumayo, llevando su funcionalidad y
operatividad en las mismas instalaciones-presentando aglomeracion en las oficinas y poco
espacio para laborar, actualmente esta dependencia esta construyendo el
LABORATORIA DE SALUD PUBLICA, lo que implica menos espacio para los
profesionales contratados mediante contrato de prestacion de servicios y creciendo la
posibilidad de proliferacion de virus, como el Sars Cov 2019.

Por todo lo anterior, la Gobernacmn -Departamental del Putumayo, consciente de la
responsabilidad social que le compete para garantizar la-prestacién de servicios de Salud a
las comunidades y entidades municipales, considera necesario celebrar contrato de
suministros de ferreteria para efectuar arreglos locativos de menor impacto a fin de lograr
mejorar ciertas areas de la Secretaria de Salud Departamental, y de esta manera trasladar
al personal a las demas oficinas donde se cuenta con espacio, por tal razén se suscribid
proceso de minima cuantia de No. SSD-MC-088-2022, que, después de las evaluaciones
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surtidas en el proceso se dio origen al contrato 1691-2022 de 17 de noviembre de 2022, de
objeto “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO”, que por idoneidad y
por haber cumplido con los principios de contratacion estatal, se selecciond la empresa
SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC de Nit 901356922, Representada Legalmente por
Marcela Bolafios de Cedula 1087466830.

El Departamento del Putumayo a través de [a Secretaria de Salud Departamental,
considera conveniente la suscripcion el modificatorio en la forma de pago; teniendo en
cuenta que la presente modificacion tiene por objeto de acuerdo a la solicitud elevada por
el contratista de modificar el pago final, ello con el fin de mantener el equilibrio econémico
del contrato y asi poder contrarrestar los diversos efectos que pudieran afectarlo, siendo
aprobada -la modificacion- por la GOBERNACION DEL PUTUMAYO en comités de fecha
25 de Noviembre de2022, donde se aprobé madificar la forma de pago.

Que, ademas con la presente modificacion no se pone en riesgo manera alguna los
recursos publicos que se ejecutan por virtud del presente contrato, y se reitera, que el
contratista a la fecha tiene un avance del 100%,.con lo cual ha demostrado diligencia en
la correcta inversion de los recursos publicos, que redunda en todo caso, en el éxito del
proyecto; asi mismo, se recuerda que no existe impedimento de orden legal para hacerla,
debido a que el contrato se encuentra vigente, y hay acuerdo entre las partes ratificado -
se repite- en los comités en que fue estudiada y aprobada la solicitud de modificacion
impetrada por el contratista. ;

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR:

2.1. OBJETO:

“CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERiALES, DE FERRETERIA PARA LA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO”

2.2 VALOR:

El valor del presente contrato conforme a la oferta econémica presentada asciende a la
suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) MDA/ CTE, IVA incluido, asi
como todos los impuestos y costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista
para el cumplimiento del objeto contractual.

2.3 PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato, es decir, el tiempo durante el cual ell contr_a}tista se
compromete a ejecutar el objeto y obligaciones del contrato a entera satlsfac:(_:lor_l_de la
Gobernacion del Putumayo es de UN (01) MES contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio y 4 meses mas para efectos de liquidacion. El plazo se contara a partir de la
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suscripcion del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de
legalizacion y ejecucién del contrato. Siempre que cualquiera de los plazos en dias
calendario indicados tenga vencimiento'en dia inhabil, se entendera que dicho plazo
vence el dia habil inmediatamente siguiente. :

2.4 LUGAR DE EJECUCION:

El objeto y dbligaciones del contrato se realizaran en el Municipio de Mocoa -
Departamento del Putumayo. Para todos'los efectos contractuales y demas se realizaran
en el Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo. -

2.5. FORMA DE PAGO:

La Gobernacion del Putumayo pagara al contratista el valor del contrato asi:
Forma de pago inicial

El valor del contrato sera cancelado de la siguiente manera; Un pago del 100% , una vez
el contratista presente entregue todos los insumos solicitados en las condiciones
técnicas, previa entrada a Almacén Departamental y que todas las actividades realizadas
estén soportadas en el informe de las actividades ejecutadas, con todos sus soportes
(certificaciones, registros fotograficos etc), planillas de seguridad social del periodo
ejecutado que demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, si es aplica)., factura y/o cuenta de cobro y constancia expedida
por el supervisor del contrato (SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL) , en la cual
se certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfaccion de la entidad en el
porcentaje y valor cobrado. Por parte del supervisor, presentacion del informe de
supervision del desarrollo del contrato, firma del acta de cumplimiento y acta de
liquidacién.

Modificacion de la forma de pag}o

Pagos parciales periddicos hasta agotar el ochenta por ciento (90%) del valor del contrato,
una vez allegue factura de venta y se acredite la entrega de los bienes objeto del contrato
previa nota de ingreso de los elementos a Aimacén Departamental, constancia expedida
por el supervisor del contrato .(Secretaria de Salud), en la cual se certifique el
cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacciéon de la entidad en el porcentaje y
valor facturado.

El tltimo pago serd minimo del veinte por ciento (10%) final, conforme el valor restante
resultado del pago parcial de la sumatoria de los elementos y/o equipos biomedicos
entregados, una vez se allegue fectura de venta y se acredite la entrega, instalacion y
capacitacion para la correcta utilizacion de los bienes, asi como la entrega de la totalidad
de los documentos requeridos por la Entidad Contratante de los bienes objeto del
contrato, previa nota de ingreso de los elementos a Almacen Departamental, constancia
expedida por el supervisor del contrato (Secretaria de Salud — Oficina de Almacén
Departamental), en la cual se certifique el cumplimiento del 100% de las obligaciones a
entera satisfaccién de la entidad. Ademas, se debera suscribir acta de liquidacion.
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3. ELEMENTOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE ESTUDIO:

3.1. Es procedente la satisfaccién de la necesidad planteada, como quiera que la
Administracion Departamental cuenta con:

a) Un margen de tiempo aceptablé para adelantar el proceso respectivo;

b) El personal idéneo y disponible para efectuar los pfocedimientos administrativos del
caso.

c) Para establecer la modificacion de la forma de pago, se tuvo en cuenta el oficio de la
empresa SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC de Nit 901356922, con fecha 28 de noviembre
del hogario, donde solicita la modificacion de la forma de pago

d) La disponibilidad Presupuestal esta de acuerdo con el certificado de disponibilidad
presupuestal expedido por la profesional encargada de la oficina de Presupuesto
Departamental se pagara con:

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL 0302-2.'1.2.2.2.5.1-1000
CONCEPTO ICLD Funcionamiento
VALOR EN NUMEROS $ 40.000.000

No. de CDP 4869 F/Expedicién | 06/09/2020 Vigencia | 31/12/2022
No. de RP 8426 F/Expedicion | 17/11/2022 Vigencia 31/12/2022

3.2 ESTUDIO JURIDICO:

Que de conformidad al articulo 3 de la ley 80 de 1993 que reza “Los Servidores Publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos 'y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. “Es necesario que se realicen
las modificaciones a que haya lugar para cumplir con los fines de la administracion publica
y con el objeto del contrato”, por lo cual es procedente realizar modificatorio No.1 a la
forma de pago al contrato suministros No. 1691-2022 del 17 de noviembre del 2022, cuyo
objeto es: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.

Que, en un contrato estatal, incluidos los contratos de suministro, y de mutuo acuerdo, es
viable incluir modalidades, condiciones y en general clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarios y convenientes, siempre que no sean contratista a la
constitucién, la ley el orden publica los principios y finalidades de la ley de contratacién y
de la buena administracion publica, logrando con ello dar continuidad y eficiencia a la
actividad encomendada al contratista o ejecutor en cado del contrato en referencia.
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En palabras del consejo de estado, ... el contrato estatal es un negocio juridico de
adhesion, porque la mayoria de sus cldusulas estan predeterminadas en el pliego de
condiciones confeccionado en forra unilateral por la Administracion y al cual se sujetan los
proponentes v el adjudicarlo_como futuro contratista, y cuyas especificaciones resultan
inalterables e inmodificables, excepto en dos eventos: a) Cuando surgen con posterioridad
a la adjudicacion circunstancias irnprevistas que determinan la necesidad de modificar el
contrato v esa modificacion no resulta violatoria de los principios que rigen la licitacién, ni
los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario; b) cuando resulta
necesario introducir variaciones en cuestiones accesorias 0 detalles, que no hubieren
tenido mcndenc:la en la escogencia de la oferta y en la evaluacion del proceso de
seleccion..

Por lo anterior se concluye que se cumplen en el presente caso con los presupuestos
tanto legales, como financieros y de indole técnico para atribuirle viabilidad a la presente
prorroga y su posterior ejecucion.

De lo anterior resulta claro que es un deber de la administracion ordenar las prérrogas
necesarias para responder por la buena ejecucion de los contratos y el logro del fin
perseguido con la contratacién; dado que es un imperativo de su gestion, la cual no, puede
sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisién, pues iria en contra de lo
previsto en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993.

Atentamente,

SECR'ETAlFllA DE SALUD DEPARTAMENTAL

/
NG

ADRIANA LUCIA MEDICIS
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Proyecto: Ménica Viviana Enriquez Trejo
Coordinadora Procesos Contractuales

Secretaria de Salud Departamental ‘ I’DI\IGZI :Ef\h(-“\@ T@.TD
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