
ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

LOCALIDAD 04 - San Cristóbal 

NOMBRE DEL PROYECTO San Cristóbal preparada ante emergencias 

CÓDIGO DEL PROYECTO 1866 

COMPONENTES 
• MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES 

• REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

2. CLASIFICACIÓN 
 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL Un nuevo contrato social y ambiental para San Cristóbal 

PROPÓSITO 
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática 

PROGRAMA Eficiencia en la atención de emergencias. 

META(S) PLAN DE DESARROLLO 

• Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales 
para la respuesta a emergencias y desastres 

• Desarrollar 4 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio 
climático. 

AÑO DE VIGENCIA 
Escriba aquí el (los) año (s): 
2021, 2022, 2023 y 2024 

 
 

3. PROBLEMA O NECESIDAD 
 

 
PROBLEMA O NECESIDAD 

 
Escriba aquí el problema: 

 
La gestión del riesgo de desastres es un tema prioritario para la ejecución de los procesos de planificación nacional y distrital. De 
hecho, desde el año 2012, a través de la ley 1523, se disponen las condiciones de la gestión del riesgo como un proceso socia l y 
se dictan las disposiciones correspondientes para garantizar que los procesos de conocimiento y reducción del riesgo; y el manejo 
del desastre, sean requisitos para los procesos de planificación y demás proceso del estado y de la comunidad.1 
  
Gracias a este cambio normativo y, a la luz de los procesos de gestión de riesgos, el Distrito Capital, mediante el Acuerdo 546 de 
2013 y sus posteriores Decretos 172, 173 y 174 de 2014, crean el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de 
la ciudad de Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático IDIGER en vez del Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias FOPAE, y cambiar su administración de la Secretaría Distrital de Gobierno a la Secretaría Distrital de 
Ambiente, y crear el Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – FONDIGER. Este cambio no solo permitió focalizar 
los procesos de gestión del riesgo de desastres a la luz del cambio climático, sino que adicionalmente generó una articulación 

 
1 Ley 1523 de 2012, consultado el día 29 de octubre de 2020. Disponible en la web: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141 
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interinstitucional para que los procesos de gestión del riesgo de desastres fueran transversales a las instancias distritales y a las 
diversas secretarías de la ciudad. 
 

Mediante el Acuerdo 02 del 22 de diciembre de 2015 se aprobó el Plan de Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para 
Bogotá D.C., 2015 – 2050, el cual fue adoptado por el Distrito a través del Decreto 579 de 2015. El Plan incluye objetivos, programas, 
metas, líneas estratégicas y proyectos prioritarios para la gestión del riesgo (de distintos tipos) en la ciudad. Cabe resaltar que entre 
los objetivos establecidos, se contempla la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias; ambos instrumentos de planificac ión 
se desarrollaron con base en los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012, el Acuerdo 546 de 2013 y los Decretos 172, 
173 y 174 de 2014, normativa que orienta la Gestión del Riesgo en Bogotá. 

 
La Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias, es el Marco de Actuación de las entidades del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC), el cual es aplicable para la atención en emergencias o desastres generada por cualquier 
evento de origen natural, socio natural o antrópico. Este Marco permite la coordinación operativa basada en la prestación de los 
dieciséis (16) servicios de respuesta: accesibilidad y transporte, salud, búsqueda y rescate, extinción de incendios, manejo de 
materiales y/o residuos peligrosos, evacuación asistida, ayuda humanitaria, alojamientos temporales, agua potable, energía y gas, 
telecomunicaciones para la comunidad, restablecimiento de contactos familiares, saneamiento básico, manejo de escombros y 
obras de emergencia, manejo de cadáveres y seguridad y convivencia. 
 
En este orden, las Alcaldías Locales, de acuerdo con sus escenarios de riesgos, debe contar con el equipamiento que les permita 
brindar una primera respuesta para la prestación de los servicios de respuesta o el desarrollo de actividades de gestión de r iesgos 
en su territorio. 
 
Estos procesos de actualización de condiciones generaron un trabajo bastante fuerte en las localidades, entre los cuales se 
adoptaron los reglamentos internos de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático CLGRCC, así como los 
Planes Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGRCC. Para el caso de la localidad de San Cristóbal, se adoptó el 
reglamento del CLGRCC-SC en el año 2016 y se adoptó el PLGRCC-SC en 2019 mediante el Decreto Local 011 de 2019. Dicho 
plan, realiza una caracterización de los escenarios de riesgos más recurrentes de la localidad. Estos escenarios fueron2: 
 

• Movimientos en Masa 

• Avenidas Forestales  

• Incendios Forestales 

• Aglomeraciones de Público 

• Accidentes de Tránsito 

• Riesgo Sanitario por Deficiente Disposición de Residuos Sólidos 

• Elementos Expuestos en Establecimientos Educativos 
 

Esta caracterización generó unas condiciones de posibilidad para las acciones de corto, mediano y largo plazo que respondan a 
estos escenarios caracterizados, de acuerdo con los procesos estratégicos de la Ley 1523 de 2012 (Conocimiento, reducción y 
manejo). La base para la selección de estos escenarios fue la recurrencia de estos y las condiciones mismas de la localidad. 
 
De hecho, la localidad de San Cristóbal, por ubicarse en zona de ladera, el cual es veinticinco por ciento (25%) casco urbano, 
dividido en cinco (05) Unidades de Planificación Zonal UPZ, y un setenta y cinco por ciento (75%) es suelo rural y protegido,  de 
conformidad con las disposiciones del Consejo de Estado. Del mismo modo, la localidad cuenta con varias cuencas hídricas que 
conforman la estructura ecológica principal de la misma3. Estas condiciones topográficas e hidrográficas generan vulnerabilidad 
frente a los riesgos naturales y antrópicos de la localidad en general.  
 
De hecho, dentro del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad de San Cristóbal (Decreto Local 011 
de 2019) se caracterizan treinta y ocho (38) puntos críticos por remoción en masa, de los cuales se encuentran en la actualidad 
veinticuatro (24) sin intervención de obras de mitigación, los cuales son los siguientes: 

 
2 Decreto Local 011 de 2019, Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de San Cristóbal. Consultado el día 28 de octubre de 
2020. Disponible en la web: https://www.idiger.gov.co/web/consejos-locales-de-gestion-de-riesgos/inicio 
3 Decreto Local 011 de 2019, Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de San Cristóbal. Consultado el día 28 de octubre de 
2020. Disponible en la web: https://www.idiger.gov.co/web/consejos-locales-de-gestion-de-riesgos/inicio 



BPP-L           Manual de Procedimientos 

 

 3 

 

 
 
Tabla uno: puntos críticos por remoción en masa4 
 
Del mismo modo, las condiciones como el retamo espinoso y liso por la localidad y las condiciones topográficas de la localidad, 
se generan factores que aumentan la vulnerabilidad y exposición a diversos incidentes naturales y sus consecuencias posteriores. 
Finalmente, acciones antrópicas asociadas a las aglomeraciones de público intencionales como no intencionales, la falta de 
conocimiento y de acciones preventivas y de reducción para las condiciones de peligro frente a las estructuras públicas y privadas, 
son factores de riesgo que pueden pronunciar los efectos en caso de incidentes en la localidad.5 
 
Por estas condiciones de riesgo, se requiere dar cumplimiento a las acciones contempladas en el componente programático del 
Plan Local de Gestión del Riesgo, donde se contemplan acciones a corto, mediano y largo plazo para conocer, reducir y manejar 
aquellas situaciones derivadas a los riesgos naturales y antrópicos caracterizados. Finalmente, por las mismas lógicas del 
proceso, se deben dinamizar estos procesos y renovar estos instrumentos de planificación para realizar las acciones más 
efectivas posibles. 

 
 

 
4 IDEM. 2019 
5 IDEM, 2019 

No

.
DI BARRIO DIRECCIÓN DE REFERENCIA

1 4-004 Bello Horizonte lll Sector CLL 32C S 3-05 E

Av. CLL 36 S -CRA 1A Bis y CRA 

2D

Talud del Costado S

CRA 1 -DG 1 y DG 6 S

Talud Costado Occidental

4 4-008 Camino viejo de San Cristóbal CRA 3B   7 - 36 S

5 4-009 Ciudad Londres DG 71 S- CRA 18A E 

6 4-012 Manantial CRA 17D E - CLL 23 S

Calle 25 Sur Con carrera 2B

Calle 21 B sur No. 4-03

8 4-016 Guacamayas l Cll 37A S entre Cras 1G - 1H

9 4-017 Los Libertadores KR 10 ESTE CL 56 - 55 SUR

10 4-018 Nueva Roma Oriental Cra 4A E Cll 51 A S

11 4-019 Santa Rita sur oriental (Parque) TRANSVERSAL 5 ESTE No. 52-15 

SUR

12 4-020 Santa Rita sur oriental TRANSVERSAL 5 ESTE No. 47 - 

15 SUR

13 4-025 Nueva España CLL 36S - CRA 12A E

TV 11A E - DG 29 S

AV CLL 31 S Y CLL 30 S -  AV CRA 

13A E Y TV 6 E

DG 31 S 12 – 90 E

15 4-028 San Blas CLL 14C S- 8 E

16 4-029 San Blas TV 7 E - CLL 22A S Y CLL 25 S

17 4-030 San Rafael Sur Oriental CRA 15A E - CLL 57 S

TV 4C - AV CLL 36 S y CLL 39 S

Talud Costado Sur Occidental

Laureles Sur Oriental CRA 20A E CLL 9 S COSTADO E

Gran Colombia  - Molinos 

Oriente/Rural

CRA 19 E 9-41 S

20 4-034 Quindío Carrera 17Este No. 46H – 40 Sur

CLL 9 S -  CRAS 12 E Y 13 E

CR 16 ESTE # 8 - 034 SUR

CL 8A SUR # 11D - 020 ESTE

CLL 34A S - Cra 9 E y 10 E

Talud vial

23 4-037 Urbanización Paseíto Cll 41E S -42A S entre Cra 17A E - 

18E

24 4-038 Malvinas - San Martín de Loba Cra 1C con Dg 43 S - Cra 2D con 

Dg 40A S

22 4-036 San Vicente

18 4-031 Villa de los Alpes

19 4-032

21 4-035 Montecarlo

7 4-014 Montebello - San Luis - Padua - Villa 

Nathali - Granada Sur

14 4-027 Ramajal

2 4-005 Colmena

3 4-007 Buenos Aires -Altos del Sol
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4. DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE 
 

 
LÍNEA DE BASE 

 

 
a. Descripción del Universo 
 
Escenarios de riesgo caracterizados por parte del Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad de 
San Cristóbal y las identificadas en el marco del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 
b. Cuantificación del universo  
 
Los siete escenarios de riesgo caracterizados en el Plan Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la localidad de San 
Cristóbal. 

 
c. Localización del universo  
 
Las cinco (05) UPZ de la localidad de San Cristóbal, especialmente en los barrios del borde de cerros orientales y en bo rdes 
de cuerpos de agua. 

 
 

5. LÍNEA DE INVERSIÓN 
 

 

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN 

 
 

Relacione la línea(s) de inversión local: 
 
Inversiones ambientales sostenibles 
  
Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: 
 
Manejo de emergencias y desastres 
Mitigación del riesgo 

 
6. OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
Objetivo General 
 
Realizar las acciones de carácter preventivo para la atención de emergencias asociadas a los procesos de conocimiento, 
reducción de riesgos y manejo de emergencias en la localidad de San Cristóbal. 

 
Objetivos Específicos 
 

• Realizar procesos de sensibilización a los habitantes de la localidad de San Cristóbal frente a la gestión del riesgo y el 
cambio climático. 

• Fortalecer las capacidades de las entidades operativas para la atención de incidentes. 
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• Ejecutar las obras de mitigación en la localidad de San Cristóbal en los puntos críticos que las requieran. 

• Generar acciones preventivas, de reducción y de manejo a la luz de los escenarios de riesgo caracterizados en el Plan 
Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad. 

 
7. METAS 

 
Metas de proyecto 
 

PROCESO MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Realizar Cuatro (04) Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la 
respuesta a emergencias y desastres 

Desarrollar Cuatro (04) Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 

 
COMPONENTES:  

COMPONENTE UNO: MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES 
 
 
ACTIVIDAD 1: Dotación al centro de reservas local y fortalecimiento administrativo 
 
Fortalecer la capacidad de respuesta desde el nivel local con la dotación de herramientas, equipos y accesorios, así como 
insumos de ayuda humanitaria para la implementación de los servicios y funciones de respuesta y el sistema administrativo de 
atención de emergencias en el ámbito local con énfasis en el Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
VIGENCIA 2021 
 
 

Dentro de estas acciones de preparación y de conformidad con las competencias de las alcaldías locales en el marco del 
Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, se encuentra los centros de reserva, que deben contar con las 
herramientas, equipos y accesorios necesarios, de acuerdo con los escenarios de riesgos, con los datos históricos de las 
emergencias presentadas en la localidad y los posibles nuevos riesgos que se puedan presentar por la dinámica de la ciudad.  
 
En concordancia, cada Alcaldía Local debe: 
 

1. Definir sus escenarios de riesgos 
2. Revisar los históricos de las emergencias presentados en un periodo determinado en un periodo no menor de 

cinco (05) años  
3. Realizar el inventario de recursos con que cuenta 
4. Definir necesidades de equipos, herramientas y accesorios – EHA. Clave tener en cuenta los insumos y 

suministros en general para el funcionamiento de los equipos a adquirir (combustibles, aceites, accesorios, etc.)  
5. Almacenamiento: Definir con que espacios cuenta para el adecuado almacenamiento de los EHA a adquirir. 

Revisar infraestructura, sistema almacenamiento y equipos para manejo de cargas. 
6. Mantenimiento: Definir recursos de personal, contratación o convenios para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos. 
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7. Distribución: Contar con los medios para el alistamiento, transporte y entrega de los equipos que se deben 
movilizar a los sitios donde se requieran. 

 
Posterior a este análisis, se deben priorizar los elementos que se adquirirán de acuerdo con los equipos que se manejan desde 
el Centro Distrital Logístico y de Reserva del IDIGER, de conformidad con las necesidades de la localidad a la luz de la 
priorización realizada y de acuerdo con los lineamentos técnicos que emitan las entidades distritales pertenecientes a la 
Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias, así como las acciones para el fortalecimiento de la comunicación entre 
el sistema. 
 
Del mismo modo, se plantea el fortalecimiento de la capacidad local para las condiciones de  

 
Tiempo de ejecución 
2021-2024 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIAS 

2021 2022 2023 2024 

Entidades pertenecientes al Consejo Local de Gestión de Riesgos de San 
Cristóbal, que requieran herramientas para la atención de incidentes de 
conformidad con la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias EDRE, así 
como personas de la localidad de San Cristóbal afectadas por emergencias o 
desastres. 

2000 2000 2000 2000 

 
 
Selección de beneficiarios 
 
Entidades públicas y privadas que pertenezcan al Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y que hagan parte de la 
Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias 
 

 

LOCALIZACION 
 

Año 
UPZ/UPR/área rural de la 

localidad 
Barrio/vereda Localización específica 

2021 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Centro de Reserva de la Alcaldía Local de San Cristóbal 
– Oficina de Gestión de Riesgos – zonas donde se 
presenten incidentes en la localidad. 

2022 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Centro de Reserva de la Alcaldía Local de San Cristóbal 
– Oficina de Gestión de Riesgos – zonas donde se 
presenten incidentes en la localidad. 

2023 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Centro de Reserva de la Alcaldía Local de San Cristóbal 
– Oficina de Gestión de Riesgos – zonas donde se 
presenten incidentes en la localidad. 

2024 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Centro de Reserva de la Alcaldía Local de San Cristóbal 
– Oficina de Gestión de Riesgos – zonas donde se 
presenten incidentes en la localidad. 
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ACTIVIDAD 2: Acciones de conocimiento y preparación 
 
Fomentar la organización comunitaria e implementar y fortalecer los procesos de capacitación y entrenamiento para la 
preparación de la respuesta a emergencias y desastres. 
  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
VIGENCIA 2021 

 
Escuelas locales de Gestión del Riesgo 
 
Se plantean las escuelas de riesgo como forma de generar procesos de sensibilización y de fortalecimiento de 
capacidades comunitarias en la localidad de San Cristóbal. Este proceso tendrá las siguientes etapas: 
 

1. Identificación: se generarán de acuerdo con las condiciones actuales de riesgo la priorización por parte del 
CLGRCC de San Cristóbal frente a los temas pertinentes para la realización de la escuela 

2. Convocatoria: se realizará la convocatoria de los habitantes de la localidad, organizaciones sociales y 
comunitarias y para la inscripción de la escuela local. 

3. Ejecución de las sesiones: se realizarán actividades en un periodo determinado no mayor a diez (10) 
sesiones para la realización de los módulos determinados en la primera etapa 

4. Certificación del proceso: generar certificación de asistencia a las sesiones de la escuela local. 
 

Dentro de estos procesos, se deben incluir procesos trasversales a la ley 1523 de 2012 (Conocimiento, prevención 
y manejo de desastres) y el mismo debe tener actividades prácticas frente a los módulos planteados y a las sesiones 
implementadas. 
 

Tiempo de ejecución 
 
2021-2024 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIAS 

2021 2022 2023 2024 

Personas que habiten o desarrollen actividades en la localidad de San 
Cristóbal, así como organizaciones sociales y comunitarias de la localidad. 

500 500 500 500 

 
Selección de beneficiarios 
 
Organizaciones sociales y comunitarias, así como entidades distritales que tengan procesos educativos asociados a la gestión del 
riesgo de desastres y brigadistas para la atención de incidentes. 
 

 

LOCALIZACION 
 

Año 
UPZ/UPR/área rural de la 

localidad 
Barrio/vereda Localización específica 

2021 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Lugares determinados para generar los procesos de la 
Escuela Local de Riesgos 

2022 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Lugares determinados para generar los procesos de la 
Escuela Local de Riesgos 

2023 
UPZ 32 San Blas, 33 

Sociego, 34 20 de Julio, 
Localidad de San 

Cristóbal 
Lugares determinados para generar los procesos de la 
Escuela Local de Riesgos 
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50 La Gloria, 51 
Libertadores 

2024 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Lugares determinados para generar los procesos de la 
Escuela Local de Riesgos 

 
 
 
COMPONENTE 2 REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
 
Actividad uno: Vigías del riesgo 

 
Implementación de vigías del riesgo para el control a la ocupación en suelos de protección por riesgo y el desarrollo de acciones 
para la apropiación de estos como espacio público. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
VIGENCIA 2021-2024 
 
La implementación de Vigías del Riesgo tendrá dentro de su campo de acción el control a la ocupación en suelos de 
protección por riesgos y el desarrollo de acciones para la apropiación de los mismos como espacios públicos, las acciones 
en zonas afectadas por situaciones de emergencia que requieran acciones de recuperación post emergencia, así como la 
implementación de acciones de reducción de riesgos (prospectiva y correctivas) según los escenarios de riesgos 
caracterizados en el nivel local.  
 
En tal sentido se orienta al desarrollo del Programa de Reasentamiento que adelantan en conjunto la Caja de Vivienda 
Popular – CVP y el Instituto Distrital de Gestión del riesgos y Cambio Climático - IDIGER de las familias localizadas en 
Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, de aquellos predios identificados mediante diagnóstico técnico y/o concepto técnico 
en condición de alto riesgo no mitigable ante fenómenos de remoción en masa, avenida torrencial entre otros, tiene como 
fin la adecuación, limpieza, cerramiento, mantenimiento y medidas de recuperación a fin de culminar los procesos de 
entrega e incorporación al inventario distrital de los predios como espacio público y/o suelos de protección, para su control  
y manejo por parte de las entidades correspondientes. Así como adelantar acciones operativas o sociales asociadas al 
proceso de recuperación post emergencia o las relacionadas con los diferentes escenarios de riesgo locales.  
 
En este aspecto, los vigías del riesgo deben contar con las siguientes consideraciones: 
 
TÉCNICAS: Permite estructurar alternativas encaminadas a la conservación de espacios recuperados, estableciendo 
áreas adecuadas para el desarrollo de las comunidades, con corredores ecológicos que se convierten en alternativas de 
recreación pasiva para los habitantes mejorando su calidad de vida. Adicionalmente, se genera apropiación y pertenencia 
de las comunidades hacia su entorno natural fortaleciendo su conocimiento por medio de acciones de sensibilización 
encaminadas en conservar los entornos naturales de la localidad y mejorando los procesos de reducción de la 
vulnerabilidad social y económica a través del aumento de la capacidad adaptativa que mejore la respuesta de las 
características antrópicas, de relieve y de infraestructura. 
 
SOCIALES: La contratación propende una alternativa que tendrá gran impacto social en la localidad, dado que involucra 
a la comunidad en general, en especial a la población directamente afectada por el deterioro ambiental como apoyo para 
que se apropien de las herramientas que permitan desarrollar conductas y hábitos más amigables con el medio ambiente, 
integrándolos como parte fundamental del proceso de recuperación e incentivando al cambio de y visión hacia el medio 
ambiente que los rodea.  
 
ECONÓMICAS: Se debe contemplar la posibilidad de vincular habitantes de la localidad en el área de influencia como 
apoyo comunitario, para llevar a cabo las labores de sensibilización, acciones de gestión ambiental y participación 
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ciudadana. Por sus labores estas personas se verán beneficiadas al recibir una retribución económica, mejorando su 
calidad de vida y la de sus familias y acercando a la Administración Local a la comunidad más necesitada de la localidad. 
 
Del mismo modo, se plantearán dos (02) etapas para la ejecución de estas condiciones: 
 

       Primera Etapa: 
 

1. Verificación del estado y condición de los inmuebles adquiridos y/o entregados al IDIGER para su revisión de 
viabilidad técnica y social. 

2. Planificación de las actividades de ejecución: definir actividades de adecuación y recuperación de espacios. 
3. Las acciones de recuperación post emergencia corresponderá a las orientadas o requeridas según lineamiento 

técnico de las entidades competentes. 
4. Podrán adelantar acciones enmarcadas en el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 

 
       Segunda etapa: 
 

1. Selección de los sitios a intervenir mediante recorridos de verificación locales teniendo en cuenta los lineamientos 
técnicos y sociales establecidos.  

2. Definir la metodología adecuada para la intervención de predios, teniendo en cuenta una orientación y preparación 
de la intervención dependiendo de las características del terreno. 

3. Mantener el equipamiento técnico suficiente (herramientas, insumos) y de seguridad física para el personal 
operativo en territorio. 

4. El manejo de residuos se debe contemplar conforme lo establece la normatividad. 
5. Georreferenciación de los sitios intervenidos. 

 
ACCIONES POR IMPLEMENTAR CON LOS VIGÍAS DEL RIESGO 
 

1. Caracterización y selección de predios a intervenir: Identificar y priorizar predios desocupados en desarrollo del 
proceso de reasentamiento por alto riesgo no mitigable de la localidad, incluyendo el saneamiento jurídico de los 
mismos. Revisar el estado y condición de los inmuebles adquiridos y/o entregados al IDIGER para su selección y 
proceder con la actividad de rehabilitación, adecuación y recuperación de espacios. 

2. Sensibilización y participación de la comunidad: Buscar la rehabilitación y adecuación de inmuebles, el cambio 
de comportamientos y mayor compromiso de apropiación y pertenencia con la preservación y cuidado de los 
espacios públicos y protegidos en el territorio local. Para ello, se requiere convocar a las entidades que conforman 
el Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. Para fomentar estrategias de sensibilización, 
fortalecimiento de las capacidades y generar resiliencia en las comunidades de las localidades. Además, con la 
colaboración del equipo de Vigías del Riesgos, se contribuye a los ejercicios de sensibilización de las comunidades 
aledañas de los sectores intervenidos mediante la ejecución de acciones de reducción de riesgo de manera que se 
refleje un mayor compromiso de apropiación y pertenencia con la preservación y cuidado de los espacios públicos y 
protegidos en el territorio local. 

3. Rehabilitación y adecuación: Realizar la adecuación, limpieza, cerramiento, mantenimiento y medidas de 
recuperación en predios de la localidad, a través de acciones técnicas y socio ambientales, así:  

• Retiro de cascotes y demás materiales resultantes de aquellas construcciones derribadas o arruinadas 

• Transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios 

• Relleno en material seleccionado 

• Conformación de terreno 

• Cerramiento 

• Poda de césped y limpieza de maleza 

• Obras menores de recuperación y paisajismo 
             Para cada intervención será necesario definir la metodología de intervención a fin de optimizar           
             recursos y tener presentes las medidas necesarias de seguridad. 
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4. Mantenimiento de predios: Realizar la poda de césped y limpieza de maleza, pasto gramínea cortado a máquina, 
plantación de árboles para establecimiento del material vegetal en los lugares donde se pueda apoyar esta 
actividad. 

5. Obras de recuperación y paisajismo: siguiendo los lineamientos técnicos establecidos para las actividades de 
protección ambiental y de los ecosistemas vecinos, actividades de revegetalización y reforestación ejecutados en 
los lugares donde se pueda apoyar esta actividad. 

6. Desarrollo de estructuras con técnicas de bioingeniería como alternativa para la mitigación de riesgos: para la 
protección de la superficie del suelo contra la erosión, provocadas por el viento, la lluvia y el agua de escorrentía, 
en los lugares donde se pueda apoyar esta actividad. 

7. Estabilización de taludes naturales o artificiales, deslizamientos y remoción en masa, obras de contención, sistemas 
de drenaje superficial y subsuperficial, revegetalización, reforestación: siguiendo los lineamientos técnicos 
establecidos y ejecutados en los lugares donde se pueda apoyar esta actividad. 

8. Actividades para el mantenimiento preventivo en cuerpos de agua: principalmente actividades de retiro manual o 
mecánico de residuos sólidos (sedimentos, residuos, escombros, llantas, etc.) como la remoción del material 
vegetal que consisten en el corte de césped, deshierbe, despaste de bermas, losas y taludes, así como el planteo 
de árboles que se encuentran en los taludes de canales y quebradas de la localidad. 

9. Restauración ambiental básica de espacios públicos: zonas verdes, parques, rehabilitación, mantenimiento y 
mejoramiento de carácter preventivo de zonas deterioradas. 
 

Por otra parte, se hace necesaria que los profesionales y apoyos administrativos y técnicos de la Alcaldía Local de las áreas 
de Gestión de Riesgos, así como el coordinador y los vigías quienes van a materializar las acciones de reducción del riesgo en 
la localidad dispongan de los elementos de protección personal, herramientas e insumos que permitan la ejecución de las 
actividades relacionadas anteriormente, así como adelantar actividades relacionadas con la restauración ambiental básica de 
espacios públicos, zonas verdes, parques, recuperación de cuerpos hídricos, actividades de prevención en gestión del riesgo, 
de recuperación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de carácter preventivo de zonas deterioradas. 

 
Tiempo de ejecución: 2021 - 2024 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIAS 

2021 2022 2022 2024 

Corresponde mayoritariamente a la población de la localidad que se encuentren 
e capacidad de trabajar en campo y con las condiciones para la intervención de 
los vigías. Del mismo modo, los vecinos de sectores donde se localizan 
inmuebles recuperados y rehabilitados que predominan especialmente en las 
cinco (05) UPZ de la localidad, de las zonas susceptibles a fenómenos 
naturales y con predominio de los estratos socioeconómicos uno y dos (1 y 2). 

2500 2500 2500 2500 

 

Selección de beneficiarios 
Los criterios de selección para ser beneficiario son los siguientes: 

● Ser predios pertenecientes al distrito ubicados en las UPZ de la localidad y que hayan sido parte de algún proceso 
de reasentamiento por parte de las entidades competentes. 

● Predios que no hayan sido intervenidos y/o recuperados en su totalidad  
● Habitantes de los sectores aledaños a predios objeto de reasentamiento 
 
El personal vinculado mayoritariamente de la localidad obtendrá capacitación y formación en temas de complementación 
de mitigación de riesgo y de manejo ambiental. 

 

LOCALIZACION 

Año 
UPZ/UPR/área rural de la 

localidad 
Barrio/vereda Localización específica 

2021 
UPZ 32 San Blas, 33 

Sociego, 34 20 de Julio, 
50 La Gloria, 51 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo y la Estrategia Distrital para la 
Respuesta a Emergencias 
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Libertadores 

2022 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo y la Estrategia Distrital para la 
Respuesta a Emergencias 

2023 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo y la Estrategia Distrital para la 
Respuesta a Emergencias 

2024 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo y la Estrategia Distrital para la 
Respuesta a Emergencias 

 
Actividad 2– acciones de reducción del riesgo 
 
Intervenciones físicas de reducción según los escenarios de riesgo caracterizados y obras biomecánicas o de bioingeniería 
para la reducción del riesgo. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
VIGENCIA 2021 
 
FORMULACIÓN.  
 
Una vez es recibido al Grupo de Ejecución de Obras los Estudios y Diseños para la materialización de las intervenciones 
físicas de reducción en función de los escenarios de riesgos caracterizados por parte de la Subdirección de Análisis de 
Riesgos y Efectos del Cambio Climático, se realizan las siguientes actividades:  
 
a) Elaboración de Estudios Previos para la contratación de las intervenciones.  
b) Consolidación de presupuesto y análisis de precios unitarios (APU).  
c) Consolidación de Planos mínimos necesarios para el conocimiento de los posibles oferentes.  
d) Consolidación y adecuación de anexo técnico, el cual hará claridad de las especificaciones técnicas mínimas para la 
realización de las actividades de intervención.  
e) Solicitud a la Oficina Asesora Jurídica, la elaboración de los Estudios de Sector, los cuales analizarán el mercado en 
el marco local e institucional.  
f) Elaborar Proyecto de Pliego de Condiciones.  
 

Tiempo de ejecución 
2021-2024 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIAS 

2021 2022 2023 2024 

Población aledaña de los procesos de remoción en masa o de sectores que 
requieran acciones de mitigación duras o de bioingeniería 

0 1900  1900 1900 

 
Selección de beneficiarios 
 
Población aledaña a los procesos de remoción en masa o que requieran acciones de mitigación o que realicen actividades en esos 
puntos 

 

LOCALIZACION 
 

Año 
UPZ/UPR/área rural de la 

localidad 
Barrio/vereda Localización específica 
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2021 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo  

2022 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo 

2023 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo  

2024 

UPZ 32 San Blas, 33 
Sociego, 34 20 de Julio, 

50 La Gloria, 51 
Libertadores 

Localidad de San 
Cristóbal 

Zonas donde se requieran intervenciones en el marco de 
los escenarios de riesgo 

 

 
 

9. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES  
 
a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto 

 

● Constitución Política de Colombia 
● Decreto Nacional 919 de 1989 
● Ley 009 de 1989 
● Decreto Ley 1421 de 1993 
● Ley 1523 de 2012 
● Acuerdo 546 de 2013 
● Decreto 190 de 2004  
● Decreto 038 de 2007 
● Decreto 511 de 2010 
● Decreto 166 de 2004 
● Decreto 255 de 2013 
● Decreto 172 de 2014 
● Decreto 173 de 2014 
● Decreto 174 de 2014 
● Decreto Local 011 de 2019 
● Resolución Local 346 de 2016 

 
 
 

b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el 
proyecto 

●  Departamento Administrativo para la defensa del Espacio Público 
● Secretaría Distrital del Hábitat 
● Secretaría Distrital de Ambiente 
● Secretaría Distrital de Gobierno 
● Secretaría Distrital de Movilidad 
● Secretaría Distrital de Educación 
● Secretaría Distrital de Planeación 
● Secretaría Distrital de Salud 
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● Secretaría Distrital de Integración Social 
● Empresas de Servicios Públicos 
● Defensa Civil Colombiana 
● Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
● Instituto Distrital de Desarrollo Urbano 
● Empresa de Renovación Urbana 
● Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
● Policía Metropolitana de Bogotá 
● Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 
● Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
● Defensa Civil Colombiana 
● Cruz Roja Colombiana 
● Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
● Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
● Jardín Botánico de Bogotá 
● Aguas de Bogotá 
● Caja de Vivienda Popular 
● Habitantes de la localidad 
● Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de San Cristóbal 

 
 
10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA 

 
Costos del Proyecto (cifras en pesos):  
 

META(S) DE 
PROYECTO 

COMPONENTES 
OBJETO DE 

GASTO 
RECURSOS FDL 

COSTOS 

2021 2022 2023 2024 

Realizar 4 
acciones 
efectivas 
para el 
fortalecimien
to de las 
capacidades 
locales para 
la respuesta 
a 
emergencias 
y desastres. 

MANEJO DE 
EMERGENCIAS
, 
CALAMIDADES 
Y DESASTRES 
 

Dotación al 
centro de 

reservas local y 
fortalecimiento 
administrativo 

$66.035.800 $ 716.495.000 

$250.000.000 $51.000.000 

Acciones de 
conocimiento y 

preparación 
$200.000.000 

$400.000.00
0 

SUBTOTAL $  66.035.800 $ 716.495.000 $450.000.000 $451.000.000 

Desarrollar 4 
intervencion
es para la 
reducción 
del riesgo y 
adaptación 
al cambio 
climático. 

 

REDUCCIÓN 
DEL RIESGO Y 
ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Vigías del riesgo 

$592.660.000 $ 625.672.000 

$290.000.000 $291.000.000 

Acciones de 
Reducción del 

riesgo 
$100.000.000 $100.000.000 

SUBTOTAL $592.660.000 $ 625.672.000 $390.000.000 $391.000.000 

TOTAL ANUAL DE COSTOS $ 658.695.800 $ 1.342.167.000 $840.000.000 $842.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR 
PRESENTE 

$ 3.682.862.800 
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11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

META PLAN DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO ESPECIFICO COMPONENTES 
META(S) 

PROYECTO 
INDICADOR 

Realizar 4 acciones 
efectivas para el 
fortalecimiento de las 
capacidades locales 
para la respuesta a 
emergencias y 
desastres. 

Realizar procesos de 
sensibilización a los 
habitantes de la localidad 
de San Cristóbal frente a 
la gestión del riesgo y el 
cambio climático. 

Manejo De 
Emergencias, 
Calamidades Y 
Desastres 
 

Realizar 4 acciones 
efectivas para el 

fortalecimiento de las 
capacidades locales 
para la respuesta a 

emergencias y 
desastres. 

Acciones efectivas 
para el 
fortalecimiento de las 
capacidades locales 
para la respuesta a 
emergencias y 
desastres 

Fortalecer las 
capacidades de las 
entidades operativas para 
la atención de incidentes. 

Desarrollar 4 
intervenciones para la 
reducción del riesgo y 
adaptación al cambio 
climático. 

Ejecutar las obras de 
mitigación en la localidad 
de San Cristóbal en los 
puntos críticos que las 
requieran. 

Reducción Del 
Riesgo Y 

Adaptación Al 
Cambio Climático 

Desarrollar 4 
intervenciones para la 
reducción del riesgo y 
adaptación al cambio 

climático. 

Intervenciones para 
la reducción del 
riesgo y adaptación al 
cambio climático 
 

Generar acciones 
preventivas, de reducción 
y de manejo a la luz de los 
escenarios de riesgo 
caracterizados en el Plan 
Local de Gestión de 
Riesgos y Cambio 
Climático de la localidad. 

 
 

12. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

 
RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
Beneficios: 
 
Fortalecimiento de capacidades de entidades distritales 
La ejecución de las acciones planteadas en este proyecto busca continuar con los procesos de gestión del riesgo de desastres 
y fortalecer las capacidades de las entidades distritales que atiendan emergencias en la localidad de San Cristóbal.  
 
Reducción de riesgos 
Se realizarán las acciones de reducción de las condiciones de vulnerabilidad en la localidad de San Cristóbal y por lo tanto,  en 
los riesgos de desastres que se puedan presentar en el territorio local, tanto de origen socio-natural, como antrópicos. 

 
Fortalecimiento de capacidades de comunidad y población 
Se fortalecerán los procesos de gestión del riesgo y las capacidades de las comunidades de la localidad de San Cristóbal frente 
al cambio climático y a los efectos generados por parte del ser humano 
 
Cambio de entorno en el territorio 
La adecuación de predios mejorará el entorno de los barrios y eliminará los riesgos asociados a caída de estructura y a posibles 
reocupaciones por las acciones adelantadas en estos sectores. 
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Resultados:  
 
Mejorar la percepción de seguridad 
 
Con la intervención integral de los predios objeto de reasentamiento, se logrará evitar nuevas ocupaciones o reocupaciones de 
predios parcial o totalmente demolidos. De esta manera, se evitará que personas ajenas a los habitantes de los barrios aledaños 
tomen posesión de estos lugares y así eliminar focos de inseguridad que se presentan en la localidad. 
 
Mejorar el ambiente 
Dentro del proceso de renaturalización de los predios se espera que los mencionados sean espacios pensados para la 
conservación del ambiente, a partir de acciones de paisajismo y ecológicas que disminuirán la contaminación en sitios 
específicos de la localidad. 
 
Disminuir los efectos del cambio climático 
Los efectos adversos al cambio climático se reducirán en cuanto a que las comunidades mejorarán sus hábitos a la luz de la 
conservación ambiental y la reducción de la huella de carbono individual 
 

 
 

13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO 
 

 
VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES 
 

 
 
 (21/11/2020): INSCRITO 
 
(26/01/2021): REGISTRO 
 
ACTUALIZACIONES 
 
05/01/2021: Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2021, por traslado de recursos al proyecto 1871 por valor de $187.034.200 
de la meta “Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias 
y desastres”. El presente traslado no afecta el cumplimiento de las metas, es decir que no afecta la magnitud ni requer irá 
reprogramación de la meta para 2022. Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2021, por traslado de recursos de la meta 
“Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres” 
a la meta “Desarrollar 4 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.” por un valor de 
$200.000.000. Responsable Estefania Martinez. Equipo de planeación.  
  
05/01/2022: Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2022. Responsable Estefania Martinez. Equipo de planeación.  
 

 
 

5. OBSERVACIONES 
 

 
OBSERVACIONES DEL PROYECTO 
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6. RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
 

 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
 

 
Nombre 
Juan Sebastián Rodríguez Amarillo 
 

 
Cargo 
Profesional de apoyo  
 

 
Teléfono Oficina 
3636660 Ext 2011 
 

 
Fecha de elaboración (30/10/2020) 
 
 

 


