Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

Villavicencio 10 de noviembre del 2022

Sefiores;

VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ
JEFE OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldia Municipal de Villavicencio
Ciudad.

REF. PRIMER INFORME CONTRATO No. 3289 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022, SECOP li: SAMC-032-2022.
PERIODO 1: DEL 19 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

1. OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecucion contractual e
informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a lo largo de su ejecucion en desarrollo de las obligaciones legales
contenidas en los articulos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACION DEL CONTRATO

PUBLICADO EN (MarqueconX)  SECOPL.__ OSECOP II

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
7 ; , aTa EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR
NONERE DL CONIR DI ESCOTURS S.A.S. / REP. LEGAL MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
No. DE IDENTIFICACION 822005127-1
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR A LOS
OBJETO: ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL, PERIFERICOS Y CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON

NUMERO DE IDENTIFICACION: (De YOLANDA DE JESUS CAICEDO NARVAEZ
todos los que haya tenido, empezando por el CEDULA: 30.708.311
vigente)
i 19 DE OCTUBRE DE 2022

CONDICIONES INICIALES

, TRATO (lefrag v OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
VAEORDEL SONTRNIO fctae y OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

mumeo: ($ 841.281.630)
PLAZO DE EJECUCION: VENTIUN (21) DIAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
MODIFICACIONES:
; N.A. O NOMBRE
CESION: DELNUEVO  FECHA: DIA/MES/ARO
CONTRATISTA
VALOR DE ADICION: FECHA:

NUEVO VALOR DEL CONTRATO:
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(N

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio
(INICIAL + ADICION)
PRORROGA No.1 FECHA:
TOTAL PLAZO DE EJECUCION .
(INICIAL + PRORROGAS)
SUSPENSIONES FECHA:
REINICIOS: ———MEfES ON.  recpa: DIA/MES/ANO

NUEVA FECHA DE TERMINACION -
DEL CONTRATO: SRS

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que, mediante acto administrativo del 19 de octubre de 2022 para designar supervisor
del contrato expedido por el jefe de contratacion, se me designé como SUPERVISORA del Contrato de la
referencia, me permito presentar el primer informe del desarrolio del objeto contractual, correspondiente al
PRIMER PERIODO (1) comprendido del 19 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, del Contrato
No. 3289 de 2022; de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoria y Supervision adoptado
mediante Decreto N° 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016. Las siguientes son las obligaciones
ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado
del 42.86 % correspondiente a los dias ejecutados y un 34.09% de avance ejecutado correspondiente al
valor del contrato.

e ALCANCE DEL CONTRATO
La principal obligacién de la empresa contratista consiste en trasladar en vehiculos automotores,
buses, busetas, microbuses y camperos ofrecidos por la empresa contratante para el cumplimiento
de los requisitos técnicos, a 3.584 estudiantes matriculados y priorizados por cada Institucién
Educativa Oficial por recorrido y en las 72 rutas durante los Veintitin (21) dias calendario escolar.
Mediante acta de inicio del contrato N° 3289 del 2022 con fecha de inicio del 19 de octubre del 2022
y con fecha de terminacién al 18 de noviembre de 2022.

Por lo anterior y durante el mes de OCTUBRE de 2022, se prest6 el servicio a una cantidad de 3.497
estudiantes matriculados y priorizados por cada Institucién Educativa Oficial en 72 rutas, transportados
durante el primer periodo (1) comprendido del 19 de octubre al 31 de octubre de 2022, desde un
determinado lugar de recogida hasta la sede cada I.E.O y de la IEO al respectivo sitio de entrega y
recogida, de conformidad con los horarios preestablecidos y acordados con el comité Interno
Organizador del Transporte Escolar.

e LOCALIZACION DEL SERVICIO
El servicio de transporte se presta en el Municipio de Villavicencio, y para el mes de octubre de
2022 se prest6 a un total de 20 instituciones educativas en la zona rural, incluyendo el perimetro
urbano a instituciones educativas con nifios en condicién de discapacidad con un total de setenta
y dos (72) rutas escolares, los cuales se encuentran en los barrios marginales del Municipio de
Villavicencio y pertenecen a familias de escasos recursos, entre las instituciones educativas a
quienes se les presto el servicio de transporte en el municipio de Villavicencio, tenemos:
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Municipio de Villavicencio

el fin de garantizar la prestacion del servicio de transporte.

6L

Proceso Gestion de la Contratacién
INFORME DE SUPERVISION

Durante el periodo (1) comprendido entre el 19 de octubre al 31 de octubre de 2022, el
contratista ESCOTURS SAS con ocasién a la emergencia COVID-19 realizo los ajustes
necesarios para garantizar la prestacion del servicio de transporte en 6ptimas condiciones de

bioseguridad.

¢ EVALUACION Y REEVALUACION DEL CONTRATISTA DURANTE EL PRIMER PERIODO

COMPRENDIDODEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

RANGO DE CALIFICACION

EXCELENTE El contratista supero6 las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.

BUENA El contratista cumplié las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.

REGULAR El contratista en el desarrollo del contrato presenté inconformidades que no son graves, ni se
considera que incumplié el mismo.

NO CUMPLE !EI contrg'tista en el desarrollo del contrato presenté inconformidades graves y se considera que
incumplié el mismo.

EVALUACION Y REEVALUACION DEL CONTRATISTA CALIFICACION
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios: Atencién a REGULAR
compromisos adquiridos)

CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas BUENA
contractuales)

COMUNICACION (Comunicacion asertiva durante la ejecucion del contrato) REGULAR
EVALUACION GENERAL (Percepcion general sobre el producto y/o servicio suministrado) BUENA

. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del
pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensién y ARL) correspondiente al

respectivo periodo asi:

Mes de Cotizacion OCTUBRE 2022
Fecha de Pago 09/11/2022
IBC (Ingreso Base de Cotizacién) $31.087,076
Nuamero de Planilla 9442538581
Valor pagado en SALUD $1,275,200
Valor pagado en PENSION $5,095,600
Valor pagado en ARL $1,386,400

1010-F-GCT-22-V7 Pagina 61 de 76 Registrado SIG: 30/11/2021



Proceso Gestion de Ia Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

La empresa ESCOTURS SAS se encuentra a paz y salvo hasta EL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
por concepto de pago de parafiscales, ARL, salud y pensioén del personal contractual, pago de
honorarios, salarios y prestaciones sociales al personal contratado para operacién del Servicio y
que se encuentra relacionado en el anexo 1.

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION MANEJADA POR ELCONTRATISTA:

El contratista hace entrega de (7) carpetas en fisico como evidencia de anexos, adicional adjunta
(2) carpetas mas, una con el subproceso contable y otra con el proceso de gestién de la
contratacion adicional hace entrega digital de (1) CD con toda la informacién en mencion
anteriormente correspondientes a la ejecucién del servicio del primer periodo (1) del 19 DE
OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

o CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el
Sistema Integrado de Gestion de la siguiente manera:

"~ Sistemade SR [ Cumplié / No

Gestion aplicable R Cumplié
: Us6 la documentacion vigente establecida aplicable el desarrollo de las :

iy obligaciones contractuales. Compo

Particip6 de las actividades programadas en SST. Cumplio

Seguridad y Salud | Realiz6 las obligaciones contractuales utilizando los elementos de Cumblié
en el Trabajo | proteccion personal o protocolos de bioseguridad. P

En el desarrollo de sus actividades no incurrié en actividades de riesgo L

Cumplié

sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.

La documentacion que generd el contratista estad acorde a los
Documental lineamientos normativos en materia archivistica y politica de gestién Cumplio

documental de la entidad.
Se manej6 reserva de la informacion utilizada para el desarrollo de sus

P 4 1a |o0lgaciones

Informacion Se garantizo6 la integridad y disponibilidad de la informacién generada de Cumblio
la gestion contractual. o

Kedio Ambicnts El desarrollo de las obligaciones contractuales esta acorde a los Cumplié

lineamientos normativos vigentes.
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Proceso Gestion de la Contrataci6n

INFORME DE SUPERVISION
Municipio de Villavicencio
Apphis 1 | 21 7 TEs 136.500
ade | 21 5 | 1] 3 97.500
Ruta Sur- principal ;
Barrios Barrio 1 21 7 1 $ 136.500
Equidistantes San 1 21 7 11 s 136.500
Benito it
1 | 21 T R E 136.500
ol 11 | 21 4 TR 78.000
Afhey |1} 2 Lals 78.000
Ruta Norte- Asp:d';'s 11 | 21 . . d 5 s 97.500 i
g e 1ol L& 04 4.504.500 214500 | 19.500 i W A8.000 468.000
9 Barrio 11 | 21 0 1 $ z
San 115 | 123 3 Pl 58.500
Benito
1 | 21 4 T ols 78.000
o L B2 LR 136.500
ahogy 1118 L 7 L) 136500
Ruta Apphis 16 | 21 . . L 2t Al s 136.500 4
Orienteocciden sede
te - Barrios principal |18 | 21 6.552.000 312.000 | 19.500 o B 117.000 975.000
Equidistantes Barrio 16 21 7 1 $ 136.500
San 16 | 21 8 S 156.000
Benito
16 | 21 R 156.000
Luis
Carlos
Galan
; Sarmiento $
Ciudadela la $ $ $
i sede 123 | 21 : 1.013.27 23 b7l s 7.092.918
Madrid Carnreit 21.278.754 5 8.238 7.092.918
e barrio
ciudad
Porfia
$ : $
TOTAL 841.281.630 $ 286801246 286.801.246
6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO 3289 A LA FECHA
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO No 3289 DE 2022
CONCEPTO VALOR ; FECHA _PORCENTAJE
ANTICIPO S = NA
PRIMER PAGO $ 286.801.246 | 19/10/2022 AL 31/10/2022 34,09%
VALOR PENDIENTE DEL CONTRATO POR EJECUTAR | $ 554.480.384 | 01/11/2022 AL 18/11/2022 65,91%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 841.281.630 | 19/10/2022 AL 18/11/2022 100%
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Proceso Gestidn de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: Con base en todo lo expuesto, la suscrita
SUPERVISORA del Contrato No. 3289 de 2022, CERTIFICA que la empresa Contratista
ESCOTURS S.A.S durante el PERIODO No. 1 comprendido entre e 19 DE OCTUBRE AL 31
DE OCTUBRE DE 2022, cumplié a satisfaccion las actividades objeto del contrato y todas las
demas obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social
integral, y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por un valor
de: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($286.801.246)

YO DA JESUS CAICEDO NARVAEZ
Profesi iversitario
Celular 3214071678
Supervisora del Contrato 3289 del 2022.
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