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MEMORANDO GIT.397.2022 - 12-10-2022 03:08 PM 

 
PARA:                  MERLY KATHERINE PARRA DÍAZ 

      Tesorera - CAS 
       

DE:        DRA. SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA 
           Jefe Oficina de Gestión Ambiental y Tecnologías de Apoyo. 
 
ASUNTO:             ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No 00861-2022    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
FECHA:      12 DE OCTUBRE DE 2022 
 

OBJETO: PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, TELECOMUNICACION 
Y SEGURIDAD CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTION DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En virtud de la cláusula FORMA DE PAGO del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No 00861-2022, se autoriza el pago correspondiente a la suma de CUARENTA 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE ($ 
40.964.300,00), este valor hace referencia al segundo (2) pago mediante acta parcial No 2. 
De conformidad con el informe de seguimiento interventoría No. 2. 
 
Por medio del presente escrito hago entrega de los siguientes documentos, con el fin de 
que sean anexados a la carpeta respectiva. 
 

 
• Acta Parcial 2 

• Certificación Bancaria  

• Factura No. SI300 

• Certificación de Pagos Parafiscales  

• Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes.  

• Certificación Junta Central de Contadores  

• Fotocopia Cedula del Contador  

VALOR INICIAL: $ 211.648.883,33 

VALOR TOTAL: $ 211.648.883,33  

DURACIÓN: 5 MESES Y 5 DÍAS 
FECHA DE INICIO 26 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE TERMINACION  30 DE DICIEMBRE DE 2022 
VALOR PAGADO: $ 40.964.300,00 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 40.964.300,00 

SALDO PENDIENTE POR COBRAR $ 129.720.283,33 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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• Informe de Actividades 

• Informes de Interventoría Seguimiento interventoría No. 2 

• Rut.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA 

Jefe Oficina de Gestión Ambiental y Tecnologías de Apoyo. 
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MEMORANDO GIT.396.2022 - 12-10-2022 03:03 PM 

 
PARA:                  MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MACIAS  
                             Contadora CAS 

       
DE:        DRA. SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA 
           Jefe Oficina de Gestión Ambiental y Tecnologías de Apoyo. 
 
ASUNTO:             ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No 00861-2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
FECHA:        12 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Cordial Saludo,  
 
Por medio de la presente, me permito remitir acta parcial No. 2 de la cuenta del CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 00861-2022, cuyo objeto es: “PROPORCIONAR EL 
SERVICIO DE CONECTIVIDAD, TELECOMUNICACION Y SEGURIDAD CON EL FIN DE 
FORTALECER LA GESTION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
SANTANDER”, por lo tanto, no es un contrato conexo de obra. Lo anterior para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA 

Jefe Oficina de Gestión Ambiental y Tecnologías de Apoyo. 

 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668




 

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS  
NIT. 804003326-6  

CALLE 35 17 77 OFICINA 301  
Bucaramanga, Santander  

TEL: 6076705425  
facturacion@sisteco.com.co  

http://sisteco.com.co/  

  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  

SI300

SEÑOR(ES):  
 
CLIENTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS  
NIT: 804000292-0  
DIRECCIÓN: CARRERA 12 9 06 BARRIO LA PLAYA  
CIUDAD: San Gil  
TEL: 7238925  
CORREO: sistemas@cas.gov.co  
RESPONSABILIDADES FISCALES: O-13 - Gran contribuyente | O-23 - Agente de retención 
IVA  

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/10/2022 10:30 AM  
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2022  
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 11/10/2022 10:41 AM  
DOCUMENTO ORIGEN: SI300  
FORMA DE PAGO: Contado  
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido  
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Plan contratado Descripción plan Tipo facturación

Periodo facturado Fecha inicio periodo facturado Fecha fin periodo facturado Fecha Corte Facturación

Nro Descripción Cant. Vr. Unitario IVA Total

1 CARTELERAS DIGITALES 1.00 8,405,514.02 1,597,047.66 10,002,561.68

2 SEGURIDAD GESTIONADA 1.00 3,914,212.50 743,700.38 4,657,912.88

3 SOLUCION CONECTIVIDAD (INTERNET Y DATOS) 1.00 16,932,397.99 3,217,155.62 20,149,553.61

4 TELEFONO VOZ IP 1.00 5,171,657.00 982,614.83 6,154,271.83

 

Impuestos:  

Impuesto Base Tarifa Monto

IVA 34,423,781.51 19% 6,540,518.49

Subtotal Precio Unitario: 34,423,781.51

Subtotal Base Gravable: 34,423,781.51

IVA: 6,540,518.49

Total Impuestos: 6,540,518.49

Total + Impuestos: 40,964,300.00

Valor Total: 40,964,300.00

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

Información Adicional:  

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764025589804 DEL 18/02/2022 RANGO AUTORIZADO DEL SI241 HASTA SI2000 VIGENCIA 24 MESES  
CUFE: bdd8ca9d54bec70e222619c822db3908906e728396af915ad6ca6cdd144322d5517ec4d5dcb67270b722ce940496215f  

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta  
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA  

Responsabilidades Fiscales:  
R-99-PN - No aplica – Otros  

Actividades Económicas:  
6190 - Otras actividades de telecomunicaciones  

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.  

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14858733746

     8 0 4 0 0 3 3 2 6 6 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS

SISTEMAS  Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE  SISTECO SAS

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL  34 B   65 D   02 OF 201 ED ENTRE CALLES
facturacion@sisteco.com.co

1 2 3              3 1 0 6 8 0 9 2 9 1       3 1 8 7 8 5 5 2 4 2

6 1 9 0 1 9 9 7 0 2 1 8 7 7 3 0 1 9 9 7 0 2 1 8 6 2 0 2 4 6 5 1         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

2 2  2 3                          

                              
3 3

2   

8 2     

 X   0 2022 - 09 - 02 / 09 : 58: 07

MUTIS CAMARGO LUIS FELIPE 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 02-09-2022 09:58:30AM



 

                                                                                                    

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

 

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 

 

Yo GUSTAVO CELIS VILLAMIZAR,  identificado con cédula de ciudadanía Nº  

91.213.439 de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional Nº 129911-T, de la Junta 

Central de Contadores, en mi condición de REVISOR FISCAL, certifico que la 

empresa  SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS  con NIT 

804.003.326-6 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARL, 

Pensiones y obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, Ley 1607 artículo 25, articulo 114 estatuto tributario, durante el mes de 

Septiembre del año 2022. Encontrándose a la fecha a Paz y Salvo por estos 

conceptos. 

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bucaramanga a los seis (06) 

días del mes de Octubre del 2022. 

 
 
 
 
GUSTAVO CELIS VILLAMIZAR   LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO 
REVISOR FISCAL     REPRESENTANTE LEGAL 
T.P 129911-T 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL 
ORIENTE SAS 

NIT 804.003.326-6 
 

CERTIFICA QUE: 

 

1. La empresa SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS, ha 

efectuado el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensión y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) de 

conformidad con la normatividad aplicable vigente. 

2. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS, realizó los pagos 

correspondientes a los aportes de seguridad social del mes de Septiembre de 2022 

en este pago el periodo cotizado en salud corresponde al mes de Octubre de 2022 

y el periodo cotizado en pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales es de 

Septiembre de 2022. 

3. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS, se encuentra paz y 

salvo, por los conceptos de sueldos, salarios liquidaciones y prestaciones legales y 

extralegales del mes de Septiembre de 2022. 

La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de Octubre del año 2022, 

con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el ART. 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Cordialmente,  
   
 
 
 
 
GUSTAVO CELIS VILLAMIZAR 
Cedula de Ciudadanía 91.213.439 de Bucaramanga 
REVISOR FISCAL 
T.P 129911-T 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

                                                                                                    

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

 

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 

 

Yo GUSTAVO CELIS VILLAMIZAR,  identificado con cédula de ciudadanía Nº  

91.213.439 de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional Nº 129911-T, de la Junta 

Central de Contadores, en mi condición de REVISOR FISCAL, certifico que la 

empresa  SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS  con NIT 

804.003.326-6 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARL, 

Pensiones y obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, Ley 1607 artículo 25, articulo 114 estatuto tributario, durante los últimos seis 

meses. Encontrándose a la fecha a Paz y Salvo por estos conceptos. 

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bucaramanga a los seis (06) 

días del mes de octubre del 2022. 

 
 
 
 
GUSTAVO CELIS VILLAMIZAR   LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO 
REVISOR FISCAL     REPRESENTANTE LEGAL 
T.P 129911-T 
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INFORME DETALLADO DE CONECTIVIDAD Y TELEFONIA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE 

SANTANDER. 

   

Sede principal San Gil 

 

En la sede principal San Gil durante el periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, el 
servicio de conectividad e internet funcionan con normalidad. 

Las 400 Mbps configuradas en esta sede son estables y soportan los requerimientos de los usuarios. 

Se encuentran habilitadas las zonas wifi para la sede principal de San gil y en cada una de las 
regionales y apoyo. 

A continuación, se muestran gráficos que detallan el tráfico consumido durante el periodo 1 de 
septiembre al 30 de septiembre de 2022. 

El día 27 de septiembre se identifica una caída general del tráfico a causa de una saturación del 
ancho de banda causada por una router conectado a la red LAN, la solución se produjo al 
desconectar dicho router que estaba generando alto flujo de tráfico. 

El día 13 de septiembre se realiza él envió de manual de uso de las carteleras digitales. 

El día 13 de septiembre se revisan las líneas telefónicas 4000 y 4001 correspondientes a la sede 
regional de Bucaramanga, los teléfonos desconectados y sin fuente de corriente según manifiestan 
los encargados de la regional, desde la mudanza, estos elementos no se encuentran, 
adicionalmente, en el área de recepción no se tiene punto de red para habilitar el teléfono. Se 
requiere que se den solución a estos dos inconvenientes para habilitar correctamente las dos 
extensiones. 

El día 12 de septiembre se actualiza audio de entrada para las líneas telefónicas, el nuevo audio se 
encuentra configurado en las líneas entrantes 60 (7) 7 238925 - 60 (7) 7 235668 - 60 (7) 7 240765 

 

 

Ilustración 1. Gráfico tráfico mes en San Gil 
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Evidencia de ping canal de respaldo 

En la siguiente grafica se muestra únicamente el tiempo de respuesta a ping mas no la entrada en 

funcionamiento del canal. 

 

Herramienta de monitoreo 

1. Requisitos de sistema para PRTG 

Para la instalación de sistema de monitoreo de red PRTG es necesario un servidor x64 o un entorno 

virtual correctamente configurado con los siguientes sistemas operativos: Windows Server 2022, 

Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 o Windows 11. Además, 

para nuevas instalaciones de servidor central de PRTG, se recomienda .NET Framework 4.8. 

Además, debe contra mínimamente con las siguientes características: 

• Numero de núcleos de CPU: 6 

• RAM: 6 GB 

• Espacio en disco: 100 GB 

Pool de direcciones IPV4 

• 191.102.100.16 / 29 

o 191.102.100.18/29  

o 191.102.100.19/29 

o 191.102.100.20/29 

o 191.102.100.21/29 

o 191.102.100.22/29 

Pool de direcciones IPV6 

La siguiente es el pool de direcciones IPV6 y configuración necesaria para habilitarlo en uno de los 

puertos del Router: 
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Segmentación de trafico: 

En la siguiente ilustración se muestra la configuración realizada en cada una de las sedes regionales: 
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Directorio líneas de atención  

La atención a incidentes, solicitudes de soportes, requerimientos y demás tanto para la sede 

principal en San Gil como para las sedes regionales se debe tramitar en la línea de atención (607) 

6526000, se tomará la solicitud y se remitirá al área encargada para dar solución al asunto. 
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Para el inicio de la ejecución del contrato en la etapada de instalación y configuración de los equipos 

se realizó la implementación de vlans dentro de los equios de la entidad y conforme a las 

posibilidades que estos equipos permiten. 

Dicho cronograma fue entregado en el documento Metodología del Servicio en el numeral 2.1. 

Cronograma de implementación y puesta en servicio, el cual este contenido dentro de las 

actividades de implementación Servicio de conectividad 

Sede Socorro: 

En la regional de Socorro durante el periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, el servicio 
de conectividad, internet y telefonía funciona con normalidad. 

Las 50 Mbps configuradas en esta sede son estables y soportan los requerimientos de los usuarios. 

A continuación, se muestran gráficos que detallan el tráfico consumido durante el periodo entre el 
periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022. 

  

Ilustración 2. Tráfico mes Socorro 

 

Sede Vélez: 

En Vélez, en el periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022,  

El servicio de conectividad, internet y telefonía funciona con normalidad. Las 50 Mbps configuradas 
en esta sede son estables y soportan los requerimientos de los usuarios. 
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A continuación, se muestran gráficos que detallan el tráfico consumido durante el periodo entre el 
periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022. 

 

Ilustración 3. Tráfico mes Vélez 

 

Sede Málaga: 

En Málaga, en el periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, el servicio de conectividad, 
internet y telefonía funciona con normalidad. Las 50 Mbps configuradas en esta sede son estables 
y soportan los requerimientos de los usuarios. 

A continuación, se muestran gráficos que detallan el tráfico consumido durante el periodo entre el 
periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022. 
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Ilustración 4. Tráfico mes Málaga 

Sede Barrancabermeja: 

En Barrancabermeja, en el periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, el servicio de 
conectividad, internet y telefonía funciona con normalidad. 

Las 50 Mbps configuradas en esta sede son estables y soportan los requerimientos de los usuarios. 

A continuación, se muestran gráficos que detallan el tráfico consumido durante el periodo entre el 
periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022. 

 
Ilustración 5. Tráfico mes Barrancabermeja 

 

 

Sede Bucaramanga: 

En Bucaramanga, en el periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, el servicio de 
conectividad, internet y telefonía funciona con normalidad. 

Las 50 Mbps configuradas en esta sede son estables y soportan los requerimientos de los usuarios. 

A continuación, se muestran gráficos que detallan el tráfico consumido durante el periodo del 1 de 
septiembre al 30 de septiembre de 2022. 
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Ilustración 6. Tráfico mes Bucaramanga 

 

Sede Cimitarra: 

Las 10 Mbps configuradas en esta sede son estables y soportan los requerimientos de los usuarios. 

 

 

 

Sede San Vicente de Chucurí: 
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Las 10 Mbps configuradas en esta sede son estables y soportan los requerimientos de los usuarios. 
 
El servicio en general durante este periodo es satisfactorio: 

➢ La comunicación a través de la Red MLPS en las Regionales y la sede principal responden en 
correcto funcionamiento. 

➢ El canal de internet asignado en cada sede opera y satisface los requerimientos de los 

usuarios. 

 

➢ La telefonía funciona correctamente, durante el periodo se logra realizar llamadas locales 

fijas, fijas nacionales, a celular y 018000. 

 

➢ Las zonas Wifi operan con normalidad. 

 

➢ El acceso público a servidores CITA Y SIG operan satisfactoriamente. 

 

➢ Todo el tráfico requerido está pasando por el equipo Mikrotik 3011, esto en las sedes 

regionales y sede principal. 

Documento elaborado y aprobado por: 

 

Nombre  Identificación Cargo Firma 

Proyectó 
Ing.  ALDAIR GONZALEZ 
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Revisó 
Ing.  OSCAR LIZARAZO 

91.539.142 
COORDINADOR DE 

PROYECTOS  
 

Aprobó 
Ing. LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO 
R/L SISTECO S.A.S. 

 

 



Fecha Aprobación: 14/06/061/06/2020

DE OBRA

CONVENIOS x

FECHA

 PRESUP. PROGRAMADO 

 $               104.106.026,99 

31.797.071,24$                  

24.065.883,19$                  

51.679.901,91$                  

211.648.883,33$                

MES

PRESUP. EJECUTADO 

 $                 20.149.553,61 

6.154.271,85$                    

4.657.912,88$                    

10.002.561,66$                  

40.964.300$                       

ANTICIPO AMORTIZADO
PAGOS EFECT. A 

LA FECHA

1 26 de julio de 2022

30 de 

diciembre de 

2022

14-44-

101157803

Cumplimient

o

14-40-

1011046715

Responsabili

dad 

contractual

N/A N/A -$                       

2 26 de julio de 2022
25 de agosto 

de 2022
N/A N/A N/A 40.964.300,00$     

3 26 de agosto de 2022
25 de septiembre 

de 2022
N/A N/A N/A

REQUISTO LEGAL 

AMBIENTAL

Acta parcial 2

26 de agosto - 25 de septiembre

38,71%

TIEMPO DE EJECUCION % EJECUTADO

19,04%

5,82%
2 meses

                                 INFORME SEGUIMIENTO SUPERVISION 

                          O INTERVENTORIA

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad 

de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y 

atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en  

http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información  tiene  derecho a  conocer,  actualizar  y rectificar  sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada  para su tratamiento,  ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar 

quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la  supresión de  sus datos en los casos en que sea  procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.  El responsable del tratamiento es la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

FIRMA INTERVENTOR FIRMA SUPERVISOR 

11%

24%

5 meses y 5 dias

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

49%

1

POLIZAFECHA INICIO DEL ACTA

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9,45%

15%

26 de julio de 2022

Sandra Lucia Pachón Moncada- Jefe GIT N/A

Teléfono Voz IP

Solución conectividad (Internet y datos)

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCE O ACTIVIDAD

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA  

ALCANCE O ACTIVIDAD

Seguridad gestionada

Carteleras Digitales

Carteleras Digitales

FECHA TERMINACION

INTERVENTOR

Codigo: F-PCT-008

Versión: 09

Hoja 1 de 1

Seguridad gestionada

Solución conectividad (Internet y datos)

Teléfono Voz IP

OTROS

CONCEPTO 

(Inicio,prorroga, Suspen, 

Reincio,etc)

VALOR EN %

MEDIDA DE CONTROL 

EXIGIDA
IMPACTO AMBIENTAL 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

4,40%

Acta Inicio

TIEMPO PROGRAMADO

Acta parcial 1

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

FECHA 

TERMINACIO

N DEL ACTA

Acta No.

VALORES

Poliza de cumplimiento N° 14-44-101157803 inicio: 12 de julio de 2022 fin: 31 de julio de 2022

Poliza de responsabilidad contractual N° 14-40-1011046715 inicio: 12 de julio de 2022 fin: 31 de julio de 2022

SUB-PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA

RIESGOS Y 

PELIGROS EN 

OBRAS

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

REQUISITO LEGAL 

SySO ASOCIADO
ESTADO DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

No. DEL CONTRATO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
Sistemas y Telecomunicaciones del Oriente SAS -SISTECO SAS-

RL Luis Felipe Mutis Camargo

FECHA INICIACION

SUPERVISOR

30 de diciembre de 2022

100%

FECHA PRESENTACION INFORME 5 de octubre de 2022

CLASE DE CONTRATO:

MEDIDAS DE CONTROL 

APLICADAS

CONSULTORIA

26 de julio de 202200861-2022



 

 

OF.PRINCIPAL- SAN GIL BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA MÁLAGA SOCORRO VÉLEZ 

Carrera 12  N° 9-06  Calle 36 N° 26-48 Calle 48 con Cra 28 esquina Carrera 9 N° 11-41 Calle 16  N° 12-38 Carrera 6  N° 9-14 

Barrio La Playa  Edificio Sura Oficina 303 Barrio Palmira Barrio Centro Tel:(607)7238925 Barrio Aquileo Parra 

Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668 Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002 Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002 Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002  Ext.2001-2002 Tel: (607)7238925  Ext.3001-3002 

Celular:(311)2039075 Celular:(310)8157695 Celular:(310)8157695 Celular:(310)2742600 Celular:(310)6807295 Celular:(310)8157697 

contactenos@cas.gov.co casbucaramanga@cas.gov.co mares@cas.gov.co malaga@cas.gov.co socorro@cas.gov.co velez@cas.gov.co 

SA367-1 

SC3264-1 

ST-CER944508 

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, CAS 

ACTA PARCIAL 2 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 00861-2022 

CONTRATO ORDEN DE TRABAJO CONVENIO 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No 00861-2022 

  

 

CONTRATISTA:    SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS 

NIT. 804.003.326-6 

R.L LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO 

C.C 91.249.620 de Bucaramanga. 

 

OBJETO: PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, TELECOMUNICACION 

Y SEGURIDAD CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTION DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la ciudad de San Gil, a los Doce (12) días del mes de Octubre de 2022, y en virtud del 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 00861-2022, se autoriza el pago 
correspondiente a la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE ($ 40.964.300,00), este valor hace referencia 
al segundo (2) pago mediante acta parcial No 2. De conformidad con el informe de 
seguimiento interventoría No. 2. 

 
De acuerdo con la cláusula Tercera del contrato, La CAS, pagará el valor del contrato de 
forma parcial mediante mensualidades vencidas a partir de la prestación efectiva del 
servicio, es decir, una vez realizada la fase de instalación, empalme e implementación, la 
cual no podrá superar el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la firma del 
acta de inicio, de conformidad con la oferta económica de valor mensual aprobada, con el 
servicio prestado y a satisfacción de LA CORPORACION, previa certificación expedida por 
el Supervisor asignado del contrato, expedición de factura y agotados los trámites 
administrativos reglamentarios. 

VALOR INICIAL: $ 211.648.883,33 

VALOR TOTAL: $ 211.648.883,33  

DURACIÓN: 5 MESES Y 5 DÍAS 
FECHA DE INICIO 26 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE TERMINACION  30 DE DICIEMBRE DE 2022 
VALOR PAGADO: $ 40.964.300,00 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 40.964.300,00 

SALDO PENDIENTE POR COBRAR $ 129.720.283,33 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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1. CONSIDERACIONES 

 
1.  

No. 
PAGO 

% AVANCE PAGO ACTIVIDAD EJECUTADA 
ACTIVIDAD GENERAL 

PARA PAGO 

1 19,35% Carteles digitales, seguridad 
gestionada, solución 
conectividad (internet y 
datos), teléfono voz ip. 
Durante el periodo de 26 de 
Julio de 2022 a 25 de Agosto 
de 2022. 

Mediante acta firmada con 
el supervisor acordes con 
las actividades y facturación 
presentada por el contratista 

2 19,35%  Carteles digitales, seguridad 
gestionada, solución 
conectividad (internet y 
datos), teléfono voz ip. 
Durante el periodo de 26 de 
agosto de 2022 a 25 de 
Septiembre de 2022. 

Mediante acta firmada con 
el supervisor acordes con 
las actividades y facturación 
presentada por el contratista 

 

El pago relacionado en la presente acta, corresponde a lo relacionado en la factura 
presentada por el contratista. 

2. PARA LA FACTURACION 
 

Mediante la suscripción de la presente acta de recibo parcial No. 2, 

 

• SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS. En adelante el 
CONTRATISTA, representado por LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO, mayor de 

edad identificado con cedula de ciudadanía No. 91.249.620 de Bucaramanga, 
quien actúa en su calidad de REPRESENTATE LEGAL. 
 

• LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, 
representada por SANDRA LUCIA PACHON MONCADA, quien actúa en calidad de 
Supervisora del contrato. 
 

Dejan constancia que: 
 

a) EL CONTRATISTA ha ejecutado el 19.35 % del valor inicial del Contrato objeto   de la 

presente Acta; para un porcentaje acumulado del 38,71% del valor inicial del contrato. 
 

b) En esta factura No. SI300, se cobran los recursos utilizados durante la 
ejecución del avance equivalente al 19.35% del valor inicial del contrato. 

 
c) Como consecuencia de lo consignado en el numeral anterior, se efectúa la relación    de 

lo ejecutado a la fecha, el cual se registra en el siguiente cuadro: 
 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668
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CONTRATO INICIAL 
 

 
FECHA DEL 

ACTA 

 
ACTA 

 
VALOR TOTAL   

DEL CONTRATO 

VALOR 
FACTURA ($) 

CON IVA 

 
VALOR ACTAS 

($) 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO (%) 

26/07/2022 Acta de Inicio $ 211.648.883,33  $ 211.648.883,33 
 
 

$ 0 0.000000% 

19/09/2022 Acta Parcial 1 $ 211.648.883,33 $ 40,964,300.00 $ 40,964,300.00 19,35% 

12/10/2022 Acta Parcial 2 $ 211.648.883,33 $ 40,964,300.00 $ 40,964,300.00 19,35%
  

TOTAL 38,71% 

 

La presente Acta sirve de base para la presentación de la correspondiente factura o 
cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA 
 

d) Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el 
CONTRATISTA Y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS 

 

En consecuencia, se firma en San Gil, a los Doce (12) días del mes de octubre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
Jefe Oficina de Gestión de Información 

 Ambiental y Tecnologías de Apoyo  

Supervisora – CAS 
 

LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO 

C.C. No. 91.249.620 de Bucaramanga 
Representante Legal  

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL 
ORIENTE SAS 

Contratista 
 

 

tel:7238925%20-%207240765-%207235668

