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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
estructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 006 del 28 de 
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., 
teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado 
por MARTHA ROCÍO CALDAS NIÑO, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.413.213, obrando en su condición de DIRECTORA TÉCNICA DE 
PROYECTOS, según consta en la Resolución de nombramiento No. 4252 del 16 de 
julio de 2022, posesionada mediante Acta No. 229 del 19 de julio de 2022, 
debidamente facultada por la Resolución de Delegación No. 7680 del 30 de 
noviembre de 2022 de la Dirección General, quien para todos los efectos se 
denominará el IDU y ACADIT INGENIERIA LTDA con Nit 830.076.745-6, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la calle 31 # 13a - 51 Torre 2, oficina 342, 
con teléfono 3183120610 - 601 3593433 y dirección de correo electrónico 
gerenciaadministrativa@acaditltda.com - gerencia@acaditltda.com,  representado 
legalmente por JOSÉ EDILBERTO ALARCÓN GUZMAN, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.494.797 expedida en Bogotá D.C., 
quien en adelante se denominará el “CONSULTOR”, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato de Consultoría,  previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el proceso de 
Concurso de Méritos Abierto N° IDU-CMA-DTP-017-2022, con el objeto de 
“ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”, con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector 
elaborados por la Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos y la 
Dirección de Proyectos, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la 
Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 7310 del 6 de diciembre de 2022, 
adjudicó el proceso de Concurso de Méritos Abierto N° IDU-CMA-DTP-017-
2022, a ACADIT INGENIERIA LTDA, identificado con el NIT 830.076.745-6, 
de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, 
anexos y demás documentos del proceso de selección. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
mailto:gerenciaadministrativa@acaditltda.com
mailto:gerencia@acaditltda.com
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4. Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del 
presente contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONSULTOR (o sus miembros en 

caso de consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, 
ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONSULTOR y su representante legal cuentan con 
la capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONSULTOR ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de - consultoría - que se va a 
contratar. Declara así mismo que en los términos del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes 
que a su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera 
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además 
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los 
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de 
condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente contrato.  
 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El CONSULTOR declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del 
presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno de sus 
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
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Constitución Política y la Ley. En caso de que sobrevenga alguna 
inhabilidad o incompatibilidad el CONSULTOR declara y garantiza que 
notificará inmediatamente al IDU, caso en cual se procederá de 
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual de la 
entidad o documento que haga sus veces.   

 
Que, en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normatividad aplicable. 
 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los manuales, planes, procedimientos 
y guías vigentes en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración.  
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, que puede ser consultado en 
la página web de la entidad.  
 
Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que le correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva. 
 
PARÁGRAFO. Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos 
definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de 
acuerdo con el significado señalado en dicho artículo. Los términos que no sean 
expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les 
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confiera, el lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentido natural y obvio, 
según su uso general. 
 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a realizar los “ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA 
PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO  
 
Para el desarrollo del objeto contractual, el Consultor deberá realizar el estudio 
topográfico de detalle de los proyectos y/o áreas definidas por el Instituto de 
Desarrollo Urbano (Incluye actividades de monumentación, georreferenciación, 
poligonal o marco de referencia, nivelación geométrica, toma de detalles, inspección 
de redes, entre otras, detalladas en el Anexo Técnico del pliego, por tanto, es 
responsabilidad del Consultor estudiar el documento en su totalidad).  
 
La información por capturar y entregar corresponde al área definida y autorizada por 
el Instituto para cada proyecto. Los estudios topográficos serán ejecutados teniendo 
en cuenta los requerimientos técnicos establecidos en los documentos del proceso, 
manuales y guías vigentes de la Entidad, a fin de obtener información adecuada 
para la elaboración de los demás componentes técnicos requeridos para los 
estudios de los proyectos de Infraestructura para la movilidad, según los requisitos 
del Instituto. 
 
CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es de DOCE (12) MESES y/o hasta agotar los recursos y/o 
hasta la fecha en que las necesidades del IDU queden completamente satisfechas, 
lo que primero ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás 
señalados en el presente contrato, el pliego de condiciones, estudio previo y 
documentos del proceso de selección. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo pactado total, coincida 
con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer 
día hábil siguiente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El pago correspondiente a las actividades o hitos del 
contrato por productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se 
indique en la Cláusula de la Forma de Pago, de conformidad con la programación 
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aprobada de hitos de pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de 
condiciones y en el contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro 
de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del acta 
de inicio, contemplados en el presente contrato, o en los Manuales, Planes, Guías 
y Procedimientos del IDU, deberán surtirse dentro de este mismo término. 
SUPERVISOR 
 
PARÁGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta 
de recibo final a satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista y supervisor 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de 
ejecución del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión 
Integral del IDU. Durante este período, el supervisor, atendiendo lo que evidencie 
del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos 
del contratista que no puedan ser objeto de subsanación.  
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final a satisfacción debe ser 
empleado para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para 
ejecutar actividades contractuales pendientes. 
 
Si el contratista se niega a suscribir el acta de recibo final a satisfacción en los 
contratos se procederá gestionar la posterior liquidación, tramitando las actuaciones 
administrativas o las acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual o para salvaguardar los intereses de la entidad. 
  
CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el SUPERVISOR y el 
IDU, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos 
en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del plazo 
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo 
cronograma de consultoría previamente revisado y aprobado por el SUPERVISOR 
del contrato. 
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Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONSULTOR deben ser 
revisadas y avaladas por el SUPERVISOR   
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONSULTOR, para lograr el fin del proyecto y evitar un 
daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga, serán por cuenta del CONSULTOR en la proporción equivalente a su 
imputabilidad.  
 
Para lo anterior, en la solicitud de modificación respectiva, el supervisor deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada  
 
CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO 
 
El Valor del presente contrato es hasta la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS M/CTE ($ 1.733.254.560,00), incluido IVA, equivalentes a 
1.733,25 SMLMV para el año 2022.  
 
El valor se discrimina de la siguiente manera:   
 

 
EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO es la suma de: 
 

$ 1.733.254.560,00 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 
M/C 

 
La suma indicada como valor total, se divide de la siguiente manera: 

COSTO ESTIMADO FASE DE CONSULTORÍA (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 
 

Es la suma de $ 1.733.254.560,00 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 
M/C 

 
1.1- VALOR BÁSICO A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS – LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 

Es la suma de $ 1.361.230.315,00 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA MIL TRESCIENTOS 
QUINCE PESOS M/C 
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1.2- IVA SOBRE VALOR BÁSICO A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS – LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS 
 

Es la suma de $ 258.633.760,00 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA 
PESOS M/C 

 
1.3- VALOR BÁSICO A PAGAR POR AJUSTES 
 

Es la suma de $ 95.286.122 

NOVENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 
M/C 

 
1.4- IVA SOBRE VALOR BÁSICO A PAGAR POR AJUSTES 
 

Es la suma de $ 18.104.363 
DIECIOCHO MILLONES CIENTO 
CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M/C 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONSULTOR en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales entre otros, a cargo del 
CONSULTOR. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor total del contrato, incluye los Elementos de 
Protección Personal, para el personal requerido. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El valor total del contrato incluye IVA de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El valor total del contrato incluye el valor de ajustes por 
cambio de vigencia. 
 
CLÁUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a las apropiaciones 
presupuestales correspondientes y específicamente a los siguientes Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO POR VALOR 

5132 13/10/2022 
Subdirector Técnico de 
Presupuesto y Contabilidad 

$ 1.423.254.560 
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5158 14/10/2022 
Subdirector Técnico de 
Presupuesto y Contabilidad 

$    310.000.000 

TOTAL $ 1.733.254.560 

 
 
CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO 
 
El IDU pagará al CONSULTOR las sumas a que se refiere el valor de este contrato, 
de la siguiente manera:  
 
 

A. A PRECIO UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE 

 
Los pagos se realizarán A PRECIO UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE contra 
producto entregado, aprobado por el Supervisor IDU, incluidos todos los 
entregables descritos en el Anexo Técnico del pliego de condiciones, en 
cumplimiento de la normatividad técnica aplicable y de los manuales y guías 
vigentes del IDU, de la siguiente manera:  
 
a. Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, en el cual se facturará la 

totalidad de los ítems a precios unitarios ejecutados en el respectivo periodo, 
radicados en la entidad y aprobados por parte del Supervisor IDU.   
 

b. Diez por ciento (10%) restante, una vez se verifique el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del Consultor, y contra suscripción del acta de liquidación 
del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Además de los descuentos previstos en el contrato y en 
las normas vigentes, se harán todos los descuentos que sean aplicables de 
conformidad con las normas tributarias vigentes. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA EL PAGO: EL CONSULTOR 
acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder 
al pago, el consultor deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones: 

 
a) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en 

el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 

b) Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
 

c) Presentar la certificación de aprobación que genera el Supervisor IDU a los 
insumos entregados e informes mensuales, hasta el periodo anterior la 
facturación. Para el último pago deben estar aprobados todos los productos 
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entregados, los informes mensuales, informes de cada proyecto y el informe 
final. 
 

d) Adjuntar el informe mensual que presenta al Supervisor IDU, las 
certificaciones y/o anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de pago de aportes a la Seguridad Social integral 
por parte del CONSULTOR, en el Manual Único de Control y Seguimiento 
ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría y/o supervisión de 
contratos del IDU o los que los modifique o sustituya y vigentes durante la 
ejecución del contrato, según aplique. 
 

e) Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales. Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

  
PARÁGRAFO TERCERO: Todos los documentos de pago, deberán ser avalados 
por el Supervisor IDU y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos 
de terceros, por parte de la Dirección Técnica de Proyectos del IDU. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del contrato, el 
CONSULTOR abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación 
afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así 
lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero 
de 1998 de la alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del 
IDU para el lleno de los requisitos allí establecidos. Si el CONSULTOR ya tiene una 
cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la 
certificación respectiva. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta establecida 
en el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: En los casos que se requieran actividades puntuales de 
complementación o captura de información, incluyendo inspección de redes, u 
otras; serán programadas para que no tengan una duración mayor a un día, y se 
pagará de acuerdo al precio de comisión de topografía por día, establecido en la 
base de precios del IDU vigente al momento de la programación de la actividad. 
 
 
CLÁUSULA 9 AJUSTES  
 

9.1. Ajustes por cambio de vigencia  
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El IDU cancelará los ajustes por cambio de vigencia de acuerdo con el porcentaje 
de IPC acumulado del año inmediatamente anterior, debidamente certificado por el 
DANE, solo una vez por año cada año; siempre y cuando el cambio de vigencia no 
obedezca a causas imputables al CONSULTOR, caso en el cual, la Entidad no 
reconocerá dichos ajustes y se pagará en cada acta afectando este porcentaje al 
costo del acta correspondiente. Lo anterior se hará efectivo únicamente para los 
meses de ejecución que excedan la presente vigencia.  
 
CLÁUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos, directos e 
indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la CONSULTOR, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario.  
 
CLÁUSULA 11 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por 
el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no cancele al 
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal 
civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, 
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993.  
 
PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo 
señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
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que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del 
objeto contractual, el CONSULTOR tendrá las siguientes:   
 
12.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de 
esta naturaleza. 

2. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos 
en el presente Contrato.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
4. Ejecutar el contrato de consultoría cumpliendo con las normas y especificaciones 

técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

5. Coordinar con el IDU y el SUPERVISOR, la gestión y respuesta a requerimientos 
recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 
ciudadanía en general. Una vez el CONSULTOR reciba el requerimiento deberá 
remitirlo de inmediato al IDU y al SUPERVISOR con el fin de que el IDU 
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los 
marcos legales vigentes. 

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del 
IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a 
documentos que se encuentren en construcción que contengan información 
preliminar y no definitiva.  

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato 
y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos 
que deberán ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el 
pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONSULTOR está 
obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al SUPERVISOR, 
certificación suscrita por el representante legal y/o Revisor Fiscal, según aplique, 
que acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a 
su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante 
la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado 
por el IDU. 

10. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
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(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio 
Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta.  

11. Atender las instrucciones del SUPERVISOR/IDU de acuerdo con lo establecido 
en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en 
las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

12. Advertir al SUPERVISOR/IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del 
IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la 
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y 
proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la 
aprobación del IDU.  

13. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015 
respecto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. 
Será responsabilidad del CONSULTOR tanto la vinculación del personal como 
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar 
durante la ejecución del contrato. 

14. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia 
de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El CONSULTOR 
deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de 
protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del 
contrato. 

15. Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, 
dentro del plazo de ejecución del contrato.  

16. Suscribir – conjuntamente con el SUPERVISOR y/o el IDU las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato.  

17. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato.  

18. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento 
del procedimiento fijado en la ley.  

19. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta 
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la 
normatividad vigente. 

20. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por 
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y 
demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU. 

21. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, 
igualmente su reprogramación debe ser justificada por el CONSULTOR, 
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aprobada por el SUPERVISOR y no objetado por el IDU para su control en los 
términos establecidos en el Anexo Técnico Separable. El incumplimiento de 
estas actividades constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las 
sanciones a que haya lugar. En caso de incumplimientos corresponde al 
CONSULTOR efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso 
de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato al 
SUPERVISOR para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

22. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

23. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente. 

24. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

25. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 
26. El contratista deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la 

ejecución del contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en 
el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se 
establecen medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de 
abril del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando 
que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA, deberá entregar al 

supervisor manifestación escrita bajo juramento del Representante legal y del 
Revisor Fiscal del cumplimiento de las medidas contenidas en el artículo 3º del 
Decreto Distrital 332 de 2020, discriminando por rama de la actividad económica 
(porcentaje y número), sobre la vinculación de las mujeres durante el periodo de 
ejecución del contrato, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que 
establezca la supervisión; información que éste a su vez deberá adjuntar en el 
informe mensual correspondiente. Para el cumplimiento de esta obligación, se 
respetará en todo momento la autodeterminación y el autorreconocimiento de 
género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo criterio de 
identidad. Será obligación del contratista garantizar el registro de las mujeres 
que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la 
Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar 
barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento 
laboral. Durante la ejecución del contrato, la supervisión verificará que se 
mantenga la contratación de las mujeres en los porcentajes indicados. 

27. El contratista deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso 
sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en 
el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje 
escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
Distrital 381 de 30 de junio de 2009. 
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28. Cumplir con la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en 
los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica) 

 
12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 
 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el CONSULTOR 
deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los 
establecidos en el Manual de Interventoría y Supervisión y en la cláusula de 
perfeccionamiento y ejecución: 
 
1. Haber obtenido la aprobación del SUPERVISOR del Plan Anual de Caja (PAC). 

 
2. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte de la 

SUPERVISOR y la no objeción del IDU, del Plan Detallado de Trabajo.  
 
12.3. OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA  
 
El Consultor deberá entregar al SUPERVISOR las hojas de vida del recurso humano 
requeridas para la ejecución del contrato y obtener la aprobación dentro de los diez 
(10) primeros días posteriores a la firma del acta de inicio. 
 
12.4. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.  

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión   deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades y productos del componente social, con el fin de 
remitir al SUPERVISOR para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información a 
al SUPERVISOR para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del 
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el área 
de influencia del proyecto y entregarlas previamente al SUPERVISOR e IDU 
para su revisión y aprobación, con el objetivo de realizar los simulacros previos 
a las reuniones. 

4. Convocar a la comunidad, al SUPERVISOR, al IDU y las partes interesadas a 
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área 
de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 
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5. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices 
de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

6. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento 
de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente 
social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

7. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  

8. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

9. Se garantizará la atención en el punto IDU en condiciones de calidad. 
10. El CONSULTOR deberá entregar un informe mensual al SUPERVISOR con la 

información de la ejecución del contrato.  
 

12.5. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Es obligación del CONSULTOR, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONSULTOR 
deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, 
la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y 
cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, 
aplicables. El CONSULTOR no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, 
fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. 
La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y 
el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de 
las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente 
competente de orden Distrital o Nacional. 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1.    Diligenciar los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados en la página 
Web del IDU (www.idu.gov.coque sean aplicables al proyecto y formen parte del 
informe mensual de actividades, definidos a través de los comités específicos de 
SST. La Entidad podrá en cualquier momento realizar auditorías, verificaciones o 
solicitar soportes adicionales. 

2.   Evaluar los riesgos e implementar las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para cada una de las actividades establecidas para el desarrollo del 
proyecto. 

http://www.idu.gov.co/
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3.    Conocer, divulgar y aplicar la política y/o directriz ambiental y en seguridad y 
salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin 
crear riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente; esta 
debe estar debidamente registrada para el personal vinculado al contrato a través 
de los formatos vigentes dispuestos por la Entidad para tal fin. 

4.    En caso de requerirse, tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato 
los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

5.    Presentar de ser aplicable, los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato. 

6.    Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales 
que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente, en caso de ser 
requerido. 

7. Entregar a la supervisión copia de los Certificado médico de aptitud laboral de 
ingreso y/o periódico, notificación de riesgos y certificado de las afiliaciones al 
Sistema General de Seguridad Social Integral  de acuerdo al tipo de vinculación 
efectuada, del recurso humano exigido contractualmente, así como copia de la 
inducción efectuada en el formato aplicable vigente publicado en la página de la 
Entidad del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que 
evidencie que se realizó la inducción al personal. 

8. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos 
por el IDU durante el transcurso del contrato. 

9. Elaborar e implementar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, este documento 
debe ser remitido a la supervisión o a quien realice esta labor, para la respectiva 
revisión. Mensualmente se deberá reportar y evidenciar la gestión efectuada en su 
implementación, acorde además con lo establecido en el plan de trabajo, así como 
relacionar los indicadores mínimos requeridos en la normativa aplicable. 

10. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo 
requerido. 
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11. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones del personal establecido 
para la ejecución del contrato, o las evidencias que sean requeridas para determinar 
la clasificación de riesgo del personal que se encuentren establecidas en los 
Manuales vigentes aplicables de le Entidad o en la normatividad vigente. 

12. Presentar a la supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la 
aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, 
los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de 
condiciones. 

13. Presentar dentro del informe mensual un capitulo SST en el cual se efectúe el 
reporte de la gestión del período, cumplimiento y ejecución del plan de trabajo 
definido en el SGSST, novedades del personal, ingresos, retiros traslados, 
vacaciones, accidentes de trabajo y demás información requerida por la Entidad, 
adjuntando los soportes requeridos y relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones laborales de acuerdo al tipo de vinculación del personal, para el propio 
contratista como sus subcontratistas, soportes de ingreso del personal nuevo o 
reingresado (contrato, certificados de afiliación al sistema de seguridad social 
integral (según tipo de vinculación), notificación de riesgos, inducción, entrega de 
EPPs, certificados médicos de ingreso o retiro según corresponda, Paz y salvos 
para el proyecto del personal retirado en el periodo, por concepto de salarios u 
honorarios, aportes, liquidaciones y demás obligaciones aplicables al tipo de 
vinculación, así como la información que sea requerida por la Entidad para el reporte 
del componente SST en el proyecto. Este contenido será revisado en los comités 
específicos SST que sean ejecutados con el ánimo de verificar y ajustar acorde al 
tipo de proyecto. 

14. Dar cumplimiento a las disposiciones y requerimientos aplicables, que se 
encuentran estipulados en apéndices, capítulos, anexos que vinculen la seguridad 
y salud en el trabajo, como por ejemplo el Apéndice COVID. 

 
15. Reportar a la interventoría o a quien realice esta función, los accidentes de 
trabajo que sean presentados en el proyecto, con los tiempos e intervenciones 
establecidos en la normativa, efectuando la remisión de los soportes que 
correspondan, en caso de ausencia de accidentes en el periodo, se deberá dejar la 
claridad en el informe mensual correspondiente. 
 
12.6. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener 
y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación del mismo. 
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1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
CONSULTOR. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR dará lugar a 
las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las 
mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el SUPERVISOR y toda persona designada 
por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas 
utilizados para la ejecución del contrato, y el CONSULTOR deberá proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONSULTOR, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

 
12.7. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión. Para lo anterior deberá entregar, al SUPERVISOR, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. 
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2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, el CONSULTOR deberá mantener el personal mínimo 
que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El CONSULTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del SUPERVISOR, o cuando el IDU así lo solicite por 
el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y 
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en 
el Anexo sobre Información del Personal del pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del 
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de 
todas las etapas del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

5. El CONSULTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se 
requiera no se generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información 
del Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que integran 
el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a 
que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El CONSULTOR deberá acreditar ante el SUPERVISOR que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán 
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso 
temporal, vigentes según corresponda.   
 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por el SUPERVISOR, el CONSULTOR deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el SUPERVISOR 
dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones 
previstas en el Anexo sobre Información del Personal, del pliego de condiciones y 
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demás documentos del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del 
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 
 

c. Actuación del Director del Proyecto 
 

El Director de consultoría aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para actuar 
en su nombre y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a la 
ejecución de este contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 

 
d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el CONSULTOR o 

su personal  
 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección y, entre el CONSULTOR, el personal que éste 
contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el CONSULTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONSULTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos 
reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 
2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONSULTOR, 
el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 

e. Subcontratos 
 
El CONSULTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONSULTOR continuará 
siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. El CONSULTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
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subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR 
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 
condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) 
subcontratadas.  
 
12.8. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE 

TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el 
CONSULTOR deberá presentar al SUPERVISOR y al IDU el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual 
debe presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera 
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los 
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás 
documentos del proceso, que le apliquen al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El SUPERVISOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberán ser 
atendidas por el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del 
presente contrato.  

 
Si el SUPERVISOR o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el 
inciso anterior, éste se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en 
cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el SUPERVISOR 
adviertan que el PDT según el caso no permite cumplir con las obligaciones 
previstas en este contrato, puedan exigir al CONSULTOR la corrección del Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser corregido y entregado 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente al 
requerimiento del IDU y/o del SUPERVISOR.  
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del 
contrato, así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
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dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
12.9. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Entregar oportunamente al SUPERVISOR la información completa de todas las 

áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Informar oportunamente al SUPERVISOR en caso de requerir 
acompañamientos o conceptos técnicos. 

 
12.10. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 

1. Suministrar oportunamente al SUPERVISOR, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato.  

2. Elaborar y entregar al SUPERVISOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato.  

3. Elaborar y entregar al SUPERVISOR oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

4. Adelantar el trámite de registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor, inscribiendo la cesión de los derechos patrimoniales 
efectuada a favor del IDU, con la celebración del presente contrato.  

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo establecido 
en la Guía Entrega de Productos en Formato Digital de Proyectos Realizados 
en la Infraestructura de los Sistemas de Movilidad y Espacio Público del IDU, el 
Manual de Supervisión e Interventoría versión 9 y en el Instructivo para la 
Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con la SUPERVISIÓN y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 



 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 1683 DE 2022, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y ACADIT INGENIERIA LTDA 
 

26 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad 
vigente y los manuales de la entidad.  

 

CLÁUSULA 13 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos 

previstos en este Contrato  
2. Suscribir –conjuntamente con el CONSULTOR– las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
3. Solicitar al CONSULTOR la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONSULTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONSULTOR. 

 

CLÁUSULA 14 SUPERVISIÓN 

 
El IDU designara un SUPERVISOR quien será el encargado de vigilar el desarrollo, 
ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR y hará cumplir las disposiciones internas del IDU y demás normas 
legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del 
contrato, sin que esta SUPERVISIÓN releve al CONSULTOR de su 
responsabilidad. El SUPERVISOR tendrá a su cargo el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato, de acuerdo con 
los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la 
propuesta.  
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PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato al SUPERVISOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle 
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y al contenido del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 15 DUDAS TÉCNICAS 

 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo del contrato serán discutidas con el 
CONSULTOR y solucionadas por el SUPERVISOR y la entidad, a más tardar dentro 
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del SUPERVISOR. 
  

CLÁUSULA 16 SEGUIMIENTO 

 
La Dirección Técnica de Proyectos y Subdirección Técnica Estructuración de 
Proyectos serán las encargadas de hacer el seguimiento al contrato. 
 

CLÁUSULA 17 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el Consultor asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Consultor basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –
consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 

CLÁUSULA 18 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 
EXTRACONTRACTUALES 

 
A. Garantía única de cumplimiento 
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El Consultor se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que 
rigen la materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar 
cualquiera de las modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que 
las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula 
correspondiente del presente contrato. 
 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Cumplimiento 30% 

Desde la aprobación de la garantía y el 
termino de duración del contrato y ocho 
meses más. En todo caso deberá estar 
vigente hasta la liquidación del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 
legales e 
indemnizaciones al 
personal 

10% 
Desde la aprobación de la garantía única 
por el plazo del contrato y tres (3) años 
más 

Calidad del servicio 30% 
Igual al plazo del contrato y tres (3) años 
más a partir del acta de terminación del 
contrato 

 
B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el valor de Trescientos 
(300) SMMLV y debe estar vigente desde la aprobación de la garantía única y por 
el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. Cuando la entidad 
autorice la subcontratación parcial de la ejecución del Contrato resultante del 
presente proceso de selección, la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus 
Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato 
o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación y del acta de recibo final o liquidación del contrato, según sea el caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 
 

C. Modificación y vigencia de las garantías 
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El CONSULTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se 
vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial 
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 
CONSULTOR. 
 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil 
Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento 
en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 
 

D. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR 
 

El CONSULTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONSULTOR para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 
 

CLÁUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSULTOR 
y/o un atraso del 5% con relación al plan detallado de trabajo, el SUPERVISOR 
deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen 
al atraso. 
 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera 
el 7% con relación al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al 
CONSULTOR, el SUPERVISOR deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) 
días hábiles siguientes a la radicación del informe semanal de SUPERVISIÒN 
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donde se registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo 
correspondiente. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 
 

CLÁUSULA 20 MULTAS 

  
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONSULTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
  
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 

  
1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del contrato: Si el CONSULTOR  no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, 
o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la 
gravedad del incumplimiento. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se 

causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la 
SUPERVISIÒN que el CONSULTOR continúa utilizando software no licenciado 
el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 

 
3. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT 

(Cronograma), se causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por 
cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del SUPERVISOR. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONSULTOR haya 
cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal. 
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4. Si el CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 
vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el 
apremio por parte del SUPERVISOR, se causará una multa diaria de tres (3) 
SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el CONSULTOR demuestre 
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del SUPERVISOR. 
Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado 
el incumplimiento, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
5. Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y SST 

y social: Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de 
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que 
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policía 
vigente, o si el CONSULTOR no se allana a corregir el incumplimiento después 
de mediar apremio escrito por parte del SUPERVISOR (apremio que deberá 
incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podrá 
imponer una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el CONSULTOR demuestre 
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del SUPERVISOR. 
Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En 
todo caso debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte 
del CONSULTOR no implica el pago de los valores descontados por concepto 
ambiental y SST y social. 

 
6. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato 

o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera 
del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) 
del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la 
fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando 
estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario 
sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula 
penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 
 
El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato. 
 
El pago o deducción de las multas no exonerará al CONSULTOR del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del contrato. 
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En caso de proceder la imposición de multas, el CONSULTOR autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 
 
Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de 
ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la 
misma sea pagada en su totalidad por el SUPERVISOR. 
 

CLÁUSULA 21 CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Consultor pagará al IDU, a título 
de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de 
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONSULTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.  
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONSULTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 
 

CLÁUSULA 22 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO  
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Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral.  
 
El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El CONSULTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades del SUPERVISOR, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato 
objeto de SUPERVISIÓN.  
  

CLÁUSULA 23 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

  
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONSULTOR y el IDU con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
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En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato 
las partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor 
establecidos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. 
 
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
 
 
Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos o 
servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 

CLÁUSULA 24 TERMINACIÓN ANTICIPADA     

 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 
1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin 

el consentimiento previo del IDU. 
4. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, 

previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

5. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 

CLÁUSULA 25 LIQUIDACIÓN        

 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
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realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

CLÁUSULA 26 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 

CLÁUSULA 27 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
 
El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONSULTOR.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el supervisor, el contratista y el 
ordenador del gasto. 
 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 
 
Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por el SUPERVISOR, el CONSULTOR y el ordenador de gasto, el acta de 
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 
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CLÁUSULA 28 INDEMNIDAD 

 
El CONSULTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al 
IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos 
u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo 
pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al 
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el 
IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONSULTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, 
además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier 
daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores 
o subcontratistas del CONSULTOR que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 

CLÁUSULA 29 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
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Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 
 

CLÁUSULA 30 CESIÓN DEL CONTRATO 

 
El CONSULTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
 

CLÁUSULA 31 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y 
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: 

 
 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, 
se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del 
Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el Contratista deberá solicitarla 
al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y 
requisitos establecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y aceptarla, indicando 
que no obstante la procedencia de la aceptación, las partes deben tener en cuenta 
las siguientes condiciones: 

 
a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los 
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los 
posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas, 
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declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las cláusulas penales y/o 
declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en 
desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre 
otros, por el contratista. 

 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que 
incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u 
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes 
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al 
Cesionario. 
 
c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros y/o 
cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las mismas por parte 
de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado. 
 
d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, 
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado 
por el contratista. 

 
PARAGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor 
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 
medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a 
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones 
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial 
o administrativa. 

CLÁUSULA 32 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
 

CLÁUSULA 33 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
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Hacen parte integral del contrato los estudios previos el pliego de condiciones y sus 
anexos, las adendas y demás documentos de aclaración; los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato; la 
propuesta del CONSULTOR y las normas legales que lo cobijen.          
 

CLÁUSULA 34 CONFIDENCIALIDAD 

 
El CONSULTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el CONSULTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 

CLÁUSULA 35 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Por virtud del presente contrato el CONSULTOR reconoce que todos los 
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 



 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 1683 DE 2022, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
Y ACADIT INGENIERIA LTDA 
 

40 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

encargo del IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales 
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión 
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que 
las sustituyan o reformen. 
 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato. 
 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan. (si aplica) 
 

CLÁUSULA 36 PATENTES 

 
El CONSULTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente sección. Los inventos que desarrolle el 
CONSULTOR durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONSULTOR.  
 

CLÁUSULA 37 TRIBUTOS 

 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONSULTOR.  
 
En materia de Tributos el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos 
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tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONSULTOR.  
 

CLÁUSULA 38 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  

 
El CONSULTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, el CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualquier representante suyo, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al SUPERVISOR  
 

CLÁUSULA 39 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Las actividades a desarrollar se ejecutarán 
en la ciudad de Bogotá D.C. Su cobertura y delimitación precisa será presentada al 
consultor al momento de iniciar el contrato o durante el transcurso del mismo, en zona 
urbana o rural. 

 

CLÁUSULA 40 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 
La notificación que sea enviada por el CONSULTOR deberá radicarse en el IDU en 
la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del día hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONSULTOR: En Bogotá, D.C. 
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Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660  

Dirección: Calle 31 # 13a - 51 Torre 2 
oficina 342 
Teléfono: 3593433 - 3183120610 
Correo electrónico: 
gerenciaadministrativa@acaditltda.com /   
gerencia@acaditltda.com  
                       

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONSULTOR acepta que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, el 
IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 

CLÁUSULA 41 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y su aprobación 
en la plataforma SECOP II por las partes. De conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su 
ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente y de 
la constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la misma por la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga 
dicha función. Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o 
corrección de la garantía el CONSULTOR tendrá dos (2) días hábiles para la 
presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la 
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certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, 
conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II en la ciudad Bogotá, 
D.C. 
 
EL CONTRATANTE EL CONSULTOR 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
_________________________________ 

MARTHA ROCÍO CALDAS NIÑO  
Directora Técnica de Proyectos 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
   

JOSÉ EDILBERTO ALARCÓN GUZMÁN 
Representante legal 
ACADIT INGENIERIA LTDA 
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