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1. DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA DE SEGURIDAD VÍAL Y 
COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO.  

 
2. TIPO DE MODIFICACIÓN: 

 

Solicitud Detalle 

Adición  X $240.000.000. 

Prórroga   N/A. 

Modificación  X 

-CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO 
-CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. 
-CLAUSULA DÉCIMA. – OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
-ANEXO CONDICIONES TÉCNICAS. 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN 

 

Contrato / convenio No. STM-LP-350-2022 

Contratista ANDIRESCATE SAS 

Fecha de suscripción 24 de noviembre de 2022. 

Objeto REALIZAR CAMPAÑAS INTERACTIVAS Y/O 
TEÓRICO-PRACTICAS DESTINADAS A LA 
SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y 
ALCOHOLEMIA DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES 
ACTORES VIALES DEL DEPARTAMENTO, 
IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA "EN DICIEMBRE 
¡SÍ NOS CONVIENE! DESPLAZARNOS POR 
CUNDINAMARCA. 

Fecha de inicio 25 de noviembre de 2022 

Fecha de terminación 
inicial 

29 de diciembre de 2022 

Valor INICIAL del contrato  $ 2.009.427.000,00 

Plazo inicial Un (01) mes y cinco (05) días. 

Prórrogas N/A 

Suspensiones N/A 

Otras modificaciones  N/A 

Supervisor EDWIN GÓMEZ MARTÍNEZ 

Cargo Gerente de Seguridad Víal y Comportamiento del 
Tránsito. 

Observaciones  N/A 

 
 

 
SI CORRESPONDE A 
ADICIÓN  

INVERSIÓN ( X ) 
FUNCIONAMIENTO 

(   ) 

PROYECTO: 

2020/004250357 - Implementacion 
plan maestro de movilidad a nivel 
departamental con dimensión 
municipal y regional de 
Cundinamarca. 

RUBRO: 

1123/3-
1300/2320202008/5/355/CC/SRIA DE 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD/Multas 
Infracción y revisión / Servicios 
prestados a las empresas y servicios 
de producción. 
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Proyecto: 2020/004250357/2407004 
Implementación Plan Maestro.  
Proyecto: 2020/004250357/2407008 
Implementación Plan Maestro. 

VALOR DE LA 
ADICIÓN: 

DOSCIENTOS CUARENTA 
MILLONES DE PESOS 
($240.000.000,00) M/CTE. 

VALOR CDP: 
DOSCIENTOS CUARENTA 
MILLONES DE PESOS 
($240.000.000,00) M/CTE. 

No. y FECHA 
CDP: 

7100032524 del 12 de diciembre de 
2022. 

NUEVO VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO: 
/CONVENIO: 

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
MIL PESOS ($2.249.427.000,00) 
M/CTE. 

 
 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

TIEMPO A 
PRORROGAR: 

N/A 

FECHA DE 
TERMINACIÓN FINAL: 

N/A 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO 
ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  
 
La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca a través de la Gerencia de 
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito en el marco el contrato No. STM-LP-350-
2022, cuyo objeto relaciona “REALIZAR CAMPAÑAS INTERACTIVAS Y/O TEÓRICO-
PRACTICAS DESTINADAS A LA SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y 
ALCOHOLEMIA DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES DEL 
DEPARTAMENTO, IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA "EN DICIEMBRE ¡SÍ NOS 
CONVIENE! DESPLAZARNOS POR CUNDINAMARCA.”, en ejecución y suscrito con 
ANDIRESCATE SAS con NIT. 900.475.562-0, el pasado 24 de noviembre del corrido y 
plazo de ejecución de un (01) mes y cinco (05) días calendario, de manera atenta evidencia 
la necesidad en suscribir una adición al contrato en cita por valor de DOSCIENTOS 
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000,00). 
 
Lo anterior, considerando que según el último reporte de siniestralidad, arrojado por el 
Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Víal - CEIS de la Secretaría, los 
siniestros relacionados con el sector transporte y movilidad han presentado un incremento 
alarmante1, según la “ALERTA TEMPRANA” emitida:  
 

… se puede observar que históricamente el pico más alto de muertes en siniestros 
viales corresponde al mes de diciembre y el pico más alto de lesionados en 
siniestros viales corresponde al mes de enero. 
 

 
1 https://ceiscundinamarca.wixsite.com/ceis/investigaciones  

https://ceiscundinamarca.wixsite.com/ceis/investigaciones
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En virtud del análisis, el Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial de 
Cundinamarca, emite una alerta temprana dirigida a autoridades locales, 
autoridades de tránsito y en general a todos los actores viales, para adelantar en el 
marco de sus competencias legales, las medidas preventivas necesarias para la 
protección de la salud y la vida de quienes transitan por las vías del departamento, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El total esperado de víctimas (fallecidos y lesionados) para el mes de 
diciembre de 2022 es de 269 personas, cifra que de acuerdo a la proyección 
llegaría a ser la más alta de diciembre en los últimos 6 años. 

2. Históricamente el actor vial más que más se ve involucrado en siniestros 
viales, son los motociclistas con un 54,2% de los casos reportados, seguido 
por los peatones con un 20,2% y un 12,1% son ciclistas. 

3. De acuerdo a los Informes policiales las mayores causas de siniestros viales 
son el desconocimiento de las normas de tránsito 70,35% y el exceso de 
velocidad con un 19,17%. 

4. Según el último boletín de condiciones climáticas expedido por el IDEAM, se 
espera una temporada con lluvias por encima de los promedios históricos 
para los meses de diciembre y enero, como consecuencia del fenómeno de 
la niña, incrementando las condiciones de riesgo de desplazamiento por 
carretera en la Región Andina Colombiana. (CEIS. 2022). 

 
 
Atendiendo el reporte mencionado, así como la información dispuesta en diferentes medios 
oficiales, es determinante el entendimiento del drama humanitario ocasionado por las 
muertes y graves lesiones de los ciudadanos, tanto de manera directa como en los círculos 
familiares y la sociedad; diariamente mueren en promedio 16 personas y alrededor de 110 
quedan lesionados, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (INMLCF). Si se tienen en cuenta los pagos registrados por gastos 
médicos con cargo a las indemnizaciones del SOAT, diariamente se atienden en promedio 
más de 1.100 casos consecuencia de siniestros en las vías en todo el territorio nacional2. 
 
El anterior flagelo no es ajeno al territorio cundinamarqués, ya que, atendiendo su 
privilegiada posición geográfica, Cundinamarca cuenta con una red troncal nacional que 
permite la comunicación con la mayoría de las ciudades del país, además, existen 
numerosas vías secundarias que conectan a su vez las diferentes cabeceras municipales 
con la ciudad de Bogotá, siendo este hecho ocasionante de numerosos viajes por día, que 
necesariamente se convierten en determinantes en la ocurrencia de siniestros en las vías.  
 
De acuerdo a lo expuesto, se hace necesario adoptar medidas prioritarias, que no solo 
fortalezcan las capacitaciones que en materia de seguridad vial se están ejecutando, sino 
se busque dar un alcance mayor a las mismas junto con el análisis de factores 
determinantes que están haciendo que se estén incrementando las cifras de accidentalidad, 
en comparación con el mismo periodo en años anteriores, ya que para la entidad, esta 
problemática esta entendida como un problema de salud pública y no solo como cifras que 
se quedan documentadas.  
 
Ahora bien, atendiendo los objetivos y misionalidad de la Secretaría, especialmente en lo 
relacionado con la promoción de la Seguridad vial, entendida como el “conjunto de acciones 
y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las 
personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados”. Bien 
sea (…) Activa o primaria, cuando nos referimos a los controles que se aplican sobre el 
factor humano, a los vehículos y a las vías o (…) Pasiva o secundaria, que se compone de 
elementos de seguridad y acciones, que intervienen antes, durante y después de un 
accidente para disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las víctimas 

 
2 https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/  

https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/
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del mismo”3, se hace necesario adoptar medidas de carácter prioritario tendientes a 
identificar los factores externos que han hecho aumentar los casos de siniestros y por 
supuesto, buscar intervenir de manera inmediata a prevención.  
 
Corolario de lo anterior, es importante mencionar que a la Secretaría de Transporte y 
Movilidad, en virtud artículo del Decreto Ordenanzal N. 437 de 2020, se la han asignado 
funciones tales como: “[…] 1. Formular y orientar las políticas en el marco de las 
competencias del Departamento, sobre la regulación y el control del tránsito; el transporte 
público urbano en todas sus modalidades; los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo y aéreo; el mejoramiento de las condiciones de movilidad; y el desarrollo de 
infraestructura vial y de transporte. 13. Diseñar, formular, establecer y ejecutar los planes, 
programas y campañas en materia de prevención de la accidentalidad y en educación vial. 
15. Realizar control efectivo y vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito. […]”, en tal 
sentido, requiere del acompañamiento en la formulación y fortalecimiento de políticas y 
programas orientados a la prevención, así como en la documentación de los resultados que 
en este sentido se realicen.  
  
Aunado, las actividades que se pretenden realizar se encuentran contempladas dentro de 
la  meta: 5/355 Implementar un plan maestro de movilidad a nivel departamental con 
dimensión municipal y regional; Proyecto: 2020/004250357 - Implementación plan maestro 
de movilidad a nivel departamental con dimensión municipal y regional de Cundinamarca; 
programa: Infraestructura y servicios de logística de transporte, y buscan generar sistemas 
y proyectos de infraestructura vial que dinamicen los procesos y permitan, fortalecer la 
conexión vial del Departamento con sus Municipios.  
 
Adicionalmente, la intervención solicitada se cimienta en el producto de documentos de 
Investigación, el cual busca generar estrategias de interconectividad, que permitan a la 
Región una integración productiva y segura en las vías. El presente proceso busca contar 
con soporte en el componente Técnico para acompañar y liderar las diferentes estrategias 
diseñadas por la Secretaría encaminadas a dinamizar y articular acciones al interior de los 
Municipios en materia de movilidad, y lograr así construir una región interconectada, 
incluyente y fortalecida, en todo caso, buscando minimizar los siniestros que involucran a 
los actores del sector transporte y movilidad.  
 
Así pues, las estrategias de sensibilización que se pretenden, se cimientan y complementan 
en el producto de lineamientos técnicos, el cual busca generar estrategias de 
interconectividad, permitiendo a la Región una integración productiva y segura en las vías, 
llegando a las regiones con propuestas encaminadas en materia de movilidad, transporte y 
seguridad como resultados de análisis de zonas de mayor siniestralidad. 
 
Expuesto lo anterior, es importante señalar que a través de la Gerencia de Seguridad Vial 
y Comportamiento del Tránsito del organismo de tránsito departamental, se propone 
formular las estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial en el territorio 
con el propósito de reducir la accidentalidad y promover el mejoramiento del tránsito, 
coordinar la capacitación en materia de seguridad vial en entidades y organismos públicos 
y privados en coordinación con las entidades pertinentes, realizar campañas y operativos 
pedagógicos para mejorar las condiciones de movilidad y el uso de forma masiva de 
mecanismos alternativos de transporte, en condiciones de seguridad.   
 
La ejecución de actividades en torno a la formulación, ejecución y seguimiento de los 
planes, programas y proyectos relacionados con la seguridad vial, con la educación vial, 
está prevista en el Plan Departamental de Seguridad vial y conlleva componentes de 
carácter administrativo, social, técnico y jurídico, motivo por el cual la Secretaria de 

 
3 https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-es-seguridad-

vial#:~:text=La%20Seguridad%20Vial%20puede%20ser,v%C3%ADa%20las%20se%C3%B1ales%20de%20

tr%C3%A1nsito.   

https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-es-seguridad-vial#:~:text=La%20Seguridad%20Vial%20puede%20ser,v%C3%ADa%20las%20se%C3%B1ales%20de%20tr%C3%A1nsito
https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-es-seguridad-vial#:~:text=La%20Seguridad%20Vial%20puede%20ser,v%C3%ADa%20las%20se%C3%B1ales%20de%20tr%C3%A1nsito
https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-es-seguridad-vial#:~:text=La%20Seguridad%20Vial%20puede%20ser,v%C3%ADa%20las%20se%C3%B1ales%20de%20tr%C3%A1nsito
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Transporte y Movilidad necesita garantizar que las acciones e intervenciones se ajusten a 
los requerimientos técnicos, sociales y jurídicos legalmente establecidos.   
 

Ahora bien, encontramos que la Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”, 
define los lineamientos generales en ejes como educación, responsabilidad social 
empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Con ello se busca 
la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 
situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal manera que: 
 

…  a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como 
actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los 
ciudadanos; 
 
b) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de 
investigación y de desarrollo sobre seguridad vial; 
 
c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr 
una movilidad racional y sostenible; 
 
d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la 
educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, 
sino también en hábitos, comportamientos y conductas; 
 
e) Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las 
normas de tránsito y el comportamiento en la vía;” 

 

Conforme a lo anterior, El Art 1° de la Ley 1503 de 2011, modificado por el Art. 16 de la Ley 
1811 de 2016, define los lineamientos generales en educación, responsabilidad social 
empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía; es por ello que la 
Secretaría de Transporte y Movilidad ha venido desarrollando estrategias y acciones 
pedagógicas dirigidas a los diferentes actores viales, reconociendo que son ellos quienes 
garantizan que exista una cultura de la movilidad y seguridad vial con sostenibilidad.  
 
Para la vigencia 2022, la STMC ha dispuesto un programa de sensibilización que ha venido 
generando conciencia en los actores de la movilidad, y en todo caso, promoviendo 
comportamientos seguros en la vía, reconociendo al individuo como protagonista dentro de 
una movilidad segura y aceptando entonces que no solo puede ser quien ocasione un 
accidente o siniestro vial, sino que puede de otro modo, ser el principal lesionado.  
 

Bajo los criterios anteriores, las condiciones de la estrategia a desarrollar, están orientadas 
al cumplimiento de las metas y programas del Plan de Desarrollo Departamental, enfocadas 
en el proceso de construcción de una nueva cultura (Movilidad Inteligente), que asegure 
que el Departamento de Cundinamarca disminuya sus indicadores de fatalidades.  
 
Identificadas las áreas priorizadas de intervención por la Secretaría, es importante resaltar 
que a partir del 29 de diciembre de 2011, la enseñanza y promoción de la seguridad vial 
está reglamentada en Colombia con la expedición de la Ley 1503, con la que se incentiva 
la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para niños, jóvenes 
y adultos. 
 
Esta preocupación gubernamental está basada en impresionantes cifras: de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen 1.3 millones de personas en 
accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren traumas debido a estos hechos. Por 
eso, en las comunidades, establecimientos educativos y empresas del país, la seguridad 
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vial debe estar presente para generar conciencia sobre las prácticas seguras a la hora de 
transitar por la vía. 
 
Aunado a lo anterior, el Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial – CEIS de 
la Secretaría de Transporte y Movilidad con base en la información de siniestros viales del 
Departamento, ha identificado que los cuarenta (40) puntos de mayor siniestralidad son: 
 

 
MUNICIPIO 

 
VÍ

A 

 
PR 
INICIAL 

 
PR 
FINAL 

ACTOR VIAL (VÍCTIMA) 

MOTOCICLIST
A 

PEATÓ
N 

CONDUCTO
R 

OTR
O 

BOJACÁ Bogotá - Bojacá 0 10 73,33% 6,66% 6,66% 13,33% 

CÁQUEZA Bogotá Villavicencio 73,94 4,4 50% 9% 37% 4% 

CHÍA Bogotá - Chía 5 10 40% 40% 0% 20% 

CHIPAQUE Bogotá Villavicencio 74,02 4,44 50% 
 

50% 
 

CHOCONTÁ Briceño-Chocontá 58 70 33,33% 66,66% 0% 0% 

COGUA Bogotá - Zipaquirá - 
Ubaté 

35 36 75% 
  

25% 

COTA Bogotá - Cota 139 140 20% 0% 0% 80% 

FACATATIVÁ Vía Facatativá - 
Madrid 

0 5 39,22% 15,68% 0 45,10% 

 
FUNZA 

 
Funza- Mosquera 

carrera 9- 
calle 18 

carrer
a 9 
calle 
15 

 
 

58,30% 

 
 

8,30% 

 
 

0% 

 
 

33,40% 

FÚQUENE Bogotá - Fúquene 9 19 25% 0% 0% 75% 

 
 
FUSAGASUGÁ 

 
 
Fusagasugá zona 
urbana 

Terminal 
de 
transporte
s 

 
 
CLL 8 A 

 
 

40% 

 
 

40% 

 
 

0% 

 
 

20% 

 
FUSAGASUGÁ 

 
Vía 40 express 

Sector 
Chinauta 

  
22% 

 
5% 

 
67% 

 
6% 

GACHANCIPÁ Gachancipá- Briceño 26 28 16,66% 33,33% 33,33% 16,66% 

GIRARDOT Girardot - perímetro 
urbano 

0 0 44,44% 35,56% 6,67% 13,33% 

 
 
GRANADA 

 
 
Vía 40 express 

Acceso 
casco 
urbano 

  
 

12,00% 

 
 

4,00% 

 
 

75,00% 

 
 

9,00% 

GUADUAS Villeta- Guaduas- 
Honda 

30 31 33,33% 33,33% 33,33% 0% 

GUAYABETAL Bogotá Villavicencio 73,81 4,22 
 

50% 50% 
 

LA MESA Bogotá - La mesa 0 10 33,33% 66,67% 0,00% 0% 

 
LA VEGA 

Perímetro Urbano 
La Vega (sobre cra. 
4) 

 
89 

 
89 

 
75% 

 
25% 

 
0% 

 
0% 

MADRID Madrid -Mosquera 60 63 62% 0% 0% 38% 

MOSQUERA Mosquera 66 64 60% 20% 0% 20% 

NILO Nilo - Sector Rural 0 0 42,86% 28,57% 0% 28,57% 

PARATEBUEN
O 

Paratebueno 52 60 50% 0% 50% 0% 

PUERTO 
SALGAR 

Guaduas-Puerto 
Salgar 

36 37 33,33% 16,67% 33,33% 16,67% 

 
SAN 
FRANCISCO 

San Francisco 
límite con la Vega 

 
97 

 
98 

 
66,67% 

 
0% 

 
33,33% 

 
0% 

SESQUILÉ Briceño-Sesquilé 10 26 33,30% 3,33% 
 

3,33% 

SIBATÉ Sibaté - carrera 7 P. Neruda C. 
Urbano 

14,29% 28,57% 14,29% 42,85% 

SILVANIA Silvania - Fusagasugá 79 80 20% 40% 40% 0% 

SIMIJACA Simijaca- Susa 33 34 33% 0% 67% 0% 
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SOACHA Soacha Compartir 114 116 0% 75% 0% 25% 

 
SOACHA 

 
Soacha - La Mesa 

Sector 
canoas 

  
62% 

 
0% 

 
17% 

 
11% 

SOPÓ Bogotá - Briceño 6 9 50% 
 

25% 25% 

SUTATAUSA Bogotá - Sutatausa 57 59 42,86% 14,28% 42,86% 0% 

TAUSA Bogotá - Tausa 49 57 33,33% 33,34% 33,33% 0% 

TENA Bogotá - Tena 0 10 60% 0% 20,00% 20,00% 

TOCANCIPÁ Bogotá - Tocancipá 0 18 33,33% 0,00% 33,33% 33,34% 

UBATÉ Bogotá - Villa de San 
Diego 

1 66 33,33% 0% 33,33% 33,34% 

 
VILLETA 

Villeta - Guaduas 
(sector Alto del 
Trigo) 

 
53 

 
57 

 
60% 

 
20% 

 
20% 

 
0% 

ZIPAQUIRÁ Bogota- Zipaquirá 4 30 35% 35% 10% 20% 

 

Así las cosas, teniendo claro e identificados los puntos críticos de siniestralidad en el 
Departamento, es un deber de la administración departamental ejecutar acciones y 
estrategias tendientes a la disminución de la accidentalidad a través de campañas de 
sensibilización y pedagogía, entendiendo la educación vial, al tenor de la Ley 1503 de 2011 
como la consistente en: 
 

“… acciones educativas, iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer y 
garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de 
conocimientos sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel 
de hábitos, comportamientos, conductas y valores individuales y colectivos, de tal 
manera que permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en 
perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, mediante 
actuaciones legales y pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, 
sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más 
apropiados ”. 

 

Bajo lo anterior, siendo la Secretaría conocedora del gran flujo vehicular y de pasajeros que 
se desplazan por Cundinamarca en la temporada de fin de año y vacaciones, y con ello, el 
aumento en las cifras de accidentalidad y siniestros viales; se hace necesario dar alcance 
a la estrategia lúdico pedagógica encaminada a prevenir la accidentalidad en el territorio, 
misma que actualmente se está ejecutando en algunos corredores viales y municipios 
inicialmente priorizados, buscando que los desplazamientos a través de estos sean más 
seguros, y los Cundinamarqueses retornen sanos y salvos a casa. Es primordial 
concientizar a los ciudadanos de la importancia de involucrarse en el manejo de una cultura 
de la seguridad vial, pues se quiere que, los actores viales entiendan que deben tener mayor 
cuidado en el uso de las vías, generando conciencia colectiva para poder mejorar la 
seguridad vial.   
 

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca pretende 
dar alcance a la estrategia de promoción de la seguridad vial actualmente en ejecución, 
enmarcada en el concepto de movilidad sostenible, precavida, prudente y consciente en 
municipios priorizados que conforman los corredores viales principales del departamento, 
a partir de la implementación de la estrategia pedagógica y curricular que pretende 
involucrar a toda la comunidad y a todos los actores viales. Todo lo anterior, a través de la 
metodología diseñada en la fase de planeación de la estrategia, el  marco de la movilidad 
sostenible, precavida, prudente y consciente, seguridad vial y transformaciones culturales; 
de manera que, a través del desarrollo de actividades adicionales de sensibilización se logre 
desarrollar un nivel de conciencia tal en los actores viales que puedan reducirse los indicies 
de siniestralidad y fatalidad en la movilidad en la temporada de fin de año y vacaciones y 
en consecuencia, haya una mejora en la calidad de vida de la población intervenida a través 
de la estrategia implementada.  
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Con la implementación del programa pedagógico en los municipios priorizados, se ha 
identificado que pueden consolidarse redes ciudadanas de multiplicadores de la promoción 
del uso y desarrollo consciente y prudente de la actividad que cada actor vial, despliega al 
hacer parte del sistema vial, como mecanismo efectivo de la mitigación de los riesgos de la 
seguridad y movilidad sostenible en cada uno de sus territorios, principal factor que lleva a 
la entidad, a encontrar necesario dar un alcance a la estrategia inicial.  
 

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de implementar el proyecto de la estrategia de 
mitigación de los riesgos de la seguridad vial y movilidad sostenible, precavida, prudente y 
consciente a partir de la promoción del uso de los diferentes medios de transporte en el 
proceso de educación y cultura vial, en su componente social y componente técnico para 
el desarrollo de acciones tanto a nivel comunitario como institucional en los municipios 
priorizados de los principales corredores viales del Departamento de Cundinamarca, se 
hace necesario contar con jornadas adicionales a las inicialmente contratadas de 
sensibilización, a través de actividades interactivas y/o teórico-prácticas en cada uno de los 
escenarios que se suscitan en la vía. Lo anterior, con el fin de incentivar y generar procesos 
consientes de sostenibilidad, previsión, precaución, prudencia y conciencia; aunado a la 
ALERTA TEMPRANA emitida por el CEIS, que permitió a la supervisión identificar que es 
necesario hacer extensiva la estrategia de sensibilización al territorio cundinamarqués, ya 
que como ampliamente se ha expuesto, son múltiples los siniestros que han involucrado 
actores viales, y que ningún municipio es ajeno a este flagelo. 
 
De acuerdo al entendimiento de la movilidad en el departamento, es pertinente verificar que 
los sitios de mayor movilidad y por correspondiente generación de siniestralidad se 
presentan en los ingresos del departamento desde la capital del país, es decir, en los 
ingresos norte: hacia el municipio de Chía, Ingresos occidente: Municipios de Mosquera, 
Funza y Cota, Ingreso sur: Municipio de Soacha y Granada y los ingresos Oriente: 
municipios de Chipaque, La Calera y Choachí, con el aumento significativo en los sectores 
norte, sur y occidente para la temporada final y comienzo de año, razón que nos concluye 
enfocar los esfuerzos de sensibilización sobre los tres últimos sectores mencionados. 
 
Según lo mencionado anteriormente es necesario realizar 3 eventos de pedagogía como 
los inicialmente desarrollados que nos permitan impactar en los sectores de mayor afluencia 
y movilidad del departamento en la temporada de fin de año y que los mismos nos permitan 
obtener la información relevante en términos de movilidad segura y sostenible. 
 
Ahora bien, es importante para la entidad territorial la autoevaluación de sus procesos de 
formación y sensibilización en materia de seguridad vial, así como la documentación de las 
conclusiones de los mismos; el anterior hecho, se erige como una necesidad si se tiene en 
cuenta que la efectividad de un proceso formativo, estará en los resultados que arroje la 
autoevaluación de la estrategia pretendida.  
 
De acuerdo con lo anterior, se requiere de un documento final que plasme las principales 
causas, actores, comportamientos y conductas desencadenantes de los siniestros viales, 
especialmente enfocado desde la percepción y participación activa de la comunidad en las 
campañas de sensibilización que se han realizado, lo anterior, como insumo para la 
definición y priorización de las líneas de inversión, en materia de estrategias pedagógicas 
de promoción de la seguridad vial, que se pretendan realizar en futuras vigencias, sin 
desconocer que será un aporte significativo al futuro Plan Maestro de Movilidad 
Departamental con enfoque regional.  
 
Así las cosas, aunado a la “ALERTA TEMPRANA” emitida por el CEIS, para la Secretaría 
de Transporte y Movilidad se erige como prioridad la evaluación y valoración de riesgos 
viales, la cual es ideal se efectúe con la creación de matrices de riesgo, ya que a través de 
este instrumento se puede realizar un diagnóstico objetivo y es posible evaluar la efectividad 
de la gestión de los riesgos que están impactando en la seguridad vial departamental. 
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Una matriz de riesgos es una eficaz herramienta para identificar los riesgos más 
significativos inherentes a las actividades que se desarrollan en materia de educación víal. 
Por lo tanto, es un instrumento válido para mejorar el control de riesgos y la seguridad vial 
Institucional. 
 
Características de la matriz de riesgo: 
 

• Debe ser flexible 

• Comprensible tanto al elaborar como al consultar 

• Que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de los factores de riesgo 
vial 

• Actualizable en el tiempo 
 
Con respecto a su estructura y desde su concepción metodológica, las matrices se 
componen de dos vectores, uno de probabilidad y otro de impacto, cuya combinación define 
el nivel de riesgo de una acción en particular. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior para la valoración de riesgos viales, es importante realizar 
un diagnóstico de riesgo vial para definir estrategias de intervención de riesgo vial, a través 
de fases así: 
 

- FASE 1: Observación 
 
• Identificar el número de personas involucradas en el riesgo, factores internos y externos 
que convergen. 
 

- FASE 2: Toma de datos 
 
Para la recolección de datos y análisis de la información se acude a técnicas directas como: 
 
1. Entrevistas 
2. Encuestas. 
3. Revisión de registros y antecedentes. 
 
Con el fin de obtener datos claros y medibles, sobre los cuales se pueda plantear una 
intervención clara que apunte a los objetivos institucionales. 
 

- FASE 3: Análisis de los datos y diagnostico 
 
En la tercera fase se consolida, revisa y analiza la información obtenida del proceso, este 
análisis de resultados pretende verificar las falencias determinadas en el proceso de 
sensibilización a los actores viales para definir estrategias de intervención clasificando la 
población.  
 
En esta fase se desarrollarán las siguientes actividades. 
 
• Elaborar planes de acción con fechas y responsables. 
• Elaborar un análisis y clasificación de la exposición a los factores de riesgo viales y 
clasificar los actores viales. 
• Analizar el nivel de formación que poseen los actores viales. 
• Identificar peligros, evaluar y valorar riesgos presentes en la actividad descrita. 
 

- FASE 4: Realización de propuestas 
 
Proponer estrategias de sensibilización, capacitación y fortalecimiento relacionadas con la 
promoción de la seguridad vial en el departamento, de cara a definir los principales 
proyectos de inversión a priorizarse dentro de la construcción y formulación del futuro Plan 
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Maestro de Movilidad para Cundinamarca y la región. A través del establecimiento de 
mecanismos de intervención del comportamiento humano y en atención a víctimas.  
 
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.  
 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico de riesgos viales, se definen planes de acción 
con el fin de mitigar el impacto de los riesgos en desarrollo del ejercicio vial. Es necesario 
que los planes de acción se clasifiquen en función de cada uno de los pilares de la seguridad 
vial: 
 
1. Factor humano 
2. Factor por mal estado del vehículo 
3. Infraestructura segura 
4. Atención a víctimas por siniestro viales 
 
De acuerdo con los riesgos identificados, deberá realizarse un análisis de cada uno de ellos 
con los factores relacionados anteriormente, a fin de establecer estrategias para mitigar y 
reducir su probabilidad de ocurrencia. Para cada uno de los pilares de la seguridad vial, se 
proyectarán estrategias tales como jornadas de capacitación y sensibilización, controles 
periódicos sobre aquellas malas prácticas que representan un alto riesgo de materialización 
de incidentes viales, entre otros. 
 
AVANCE ACTUAL DEL CONTRATO: 
 
De conformidad con las obligaciones establecidas en el objeto contractual del CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° STM–LP–350–2022 del 24 de noviembre de 2022, a 
continuación, se detallan las acciones adelantadas y avance físico así:  
  

OBLIGACIÓN  ACTIVIDADES REALIZADAS  

La ejecución de las demás 
actividades encaminadas al 
cabal cumplimiento y 
ejecución de las 
obligaciones contractuales 
(asumir costos de transporte 
del bien y/o servicios y/o en 
general cualquier erogación 
necesaria para el cabal 
cumplimiento de las 
obligaciones)  

  
Para el cumplimiento específico de esta obligación y 
teniendo en cuenta la determinación previo acuerdo entre el 
contratista y la supervisión del contrato de llevar a cabo las 
campañas de manera simultánea, es decir, en 2 municipios 
por día, el contratista llevó a cabo la contratación de los 
siguientes elementos a fin de dar cabal y pleno cumplimiento 
al objeto contractual y su alcance:  
  
1. Dos (02) buses de transporte intermunicipal que 

cumplen con todos los requisitos, normatividad y 
exigencias para el cargue de pasajeros por todo el 
territorio del departamento de Cundinamarca.  

2. Dos (02) automotores de carga pesada (mulas), las 
cuales han sido las encargadas del transporte de todos 
los elementos requeridos para el pleno cumplimiento del 
objeto contractual y su correspondiente alcance.  

3. Una (01) grúa (cama baja), que cuenta con el lleno de 
los requisitos legales y reglamentarios para el cargue de 
elementos y para circular por toda la jurisdicción del 
departamento de Cundinamarca.  
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Realizar en el tiempo y lugar 
establecido las campañas de 
sensibilización con el uso 
total de los elementos 
requeridos con las 
características técnicas 
señaladas y con el uso de 
todos los elementos de 
protección personal tanto 
para el personal que presta el 
servicio, como para los 
usuarios que hará unos del 
mismo, de acuerdo con el 
Cronograma de entrega que 
establezca el supervisor del 
contrato.  
  
  
  
  
  
  
  

  
Con base en el cronograma previamente acordado con el 
supervisor del contrato, se llevaron a cabo las campañas de 
sensibilización en los municipios que a continuación se 
relacionan, indicando igualmente el número de personas (en 
planilla) que fueron impactadas de manera directa, es decir, 
que participaron en cada uno de los simuladores y 
actividades contratadas y ofertadas, en las siguientes 
fechas:  
  

 
N°  MUNICIPIO  FECHA  

N° DE ACTORES  
VIALES  
IMPACTADOS  

 

1  CHOCONTÁ  29-11-2022  140  

2  UBATÉ  29-11-2022  60  

3  CHOCONTÁ  30-11-2022  138  

4  UBATÉ  30-11-2022  72  

5  CHÍA  01-12-2022  81  

6  VILLAPINZÓN  01-12-2022  181  

7  MOSQUERA  01-12-2022  35  

8  SUTATUSA  02-12-2022  117  

9  MOSQUERA  02-12-2022  36  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
  

10  MADRID  03-12-2022  108  

 

11  SUSA  03-12-2022  95  

12  CHÍA  04-12-2022  81  

13  SIMIJACA  04-12-2022  216  

14  SOPO  05-12-2022  84  

15  SESQUILÉ  05-12-2022  180  

16  GACHANCIPÁ  06-12-2022  90  

17  EL ROSAL  06-12-2022  168  

18  CAJICÁ  07-12-2022  79  

19  FACTATIVÁ  07-12-2022  126  

20  GACHANCIPÁ  09-12-2022  36  

 
Cada uno de los lugares visitados e impactados fueron 
dispuestos y/o autorizados por la supervisión del contrato 
y como soporte del personal impactado de manera directa 
(en planillas) y alcanzado con cada una de las actividades 
simultáneas que se llevaron a cabo a fin de cumplir con el 
cronograma acordado y dentro del plazo de ejecución 
fijado por la entidad contratante, se cuenta con planillas de 
asistencia y evidencia fotográfica y audiovisual (videos) 
que dan cuenta de la totalidad de los elementos requeridos 
por la entidad estas evidencias, serán adjuntas como 
ANEXOS al presente informe, para todos los fines 
pertinentes.  
 
Aunado a lo anterior se aportan como ANEXOS 
igualmente las certificaciones expedidas por los alcaldes o 
secretarios de gobierno de 17 municipios, debido a que, en 
los municipios de Susa, Cajicá Simijaca, que dan cuenta 
de la realización de cada una de las actividades 
informadas y dentro de las fechas previamente señaladas.  
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El contratista deberá 
garantizar que la marca de la 
estrategia “EN DICIEMBRE 
¡SI NOS CONVIENE!  
DESPLAZARNOS  POR  
CUNDINAMARCA” se 
identifique en todas las 
jornadas de sensibilización 
vial contratadas, atendiendo 
el manual de imagen 
institucional.  

  
Como evidencia del cumplimiento de esta obligación para 
todos los fines pertinentes, se  aporta evidencia fotográfica que 
da cuenta del uso de dotación con la marca establecida por la 
Gobernación de Cundinamarca, así:  
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Cumplir con la provisión de 
bienes y servicios por parte 
de población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en 
proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de 
especial protección 
constitucional, que no podrá 
ser menor en un cinco por 
ciento (5%) ni mayor al diez 
por ciento (10%) de los bienes 
o servicios requeridos para la 
ejecución del contrato. 
(Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 
Decreto 1082 de 2015, 
incorporado mediante el 1860 
del 2021)16) Las demás que 
se deriven de la naturaleza del 
contrato.  

Para el cumplimiento de esta obligación, se procedió de 
conformidad a vincular a una (01) persona, equivalente al 
5% del personal que se debe contratar para la ejecución del 
contrato.  
  
Dicha persona se encuentra contratado como Logístico de 
la empresa y corresponde al nombre de OSCAR 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ PAEZ, identificado con la C.C. 
N° 1.118.529.442, quien se encuentra en la condición de 
Pobreza Extrema, la cual es demostrada mediante los 
documentos ANEXOS a la presente cuenta de cobro, a 
saber, el soporte expedido por el Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiales de Programas Sociales – 
SISBÉN.  
  
Para demostrar igualmente la correspondiente vinculación, 
se aportan las certificaciones de afiliación o de estar activo, 
en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.  

  

En cuanto al avance financiero, se tiene que se ha ejecutado el cincuenta por ciento (50%) 
de los recursos, es decir un avance presupuestal de MIL CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS TRECE MIL PESOS ($1.004.713.000,00) M/CTE. 
 
Bajo los anteriores postulados, en mi condición de supervisor del contrato STM-LP-350-
2022 suscrito con ANDIRESCATE SAS, se solicita sea modificado el contrato estatal en las 
siguientes cláusulas, a efectos de materializar la presente solicitud:  
 

1. ADICIONAR: el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. STM-LP-350-2022 en 
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000) INCLUIDO 
IVA, EL DEPARTAMENTO – SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD pagará 
al Contratista el valor del presente Otrosi Modificatorio No. 1 con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal: Rubro: 1123/3-1300/2320202008/5/355/CC/SRIA DE 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD/Multas Infracción y revisión / Servicios prestados a las 
empresas y servicios de producción. Proyecto: 2020/004250357/2407004 y 
2020/004250357/2407008 Implementación Plan Maestro, Valor: $ 240.000.000,00; 
según certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100032524 del 12 de diciembre 
de 2022 expedido por Ia Dirección de Presupuesto de Ia Secretaría de Hacienda 
Departamental. 
 

2. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO del Contrato de Prestación 
de Servicios No. STM-LP-350-2022, atendiendo el valor adicionado, la cual quedara así: 

“[…] FORMA DE PAGO:  El valor del contrato corresponde a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 
($2.249.427.000,00) M/CTE. Los cuales, serán pagados de la siguiente forma:   

  

PAGOS  ACTIVIDADES  VALOR A 
CANCELAR 

1er 
pago:  

Cuando se acredite la realización de 20 campañas de 
sensibilización en los municipios acordados entre el 
supervisor del contrato y el contratista, previa presentación 
de la factura e informe de supervisión de recibo a 
satisfacción de dichas entregas ejecutadas.  

$ 1.004.713.500,00 
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2do 
pago:  

Cuando se acredite la realización de 18 campañas más de 
sensibilización en los municipios acordados entre el 
supervisor del contrato y el contratista, previa presentación 
de la factura e informe de supervisión de recibo a 
satisfacción de dichas entregas ejecutadas.  

$ 1.004.713.500,00  

3er. 
Pago  

Cuando se entregue el informe final que consolide el 
diagnóstico de la estrategia realizada y proponga planes de 
acción e intervención en materia de seguridad vial, junto con 
la liquidación del contrato respectivo, previa certificación de 
recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas por parte 
del Supervisor. 

$ 240.000.000,00  

[…]” 

3. MODIFICAR LA CLAUSULA DÉCIMA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA del Contrato de Prestación de Servicios No. STM-LP-350-2022, la cual 
quedara así: 
 
“[…] DÉCIMA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el 
objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales 
requeridas. 2) Dar cumplimento al objeto contractual dentro del plazo fijado y llevando a cabo 
todas y cada una de las actividades definidas, con el estricto cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y atender el CRONOGRAMA Y LUGAR DE ACTIVIDADES 
acordado con el supervisor. 3) La ejecución de las demás actividades encaminadas al cabal 
cumplimiento y ejecución de las obligaciones contractuales (asumir costos de transporte del 
bien y/o servicios y/o en general cualquier erogación necesaria para el cabal cumplimiento 
de las obligaciones) 4) Realizar en el tiempo y lugar establecido las campañas de 
sensibilización con el uso total de los elementos requeridos con las características técnicas 
señaladas y con el uso de todos los elementos de protección personal tanto para el personal 
que presta el servicio, como para los usuarios que hará unos del mismo, de acuerdo con el 
Cronograma de entrega que establezca el supervisor del contrato. 5) El contratista deberá 
entregar los documentos que sean solicitados por la entidad para el proceso del pago del 
contrato. 6) Presentar las hojas de vida con los soportes correspondientes del personal 
requerido, para aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión del proyecto. 7) Contar 
con el personal mínimo requerido para el desarrollo de cada campaña, garantizando el 
acompañamiento profesional y logístico durante toda la actividad. 8) El contratista deberá 
garantizar que la marca de la estrategia “EN DICIEMBRE ¡SI NOS CONVIENE! 
DESPLAZARNOS POR CUNDINAMARCA” se identifique en todas las jornadas de 
sensibilización vial contratadas, atendiendo el manual de imagen institucional. 9) Entregar 
un consolidado de las actividades realizadas, en compañía de fijaciones fotográficas a 
cabalidad como parte de informe final. 10) Tramitar los licencias, permisos y autorizaciones 
que sean necesarios para el uso de espacios requeridos para la ejecución del contrato, de 
acuerdo con las disposiciones del Decreto 3888 de 2007. 11) Mantener fijos los precios de 
la propuesta durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 12) Atender las 
especificaciones técnicas formuladas por la STMC, así como las recomendaciones 
formuladas por el supervisor o interventor para garantizar en debida forma el objeto 
contractual.  13) Cumplir con mínimo 5% del total del personal necesario para la ejecución 
del contrato que hagan parte de la población en pobreza extrema y/o desplazados por la 
violencia y/o personas en proceso de reintegración y/o reincorporación y/o sujetos de 
especial protección constitucional de que trata el artículo 2.2.1.24.2.16 del Decreto 1082 de 
2015, obligación que deberá acreditar el contratista desde el inicio has el final con 
certificación emitida por el revisor fiscal o gerente acompañada de los anexos que o 
soporten. 14) Las demás obligaciones necesarias para cumplir con el objeto contratado. 15) 
Las demás inherentes conforme a la naturaleza y alcance del presente contrato, el anexo de 
las especificaciones y la oferta. 16) Cumplir con las condiciones tecnificas que hacen parte 
integral de este contrato. 17) Entregar un informe final de la ejecución contractual que 
entre otros evidencie la evaluación y valoración de riesgos viales identificados a 
través de la ejecución del contrato, la cual es ideal se efectúe con la creación de 
matrices de riesgo, ya que a través de este instrumento se puede realizar un 
diagnóstico objetivo y es posible evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos 
que están impactando en la seguridad vial departamental, como insumo para la 
priorización de la inversión en futuras estrategias de sensibilización. 

[…]” 
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4. MODIFICAR EL ANEXO CONDICIONES TÉCNICAS del Contrato de Prestación de 

Servicios No. STM-LP-350-2022, el cual quedara así: 

“[…]      

ANEXO CONDICIONES TÉCNICAS. 

  
En total el contratista realizará treinta y ocho (38) campañas publicitarias.   
  
Todos los elementos y actividades requeridas deberán estar instalados y en completo 
funcionamiento 30 minutos antes del inicio del evento, en los lugares previamente acordados entre 
el contratista y el supervisor del contrato una vez adelantados los permisos, autorizaciones de 
lugares públicos y plan de contingencia de manera mancomunada entre el contratista, la 
Gobernación de Cundinamarca y el respectivo municipio donde se ejecute la actividad, Para el 
adecuado funcionamiento de los siguientes elementos mínimos:   
  

N°  
NOMBRE DEL 
ELEMENTO  

CANTIDADES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA ELEMENTO 
REQUERIDO  

PARQUE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN VIAL  

1  
PARQUE DE 

EDUCACIÓN 
VIAL  

1  

Actividad o parque temático para niños entre 08 y 15 años 
que debe contener:  

  

1. No menos de veinte (20) triciclos eléctricos de tres ruedas 
con motor eléctrico, cuyo alcance de velocidad sea de 
hasta 9 millas por hora; sistema de frenos delantero y 
manual; batería recargable de 12 voltios y su respectivo 
cargados, que soporten hasta 120 libras de peso y 
elementos de bioseguridad tales como casco y chalecos 
reflectivos.  

  

     

2. Al menos Cinco (05) carros eléctricos con velocidad hasta 10 millas 
por hora para adultos y niños, que cuenten con freno de mano y pedal 
de freno, para cambiar hacia adelante y hacia atrás, una alta relación de 
dirección que permita una dirección de precisión con cinturón de 
seguridad, con modos de conducción adecuados para diferentes 
edades, volante ajustable, capacidad de 120 libras, batería recargable y 
elementos de seguridad como casco y chaleco reflectivo.  

  

3. Al menos Cinco (05) cuatrimotos de gasolina, mínimo de 110 CC, con 
casco y chaleco reflectivo.  

  

4. No menos de Veinte (20) bicicletas de diferentes tamaños, para niños 
a de 08 a 15 años, con casco y chaleco reflectivo.  

  

5. Seis (06) semáforos vehiculares tres (03) lámparas LED con colores 
verde, amarillo y rojo y una lampara LED con temporizador para el 
cambio, de 300 mm de diámetro; con altura variable entre 1,40 metros a 
2,00 metros; soportado en estructura metálica con panel solar.  

  

6. Tres (03) semáforos para biciusuarios, cada uno compuesto de dos 
(02) torres, la primer de ellas con tres (03) lámparas LED de colores 
verde, amarillo y rojo, de 200 mm; con imágenes de bicicleta en 
estructura metálica; altura de 1,84 metros. La segunda de ellas de dos 
lámparas LED de color verde y rojo de 200 mm diámetro; con imágenes 
de peatón en movimiento y estático.  

  

7. Un (01) semáforo de paso de trenes de paso a nivel; con dos (2) 
lámparas LED horizontales de color rojo; de 200mm de diámetro; 
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estructura metálica, con barra de 1,50 metros; sonido de alerta y altura 
de 1,82 metros.  

  

8. Una carpa de 12X6 metros, con aire acondicionado y compuertas 
cerradas.  

  

9. Al menos treinta (30) sillas rimax normales.  
  

10. Una (01) Pantalla interactiva y computador.  
  

Los escenarios del parque deberán estar divididos   con  barrera de 
protección.  

  

2  CINEDOMO  1  

Espacio Elaborado en lona PVC, con al menos un (01) ducto de ventilación; 
Las dimensiones deberán ser iguales o superiores a un radio de 20 mts, 
altura de no menos de 10 mts y un peso no superior a 400 Kg, Debe contar 
con al menos tres (03) motores eléctricos de 110V/2Hp/13.6ª y 60 Hz; Debe 
contar con un sistema de aseguramiento tipo anclaje lateral; Debe tener una 
capacidad de personas no superior a 60; Debe contar con un proyector de 
alta resolución y un sonido de al menos dos (02) cabinas de 50 Watts.  

SIMULADORES INTERACTIVOS DE SEGURIDAD VIAL  

1  

SIMULADOR 
DE  

IMPACTO 
PARA  

MOTOCICLETA  

1  

Elemento que como mínimo debe constar o estar compuesto de tres 
motores:  

  

1. El primero de ellos debe tener como características un voltaje mínimo 
de 120 (L1N)V, amperaje de 15ª y potencia de 750W;   

2. Un segundo motor con un voltaje no inferior a 12V, amperaje 20ª y 
una potencia de 240W y   

3. Un tercer motor con un voltaje mínimo de 12V, un amperaje de 10ª y 
una potencia de 120W  

  

Igualmente está conformado un Brazo de 2,5 KW, con una fuerza de 
Newton 3000 y un mantenimiento reciente no superior a 500 horas de 
funcionamiento del simulador y un motor cervo de 0,5 KW de 300 libras y 
un mantenimiento reciente no superior a 80 horas de funcionamiento.  

  

2  
SIMULADOR DE  
IMPACTO PARA 

BICICLETA  
1  

Simulador con capacidad de generar un impacto real de un bici 
usuario en vía horizontal mostrando las consecuencias o diferentes 
riesgos que un impacto puede generar en este tipo de actor vial, este 
simulador cuanta con una capacidad de generar velocidad impulso 
de 25km/h mostrando así diferentes tipos si siniestros y lesiones que 
se pueden generar en un impacto frontal.  

3  
SIMULADOR DE 

EFECTO VENTURI  
1  

Equipo de escala 1-1 de vehículo tracto camión, con capacidad de 
simular las corrientes de aire que experimenta un motociclista o bici 
usuario al transitar de manera cercana a estos vehículos, mostrando 
de forma vivencial estos efectos bajo dos escenarios el primero 
busca mostrar el efecto que sucede cuando el motociclista quiere 
rebasar al vehículo y el segundo escenario cuando el vehículo quiere 
sobre pasar al motociclista.  
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4  
SOFTWARE DE 
ALCOHOLEMIA  

1   

1. Sistema que permita el ingreso de datos sobre el género y 
peso del participante, a fin de que el mismo escoja con que 
posible bebida alcohólica nacional o internacional por copas y de 
manera pedagógica (sin consumo de licor), quienes realizar la 
actividad.  

2. A través de la información ingresada y el uso de las gafas de 
alcoholemia se deberá determinar el grado de alcoholemia de 
acuerdo a la bebida que el participante ingiere de forma virtual o 
simulada.  

3. Debe arrojar como resultado la sanción económica y 
administrativa a aplicar al participante, de acuerdo a la norma 
nacional vigente.  

  
En cuanto a las gafas, el proponente deberá aportar en cada 
campaña no menos de veinte (20) gafas de alcoholemia, cuyo 
material sea ABS resistente y de fácil mantenimiento; que se 
puedan usar con gafas ópticas o formuladas, adaptables a todas las 
morfologías, que permitan recrear un efecto túnel limitante de la 
visión lateral.  

5  
SIMULADOR DE 
ADHERENCIA  

1   

Equipo electromecánico con capacidad de mostrar la diferencia en 
tiempo de frenado y distancia de acuerdo a condiciones climáticas, 
durante el desarrollo de alguna actividad de conducción de 
motocicletas.  

  

Cuenta con una rueda de motocicleta con rin de 18 pulgadas con 
velocidad crucero variable a lo cual se le aplica presión de frenado 
constante se adiciona sistemas digitales de mediciones de tiempo de 
frenado.  

  

Además de los elementos previamente descritos, el contratista para el desarrollo de las actividades 
contratadas en cada una de las deberá garantizar los siguientes elementos adicionales:  
  

 ELEMENTOS ADICIONALES PARA CAMPAÑAS INTERACTIVAS Y/O 
TEÓRICO-PRACTICAS  

N°  ELEMENTO  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  

1  EQUIPO DE 
SONIDO  

38  Equipo de sonido: Dos cabinas activas; dos micrófonos 
alámbricos.  

2  PLANTA 
ELÉCTRICA  

38 Una planta electica de 150 cavidades.  

3  TRANSPORTE  38  
Transporte de elementos y personal por día, a todo costo a 
cualquier municipio del departamento de Cundinamarca  

  

Igualmente, para la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar el personal mínimo que a 
continuación se relaciona:  
  

 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO EN CADA UNA DE LAS CAMPAÑAS 
INTERACTIVAS Y/O TEÓRICO-PRACTICAS  

N°  CARGO  
CANTIDAD Y 

DISPONIBILIDAD  
ROL  PERFIL  

1  GERENTE  
01   

50%  

El profesional estará 
encargado de la 
planificación, ejecución 
y  

Profesional en Ingeniería 
Civil y/o  Ingeniería de 
Transporte y Vías y/o 
Ingeniería Industrial.  
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   seguimiento del proyecto 
desde el inicio hasta el fin con 
la finalidad de alcanzar los 
objetivos; además de ser 
enlace entre la supervisión y el 
ejecutor.   

Posgrado en la modalidad 
de especialización en 
Tránsito, Diseño y 
Seguridad Vial.  

  

Con diez (10) años de 
experiencia general como 
profesional y experiencia 
específica y/o relacionada 
con el objeto contractual 
de al menos dos (2) años.  

2  COORDINADOR   
01 

50%  

Coordinar la parte logística del 
evento, atendiendo las 
directrices impartidas desde la 
gerencia en cuanto a su 
desarrollo.   

Profesional en áreas de las 
ciencias sociales y/o afines.  

Con estudios en asuntos en 
movilidad y/o seguridad 
vial.  

   

Con experiencia en 
coordinación de estrategias 
relacionadas con seguridad 
vial y/o coordinación de 
protocolos y políticas de 
seguridad vial.  

  

Con tres (03) años de 
experiencia general 
como profesional y 
experiencia específica 
y/o relacionada con el 
objeto contractual de al 
menos un  (01) año.  

  

3  PEDAGOGOS  
03 

100%  

Estarán a cargo de actividades 
de sensibilización seguridad 
vial, dirigidas a actores de 
diferentes edades.   

Profesional en psicología 
y/o psicopedagogía y/o 
trabajador social. Con 
estudios en la modalidad 
de Técnico en Seguridad 
Vial.  
  

Con experiencia 
profesional de no menos 
de tres (03) años y 
experiencia especifica y/o 
relacionada de mínimo  un 
(01) año en temas 
relacionados con 
campañas de 
sensibilización en 
seguridad vial.  

4  
TÉCNICOS EN  
SEGURIDAD  

VIAL  

04 
100%  

Estarán a cargo de actividades 
de promoción de seguridad 
vial, dirigidas a actores de 
diferentes edades.  

Acreditación del título como 
Técnico en Seguridad Vial  
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5  LOGÍSTICOS  
15 

100%  

Estarán a cargo de las 
actividades previas y de 
ejecución de las actividades de 
sensibilización en seguridad 
víal de manera permanente 
durante todo el evento, 
garantizando la debida 
organización conforme con la 
metodología aprobada y 
garantizando el cumplimiento 
del plan de contingencia 
elaborado para ello.  

Bachilleres, mayores de 
edad.  

6  
PRESENTADOR 
DEL EVENTO  

01 
100%  

Será el encargado de realizar 
una presentación de entre 10 y 
15 minutos cada hora para la 
comunidad en general, sobre la 
prevención en  

Bachiller y/o estudiante 
universitario.  

  

Con experiencia certificada 
de mínimo  un (01) año en 
presentación de eventos 
y/o eventos de oratoria.  

  

  

   siniestros viales de los diferentes actores de la vía, 
así como de la participación en los diferentes 
módulos.   

Con conocimiento en seguridad vial 
acreditado con al menos un curso de 20 
horas.   

  

El contratista deberá presentar a la 
firma del acta de inicio:  

1. Plan Operativo del proyecto.  

2. Hojas de vida del equipo de trabajo contratado, de acuerdo a los perfiles 
definidos en este documento.  

3. Propuestas de espacios y estrategias para inscripción.  

4. Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto.  

5. Instrumentos de registro de información.  
  
Convocatoria: La Secretaría de Transporte y Movilidad, previamente realizara los recorridos y 
estrategias de difusión presencial y virtual, en los respectivos Municipios, en coordinación con las 
autoridades Municipales, con el propósito de garantizar el conocimiento de las actividades por parte 
de los niños, niñas y adolescentes y de los diferentes actores viales.  
  
Cronograma: el cronograma se realizará conforme con lo pactado con el supervisor y teniendo en 
cuenta las 30 campañas iniciales establecidas en el pliego, las 5 adicionales ofrecidas por el 
contratista en la presentación de su propuesta y las 3 campañas adicionadas mediante el otrosí No. 
1, para un total de 38 campañas.  

      
   

 Aforo por cada evento. Previamente a cada evento o campaña y de acuerdo al lugar autorizado, 
se establecerá al aforo de participantes. En todo caso, se deberá propender como mínimo de 200 
beneficiarios directos.   
  
NOTA 1. El contratista deberá garantizar todas las actividades necesarias para la realización del 
evento tales como sonido, reflectores en caso de ser necesario, señalización de recorridos dentro 
de los simuladores y emergencia.   
  
NOTA 2. Cada una de las campañas tendrá una duración mínima de seis (06) horas.  
  
NOTA 3. La vinculación de las personas al presente contrato NO representará relaciones laborales 
con la secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca.   
  
NOTA 4. El contratista deberá garantizar la totalidad del personal requerido por evento.  
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Así mismo, el contratista conforme con su propuesta técnica – elementos adicionales, debe disponer 
de:   
  

DESCRIPCIÓN  

SIMULADORES INTERACTIVOS EN SEGURIDAD VIAL   
  

Un (1) simulador de volcamiento de automotor de transporte masivo, (para todas las campañas) 
el cual debe consistir o caracterizar a un vehículo tipo buseta o bus, con moto-reductor y 
energizado, con sistemas de seguridad, con una capacidad de al menos doce (12) pasajeros, los 
cuales al utilizar el simulador vivan una experiencia de volcamiento, con diferentes giros de 360° 
y en diferentes velocidades.  

  

SIMULADOR DE PRUEBA REAL DE CHOQUE AUTOMOVILÍSTICO:  
Consiste en un sistema automatizado de impulsión lineal el cual genera un mecanismo de 
medición de fuerza de impacto en humanos apoyado en un equipo real de vehículo con sus 
componentes estándar, como lo son cinturones de seguridad, manubrio, pedales de acelerador, 
freno y embrague.  
Esta actividad deberá hacerse sobre una pista de prueba de 20 a 30 metros, en el cual se tengan 
procesos de diferenciación de velocidades en las que se detecten los traumatismos en medición 
de fuerza de choque los cuales sufren cada uno de los pasajeros dentro de un vehículo.  
En esta prueba se debe diferenciar los sistemas de retención básica y los sistemas de retención 
infantil, debe contar con una estructura real de un vehículo comercial el cual cuente con 04 
airbags, sistema de anclaje infantil, dummys de choque adultos y pediátricos, estos deben ser 03 
adultos y 02 pediátricos, con sistema multisensorial de medición en tiempo real con software de 
detección de fuerza de choque en impacto frontal en tiempo de reacción de 200 milisegundos en 
sistema inalámbrico.  
El sistema de prueba debe tener cabios de velocidad que genere impactos de 20, 40 y 80 Km/H.  

La estructura debe ser móvil y debe tener un sistema de seguridad externo, señalización, un 
ordenador para detección y administración de datos, sistemas de televisores de 50 a 65 pulgadas 
en las que se muestren las mediciones de choques, sistemas de altavoces para sistema de alarma 
de prueba y manejo de seguridad, señales de indicación lumínicas y visuales de prueba.  

CAMPAÑAS ADICIONALES   

5 campañas adicionales *  

*Teniendo en cuenta las campañas adicionales, el contratista deberá realizar 38 campañas. 

 

INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES 

 

Para la Secretaría de Transporte y Movilidad se erige como prioridad la evaluación y valoración de 
riesgos viales, la cual es ideal se efectúe con la creación de matrices de riesgo, ya que a través de 
este instrumento se puede realizar un diagnóstico objetivo y es posible evaluar la efectividad de la 
gestión de los riesgos que están impactando en la seguridad vial departamental. 

 
Una matriz de riesgos es una eficaz herramienta para identificar los riesgos más significativos 
inherentes a las actividades que se desarrollan en materia de educación víal. Por lo tanto, es un 
instrumento válido para mejorar el control de riesgos y la seguridad vial Institucional. 
 
Características de la matriz de riesgo: 
 

• Debe ser flexible 

• Comprensible tanto al elaborar como al consultar 

• Que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de los factores de riesgo vial 

• Actualizable en el tiempo 
 
Con respecto a su estructura y desde su concepción metodológica, las matrices se componen de 
dos vectores, uno de probabilidad y otro de impacto, cuya combinación define el nivel de riesgo de 
una acción en particular. 
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Teniendo en cuenta lo anterior para la valoración de riesgos viales, es importante realizar un 
diagnóstico de riesgo vial para definir estrategias de intervención de riesgo vial, a través de fases 
así: 
 

- FASE 1: Observación 
 
• Identificar el número de personas involucradas en el riesgo, factores internos y externos que 
convergen. 
 

- FASE 2: Toma de datos 
 
Para la recolección de datos y análisis de la información se acude a técnicas directas como: 
 
1. Entrevistas 
2. Encuestas. 
3. Revisión de registros y antecedentes. 
 
Con el fin de obtener datos claros y medibles, sobre los cuales se pueda plantear una intervención 
clara que apunte a los objetivos institucionales. 
 

- FASE 3: Análisis de los datos y diagnostico 
 
En la tercera fase se consolida, revisa y analiza la información obtenida del proceso, este 
análisis de resultados pretende verificar las falencias determinadas en el proceso de sensibilización 
a los actores viales para definir estrategias de intervención clasificando la población.  
 
En esta fase se desarrollarán las siguientes actividades. 
 
• Elaborar planes de acción con fechas y responsables. 
• Elaborar un análisis y clasificación de la exposición a los factores de riesgo viales y clasificar los 
actores viales. 
• Analizar el nivel de formación que poseen los actores viales. 
• Identificar peligros, evaluar y valorar riesgos presentes en la actividad descrita. 
 

- FASE 4: Realización de propuestas 
 
Proponer estrategias de sensibilización, capacitación y fortalecimiento relacionadas con la 
promoción de la seguridad vial en el departamento, de cara a definir los principales proyectos de 
inversión a priorizarse dentro de la construcción y formulación del futuro Plan Maestro de Movilidad 
para Cundinamarca y la región. A través del establecimiento de mecanismos de intervención del 
comportamiento humano y en atención a víctimas.  
 
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.  
 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico de riesgos viales, se definen planes de acción con el 
fin de mitigar el impacto de los riesgos en desarrollo del ejercicio vial. Es necesario que los planes 
de acción se clasifiquen en función de cada uno de los pilares de la seguridad vial: 
 
1. Factor humano 
2. Factor por mal estado del vehículo 
3. Infraestructura segura 
4. Atención a víctimas por siniestro viales 
 
De acuerdo con los riesgos identificados, deberá realizarse un análisis de cada uno de ellos con los 
factores relacionados anteriormente, a fin de establecer estrategias para mitigar y reducir su 
probabilidad de ocurrencia. Para cada uno de los pilares de la seguridad vial, se proyectarán 
estrategias tales como jornadas de capacitación y sensibilización, controles periódicos sobre 
aquellas malas prácticas que representan un alto riesgo de materialización de incidentes viales, entre 
otros. 

[…]” 
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR A ADICIONAR 
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Atendiendo la justificación técnica, jurídica y financiera expuesta, el valor a adicionar en el 
presente contrato corresponde a DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($240.000.000,00) INCLUIDO IVA, suma que se encuentra soportada en el 
presupuesto oficial que a continuación se cita, y que corresponde a precios unitarios y 
valores promedios de la oferta económica inicialmente presentada por el proponente dentro 
del proceso de licitación pública STM-LP-001-2022, que dio origen al contrato de prestación 
de servicios No. STM-LP-350-2022, así como al costo del producto final entregable 
esperado con la presente adición:  
 

PRESUPUESTO  

a.  EQUIPO TECNOLÓGICO  

N°  NOMBRE DEL ELEMENTO  CANT.  CAMPAÑA   Valor Unitario   Valor Total   

1  PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL  3  UND   $    22.330.000,00   $          66.990.000,00  

2 
 SIMULADOR DE IMPACTO 
PARA MOTOCICLETA  

3  UND   $      8.000.000,00   $          24.000.000,00  

3 
 SIMULADOR DE IMPACTO 
PARA BICICLETA  

3  UND   $      7.500.000,00   $          22.500.000,00  

4 
 SIMULADOR DE EFECTO 
VENTURI  

3  UND   $      9.500.000,00   $          28.500.000,00  

5 
 SOFTWARE DE 
ALCOHOLEMIA  

3  UND   $      4.580.000,00   $          13.740.000,00  

6  CINEDOMO  3  UND   $      5.270.000,00   $          15.810.000,00  

7  SIMULADOR DE ADHERENCIA  3  UND   $      4.990.000,00   $          14.970.000,00  

TOTAL ELEMENTOS         $        186.510.000,00  

b. LOGÍSTICA 

 N°    COMPONENTE   CANT   CAMPAÑA   Valor Unitario   Valor Total   

1  Sonido  3  UND   $      1.080.000,00   $            3.240.000,00  

2  Planta electrica  3  UND   $      1.080.000,00   $            3.240.000,00  

3  Transporte promedio  3  UND   $         130.900,00   $               392.700,00  

TOTAL ELEMENTOS         $            6.872.700,00  

c. EQUIPO HUMANO  

N°  CARGO  CANT    Valor Unitario   Valor Total   

1  GERENTE DE PROYECTO  1 
 POR 

CAMPAÑA  
 $         176.667,00   $               530.001,00  

2 
 COORDINADOR DE 
PROYECTOS  

1 
 POR 

CAMPAÑA  
 $         133.333,00   $               399.999,00  

3  PEDAGOGOS  3 3  $         350.000,00   $            1.050.000,00  

4 
 TÉCNICOS EN SEGURIDAD 
VIAL  

4 3  $         460.000,00   $            1.380.000,00  

5  LOGÍSTICOS  15 3  $      1.300.000,00   $            3.900.000,00  

6  PRESENTADOR -DEL EVENTO   1 3  $         100.000,00   $               300.000,00  

TOTAL PERSONAL MINIMO         $            7.560.000,00  

  d. ENTREGABLE 

 N°    DOCUMENTO   CANT   CAMPAÑA   Valor Unitario   Valor Total   

1 

INFORME FINAL DE LA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
QUE EVIDENCIE LA 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DE RIESGOS VIALES 
IDENTIFICADOS A TRAVÉS DE 
LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

1  GLOBAL   $    39.057.300,00   $          39.057.300,00  

TOTAL ENTREGABLES        $          39.057.300,00  

 TOTAL PROYECTO      $ 240.000.000,00  

 
*Los costos del literal a, b y c corresponden a los precios inicialmente establecidos en la 
propuesta realizada por el contratista - adjudicatario, dentro del proceso de licitación pública 
No. STM-LP-001-2022; en cuanto al literal d, el valor del producto entregable como informe 
final, atendiendo la metodología dispuesta, se encuentra soportado en dos cotizaciones de 
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proveedores del servicio en el mercado, las mismas hacen parte integral de la presente 
solicitud.  

 
El contrato dispuesto en adición ha venido siendo cumplido con eficiencia y calidad, sin 
embargo, el valor inicial pactado no es suficiente para alcanzar las actividades y alcances 
previstos en el marco del cumplimiento de la Meta establecida para la formulación del Plan 
Maestro en Movilidad para el Departamento, unido a ello, es de mencionar que el contratista 
también ha cumplido con sus obligaciones legales y jurídicas de carácter general inmersas 
en el contrato, tales como: pagos a la seguridad social, presentación de cuentas de cobro, 
entre otras. 
 
La presente modificación es excepcional en virtud de los principios de planeación y 
seguridad jurídica, además de ello atiende los principios que rigen la contratación del Estado 
(Artículo 23 y siguiente de la Ley 80 de 1993). 
 
 
3.2 Justificación jurídica: 
 
A los contratos estatales le es aplicable el principio de mutabilidad, de acuerdo con el cual 
se permite que se realicen modificaciones a los contratos y convenios, siempre y cando con 
ellos se busque conseguir la finalidad del mismo, es decir la satisfacción del interés público.4 
 
Una de las figuras constitutiva de modificación del contrato es la adición, que puede 
entenderse como una modificación del mismo […] Por tanto, la adición del contrato debe 
entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para 
resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece 
la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el pliego de la licitación y 
por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan 
indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer. En estos casos, 
puede acudirse a una adición del contrato inicial con las limitaciones previstas en la ley. 5 
 
Ahora bien, el legislador en aras de evitar el uso de la figura de la adición para que se 
oculten nuevos contratos o se subsanen graves errores de planeación, estableció unos 
limitantes dentro de la Ley 80 de 1993 relativos al tope máximo para realizar la adición, no 
obstante, estos límites solo son aplicables para los convenios sometidos a la Ley 80 de 
1993. 
 
Así, es posible establecer que la adición funge como un instrumento para garantizar la 
continuidad de la ejecución cuando sea necesario incluir elementos no previstos dentro del 
pacto inicial. Debe resaltarse que estos elementos no previstos no pueden alterar el objeto 
del contrato, por cuanto, vale diferenciar la adición del contrato con la figura de contrato 
adicional, en la que en el primero se agrega algo nuevo sin que exista una variación del 
objeto contractual y en el segundo se varía el objeto contractual o se pactan obligaciones 
sin relación alguna con el mismo. 
 

 
4 En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha indicado que: Por 

regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en 

aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los 

artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de 

común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, 

en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie 

de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal 

(Sentencia C – 300 de 2012,) 
5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente César Hoyos Salazar. Bogotá, D.C., 

veintiséis (26) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998). Concepto Radicación número 1.121 
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Por otra parte, la adición como cualquier otra modificación contractual, en cumplimiento con 
lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, es un acto revestido de solemnidad, por 
lo cual debe costar siempre por escrito, y en este sentido la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, en fallo proferido por la Dra. Ruth Stella Correa Palacio, señaló que cualquier 
modificación, adición o autorización de mayores cantidades deberá constar por escrito. 
 
Al respecto debe preverse que, aunque si bien la administración se encuentra facultada 
para modificar el contrato, como se vio, esta facultad no es ilimitada. Por el contrario, se 
encuentra legalmente dispuesta para eventos específicos, tales como aquellas situaciones 
en las que se trate de evitar la paralización de la ejecución del contrato o cuando la 
prestación del servicio público contratado se vea gravemente afectado circunstancias que 
no se presentan en el caso de autos. 
 
Requisitos de la adición. 
 
Las modificaciones a los Contratos de naturaleza pública no son ajenas a los requisitos 
formales y sustanciales que el legislador exige a los propios contratos y la adición no es 
excepción para ello. A lo largo de la Jurisprudencia del Consejo de Estado, de los 
Conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo tribunal, así como por la 
doctrina de los entes de control y entidades rectoras, se ha establecido una serie de 
requisitos y condiciones de procedibilidad de la adición, particularmente los siguientes: 
 
a. En materia presupuestal, las obras, bienes o servicios objeto de la adición deben contar 
con una disponibilidad presupuestal previa y suficiente, frente al particular, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público ha indicado que: 
 

“[…] La adición de un contrato es diferente a uno nuevo, lo cual no obsta para 
obtener previamente el certificado de disponibilidad y la autorización para 
comprometer vigencias futuras en los casos que se requiera, para garantizar el valor 
de las obras adicionales, y asegura que éstas cuenten con un respaldo económico 
para su ejecución. 
 
Encontrándose este contrato en ejecución en el último año de la correspondiente 
autorización de vigencias futuras, podría la entidad, al amparo de la Ley 80 de 1993, 
adicionar el contrato con recursos de la vigencia fiscal en la que se lleve a cabo 
dicha adición, sin que sobrepase esa anualidad. En caso de exceder ese límite 
temporal, se debe prever inicialmente la autorización de vigencias futuras […]6 

 
b. Las obras, bienes o servicios a adicionar deben tener relación con el objeto del contrato 
inicialmente celebrado, pues de lo contrario se trataría de un nuevo acuerdo entre las partes 
el cual debería cumplir con todos los procedimientos de selección y contratación 
establecidos en la Ley. 
 
c. Así mismo, se indica que las obras, bienes o servicios nuevas deben ser indispensables 
para que el objeto del contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
 
d. Finalmente, respecto al valor, debe indicarse que por disposición del Legislador 
(Parágrafo artículo 4o de la Ley 80 de 1993) el valor de la adición no puede superar el 
máximo del 50% del valor inicialmente pactado.  
 
e. Que el contrato se encuentre vigente, toda vez que solo podrán ser modificados los 
contratos los cuales no han finalizado, y siendo la adición una modificación es necesario 
que el contrato se encuentre vigente. 
 
Por su parte, el Consejo de Estado al referirse sobre la adición del contrato estatal, señaló: 

 
6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Concepto 1-2010-036286 
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La Ley 80 de 1993 abandonó el concepto de contrato adicional e introdujo el de "adición de 
los contratos", sin especificar los elementos sobre los cuales puede hacerse la adición, 
mantuvo sí un límite: no más del cincuenta por ciento (50 %) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales.7 
 
Finalmente, es importante mencionar que las adiciones deberán ser suscritas por el 
funcionario competente que celebró el contrato principal, no podrán en ningún caso 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, deben contar con el 
respectivo Registro Presupuestal por el valor adicionado, la modificación de la respectiva 
garantía, el cumplimiento de los mismos requisitos de legalización establecidos para el 
contrato inicial. 
 
Se deja evidencia que se han revisado los soportes correspondientes por parte del 
contratista al sistema de seguridad social y que éste contrato, en su modalidad, no se 
encuentra sujeto al amparo de pólizas de cumplimiento. 

 
3.3 Justificación financiera: 
  
El valor a adicionar guarda la proporcionalidad y no supera el 50% del valor inicial del 
contrato, el cual se contemplaba en DOS MIL NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($ 2.009.427.000,00), toda vez que el valor a modificar 
comprende la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($240.000.000). 
 
Por último, en mi calidad de supervisor, manifiesto que la presente solicitud de adición no 
supera el 50% del valor inicial del contrato, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 

ANEXOS: 
 
Se deberá anexar y publicar en SECOP los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud: 
 

1. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.3448486&isFromPublicArea=True&isModal=False.   

2. Clausulado de la modificación 
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100032524 del 12 de diciembre de 2022 
4. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registro Nacional de 

Medidas Correctivas (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional). 
5. Conceptos precontractuales expedidos por la Secretaría de Planeación. 
 

 
 
SUPERVISOR, 
 
  

 
 
_______________________________________ 
Nombre: EDWIN GOMEZ MARTÍNEZ  
C.C. No. 80.098.609. 
Cargo: Gerente.  
Dependencia: Gerencia de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito. 
 
 
Elaboró: John Alejandro Ballen Aguilar / Abogado Contratista STM 
Revisó: Edwin Gómez Martínez / Gerencia de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito. 

 
7 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Radicado 14292 M.P. María Elena Giraldo 

Gómez. 4 de abril de 2004. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3448486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3448486&isFromPublicArea=True&isModal=False
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y Código: E-DEAG-FR-028

Versión: 6

Nº Concepto 0000007521 Fecha Emisión 12.12.2022
Entidad 1123 - S.TRANSP Y MOVILIDAD Valor Total        136.000.000,00 
Objeto Precontractual Adición al contrato STM-LP-350-2022 cuyo objeto es "REALIZAR CAMPAÑAS INTERACTIVAS Y/O

TEÓRICO-PRACTICAS DESTINADAS A LA SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y
ALCOHOLEMIA DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES DEL DEPARTAMENTO,
IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA "EN DICIEMBRE ¡SÍ NOS CONVIENE! DESPLAZARNOS POR
CUNDINAMARCA."                                                                                                                                     

Posición 001 Vigencia 2022 Valor        136.000.000,00 
Meta de Producto 5/355  Implementar un plan maestro de movilidad a nivel departamental con dimension municipal y

regional.
Código - Sector 24 - TRANSPORTE Código - Programa 2407 - INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE
TRANSPORTE

BPIN Proyecto 2020/004250357 - Implementacion plan maestro de movilidad a nivel departamental con dimension
municipal y regional de Cundinamarca

Producto 2020/004250357/2407008  Documentos de investigación
Centro Gestor 1123 Fondo 3-1300
Código - CCPET 2320202008 Área Funcional 5/355/CC
Actividad  Espacio público , vías internas, interventoría, seguridad vial formulación del plan maestro de

movilidad a nivel departamental con dimensión municipal y regional
Insumos Mano de obra calificada y no calificada                                                                                                
Proyecto específico

JUSTIFICACIONES

En el Programa del Plan de desarrollo
El objeto contractual se encuentra contemplado dentro del programa Infraestructura y servicios de logística de transporte y
busca generar sistemas y proyectos de infraestructura vial que dinamice los procesos y permita fortalecer la conexión vial del
Departamento con sus Municipios. Adicionalmente, el proceso contractual se cimienta en el producto de documentos de
investigación el cual busca generar estrategias de interconectividad, que permita a la Región una integración productiva y
segura en las vías                                                                                                                                                                            
En el Proyecto

El presente proceso de contratación busca contar con soporte profesional en el componente Técnico para acompañar y liderar
las diferentes estrategias diseñadas por la Secretaría encaminadas a dinamizar y articular acciones al interior de los
Municipios en materia de movilidad y lograr así construir una región interconectada, incluyente y fortalecida                               

Ordenador del Gasto - Autorizó JORGE ALBERTO GODOY LOZANO
Funcionario - Revisó OSCAR EDUARDO ROCHA RAMIREZ
Funcionario - Elaboró JORGE ENRIQUE PINZON PINZON
Funcionario Sría Planeación - Validó IVONNE ANDREA SOLANO ARIAS

Se certifica que de acuerdo a las exigencias legales, presupuestales, técnicas y de planeación, el objeto a contratar es
coherente con el producto, actividad e insumos del proyecto, el plan de desarrollo y las políticas públicas; siendo viable su
financiación con recursos de inversión del presupuesto general del departamento.

Director de Finanzas Públicas - Emitió
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Nº Concepto 0000007533 Fecha Emisión 12.12.2022
Entidad 1123 - S.TRANSP Y MOVILIDAD Valor Total        104.000.000,00 
Objeto Precontractual Adición al contrato STM-LP-350-2022 cuyo objeto es "REALIZAR CAMPAÑAS INTERACTIVAS Y/O

TEÓRICO-PRACTICAS DESTINADAS A LA SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y
ALCOHOLEMIA DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES DEL DEPARTAMENTO,
IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA "EN DICIEMBRE ¡SÍ NOS CONVIENE! DESPLAZARNOS POR
CUNDINAMARCA."                                                                                                                                     

Posición 001 Vigencia 2022 Valor        104.000.000,00 
Meta de Producto 5/355  Implementar un plan maestro de movilidad a nivel departamental con dimension municipal y

regional.
Código - Sector 24 - TRANSPORTE Código - Programa 2407 - INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE
TRANSPORTE

BPIN Proyecto 2020/004250357 - Implementacion plan maestro de movilidad a nivel departamental con dimension
municipal y regional de Cundinamarca

Producto 2020/004250357/2407004  Documentos de lineamientos técnicos
Centro Gestor 1123 Fondo 3-1300
Código - CCPET 2320202008 Área Funcional 5/355/CC
Actividad  Asesoría territorial para implementación de planes municipales de movilidad, infraestructuras,

mantenimiento en vías férreas, en el departamento
Insumos Mano de Obra calificada                                                                                                                       
Proyecto específico

JUSTIFICACIONES

En el Programa del Plan de desarrollo
El objeto contractual se encuentra contemplado dentro del programa Infraestructura y Servicios de logística de transporte y
busca generar sistemas y proyectos de infraestructura vial que dinamice los procesos y permita fortalecer la conexión vial del
Departamento con sus Municipios. Adicionalmente, el proceso contractual se cimienta en el producto de lineamientos técnicos
el cual busca generar estrategias de interconectividad, que permita a la Región una integración productiva y segura en las vías
En el Proyecto

El presente proceso de contratación busca contar con soporte profesional en el componente técnico, para acompañar y liderar
las diferentes estrategias diseñadas por la Secretaría encaminadas a dinamizar y articular acciones al interior de los
Municipios en materia de movilidad y lograr así construir una región interconectada, incluyente y fortalecida; llegando a las
regiones con propuestas encaminadas en materia de movilidad, transporte y seguridad como resultados de análisis de zonas
de mayor siniestralidad.                                                                                                                                                                    

Ordenador del Gasto - Autorizó JORGE ALBERTO GODOY LOZANO
Funcionario - Revisó OSCAR EDUARDO ROCHA RAMIREZ
Funcionario - Elaboró JORGE ENRIQUE PINZON PINZON
Funcionario Sría Planeación - Validó IVONNE ANDREA SOLANO ARIAS

Se certifica que de acuerdo a las exigencias legales, presupuestales, técnicas y de planeación, el objeto a contratar es
coherente con el producto, actividad e insumos del proyecto, el plan de desarrollo y las políticas públicas; siendo viable su
financiación con recursos de inversión del presupuesto general del departamento.

Director de Finanzas Públicas - Emitió
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ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano
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ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
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División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 211562975

WEB

09:51:02

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de

diciembre de 2022, a las 09:53:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 9397072
Código de Verificación 9397072221216095302

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de

diciembre de 2022, a las 09:52:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 9004755620
Código de Verificación 9004755620221216095227

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:56:14 AM horas del 16/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 9397072
Apellidos y Nombres: MOLINA PARRA FREDY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/


16/12/22, 10:03 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/12/2022 10:02:56 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 9397072 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 48708230 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC


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