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ADICION No. 1 AL CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3745 de 05
de octubre del 2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA y SAID
LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con numero de cedula No 80.724.407
de Bogota D.C

ADICION: Adicionar a la CLAUSULA QUINTA “VALOR DEL CONTRATO" del
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3745 del 05 de cotubre del 2022, por la suma
de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA
LEGAL ($33.525.000.00). incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos
de caracter Nacional, Municipal y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar,
quedando el contrato por un valor total de CIENTO OCHO MILLONES
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ $
108.024.999,00). CLAUSULA SEGUNDA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.: El gasto
que ocasione la presente adicion se pagara con cargo a la Imputacion Presupuestal
Vigencia 2022, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal 6794
del 12 de diciembre de 2022 con rubro 0112-2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.008-125.
CLAUSULA TERCERA. GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar de acuerdo
a la CLAUSULA DECIMO OCTAVA “GARANTIA” la garantia de cumplimiento del
contrato inicial y/o aceptacion de la oferta; o expedir garantia adicional con el fin de
incrementar los amparos correspondientes a la adicion y/o al valor total de la
contratacion. CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La
presente adicion No. 1 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3745 de 05 de
octubre del 2022, requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes, la
expedicién del correspondiente registro presupuestal con la respectiva aprobacion de
la ampliacién de la garantia relacionada en la CLAUSULA VIGESIMO TERCERA
“SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION” del contrato inicial de
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3745 de 05 de octubre del 2022. CLAUSULA
QUINTA. ANEXOS DE LA ADICION: Hacen parte integral los siguientes documentos:
A. Solicitud y justificacion de la necesidad de adicionar el CONTRATO DE
INTERVENTORIA No 3745 de 05 de octubre del 2022. B. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 6796 del 12 de diciembre del 2022. C. Antecedentes disciplinarios,
fiscales, judiciales y medidas correctivas del Contratista. D. Acta de aprobacion del
comité de contratacion ordinario No 42 del 20 de diciembre de 2022. CLAUSULA
SEXTA. FORMA DE PAGO: Sera pagadera en un unico (01) pago, previa
presentacién del informe y el recibido a satisfaccion por parte del Supervisor y la
liquidacion del contrato, previo al cumplimiento del objeto del contrato, presentacion
del informe y aprobacién por parte del supervisor y recibo de satisfaccion del inventario
de los elementos entregados en el caso de ser necesario, El contratista antes del
treinta y uno (31) de diciembre del 2022 radicara su respectiva cuenta de cobro, donde
este pago se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la radicacion
de la respectiva cuenta en la Secretaria de Hacienda, siempre y cuando la
documentacion presentada haya sido aprobada por el area encargada del tramite del
pago. CLAUSULA SEPTIMA. PUBLICACION: La presente adicion No. 1 sera
publicada en el Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP II. CLAUSULA
OCTAVA. VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS: Contintian vigentes todas las clausulas y
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estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo. Se firma en Soacha -
Cundinamarca a los 21 dias del mes de diciembre del 2022.

El Municipio,

P
LUZ ANGEL RTX

Secretaria de Movilidlad

El contratista,

SAl NARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C No 80.724!407 de Bogota
Represente legal

Proyecté: Rodrigo Andres Cartagena Garay — Cto 2282-2022‘ g

Revisé: Hada Luz Pineda Carrefio- Supervisora del contrato




