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Fecha  20 de diciembre de 2022 

 

Solicito dar trámite de pago con cargo al contrato/orden de compra No. 58-22 a nombre de 

ECOINDUSTRIA S.A.S 

 
Documentación anexa (marcar con una X según corresponda) 
 
 

  SI  NA 

1. Cumplido a satisfacción X   

2. Memorando pago anticipo o pago anticipado   X 

3. Informe Supervisión X   

4. Informe Actividades Proveedor o Contratista   X 

5.  Factura X   

6.  Documento Soporte no Obligados a Factura   X 

7. Certificado Paz y Salvo Parafiscales X   

8. Pago seguridad social contratista X   

9. RUT X   

10. Registro y aprobación en Secop II X   

11. Otro, ¿cuál? Certificado de tratamiento y formato presentación informe, 
certificación bancaria. 

X   

 

 

Cordialmente, 
 

  

 

Jorge Claudio Cotes Martinez 

Jefe de sostenibilidad ambiental 

(supervisor del contrato) 
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FECHA DE EXPEDICION: 20/12/2022 
 
CONTRATO No: 58-22 
 
CONTRATISTA: ECOINDUSTRIA SAS  

 
NUMERO DE IDENTIFICACION (C.C o NIT): 900.140.609 
COMO SUPERVISOR DEL  CONTRATO No: 58-22 
 

HAGO CONSTAR 
 

Hago constar que se cumplieron las obligaciones contractuales respectivas por el contratista. Por 

lo anterior, se autoriza realizar el pago de la factura: No 2268 
 

VALOR A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 19.265.886)  
 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 155422 
 

 
CON CARGO AL RUBRO PRESUPUESTAL: C-2301-0400-2-0-2301064 02_DEPENDENCIA:  
Sostenibilidad Ambiental 

 
USO PRESUPUESTAL No. A-02-02-02-009-004-03 

 
 
 
 
RECIBE A SATISFACCIÓN:       _____________________ 
                                                       Jorge Cotes Martinez  

Supervisor Designado 

 
 
 
OBSERVACIONES: El servicio que se está pagando con el presente cumplido corresponde a la 
segunda y tercera entrega de RESPEL realizada en el mes de septiembre y octubre 2022 

 
NUMERO DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO: : BBVA Colombia  – Cuenta 
Corriente No. 00130262000100015134 
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INFORME No 005 DEL CONTRATO1 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 58 – 22 SUSCRITO 

ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y ECOINDUSTRIA S.A.S. ESP 
 

1. Información general del Contrato: 
 

Nº contrato: 58 - 22 Tipo de contrato: 
Contrato de prestación de 

servicios 

Contratista: ECOINDUSTRIA SAS ESP 

Objeto del Contrato: Prestar el servicio de gestión integral externa de residuos peligrosos. 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal - CDP 

10322 
 

Registro 
Presupuestal: 

155422 

Valor inicial del 
Contrato: 

 
$ 31.266.930 

Otrosí No. 
(Adiciones): 

N/A 

N/A 

N/A 

Valor final del 
contrato: 

$ 31.266.930 

Fecha suscripción: 29/07/2022 Fecha de inicio: 03/08/2022 

Plazo de ejecución 
inicial: 

31/12/2022 
Fecha de 
legalización: 

02/08/2022 

Otrosí No. 
(Prórrogas): 

N/A 
Plazo de 
ejecución final: 

31/12/2022 N/A 

N/A 

 
2. Verificación financiera a la fecha: 

 

Descripción general Valor 

Valor inicial del contrato* $ 31.266.930 

Adiciones/reducciones/liberaciones/ 
(cuando aplique) 

$ 0 

Valor total del contrato $ 31.266.930 

Valor Ejecutado $ 31.266.930 

Valor Pagado $ 12.001.044 

Valor pendiente de pago $ 19.265.886 

 
* Si se trata de un convenio se debe dejar claro el aporte de las partes. 

 
3. Relación de pagos: 

 
De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a 

 
1 Este formato aplica para Órdenes de Compra, Convenios y Cartas de Aceptación. 
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satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante 
la ejecución del contrato: 
 

No. 
Fecha de 

Pago 
Factura No. 

 
Concepto del pago Valor  

01 07/12/2022 No 2172 

Servicio de 
recolección y gestión 
de residuos 
electrónicos 

$ 12.001.044 

Total pagado  $ 12.001.044 

 
 
 

4. Ejecución de Obligaciones: 
 
En ejecución del contrato de prestación de servicios No. 58 - 22 suscrito entre COMPUTADORES 
PARA EDUCAR y ECOINDUSTRIA SAS ESPE, en el periodo comprendido entre el 16/11/2022 y el 
19/12/2022, se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como 
se relaciona a continuación:  

 
Obligación No 1: Presentar los documentos soporte que acrediten la gestión ambientalmente 
racional de los materiales, incluidos los materiales establecidos en el numeral 5.1.2. - Valor 
Agregado (certificados de tratamiento y/o disposición final) y en el numeral 5.1.3. Valor Adicional 
(certificados de tratamiento y/o disposición final). 
 

 
1. Se realizó solicitud y revisión de los certificados 
de disposición final de residuos entregados en los 
meses de septiembre y octubre  

 

1. El contratista realizó la entrega de los 
certificados de disposición de residuos 
correspondiente a la entrega del mes de 
septiembre y octubre. CDF 17025, 17020, 17016, 
17017, 17013, 17009,17010, 17004, 17007, 
17001, 16996, 16997, 15836, 15835, 14242. 
Cumpliendo a cabalidad con la obligación. 

 
Registro de evidencias:  
 
Soportes de Certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de septiembre: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7pl
HX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e  
 
Soportes de certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de octubre: 
 
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-
Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
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Obligación No 2: Garantizar que el personal que realice el cargue y descargue de los residuos 
en el CENARE, utilice los EPP adecuados para efectuar estas actividades (Resolución 2400/79) 
y cumplan con las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo impartidas en el lugar de 
recolección de los materiales. 
 

2. Se realizó verificación de uso de los elementos 
de protección personal y previamente en cada 
solicitud se envía los EPP´s requeridos para el 
ingreso del personal a CENARE. 

2. En las entregas de RESPEL efectuadas en el 
periodo correspondiente se evidenció el uso de 
elementos de protección personal – EPP’s del 
personal que realizó el cargue de los materiales 
RESPEL. Incluía guantes, tapabocas, botas y 
casco. Según lo requerido 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, se verifica en el formato SA-014-F Ítem seguridad industrial   
 
Registro de evidencia:  
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweum
Yvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-
xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi
3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462
mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-
WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0
W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz 
 

 
Obligación No 3: El contratista deberá, con antelación a la fecha programada para la recolección 
de los materiales enviar vía correo electrónico y presentar soporte en físico del pago de la 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
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seguridad social vigente (EPS y ARL) del personal que va a realizar las actividades en las 
instalaciones de la entidad. 
 
 

3. Se envían los soportes de seguridad social (EPS 
y ARL) del personal que va a realizar las 
actividades de recolección al grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de computadores para educar, 
quienes certifican la veracidad del documento vía 
correo electrónico.  

3. El contratista ECOINDUSTRIA SAS, para las 
entregas realizadas en el periodo del 16 de 
noviembre al 07 de diciembre presento los 
respectivos soportes de pago de seguridad social 
(EPS y ARL) del personal que realiza las 
actividades previamente al ingreso, lo cual fue 
verificado por SST para confirmación de la 
recolección. 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia:  
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1Kw
RTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1Kw
RTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi 
 
 
 
Obligación No 4: Devolver o restituir la totalidad de estibas de madera, cajas de cartón, 
recipientes de plástico rígido o algún otro contenedor utilizado para la entrega de los residuos, en 
las mismas condiciones en las que fueron entregados por Computadores para Educar y de 
acuerdo con el formato establecido para tal fin. Para el caso de la devolución no debe superar un 
plazo de 10 días calendario a partir de la fecha de entrega del material. En caso de restituir las 
estibas de madera, cajas de cartón, recipientes plásticos o algún otro contenedor no debe superar 
los 20 días calendario y deben corresponder a las mismas especificaciones técnicas de los 
elementos entregados. Finalmente, si el contratista no devuelve o restituye de manera total o 
parcial los elementos antes mencionados y en los plazos establecidos, la entidad podrá efectuar 
el descuento del valor de estos en la factura de cobro de los servicios prestados. 

 
 

4. Se realiza seguimiento a la devolución de 
embalaje, estibas, cajas y recipientes plásticos, a 
través del formato SA – 032- F donde se diligencia 
la entrega de estos elementos y se compara con el 
registro de la entrega 

4. El contratista ECOINDUSTRIA SAS, hizo 
devolución de la totalidad de las estibas de 
madera, cajas de cartón y recipientes plásticos en 
los plazos establecidos en la obligación. Se recibió 
embalaje el día 17 de noviembre 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia:  
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1KwRTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1KwRTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1KwRTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1KwRTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1KwRTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQEYJosMRdJDmXJErOQJElcBVY1KwRTSGcjM6s8Zbh61dA?e=TlfqVi
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https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElTkQlPbfVtDlfIeHjV8OG0BDUD3-
VSSuzqBCioL3-nf3g?e=WoUbQX 
 
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EomPTs-
dPxNInJ6dVKNWNooB7cc6j3TTedRBK4A4aflvXQ?e=WuICoE 
 
Obligación No 5: Verificar con CPE, los pesos netos de los materiales RESPEL, posteriores a la 
entrega de estos y devolución o restitución de los recipientes y otros elementos. 
 
 

5. Se realiza acta de balance de masa donde se 
verifican posterior a la entrega de embalaje que los 
pesos coincidan con lo entregado. Se anexa 
soporte de actas de balance de masa No 02 y No 
03 

5.El contratista cumple con la devolución de 
embalaje y participa en la verificación de pesos del 
acta de balance realizada posterior a la entrega.  

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia:  
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EtLXqjMri15DvFQYVBQQYj0BEmR1sO3
yH355vaq1lr6aDg?e=8XKmwJ 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElofbSaB4URNgU39PfOlw6oBi0GZf6i2oo
zAg41b7G27CA?e=TBJ2Zl 
 
 
Obligación No 6: Cumplir con las normas de tránsito colombianas vigentes y demás normas que 
regulen el transporte de residuos peligrosos. 
 

6. Se realizó verificación a través del formato SA – 
014 – F, para corroborar el cumplimiento de los 
requisitos para el transporte de mercancías 
peligrosas 

6. El contratista ECOINDUSTRIA SAS aporta la 
documentación requerida para verificar el 
cumplimiento de los requisitos para el transporte de 
mercancías peligrosas. 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweum
Yvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-
xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElTkQlPbfVtDlfIeHjV8OG0BDUD3-VSSuzqBCioL3-nf3g?e=WoUbQX
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElTkQlPbfVtDlfIeHjV8OG0BDUD3-VSSuzqBCioL3-nf3g?e=WoUbQX
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElTkQlPbfVtDlfIeHjV8OG0BDUD3-VSSuzqBCioL3-nf3g?e=WoUbQX
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EomPTs-dPxNInJ6dVKNWNooB7cc6j3TTedRBK4A4aflvXQ?e=WuICoE
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EomPTs-dPxNInJ6dVKNWNooB7cc6j3TTedRBK4A4aflvXQ?e=WuICoE
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EtLXqjMri15DvFQYVBQQYj0BEmR1sO3yH355vaq1lr6aDg?e=8XKmwJ
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EtLXqjMri15DvFQYVBQQYj0BEmR1sO3yH355vaq1lr6aDg?e=8XKmwJ
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EtLXqjMri15DvFQYVBQQYj0BEmR1sO3yH355vaq1lr6aDg?e=8XKmwJ
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElofbSaB4URNgU39PfOlw6oBi0GZf6i2oozAg41b7G27CA?e=TBJ2Zl
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElofbSaB4URNgU39PfOlw6oBi0GZf6i2oozAg41b7G27CA?e=TBJ2Zl
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ElofbSaB4URNgU39PfOlw6oBi0GZf6i2oozAg41b7G27CA?e=TBJ2Zl
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
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https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi
3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462
mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-
WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0
W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz 
 
Obligación No 7: Garantizar el cumplimiento de la normatividad correspondiente a las 
actividades de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos y demás normas que apliquen en este tema en Colombia.  
 
 

7. Se realizó verificación de la documentación 
aportada por el contratista ECOINDUSTRIA SAS, 
correspondiente al cumplimiento de la 
normatividad ambiental.  

7. El contratista ECOINDUSTRIA SAS, presentó 
toda la documentación correspondiente al 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
respecto a la gestión de RESPEL. Adicionalmente, 
se le aplicó auditoria para verificar los procesos 
técnicos, ambientales y de SST, dando 
cumplimiento satisfactorio. 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-
_sbLGNgBvghqrFl1g?e=klFpGq 
 
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EkX4y7pP-
W5EvWSAK7lOcDoBt_mAd0lCV_FSaV2JGbWe7Q?e=DBj4ea 
 
 
Obligación No 8:  Presentar informes cuando la entidad lo requiera, con base en la ejecución del 
contrato y lo requerido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones. 
 

8. Se solicitan informes respecto a la gestión 
externa de RESPEL realizada por el contratista 

8. El contratista presenta los informes solicitados 
anexos al envío de la factura.  

 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-_sbLGNgBvghqrFl1g?e=klFpGq
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-_sbLGNgBvghqrFl1g?e=klFpGq
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-_sbLGNgBvghqrFl1g?e=klFpGq
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EkX4y7pP-W5EvWSAK7lOcDoBt_mAd0lCV_FSaV2JGbWe7Q?e=DBj4ea
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EkX4y7pP-W5EvWSAK7lOcDoBt_mAd0lCV_FSaV2JGbWe7Q?e=DBj4ea
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Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 

 
 

 
Obligación No 9:  Permitir que la entidad efectúe visitas de supervisión (incluidas tomas 
fotográficas y/o de video) sobre los procesos (recolección, transporte, aprovechamiento, lugares 
de almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos), para corroborar el 
cumplimiento y procedimientos llevados a cabo, así como las condiciones técnicas, ambientales, 
de seguridad y salud en el trabajo bajo las cuales se están almacenando y gestionando los 
residuos. 
 

9. Se realizó auditoria de los procesos aplicados 
por ECOINDUSTRIA SAS para la gestión de los 
residuos peligrosos, cumpliendo 
satisfactoriamente con los requisitos evaluados.  

9. El contratista brindó las facilidades para la 
ejecución de auditoría de los procesos, cumpliendo 
satisfactoriamente con los requisitos evaluados 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EkX4y7pP-
W5EvWSAK7lOcDoBt_mAd0lCV_FSaV2JGbWe7Q?e=LLVYJU 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EkX4y7pP-W5EvWSAK7lOcDoBt_mAd0lCV_FSaV2JGbWe7Q?e=LLVYJU
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EkX4y7pP-W5EvWSAK7lOcDoBt_mAd0lCV_FSaV2JGbWe7Q?e=LLVYJU
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Obligación No 10: Acatar los cambios o ajustes exigidos por la entidad, sobre los hallazgos 
encontrados durante las auditorias, en los tiempos establecidos y entregar los soportes que 
permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados. 
 

10. No se dejaron observaciones al contratista 
posteriormente de la auditoría realizada. 

10. El contratista brindó las facilidades para la 
ejecución de auditoría de los procesos, cumpliendo 
satisfactoriamente con los requisitos evaluados. 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
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Obligación No 11: Llevar a cabo la totalidad de las etapas de gestión externa de residuos 
peligrosos en un periodo máximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de entrega de 
los mismos., lo anterior mediante la presentación de los soportes de gestión externa integral 
(recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final; en los sitios 
especificados y para los cuales se han expedidos las licencias ambientales aportadas en el 
presente proceso). Si no se cumple el tiempo especificado, el contratista deberá justificarle a la 
entidad las causas de requerir más tiempo para la gestión externa de los residuos peligrosos, 
enviando los respectivos soportes. 
 

11. Se recibieron los soportes que aseguran la 
disposición final de los residuos en todas sus 
etapas y realizó verificación de dichos certificados 
de acuerdo con las cantidades entregadas. 

11. El contratista presento los soportes de 
disposición final correspondientes a la segunda y 
tercera entrega 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
Soportes de Certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de septiembre: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7pl
HX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e  
 
Soportes de certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de octubre: 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
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https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-
Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW 

 
Obligación No 12: El contratista será responsable de proveer todo el personal y la logística para 
llevar a cabo la gestión integral de los residuos peligrosos (recepción, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final), a partir del momento en el cual sean entregados 
por la entidad, atendiendo lo dispuesto en las normas vigentes en el tema. 
 

12. Se solicitó previo a cada entrega RESPEL 
realizada la disposición del personal y la logística 
requerida para cumplir con la actividad 

12. El contratista ECOINDUSTRIA SAS, provee el 
personal y la logística para llevar a cabo la gestión 
de residuos 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción. 
 
 
Obligación No 13: El contratista, conforme lo ofrecido en su propuesta en el anexo 10. 
Especificaciones Técnicas, en cuanto a los métodos de tratamiento y/o aprovechamiento de los 
materiales RESPEL, deberá posterior al aprovechamiento ofrecido, presentar certificación de 
cada uno de los aprovechamientos realizados a los materiales, dichos certificados deben ser 
emitidos y firmados por la/la (s) empresa (s) que lleven a cabo dichos procedimientos. 
 

13. Se hace seguimiento a la gestión, disposición y 
tratamiento de residuos peligrosos a través de la 
verificación de los certificados de disposición 
donde se especifica el tratamiento aplicado para 
cada residuo según la propuesta técnica. 

13. El contratista presenta los soportes de 
disposición, tratamiento y/o aprovechamiento final 
de los residuos entregados por parte del gestor 
autorizado, para este caso Centro de Gestión 
Sostenible SAS 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
Soportes de Certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de septiembre: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7pl
HX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e  
 
Soportes de certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de octubre: 
 
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-
Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW 
 
 
Obligación No 14: El contratista deberá llevar a cabo la disposición final de las toneladas de 
baterías y lámparas con contenido de mercurio, que se generen en la ejecución del contrato 
conforme a la propuesta presentada y lo establecido en el pliego de condiciones (en el evento en 
que así lo haya ofertado el contratista). 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
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14. Se realizó solicitud de disposición de baterías y 
lámparas con contenido de mercurio de acuerdo 
con lo ofertado por el contratista en el Anexo. 16 

14. ECOINDUSTRIA SAS realizó la disposición 
final de 1,35 ton de Baterías y 0.028 ton de 
lámparas de acuerdo con lo ofertado en el anexo 
16. Se encuentra dentro de los términos para la 
entrega de los certificados de disposición  

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUn
ZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2 
 
Obligación No 15: El contratista deberá llevar a cabo la disposición final de las toneladas 
adicionales de cualquiera de los tipos de RESPEL que se generen en la ejecución del contrato, 
conforme a la propuesta presentada, sin ningún costo para Computadores para Educar. (en el 
evento en que así lo haya ofertado el contratista). La cantidad ofertada adicional será manejada 
como la cantidad máxima de gestión por parte del contratista. No obstante, las cantidades 
adicionales están supeditadas a la generación de material RESPEL por parte de Computadores 
para Educar. 
 

15. Se realizó solicitud y seguimiento de 
disposición de final de las toneladas adicionales de 
acuerdo con el anexo 18 de la propuesta 
económica.  

15. Durante el periodo supervisado el contratista 
ECOINDUSTRIA SAS llevo a cabo la disposición 
final de 1,61 ton de RESPEL correspondiente a las 
cantidades adicionales del anexo 18 ofertadas por 
el contratista. Se encuentra dentro de los plazos 
para el envío de certificados de disposición.  

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUn
ZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2 
 
Obligación No 16: En caso de que el contratista realice movimientos transfronterizos del material 
RESPEL obtenido y/o de sus fracciones, debe informar a Computadores para Educar la fecha en 
que se realizará dicho procedimiento y deberá cumplir con las normas legales vigentes y los 
tratados internacionales que aplican al mencionado procedimiento. 
 

16. No se realizaron movimientos transfronterizos  16. No se realizaron movimientos transfronterizos  

 
No se tiene evidencia tangible, por no haberse realizado movimientos transfronterizos. 
 
Obligación No 17: garantizar que el personal (sin importar tipo de vinculación) que realice 
actividades en marco de la gestión integral de residuos peligrosos entregados por Computadores 
para Educar dé cabal cumplimiento con las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUnZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUnZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUnZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUnZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUnZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Eu3gNcO5zPpBnO0a9KeXQckB1JUKUnZOnjm4D487KBsjMA?e=eFX5c2
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17. Se realiza verificación de los pagos de 
seguridad social previo al ingreso del personal que 
realiza las actividades, así mismo se verifican 
EPP´s y elementos requeridos a través del check 
list de vehículos. 

17. El contratista cumple con los requisitos de SST 
solicitados por computadores para educar, 
adjuntando con cada entrega los soportes de 
Seguridad Social y cumpliendo con los elementos 
de protección solicitados. 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, se verifica en el formato SA-014-F Ítem seguridad industrial   
 
Registro de evidencia:  
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweum
Yvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-
xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi
3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462
mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-
WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0
W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz 
 
 
Obligación No 18: El contratista deberá dar cabal cumplimiento a todas las actividades previstas 
en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, de acuerdo con su propuesta. 
 

18. Se realiza seguimiento mensual de las 
actividades previstas en las especificaciones 
técnicas del pliego de condiciones,  

18. El contratista ECOINDUSTRIA SAS ha 
cumplido con el transporte almacenamiento y 
disposición final de los materiales descritos en las 
especificaciones técnicas del pliego de 
condiciones. Así como también con los anexos 
propuestos por el contratista en la propuesta 
económica. 

 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EuW4jdYhcH9CvRvu6e3Kk6EBvhqweumYvn05XFqEiz4ALw?e=GuHNL1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EQurtsPWUE1Fr2QWlLH7c1gBK3jxB-xZW8MO9v24yOtZ7A?e=d0ybWF
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EeLDK2tINuFOlkUU4SoSqF8B59mI1aDi3KVVOBRu-B7Gow?e=hyLgD1
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EU7Zfs7QUH1Crr07cqYykbkBLtfsfSb462mZg1wTDOJTXg?e=0SbgqB
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EZo1b_rugaNDo7mKIx8E4KcBo1aBR-WblGATlfRoF2hFFQ?e=VGzRXO
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/EYwDNYWWAr1JnteIWhdxEY0Be1j3Q0W5B7FsMOLvnaNMSA?e=mFcxUz
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Declaro que se cumple a satisfacción. 
 
Obligación No 19: El contratista deberá remitir los documentos solicitados por la entidad, que le 
permitan a la misma evidenciar la relación con el/los terceros involucrados en el proceso de 
gestión integral externa de los materiales RESPEL ofrecidos por el contratista, incluidos los 
propuestos como valor agregado.  
 

19. Se realizó verificación de la documentación 
ambiental provista por ECOINDUSTRIA SAS para 
evidencia su relación con terceros, se verifica 
contratación y licencias ambientales. 

19. El contratista ECOINDUSTRIA SAS, presentó 
la documentación requerida para evidenciar la 
relación con los terceros involucrados, además 
envío soportes de requisitos ambientales para la 
disposición de RESPEL. 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencia: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-
_sbLGNgBvghqrFl1g?e=Bkqunl 
 
 
Obligación No 20: Cumplir con todas las condiciones logísticas señaladas, incluyendo los 
horarios y requisitos establecidos por Computadores para Educar para llevar a cabo la entrega 
de residuos peligrosos -RESPEL, so pena de suspender la operación de entrega, los costos de 
la suspensión de dicha actividad serán asumidos por el contratista, el cual deberá programar la 
entrega suspendida (1) día hábil después de la suspensión. 
 

20.Se hace seguimiento en cada entrega del 
cumplimiento de las condiciones logísticas para 
efectuar la operación de recolección tratamiento y 
entrega de RESPEL, verificando horario, fecha de 
programación, personal y elementos requeridos.   

20. El contratista ECOINDUSTRIA SAS, cumple 
con la programación asignada para la recolección 
del RESPEL, en las fechas y horarios requeridos. 
Se realiza confirmación vía correo electrónico   

 
Declaro que se cumplió a satisfacción.  
 
Obligación No 21: El contratista deberá remitir los certificados de disposición final y/o 
aprovechamiento y/o tratamiento de los materiales de todas las entregas de RESPEL a efectuar 
en la ejecución del contrato, en concordancia con lo propuesto y en un plazo máximo no mayor 
al establecido para la ejecución del contrato. Dado el caso de no cumplir con estos tiempos, 
deberá justificar ante Computadores para Educar la no entrega de los certificados, no eximiéndolo 
de realizar la entrega de estos para proceder a la liquidación del contrato. 
 

21. Se solicita la remisión de los certificados de 
disposición final y/o aprovechamiento y/o 
tratamiento de los materiales de todas las entregas 
de RESPEL, en concordancia con lo propuesto y 
en un plazo máximo no mayor al establecido para 
la ejecución del contrato. Se realiza verificación del 

21. El contratista ha remitido dentro de los plazos 
establecidos los certificados de disposición de 
RESPEL, cumpliendo con los requisitos, 
cantidades y tratamientos expuestos en la 
propuesta económica.  

https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-_sbLGNgBvghqrFl1g?e=Bkqunl
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-_sbLGNgBvghqrFl1g?e=Bkqunl
https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ET8IaWNdc49EmNw1ULe0VY4BIhXY-_sbLGNgBvghqrFl1g?e=Bkqunl
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tratamiento, cantidades, firmas y condiciones 
mínimas para validar el certificado 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencias:  
 
Soportes de Certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de septiembre: 
 
https://compueducar-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7pl
HX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e  
 
Soportes de certificados de disposición de RESPEL entregados en el mes de octubre: 
 
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-
Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW 
 
 
Obligación No 22: El contratista deberá remitir un consolidado por los meses de ejecución del 
contrato con los soportes del consumo de combustible en galones y la cantidad de kilómetros 
recorridos de los vehículos que transporten los residuos peligrosos entregados y en un plazo 
máximo no mayor al establecido para la ejecución del contrato.  
 

22. Se solicita vía correo electrónico la información 
consolidada respecto al kilometraje y consumo de 
gasolina en galones por los vehículos de transporte 
utilizados para el traslado de los residuos.  

22. El contratista cumplió con la entrega de la 
información solicitada con respecto al kilometraje y 
consumo de gasolina. 

 
Declaro que se cumplió a satisfacción. 
 
Obligación No 23: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, 
deberá radicar su factura previamente validada por la DIAN, lo cual será requisito necesario para 
el pago conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva 
Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020. 
 

23. Se realiza seguimiento al cargue de la factura 
a través de las plataformas solicitadas por 
facturación electrónica  

23. El contratista cumple con la facturación 
electrónica y el procedimiento requerido por CPE.  

 
Declaro que se cumplió a satisfacción, Registro de evidencias:  
 
 

https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/Epz1zVS0qN9Fh8zx1nPOWXwBLWD7plHX4EMDdPje-Cnoyw?e=cSVR6e
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cenare_cpe_gov_co/ErHc-Cbt4gdKp52EXiT5xkABGmquBN-0tDvD-V1kW_T2Zw?e=80PMCW
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Obligación No 24: Todas las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, 
aunque no estén especificadas y que se requieran para el cabal y correcto cumplimiento del objeto 
del mismo. 
 

24. No se han requerido otras obligaciones 24. No se han requerido otras obligaciones 

 

• Riesgos o alertas por presunto incumplimiento:  
 

No se presentan situaciones que pongan en riesgo la ejecución del contrato. 
 

 
5. Trámites Contractuales 

 
No aplica 
 

6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento 
 
No aplica 
 

7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:  
 
Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ECOINDUSTRIA 
SAS ESP, certificó que cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales 
y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en 
la Ley.  



 

INFORME DE AVANCE DE 
EJECUCIÓN 

 

Código:  
 CT-006-F 

Versión:  

2 

Fecha: 
Diciembre 2022 

Página 16 
de 16 

 

EN CASO DE REPRODUCCIÓN, SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA 
 
 

 
8. Cumplimiento del contrato: 

 
De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico del contrato, 
ECOINDUSTRIA SAS ESPE cumplió con las obligaciones establecidas en el Contrato de prestación 
de servicios No. 58 – 22, ejecutando las obligaciones de acuerdo con las condiciones pactadas en el 
mismo.  
 
Por lo anterior, se puede realizar el pago de la factura No. 2268 de fecha 14/12/2022 
 
En constancia se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022. 
 
Suscrito por: 
 
 
 
 
 
 
Jorge Cotes Martínez 
Supervisor designado 
Jefe de oficina de sostenibilidad ambiental  
Computadores para Educar 
 
Proyectado por: Sandy Rodríguez Barrios – Profesional de sostenibilidad 
Revisado por: Jorge Cotes Martínez – jefe de la oficina de sostenibilidad. 
Con copia a la carpeta del Contrato No. 58 - 22 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 

1 Agosto 2017 Elaboración inicial del formato  

2 Diciembre 2022 

Cambio nombre de formato de informe mensual de supervisión 

a Informe de avance de ejecución. Modificación de formato en 

general y reporte de la ejecución. 

 


