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MODIFICACIÓN No.1 
CONTRATO No. 4600095565 DE 2022 

 
 

VALOR INICIAL: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L. 
($3.738.999.159), IVA INCLUIDO 
 

DURACIÓN INICIAL:  DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 
II HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DE 2022, SIN EXCEDER LA 
PRESENTE VIGENCIA. 
 

FECHA DE INICIO: VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2022 
 

FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022 
 

MODIFICACIÓN ACTUAL: AMPLIACIÓN No. 01: POR EL TÉRMINO DE 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, 
CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE 
ENERO, HASTA EL CATORCE  (14) DE 
FEBRERO DE 2023, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 

NÚMERO DE ACTA DEL 
COMITÉ QUE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN 

057 DE DICIEMBRE 19 DE 2022 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por conducto 

de la Secretaría de Seguridad y Convivencia se centra en fortalecer y ajustar los 
actuales mecanismos y programas de interacción y apoyo entre la sociedad y la 
administración en torno a la seguridad y convivencia de manera que se continué 
asumiendo la gestión de la seguridad con base en las atribuciones 
constitucionales y legales pertinentes. De esta manera y mediante la ejecución de 
estrategias definidas, la inversión racional, planificada y coherente de los 
recursos, la articulación de políticas y de los actores que intervienen en ellas, 
busca el mejoramiento continuo en la implementación de acciones que 
contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia. 

 
2. Para contribuir a lo anterior la Secretaría de Seguridad y Convivencia adelantó un 

proceso contractual con la Empresa denominada INTEGRADORES S.A.S, 
suscribiendo el Contrato Interadministrativo No. 4600095565 de 2022, cuyo objeto 
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es: “integrar el sistema multibiometrico ABIS (DIJIN), con la plataforma de 
reconocimiento facial de la ciudad del Distrito Especial de Ciencia tecnología e 
innovación de Medellín”, dicho contrato inicio ejecución el día veinticuatro (24) de 
octubre de 2022 y se proyectó como fecha de finalización al treinta y uno (31) de 
diciembre de 2022.Contando con una ejecución física del 57,35%. 

 
3. El alcance del contrato comprende la integración del sistema multibiometrico 

HERTA ABIS perteneciente a la DIJIN con el sistema de reconocimiento facial de 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín, ampliando y mejorando el cubrimiento de la 
búsqueda de personas que son requeridas por la Policía Nacional y que se 
encuentran en la base de datos negativa de la plataforma ABIS, utilizando el 
sistema de reconocimiento facial. Permitiendo realizar procesos de identificación 
en tiempo real de manera automática mediante autenticación biométrica facial, a 
personas de interés para las autoridades y organismos de justicia, en diferentes 
sitios de la ciudad. 

 
4. Los elementos requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia para el 

cumplimiento del objeto contractual consistente en la utilización del sistema de 
reconocimiento facial, ya fueron adquiridos por el contratista, directamente con los 
fabricantes y/o distribuidores autorizados; sin embargo el día de entrega del bien 
(NODO LOCAL) a la unidad de Telemática de la MEVAL, al realizar la revisión 
entre contratista, Telemática y equipo de supervisión contractual,   se identificó 
que el equipo enviado por el proveedor del contratista, es decir la casa matriz, no 
cumplía con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaria de 
Seguridad y Convivencia,  motivo por el cual se hizo necesario el cambio de la 
maquina adquirida, adicionalmente dado que se acerca la época de fin de año los 
tiempos de importación y nacionalización se pueden extender un poco más de lo 
habitual lo cual postergara el recibo a satisfacción y posterior instalación de los 
equipos .  

 
5. En virtud de lo expuesto anteriormente el cronograma propuesto por el contratista 

para cumplir con las actividades que hacen parte del objeto contractual se 
culminarían en el mes de febrero del 2023, por lo que para dar continuidad al 
contrato, de manera que se pueda cumplir con las actividades proyectadas, se 
realizar la ampliación No 1 al Contrato Interadministrativo N°4600095565 de 2022, 
por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del 
primero (1) al catorce (14) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive. 

 
 
6. Así las cosas, la supervisión considera viable, procedente y oportuno realizar la 

Modificación N°01 (Ampliación N°01) al contrato N° 4600095565 de 2022, 
sustentando en que los contratos estatales pueden ser modificados si la 
respectiva entidad considera que se cumplen los fines estatales, conforme a lo 
indicado en los artículos 3º a 5º de la misma Ley, y si las partes la consideran 
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conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la Ley, el orden 
público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena 
administración. 

 
 

MODIFICACIONES: 
 
PRIMERO. AMPLIAR el plazo del contrato por el término de cuarenta y cinco (45) 
días calendario, contados a partir del primero (1) de enero al catorce (14) de febrero 
de 2023, ambas fechas inclusive. 
 
SEGUNDO. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha 
sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
TERCERO. PUBLICACIÓN: La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, 
deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
CUARTO. GARANTÍAS. El contratista deberá modificar las garantías que amparan 
el Contrato No. 4600095565 de 2022, de conformidad con lo establecido en el 
presente documento.  
 
QUINTO. Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación, b) Acta del Comité Interno de Planeación, 
c) Solicitud del contratista, d) Justificación. 
 
Proyectó: Revisó:  Aprobó:  

Sergio Andrés Bolívar Roa 
Apoyo Jurídico 

Gustavo Alonso Lopera Echeverri  
Líder de Programa 
 
 

Inés Marcela Molina Castaño 
Subsecretaria de Planeación de la Seguridad 
 
Ana María Betancur Martínez 
Asesora del Despacho 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 
 
 
 


