Céd. FO-ADQU-161 Formato 3]
FO-ADQU Solicitud de Modificacion, o
Adicion, Ampliacién, Suspension o :

Reanudacion al Contrato

CONTRATO No. 4600095565 DE 2022

Version. 3 Alcaldia de Medellin

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA

CONTRATANTE: E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
NIT: 890.905.211-1

CONTRATISTA:

INTEGRADORES S.A.S

NIT: 830.127.216 -1
INTEGRAR EL SISTEMA MULTIBIOMETRICO
ABIS (DWJIN), CON LA PLATAFORMA DE
OBJETO: RECONOCIMIENTO FACIAL DE LA CIUDAD DEL

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA
E INNOVACION DE MEDELLIN

VALOR INICIAL:

Tres mil setecientos treinta y ocho millones
novecientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y
nueve pesos M.L. ($3.738.999.159). IVA incluido

ADICION N°1:

N/A

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS
ADICIONES:

Desde el inicio en la plataforma SECOP Il hasta el
treintay uno (31) de diciembre de 2022, sin exceder
la presente vigencia.

DURACION INICIAL:

Desde el inicio en la plataforma SECOP Il hasta el
treintay uno (31) de diciembre de 2022, sin exceder
la presente vigencia.

AMPLIACION N°1 N/A
DURACION INICIAL MAS N/A
AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES: N/A

FECHA DE INICIO:

Veinticuatro 24 de Octubre De 2022

FECHA DE TERMINACION:

treinta y uno (31) de diciembre de 2022

OTRAS MODIFICACIONES

REALIZADAS AL CONTRATO A LA N/A
FECHA:
Otrosi No. 01 N/A

MODIFICACION ACTUAL:

AMPLIACION No. 01: por el término de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, contados a partir del
primero (1) de enero al catorce (14) de febrero de
2023, ambas fechas inclusive.
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ANTECEDENTES:

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, por conducto de la
Secretaria de Seguridad y Convivencia se centra en fortalecer y ajustar los actuales
mecanismos y programas de interaccion y apoyo entre la sociedad y la administracion en
torno a la seguridad y convivencia de manera que se continué asumiendo la gestién de la
seguridad con base en las atribuciones constitucionales y legales pertinentes. De esta
manera y mediante la ejecucion de estrategias definidas, la inversién racional, planificada
y coherente de los recursos, la articulacion de politicas y de los actores que intervienen en
ellas, busca el mejoramiento continuo en la implementacién de acciones que contribuyan
al mejoramiento de la seguridad y convivencia.

Para contribuir a lo anterior la Secretaria de Seguridad y Convivencia adelantd un proceso
contractual con la Empresa denominada INTEGRADORES S.A.S, suscribiendo el Contrato
Interadministrativo No. 4600095565 de 2022, cuyo objeto es: “integrar el sistema
multibiometrico ABIS (DIJIN), con la plataforma de reconocimiento facial de la Ciudad del
Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacion de Medellin”, dicho contrato inicio
ejecucion el dia veinticuatro (24) de octubre de 2022 y se proyectdé como fecha de

finalizacion el treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

El alcance del contrato comprende la integracion del sistema multibiometrico HERTA ABIS
perteneciente a la DIJIN con el sistema de reconocimiento facial de la Secretaria de
Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacion de
Medellin, ampliando y mejorando el cubrimiento de la bisqueda de personas que son
requeridas por la Policia Nacional y que se encuentran en la base de datos negativa de la
plataforma ABIS, utilizando el sistema de reconocimiento facial. Permitiendo realizar
procesos de identificacion en tiempo real de manera automatica mediante autenticacion
biométrica facial, a personas de interés para las autoridades y organismos de justicia, en
diferentes sitios de la ciudad.

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $ 3.738.999.159
Adiciones $0

Total valor del contrato méas adiciones $0

Pagos Realizados $0

Saldo del contrato $ 3.738.999.159
Porcentaje de ejecucion financiera 0%

Porcentaje de ejecucion fisica 57.35%
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El porcentaje de ejecucidn fisica corresponde a la entrega de las licencias.

Licencia Nodo Local de Sincronizacion para la conexién de multiples
Licencia Nodo Central de Sincronizacion médulo de gestidn centralizada.
20 licencias nuevas de reconocimiento facial.

JUSTIFICACION:

La Secretaria de Seguridad de Medellin cuenta a la fecha con una plataforma de
reconocimiento facial compuesta por 10 equipos de cdmputo tipo WS (WorkStation)
donde se conectan 3 camaras por equipo, ademas de un servidor de base de datos
gue centraliza la informacion.

Las actuales camaras estan ubicadas en 30 puntos de la ciudad como: El Metro,
Terminales de Transporte Norte y Sur, Carcel de Pedregal y Cércel de Bellavista; en
cada uno de estos sitios las camaras fueron instaladas de acuerdo al disefio de
funcionalidad y de secuencia logica del comportamiento del publico en los sitios a
ser monitoreados que garantizan la captura adecuada de los rostros en cada escena.

Dentro del alcance del proyecto se lleva a cabo la actualizacion del versionamiento
del sistema de reconocimiento facial de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de
la Alcaldia de Medellin, para permitir la conexion con el sistema ABIS que cuenta
con la version 3 en su plataforma central.

Las licencias que se actualizaran en la Secretaria de Seguridad y
Convivencia, son:
e 30 licencias de reconocimiento facial

e 1 licencia del médulo para la gestion de bases de datos
e 1 licencia del médulo forense de reconocimiento facial
e 1 licencia del médulo de integracion con terceros

e Licencia de base de datos para 500.000 sujetos.

Dado lo anterior, para llevar a cabo la actividad de la actualizacion de la
infraestructura de servidores existentes en la Secretaria de Seguridad y Convivencia,
se realizé una visita al Estadio Atanasio Girardot para levantar informacién de los
Equipos de Reconocimiento Facial ubicados alli pertenecientes al SIES-M, esto con
el fin de realizar una evaluacién al hardware y software, dentro de la que se
determiné que los equipos revisados son compatibles, se actualizaran el firmware y
todo lo relacionado con el chipset para que se pueda actualizar el Sistema Operativo,
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se instalara un SSD para mejorar velocidad de del SO y sus aplicaciones, se
actualizara la GPU por una de arquitectura Ampere compatible con el hardware y el
software de RF y se actualizara el Sistema Operativo; es asi que la supervision y el
equipo de infraestructura tecnoldgica de la Subsecretaria de Planeacion de la
Seguridad vio la necesidad de consultar al Subsecretario Operativo de la Secretaria
de Seguridad y Convivencia, si desde el punto de vista de la Subsecretaria Operativa
de la Seguridad como responsable directo del SIES-M, no afecta que se realicen los
movimientos de infraestructura entre el Estadio y el datacenter del SIES- M en el piso
15, dado que estos servidores del Estadio serian trasladados al datacenter de SIES-
M en el piso 15.

Version. 3

Dada la consulta se iniciaron unas mesas de trabajo entre las 2 Subsecretarias, para
establecer la mejor opcion de utilizacion de los servidores para realizar las
actualizaciones e instalacion del software necesario para el proyecto, estas mesas
de trabajo han tomado mas tiempo de lo previsto.

Adicional a lo anterior, los elementos requeridos por la Secretaria de Seguridad y
Convivencia para el cumplimiento del objeto contractual como dos (2) equipos
Workstation tipo Servidor con caracteristicas técnicas robustas (NODO LOCAL Y
NODO CENTRAL) que actuaran como balanceador de cargas en la consulta de
informacion entre el sistema de reconocimiento facial de la Secretaria de Seguridad
y Convivencia y el sistema ABIS de la DIJIN, fueron adquiridos por el contratista,
directamente con los fabricantes; sin embargo, el dia de entrega del bien (NODO
LOCAL) a la unidad de Telematica de la MEVAL, al realizar la revisién entre
contratista, Telematica y equipo de supervisién contractual, se identificé que el
equipo enviado por el proveedor del contratista, es decir la casa matriz, no cumplia
con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaria de Seguridad
y Convivencia, motivo por el cual se hizo necesario rechazar el recibo a satisfaccion
del bien y solicitarle el contratista gestionar el cambio de la maquina adquirida con
el fabricante, es asi, que el contratista nos informa que dada la época de fin de afio,
los tiempos de importacion y nacionalizacion tienen una particularidad de extenderse
un poco mas de lo habitual y se postergara el recibo a satisfaccion y posterior
instalacion de los equipos .

En definitiva se hace necesario replantear el cronograma y plan de trabajo para
ejecutar las actividades contractuales, en virtud de lo expuesto anteriormente el
contratista solicita realizar la ampliacion No 1 al Contrato Interadministrativo
N°4600095565 de 2022, por el término de cuarenta y cinco (45) dias calendario,
contados a partir del primero (1) de enero al catorce (14) de febrero de 2023, ambas
fechas inclusive.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACION 01:

Para el efecto y como fundamento legal, las entidades estatales, en cualquier momento de
la etapa contractual, mientras se encuentre vigente el plazo de ejecucion del contrato, tienen
la facultad para modificar los contratos bien sea para adicionar recursos, prorrogar el tiempo
de la ejecucion o para cambiar elementos accidentales del contrato (es decir aquellos que
libremente las partes hayan acordado, como el plazo, la forma de pago, el valor del
presupuesto, las clausulas excepcionales, multas, etc.), todo ello obrando de conformidad
con el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual consagra:

“Articulo 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos
seran las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el
orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena
administracion.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiacion de organismos
multilaterales, podran incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constituciéon o a la ley.

Paragrafo.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago
anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta por
ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Asi las cosas, se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prorroga, adicion
y cualquier modificacion a los mismos, si la respectiva entidad considera que mediante esas
figuras se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los articulos 3° a 5° de la
misma ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la
Constitucion, la ley, el orden publico, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la
buena administracion.

Igualmente, cabe resaltar que los contratos estatales podran ser modificados de mutuo
acuerdo, donde se manifiesta un nuevo acuerdo de voluntades y se plasman nuevas
actividades adicionales o complementarias.

SOLICITUD:
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Se solicita al Comité Interno de Planeacion de la Secretaria de Seguridad y Convivencia,
aprobar la siguiente necesidad:

Version. 3 ‘

Modificacién No. 01: Ampliacién No. 01: por el término de cuarenta y cinco (45) dias
calendario, contados a partir del primero (1) de enero al catorce (14) de febrero de 2023,
ambas fechas inclusive.

ANEXOS:

Solicitud del contratista

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los trece (13) dias del mes de

diciembre, del afio dos mil veintidés (2022).

Atentamente,

Yagaa Wouos .

KAREN HOY®S SALDARRIAGA
Supervisora
Secretaria de Seguridad y Convivencia

HORACIO GRISALES - Apoyo Técnico
CHRISTIAN MENA - Apoyo administrativo, financiero y contable
SERGIO BOLIVAR- Apoyo Juridico
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