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Dependencia 
Responsable:  

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

I. DATOS CONTRACTUALES 

No. Contrato/convenio:  CO1.PCCNTR.3950729 del 2022 
Tipo de 
contrato/convenio:  

Interventoría 

Contratista/Asociado:  CONSORCIO INTERLOCALIDADES  Plazo Inicial:  SEIS (06) Meses 

Valor Inicial: 

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($282,210,278,00) incluido el 
IVA del 19% y demás gastos directos e 
indirectos en los que pueda incurrir el 
contratista para la correcta ejecución del 
objeto contractual.  

Fecha de Inicio: -  

Fecha de terminación 
prevista antes de la 
presente modificación: 

-  

 

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

 

Nº y fecha de la 
Modificación 

anterior 

Garantías - Fecha 
de aprobación 

y Nº Póliza 

Modificación 
del Plazo de Ejecución 

Plazo Total de 
Ejecución 

con Prórrogas, 
suspensiones y 

Reducciones 

Modificación del Valor 
Valor Total con 

Adiciones y 
Disminuciones Prórroga Reducción Suspensión 

Prórroga a la  
Suspensión 

Reinicio Adición Reducción 

           

           

Cesión Otros Aspectos Modificados 

  

 
 

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN  MODIFICACIÓN No. 01 

Adición Valor 
Disminución 

del Valor 
Prórroga del Plazo* Reducción del Plazo 

Proyecto Ítem No.: 

$ 0,00 Tiempo: N.A. Tiempo: N.A.  

CDP No.: 

CDP Fecha: Valor Total del Contrato en 
virtud de la presente 

disminución: 
N.A. 

Fecha Prevista para la 
Terminación en virtud de la 

prórroga: 
N.A. 

Fecha prevista para la 
terminación en virtud de la 

reducción del plazo: 
N.A. 

CDP Valor: 

Valor Total del Contrato incluida la presente adición: 

 

Suspensión Prórroga suspensión Reinicio Cesión 
Terminación 
anticipada 

Fecha inicio: N.A. Fecha inicio: N.A. Fecha reinicio contrato: N.A. Nombre Cesionario: N.A. 
 

Fecha a partir de: N.A. 
 

Fecha terminación: N.A Fecha terminación: N.A. 

Fecha Prevista para la 
Terminación en virtud de 
la suspensión: N.A. 

Fecha Prevista para la 
Terminación en virtud de 
la prórroga a la 
suspensión: N.A. 

Fecha Prevista para la 
Terminación en virtud del 
reinicio: N.A. 

Fecha Cesión: N.A. 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

 

No. Radicación:        

    
Fecha: 

 
 
                                    
                                                 

      

      

lreinap
Sello
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* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de 
valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad 

 

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: 
 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el documento de Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos No. SED-CM-
A-DCCEE-045-2022 publicado en la plataforma SECOP II, se hace necesario realizar las siguientes aclaraciones y/o 
modificaciones en los acápites que se presentan a continuación: 
 

1. Aclarar y modificar lo contenido en el acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, respecto del 
profesional con cargo a desempeñar como “Profesional en costos presupuestos y programación de obra”, en 
los aspectos de la experiencia profesional especifica a acreditar, debiéndose corregir y armonizar respecto 
con el título del cargo y la idoneidad requerida por la labor a realizar. 

2. Aclarar y modificar lo contenido en el acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, respecto del 
profesional con cargo a desempeñar como “Especialista Forestal”, en los aspectos de la experiencia 
profesional específica a acreditar, debiéndose corregir y armonizar respecto con el título del cargo y la 
idoneidad requerida por la labor a realizar. 

3. Modificar en el acápite denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO.”, respecto del profesional con cargo a desempeñar 
como “Arquitecto o especialista en Urbanismo o Diseño”, debiéndose ajustar el perfil a las necesidades del 
proyecto en atención al cambio de normatividad que reglamenta el planeamiento zonal del Distrito Capital.  

4. Aclarar en el numeral 2.2 “ALCANCE DEL OBJETO”, incluyendo la excepción de acompañamiento de la 
interventoría a consultoría en el proceso de “Supervisión Arquitectónica”. 

 
 

IV.  JUSTIFICACIÓN 

 
1. ANTECEDENTES 

 

La SED celebró el contrato de prestación de servicios profesionales No. CO1.PCCNTR 2713541 de 2021, con la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.C. y Cundinamarca que tiene como objeto el “APOYO TÉCNICO Y 
PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
CON EL FIN DE DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN BOGOTÁ D.C. Y SU ÁREA RURAL”, por lo 
que, en el marco de este contrato, la SED y la SCA desarrolló el concurso público de anteproyecto integral de 
arquitectura y urbanismo para la elaboración de los estudios preliminares y el diseño de una infraestructura para la 
atención de Primera Infancia en el Distrito Capital.  

En cumplimiento del objeto del contrato antes referido, se dio inicio y trámite al concurso de méritos (concurso de 
arquitectura) No. SED-CM-A-DCCEE-016-2022, Concurso Público de Anteproyecto: “Arquitectura para los ambientes 
de aprendizaje del Siglo XXI para la Primera Infancia”, proceso que planteaba como resultado la elección de los 
ganadores, quienes como premio recibirían la adjudicación de contratos de consultoría cuyo objeto corresponde a  la  
“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS 
PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS INFANCIAS 
NUEVAS EN LOS PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.”  

Al culminar el proceso en mención, se seleccionaron seis (6) interventorías para realizar seguimiento integral a los 
estudios y diseños técnicos de hasta seis (06) predios para desarrollar proyectos que atiendan la primera infancia, 
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teniendo como adjudicación  los predios: Plazuelas de Álamos - Engativá, La Parroquia - Usme, Fontanar del Rio – 
Suba, Madelena – Ciudad Bolívar, Las Brisas – San Cristóbal, y Theilard de Chardan (La Carolina) – Suba, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente, con el fin de obtener la licencia de construcción y/o urbanismo, así como todos 
los permisos necesarios para desarrollar los proyectos, garantizando, documentos técnicos y constructivos de calidad.  

De tal modo y conforme al resultado obtenido, se suscribió el Contrato de Consultoría No. 3033 del 19 de septiembre 
de 2022, entre la firma FP – OFICINA DE ARQUITECTURA S.A.S. y la Secretaria de Educación del Distrito, el cual 
tiene como objeto: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, 
JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRIMERAS 
INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - PREDIO MADELENA DE LA LOCALIDAD 19 CIUDAD 
BOLIVAR.”  A continuación, se presentan los datos básicos del contrato en mención: 

 
DATOS INICIALES DEL CONTRATO 

Contrato 3033 de 2022 

Contratista FP – OFICINA DE ARQUITECTURA S.A.S. 

Plazo inicial 06 meses 

Valor Inicial  $603.861.344,00 

Fecha de Suscripción del Contrato 19 de septiembre de 2022 

Fecha aprobación póliza inicial 26 de septiembre de 2022 

 

Ahora bien, en atención a la complejidad que recae sobre la labor de consultoría contratada y de las diferentes áreas 
que intervienen en ella, se suscribió el contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.3950729/2022 el 19 de septiembre 
de 2022, entre la firma CONSORCIO INTERLOCALIDADES y la Secretaria de Educación del Distrito, el cual tiene 
como objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS 
DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 
DISTRITO CAPITAL. - PREDIO MADELENA DE LA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR.” A continuación, se 
presentan los datos básicos del contrato en mención: 

 

DATOS INICIALES DEL CONTRATO 

Contrato CO1.PCCNTR.3950729 del 2022 

Contratista CONSORCIO INTERLOCALIDADES 

Plazo inicial 06 meses 

Valor Inicial $282,210,278,00 

Fecha de Suscripción del Contrato 19 de septiembre de 2022 

Fecha aprobación póliza inicial 26 de septiembre de 2022 

Ahora bien, en la etapa de suscripción del contrato y redacción de las condiciones y requisitos técnicos, se 
presentaron errores formales de transcripción, de traslapo de referencias y de copiado, los cuales tuvieron como 
consecuencia inconsistencias en las disposiciones contractuales, que de cara a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, que a la letra reza: 

 

 “ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir 
los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
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Es importante aclarar que si bien no estamos hablando de actos administrativos cuando se trata de contratos estatales 
si estamos frente al ejercicio de Función Pública, regida por el CPACA. 

Así mismo es importante indicar que a su vez, se presentaron cambios normativos sobrevinientes en la regulación de 
trámites de Licenciamiento que inciden en la ejecución del proyecto, como se evidencia a continuación:   

 

I. Profesional en costos, presupuestos y programación de obra 

En el documento complemento al pliego de condiciones electrónico se estipuló como requisito de experiencia 
profesional especifica (años mínimos) con cargo a desempeñar como “Profesional en costos, presupuestos y 
programación de obra” el deber acreditar una experiencia especifica de “Cuatro (4) años de experiencia en contratos 
certificados, como interventor y/o asesor y/o diseñador de diseños estructurales de edificaciones diseñadas con la 
NSR-10.”, siendo una inconsistente con lo estipulado en la descripción del título del mismo cargo a desempeñar, el 
cual hace referencia a un profesional que se encargará de la parte presupuestal y estimativa del cronograma de obra, 
siendo entonces ajena a la labor a desarrollar la experiencia en el área estructural requerida.   

 

II. Especialista Forestal 

En el documento complemento al pliego de condiciones electrónico se estipulo como requisito de experiencia 
profesional especifica (años mínimos) con cargo a desempeñar como “especialista forestal” el deber acreditar una 
experiencia especifica de “Cuatro (4) años de experiencia en contratos certificados, como profesional de costos y 
presupuestos de edificaciones diseñadas con la NSR-10.”, siendo una inconsistente con lo estipulado en la 
descripción del título del mismo cargo a desempeñar, el cual hace referencia a un profesional especialista en el área 
forestal y ambiental, siendo entonces ajena a la labor a desarrollar la experiencia en el área estructural requerida. 

 

III. Arquitecto o especialista en Urbanismo o Diseño 

En el documento complemento al pliego de condiciones electrónico se estipulo como requisito del profesional con 
cargo a desempeñar como “Arquitecto o especialista en Urbanismo o Diseño” el deber de acreditar el titilo de 
“Posgrado en Urbanismo o planificador o diseñador urbano”, siendo un requisito que dejó de ser necesario tras la 
entrada en vigencia del Decreto Distrital 555 de 2021 (Por el cual se adopta la revisión general del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.), puesto que para la clasificación y características de los predios sobre los 
que se realizarán las consultorías, ya no es necesario el trámite de la Licencia de Urbanismo, siendo entonces 
procedente y beneficioso para el proyecto, contar un Arquitecto que mantenga la calidad de formación en posgrado en 
un área específica del cargo a desempeñar y de la finalidad en sí del proyecto, siendo entonces la opción técnica más 
idónea la de requerirle un  “posgrado en arquitectura o diseño”. 

 

IV. Aclaración del alcance del objeto contractual frente a la supervisión arquitectónica.   

Teniendo en cuenta que la Supervisión arquitectónica debe ser realizada por el mismo contratista de consultoría de 
diseño durante la construcción del proyecto diseñado, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1.4 del Decreto 2090 
de 1989, debe darse claridad que dicha labor será vigilada por la Interventoría de Obra y no por la Interventoría de la 
Consultoría, por la naturaleza y tiempo en que se desarrollará la misma. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 1 
 

I. Profesional en costos, presupuestos y programación de obra 

Debido a la contradicción entre lo definido como experiencia específica para el cargo de Profesional en costos, 
presupuestos y programación de obra en los mismos documentos del contrato, en donde se evidencia una 
inconsistencia de forma al requerir una experiencia en “diseños estructurales de edificaciones” para un profesional 
que se desempeñara en el área de costos y presupuestos, encontramos que la misma debe ser aclarada con los 
elementos que ayudan a la interpretación que posee el contrato en sí, acudiendo entonces a los mismos documentos 
previos que hacen parte del contrato, además de las razones técnicas y lógicas, debiéndose subsanar tal disposición 
presentada desde el documento previo, conforme a lo dispuesto al artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. 

En ese sentido, remitiéndonos a lo contenido en los diferentes Documentos Previos, se observa que el Estudio Previo 
y el Complemento al Pliego de Condiciones Electrónico, definen el alcance y labores a ejecutar por parte de dicho 
personal como se observa a continuación: 

                   “(…) 

i. Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de obra: deberá revisar y verificar la 
correcta ejecución en cuanto a los informes y entregables de costos, presupuestos y 
programación de obra, así como los APUS y las especificaciones técnicas necesarias para la 
ejecución de la misma, elaborados por el contratista de consultoría.”1 

 

Es por eso que, a pesar de existir una base de interpretación lógica a partir del título y actividades a desarrollar por 
este profesional contenidos en los Documentos previos, y de la notoriedad de la verdadera experiencia a exigir, la 
supervisión y el apoyo a la supervisión de la Interventoría realizada sobre la consultoría contratada en cabeza de la 
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, consideran necesario, viable y prudente 
realizar la aclaración respecto de la experiencia específica a exigir al “Profesional en costos presupuestos y 
programación de obra” dispuesto para en el contrato objeto de modificación, recomendando el ajuste del aspecto 
denominado “Experiencia profesional específica” del acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS 

CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, evitando así 
confusiones y ambigüedades, y estableciendo para este cargo la exigencia de acreditación de Seis (6) años de 
experiencia en contratos certificados, como profesional de costos y presupuestos de edificaciones diseñadas con la 
NSR-10, siendo este un aspecto del ámbito de obligaciones de la ejecución del contrato, donde nunca hizo parte de 
los factores habilitantes y/o ponderables del proceso de selección. 

 

II. Especialista Forestal 

Debido a la contradicción entre lo definido como experiencia específica para el cargo “Especialista Forestal” en los 
mismos documentos del contrato, en donde se evidencia una inconsistencia de forma al requerir una experiencia en 
“profesional de costos y presupuestos” para un profesional que se desempeñara en el área forestal y ambiental, 
encontramos que la misma debe ser aclarada con los elementos que ayudan a la interpretación que posee el contrato 
en sí, acudiendo entonces a los mismos documentos previos que hacen parte del contrato, además de las razones 
técnicas y lógicas, debiéndose subsanar tal disposición presentada desde el documento previo, conforme a lo 
dispuesto al artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. 

 

1 Literal i del acápite 7.5.6.15.1. “PERSONAL CLAVE PARA CADA GRUPO” del Complemento al Pliego de Condiciones Electrónico del 
CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-045-2022. 
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En ese sentido, remitiéndonos a lo contenido en los diferentes Documentos Previos, se observa que el Estudio Previo 
y el Complemento al Pliego de Condiciones Electrónico, definen el alcance y labores a ejecutar por parte de dicho 
personal como se observa a continuación: 

 

j) Ingeniero Forestal: Deberá emitir conceptos, soluciones técnicas y realizar el control y vigilancia 
de los trámites para la obtención de permisos de manejo silvicultural con la SDA. Efectuados por el 
contratista de consultoría.2 

 

Es por eso que, a pesar de existir una base de interpretación lógica a partir del título y actividades a desarrollar por 
este profesional contenidos en los Documentos previos, y de la notoriedad de la verdadera experiencia a exigir, la 
supervisión y el apoyo a la supervisión de la Interventoría realizada sobre la consultoría contratada en cabeza de la 
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, consideran necesario, viable y prudente 
realizar la aclaración respecto de la experiencia específica a exigir al “Especialista Forestal” dispuesto para en el 
contrato objeto de modificación, recomendando el ajuste del aspecto denominado “Experiencia profesional específica” del 
acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, evitando así confusiones y ambigüedades, y estableciendo para este 
cargo la exigencia de acreditación de Seis (6) años de experiencia en contratos certificados, como Ingeniero Forestal 
de infraestructura diseñada con la NSR-10, siendo este un aspecto del ámbito de obligaciones de la ejecución del 
contrato, donde nunca hizo parte de los factores habilitantes y/o ponderables del proceso de selección. 

 

III. Arquitecto o especialista en Urbanismo o Diseño 

Frente a este punto es de señalar que el proyecto para el desarrollo de la primera infancia Madelena – Ciudad Bolívar, 
no requiere trámite de licencia de Urbanismo, o trámite de cabida y linderos. Dicha situación considerada como 
sobreviniente surge con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo efecto se constató 
mediante en el Concepto de Norma entregado por la curaduría urbana No 2. validado para todas las consultorías del 
Proceso de selección por parte del área de gestión de suelo.  

Debido al análisis del predio realizado soportada en los documentos entregados por la Curaduría Urbana No. 2 y en la 
consulta realizada al área de gestión del suelo, se corroboró que para el desarrollo de la consultoría de diseño del 
contrato objeto de estudio, no requiere que el “Arquitecto Especialista” posea para el pleno desarrollo de sus funciones 
un “posgrado en Urbanismo o diseñador Urbano”, puesto que debido a la respuesta sobreviniente de la Curaduría Urbana 
ya mencionada, establece poder prescindirse del licenciamiento.  

En ese sentido, teniendo en cuenta que el núcleo esencial del proyecto reside en la arquitectura, siendo precisamente 
la forma de escogencia de los adjudicatarios de la consultoría a través de un concurso en esta área, se plantea como 
modificación en la formación de posgrado la de acreditar un “posgrado en arquitectura o diseño”, siendo viable y 
equiparable tanto en la idoneidad para la labor a realizar, como en la “ESTRUCTURA DE COSTOS” planteada para el 
proyecto. 

Es importante resaltar que dicho cambio obedeció a la instabilidad jurídica del Decreto 555 de 2021, con ocasión a la 
decisión adoptada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, el cual decretó la 
suspensión temporal del mismo, siendo revocada mediante Auto de fecha 22 de agosto del 2022, por el tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, por lo que ante este hecho sobreviniente obliga a la Entidad a la toma de decisiones 
que no constituyan detrimento alguno frente a la calidad o presupuesto establecido, por lo que al asignarse un estudio 
superior del mismo rango, este no representaría cambio en la “ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS”; y por lo tanto, no modifica el valor final del contrato en mención, además de ser de ámbito de 
obligaciones de la ejecución del contrato, donde nunca hizo parte de los factores habilitantes y/o ponderables del 

 
2 Literal j del acápite 7.5.6.15.1. “PERSONAL CLAVE PARA CADA GRUPO” del Complemento al Pliego de Condiciones Electrónico del CONCURSO DE 

MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-045-2022. 
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proceso de selección. 

 

IV. Aclaración del alcance del objeto contractual frente a la supervisión arquitectónica.   

 

Teniendo en cuenta que la Supervisión arquitectónica debe ser realizada por el mismo contratista de consultoría de 
diseño durante la construcción del proyecto diseñado, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1.4 del Decreto 2090 
de 1989, debe darse claridad que dicha labor será vigilada por la Interventoría de Obra y no por la Interventoría de la 
Consultoría, por la naturaleza y tiempo en que se desarrollará la misma. 

Por tal razón, se considera necesario y prudente establecer una nota aclaratoria dentro del numeral 2.2 “ALCANCE 

DEL OBJETO” que desestime cualquier posibilidad de interpretar o atribuir como alcance de la presente Interventoría, 
el seguimiento a la Supervisión Arquitectónica. 

 

 

3. SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 
CO1.PCCNTR.3950729/2022 
 

De conformidad con los antecedentes expuestos, y con los conceptos y justificaciones puestos de presente en los 
acápites anteriores, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ante la necesidad 
de dar claridad a ciertos acápites de obligaciones adquiridas por las partes (CONSORCIO INTERLOCALIDADES y LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED) en ejecución del contrato de interventoría No. 
CO1.PCCNTR.3950729/2022 y ante la necesidad de dar claridad a ciertos acápites del mencionado contrato, con el 
fin de mitigar observaciones que se puedan presentar durante el desarrollo y/o ejecución de la consultoría, razón por 
la cual se crea la necesidad de realizar modificaciones a las siguientes obligaciones del contrato descrito, así: 

 

1. Aclarar y modificar lo contenido en el acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, respecto del 
profesional con cargo a desempeñar como “Profesional en costos presupuestos y programación de obra”, en 
los aspectos de la experiencia profesional específica a acreditar, debiéndose corregir y armonizar respecto 
con el título del cargo y la idoneidad requerida por la labor a realizar. 

2. Aclarar y modificar lo contenido en el acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, respecto del 
profesional con cargo a desempeñar como “Especialista Forestal”, en los aspectos de la experiencia 
profesional específica a acreditar, debiéndose corregir y armonizar respecto con el título del cargo y la 
idoneidad requerida por la labor a realizar. 

3. Modificar en el acápite denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO.”, respecto del profesional con cargo a desempeñar 
como “Arquitecto o especialista en Urbanismo o Diseño”, debiéndose ajustar el perfil a las necesidades del 
proyecto en atención al cambio de normatividad que reglamenta el planeamiento zonal del Distrito Capital.  

4. Aclarar en el numeral 2.2 “ALCANCE DEL OBJETO”, incluyendo la excepción de acompañamiento de la 
interventoría a consultoría en el proceso de “Supervisión Arquitectónica”. 

 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las modificaciones a realizar, de la siguiente manera: 
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1. Aclarar y Modificar el acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL 

REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, respecto del profesional con 
cargo a desempeñar como “Profesional en costos presupuestos y programación de obra”, en los aspectos de la 
experiencia profesional específica a acreditar, donde en el anexo contractual “documento complemento al pliego 

de condiciones electrónico”, base para el contrato No CO1.PCCNTR.3950729/2022 quedó de la siguiente 
manera:  

 

 

Imagen 1 tomado Documento complemento al proyecto pliego de condiciones electrónico 
Proceso SED-CM-A-DCCEE-045-2022 pág. 112 

 

Se solicita aclarar modificando el cuadro del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, del 
cargo “profesión de Costos, presupuesto y programación de obra” la columna correspondiente a “Experiencia 
profesional específica (años mínimos)” armonizando y ajustando dicha información, de la siguiente manera: 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

GRUPO 4 – INTERVENTORIA MEDELENA 

Cant. Cargo 
Título 

Profesional 

Título de 

Posgrado 

Experiencia 

profesional 

general (años 

mínimos) 

Experiencia profesional 

específica  (años 

mínimos) 

Dedicación en la 

ejecución del 

contrato resultado 

del presente 

proceso % 

1 

PROFESIONAL 
EN COSTOS, 
PRESUPUESTO 
Y 
PROGRAMACIÓN 
DE OBRA 

Ingeniero (a) 

Arquitecto (a) 
N/A 

Seis (6) años 
a partir de la 
expedición de 
la matricula o 
tarjeta 
profesional 

Seis (6) años de 
experiencia en contratos 
certificados, como 
profesional de costos y 
presupuestos de 
edificaciones diseñadas 
con la NSR-10.  

20% 

 
 

2. Aclarar y Modificar el acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL 

REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, respecto del profesional con 
cargo a desempeñar como “Especialista Forestal”, en los aspectos de la experiencia profesional específica a 
acreditar, donde en el anexo contractual “documento complemento al pliego de condiciones electrónico”, base 
para el contrato No CO1.PCCNTR.3950729/2022 quedó de la siguiente manera:  

 



   
 

 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
CONTRACTUAL 

 

11-IF-030 
V1 

Página: 9 de 11 
 

Avenida El Dorado N° 66-63        PBX: 3241000       www.educacionbogota.edu.co     Línea 195 
 

 

 

 

Imagen 2 tomado Documento complemento al proyecto pliego de condiciones electrónico 
Proceso SED-CM-A-DCCEE-045-2022 pág. 113 

 

Se solicita aclarar modificando el cuadro del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, del 
cargo “Especialista Forestal” la columna correspondiente a “Experiencia profesional específica (años mínimos)” 
armonizando y ajustando dicha información, de la siguiente manera: 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

GRUPO 4 – INTERVENTORIA MEDELENA 

Cant. Cargo 
Título 

Profesional 

Título de 

Posgrado 

Experiencia 

profesional 

general (años 

mínimos) 

Experiencia profesional 

específica  (años 

mínimos) 

Dedicación en la 

ejecución del 

contrato resultado 

del presente 

proceso % 

1 
ESPECIALISTA 
FORESTAL 

Ingeniero (a) 
Forestal 

N/A 

Seis (6) años a 
partir de la 
expedición de la 
matricula o tarjeta 
profesional 

Seis (6) años de 
experiencia en contratos 
certificados, como 
Ingeniero Forestal de 
infraestructura diseñada 
con la NSR-10  

15% 

  

 

 

3. Modificar el acápite 7.5.6.14 denominado “OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CADA GRUPO”, respecto del profesional con cargo a 
desempeñar como “Arquitecto Especialista en Urbanismo o Diseño”, en los aspectos de nombre del cargo y la 
experiencia profesional específica a acreditar, donde en el anexo contractual “documento complemento al 
pliego de condiciones electrónico”, base para el contrato No CO1.PCCNTR.3950729/2022 quedó de la 
siguiente manera: 
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 Imagen 3 tomado Documento complemento al proyecto pliego de condiciones electrónico 
Proceso SED-CM-A-DCCEE-045-2022 pág. 112 

En consecuencia, se solicita modificar el cuadro en las columnas denominadas “cargo” y “Título 

profesional”, de la siguiente forma: 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

GRUPO 4 – INTERVENTORIA MEDELENA 

Cant. Cargo 
Título 

Profesional 

Título de 

Posgrado 

Experiencia 

profesional 

general (años 

mínimos) 

Experiencia profesional 

específica  (años 

mínimos) 

Dedicación en 

la ejecución 

del contrato 

resultado del 

presente 

proceso % 

1 
ARQUITECTO 
ESPECIALISTA 
EN DISEÑO 

Arquitecto 
(a) 

Posgrado en 
diseño o 
arquitectura. 

Nota 1: No se 
aceptarán estudios 
de tipo diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado 

Ocho (8) años a 
partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional o 
tarjeta 
profesional 

Seis (6) años de 
experiencia en contratos 
certificados, como 
coordinador o directos de 
interventoría de estudios y 
diseños de edificaciones 
que cumplan con la NSR-
10 

20% 

  

 

4. Aclarar en el numeral 2.2 “ALCANCE DEL OBJETO”, incluyendo la excepción de acompañamiento de la 
interventoría a consultoría en el proceso de “Supervisión Arquitectónica”, incluyendo la siguiente Nota: 

Nota: La presente Interventoría a la Consultoría que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS 

CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS 

PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS 

INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.- PREDIO LAS BRISAS DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTÓBAL”, 

no tendrá como alcance el seguimiento a la supervisión arquitectónica a cargo del consultor, por lo que dicha 

actividad de seguimiento será competencia de la Interventoría en la realización de la obra. 
 
 

Las demás cláusulas del Contrato de interventoría No.3950729 de 2022, que no hayan sido objeto de modificación se 
mantienen vigentes.  
 
Nota 1: En caso que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA 
deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o 
suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado. (No eliminar) 
 
Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la 
modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 
1060 del Código de Comercio, a fin que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la 
Oficina de Contratos para su posterior archivo. 
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V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  

 

El contrato de Interventoría No. 3950729 del 2022, fue suscrito el 19 de septiembre de 2022 actualmente cuenta con 

pólizas iniciales aprobadas en el SECOP II de fecha 26 de septiembre de 2022. 

 

 

VI. ANEXOS 

 

- Concepto de idoneidad técnica a la solicitud de Modificación No. 1 del Contrato de interventoría No.3950729 de 
2022 

- Documentos del Contratista Interventor (Contrato No. 3950729 de 2022) 
- Estudios Previos 
- Pliego de Condiciones 
- Contrato No. 3950729 SECOP II 

 

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de 
ejecución. 
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