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CONTRATO       x 
CARTA DE 

ACEPTACIÓN 

 

RESOLUCIÓN  CONVENIO 
 

 
No. 4133.010.26.1.1155 de 2022 

  

   
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL (Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A)) 

- (Las casillas marcadas con (*) solo diligenciar para contratos de obra Pública)  
 

 
 
 
 

Nombre del Contratista MASER LTDA 

Documento de identificación del contratista 800.074.063-3 

Nombre del representante legal del contratista Jaime Andrés Marín Molina 

Documento de identificación del representante legal 
del contratista 

94.389.252 

Nombre del Supervisor /Interventor Franklin Nepomuceno Castillo Sánchez 

Documento de identificación del Supervisor / 
Interventor 

94.318.306 

Integrantes y porcentajes de participación en unión 
temporal o consorcio 

N/A 

Objeto 
Contratar la compra equipos especializados para 
toma de muestra del recurso hídrico superficial y 
subterráneo de Santiago de Cali. 

Tipo de contrato o convenio  Compraventa 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600009448 

Certificado de Registro Presupuestal No. 4500276904 

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) 
adición(es) No. (cuando aplique) 

N/A 

Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) 
adición(es) No. (cuando aplique) 

N/A 

(*) Localización (solo para contratos de obra) N/A 

(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra) N/A 

(*) Área cubierta construida (solo para contratos de 
obra) 

N/A 

(*) Área exterior construida (solo para contratos de 
obra) 

N/A 
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2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO (Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen) 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor inicial    $130.900.000  

Valor de la(s) adición(es)    0  

Valor total del contrato   $130.900.000 

Saldo a favor del contratista    0 

Saldo a favor del municipio   $130.900.000 

Valor total ejecutado del contrato    0 

Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, 
(incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del 
contrato) 

   0 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS  
 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO 

hasta (dd/mmm/aaaa)   
OBSERVACIONES 

Plazo inicial de ejecución  30/dic/2022   

Prórroga No. 1 (cuando aplique)  N/A   

Prórroga No. 2 (cuando aplique) N/A  

Prórroga No. 3 (cuando aplique) N/A  

Terminación anticipada (cuando aplique) 26/dic/2022  

Plazo final   
Desde (09/dic/2022)   
hasta (30/dic/2022)     

 
3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN  
  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
(dd/mmm/aaaa)   

TIEMPO  
(meses / días) 

OBSERVACIONES 

Acta de Suspensión  N/A  N/A   

Acta de Reanudación  N/A  N/A   

Tiempo total de suspensión  N/A   

 
4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES  
  

NÚMERO  TIPO  DETALLE 

N/A N/A N/A 

  
5. ESTADO JURÍDICO  
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NOVEDAD No. RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

EJECUTORIA 
OBSERVACIONES 

Multas N/A N/A N/A 

Incumplimiento  N/A N/A N/A 

Caducidad N/A N/A N/A 

 
5.1. OTROS 
 

NOVEDAD 
FECHA 

(dd/mmm/aaaa)   
OBSERVACIONES 

Transacciones  N/A N/A 

Cesiones  N/A N/A 

Conciliaciones N/A N/A 

Compensaciones  N/A N/A 

Otros (cuáles)   

  
6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS 
PARAFISCALES.  

 
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema 
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
6.1. PERSONA NATURAL 
 
Verificación de la planilla de aportes correspondiente. 
 

OBLIGACIÓN 
NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Sistema de Salud, Sistema de 
Pensiones y Riesgos Laborales  7856199802 del 18 de noviembre del 2022 

 
 
 
 
 
 
6.2 PERSONA JURÍDICA  
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Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato. 
  

FECHA 
(dd/mmm/aaaa) 

NOMBRE CARGO 

14/dic/2022 Jaime Andrés Marín Molina Representante Legal 

 
 7. GARANTÍAS  
 
Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren 
aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación. 
  

AMPAROS GARANTE 
No. 

GARANTÍA 

VIGENCIA 

SUFICIENCIA  
Fecha de 

aprobación de 
garantías Desde 

(dd/mmm/aaaa) 
Hasta 

(dd/mmm/aaaa) 

CUMPLIMIENTO 
 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENT
O DE LOS BIENES 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

45-44-
101141619 

12/sep/2022 28/Jun/2022 $13.326.603 28/09/2022 

 
8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

  
CAUSA OBSERVACIONES 

Los equipos no llegan en la 
presente anualidad 

Se decide liquidar el contrato por mutuo acuerdo porque el contratista argumentó un 
atraso en los equipos por escasez de insumos electrónicos a nivel mundial, que 
impidió que se fabricaran los equipos a tiempo por lo que no alcanzan a llegar para el 
30 de diciembre del presente año. 

  
 
9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR 
 
Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos: 
 

a) Copia del reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato (si aplica) 
b) Seguimiento del Supervisor a los equipos 
c) Respuestas del Contratista a lo mismo informando los inconvenientes con la casa 

matriz  
Documentación del Contratista en la cual solicita en reiteradas ocasiones a la casa matriz 
sobre los equipos 
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Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato No. 4133.010.26.1.1155 
de 2022, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente 
de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, 
declarándose a paz y salvo por todo concepto. 
 

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las 
obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, y el 
Contratista por concepto del Contrato/Convenio/Aceptación de oferta/Orden de Compra 
No. 4133.010.26.1.1155 de 2022. 
 
 

SALVEDADES:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los Veintiséis (26) días del 
mes de diciembre del 2022. 
 
 
 
 
 
ORDENADOR DEL GASTO MASER LTDA 
Francy Restrepo Aparicio NIT/CC 800.074.063-3 
Directora DAGMA Representante Legal: Jaime Andrés Marín 

Molina 
 
 
 
 
 

CC 94.389.252 

 
SUPERVISOR  
Franklin Nepomuceno Castillo Sánchez  
Subdirector de Gestión de la Calidad 
Ambiental 

 

  

 


