
 

 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1966 DE 2021 

PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022 
 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. 

 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS            NIT: 800.215.807-2 

                           
MUNICIPIO DE MONTERIA                        NIT. 800.096.734-1  

  
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 

3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre 
de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 

Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 
del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación 
de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 
del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 
2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, CARLOS 
ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79.969.238 
expedida en Bogotá D.C., actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, en su calidad de ALCALDE, posesionado mediante acta del 01 de enero de 2020 

ante la Notaria Segunda del Círculo de Montería, facultado para la suscripción del presente 
documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no 
se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar, y quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, en razón a 

que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo Principal número 1966 del 12 de 
noviembre de 2021 y Adición No. 1 del 29 de diciembre de 2021, hemos convenido prorrogar el 
convenio previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que mediante oficio D.A. 0296-2022 del 23 de noviembre de 2022, EL MUNICIPIO solicita 

prórroga del Convenio Número 1966 de 2021. 
 
2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de 

Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio, de fecha 23 de noviembre de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Interventor, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial, el Gestor 
Técnico de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora, y la Jefe de la Unidad Ejecutora ( E ).  
 
3. Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó 
según Acta No. 73 del 19 de diciembre de 2022. 
 
4. Que con Memorando SVR 105168 del 26 de diciembre de 2022, la Subdirección de Vías 

Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar 
trámite a la minuta de prórroga del convenio. 
 
 
 



 

 

 
5. Que en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio, de 

fecha 23 de noviembre de 2022, la unidad ejecutora indica que EL INSTITUTO giró al 
MUNICIPIO los recursos establecidos en la Cláusula Quinta del Convenio Número 1966 de 
2021, así como los correspondientes a la Adición No. 1del 29 de diciembre de 2021. 
 
6. Que mediante oficio C.E. SIM -0855-2022 del 1º de noviembre de 2022, EL MUNICIPIO 

certificó que procederá a tramitar el proyecto de Acuerdo en el que se solicitará la aprobación 
de vigencias futuras, con el fin de garantizar la ejecución del convenio número 1966 de 2021. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por 
las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1966 de 2021 y las siguientes 
clausulas:  
 

CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Número 1966 de 2021, desde el 31 de 
diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud 
de EL MUNICIPIO y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se 

perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.  
 

 
 
Vo.Bo: Andrés Castillo A.- Abogado SGCP 
 

 

 
 
 


