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1.   TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  
 
Cuota Numero  2 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4145.010.26.1.0784-2022 
 

Nombre del contratista: MAURICIO DUQUE MOLANO, representante Legal de 
MICROLAB S.A.S 
 

Documento de identificación del Contratista: C.C.79.954.508 de Bogotá D.C 
NIT.805.019.040-9 

Nombre (s) del supervisor (es): LINA MARIA CORTES CALDERON 
 
 

Organismo: SECRETARIA DISTRITAL DE 
SALUD SANTIAGO DE CALI  

No. Teléfono:5542530-5542534 
 
 

 
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
Realizar Análisis Físico, Químico y Microbiológico de aguas Potables de Consumo Hu-
mano y de Uso Recreativo en muestras colectadas por el Laboratorio de la Secretaria de 
Salud, en desarrollo del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SANTIAGO DE CALI FICHA BP-26002955” 
 
 
 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

X  
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08 julio del 2022 
 
 

10 de diciembre de 2022 
 

Modificación al contrato: N/A 
 

Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A 
 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: $ 127.929.701  
 

Adición: N/A 
 

Prórroga: N/A 
 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$ 127.929.701 $54.904.912 
 

$46.004.255 $27.020.533 
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INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
PERSONA JURÍDICA: 
 
 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 26 de octubre de 2022. 
 
Constancia   firmada por el  Representante Legal   de la Empresa MICROLAB S.A.S con 
número de NIT 805.019.040-9,    Señor Mauricio Duque Molano con c.c. No 79.954.508 
de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 

Observaciones al informe contable y financiero: se anexa nota contable NT-2211001 
 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
-Se recibe a entera satisfacción del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o 
servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o 
servicio o Aceptación de oferta No.  4145.010.26.1.0784-2022 de julio según lo establecido 
en el siguiente Cuadro  Anexo Técnico No 1. 
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-Cumpliendo a satisfacción con las especificaciones técnicas del Anexo No 1 del producto 
final que es la emisión de setenta y cuatro    (74) informes de análisis de los sistemas de 
almacenamiento de agua para consumo humano y noventa y siete   (97 ) de agua de 
Estanques de piscinas y/o estructuras similares con la descripción de las características 
establecidas en la normatividad vigente Según Resolución 2115/2007 ,resolución 
4145.010.21.1.914.000184 de fecha 09/07/2020 Municipio de Santiago de Cali y la 
Resolución  777-2021 Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Descripción de otras Actividades: 
 
-Se realizó una reunión con el Laboratorio Microlab S.A.S: Acta  No.4145.020.14.37.31   
de fecha 14/07/2022 con el siguiente  objetivo: Concertar con la dirección técnica y de 
calidad del  Laboratorio MICROLAB S.A.S  la ejecución del contrato No 
4145.010.26.1.0784-2022 de julio, que tiene como actividades principales  el  análisis 
físico, químico y microbiológico de aguas para consumo humano y agua de uso recreativo 
para la emisión de un informe de Ensayo de la matriz  agua tratada y piscinas . Se 
establecieron unos compromisos y tareas por parte del laboratorio Microlab y el laboratorio 
de la S.S.P, cumpliéndose en un 100%. 
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Se evaluó el desempeño del laboratorio por medio del envió de dos muestras ciegas de 
las cuales se reciben los informes a satisfacción  
-  

 
 
 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES: 
 

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 

 
________________________________________ 
LINA MARIA CORTES CALDERON 
 Supervisor  
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 31/10/2022 


