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Barranquilla-Atlántico 

Cra 42 No 56 - 25 
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Barranquilla, 26 de diciembre del 2022 

 

 

Señor(es):  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE 

AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA – BACOF 

Sr. Daniel Lozano, Supervisor 

Bogotá D.C. 

 

ASUNTO: ESTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

No. 150-00-B- COFAC-BACOF-2022 

 

 

Cordial Saludo, 

 

Por medio de la presente menciono la situación actual del proceso de entrega de las baterías: 

Acorde a lo acordado en la reunión del día dieciséis (16) de diciembre de 2022, Nos 

comprometimos a hacer entrega de las baterías hasta el 27 de diciembre del presente año, por lo 

que acorde al calendario de los proveedores se logró efectuar la compra el día 19 de diciembre, 

ver imagen No. 1 

 

 
Imagen 1 Factura Compra de baterías por ACP 

La programación de entrega a la fuerza aérea el día de hoy (26 de diciembre) como con anterioridad 

le manifestamos a la Fuerza Aérea por FedEx con guía No. 539238851565. Ver imagen No. 2 
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Imagen 2 guía de entrega FedEx No. 539238851565 

 

No obstante, en vista de que no nos han llegado las baterías entremos en contacto con la 

transportadora, y nos informa que los envíos se han retrasado por dos razones: la primera es el alto 

nivel de solicitudes y transporte debido a las festividades decembrinas como navidad; la segunda 

es debido a la fuerte ola invernal que esta pasando los Estados Unidos desde el viernes 23 de 

diciembre y su afectación en Miami el ciclón bomba que la azota [1] [2].   

 

 
Imagen 3 Recorte de La noticia en INFOBAE [1] 
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Debido a lo anterior le estamos pidiendo un tiempo de gracia, SI SE DA EL CASO DE UN 

POSIBLE RETRASO EN LA ENTREGA, que nos otorgue La fuerza Aérea para la entrega de los 

bienes objetos del contrato. Pero acorde a la transportadora, la entrega se estima que se realice 

mañana (27 de diciembre) en horas am.  

 

Gracias por la atención brindada, y por la compresión.  

 

 

Se firma en Barranquilla a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022.  

 

 

 

 

______________________ 

Firma Representante Legal 

C.C. No.1.140.853.592 

  

[1]  https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/12/24/navidades-frias-en-miami-como-

impactara-el-ciclon-bomba-que-azota-eeuu/ 

 

[2] https://elpais.com/internacional/2022-12-23/estados-unidos-se-prepara-para-el-temporal-

elliott-con-temperaturas-de-40-bajo-cero.html 
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