
 CUARTO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 150-00-B-COFAC-

BACOF-2022 - CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE 

AÉREA COFAC Y LA EMPRESA - ACP Y CIA SAS 

 

 
El Señor Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.745.929 expedida en la ciudad de Bogotá 
D.C en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC, designado 
mediante Resolución No. 900 del 17 de noviembre de 2021, debidamente facultado mediante Resolución 
de Delegación Ministerial No 4223 del 23 de junio de 2022 y por las que la modifiquen, adicionen o 
complementen, encontrándose facultado para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5000 
S.M.L.M.V., actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC, con NIT 899.999.102-2, quien para los 
efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC o Entidad Estatal contratante, por una 
parte; en adelante EL MINISTERIO y,  por la otra el señor JOSE PABLO CAMARGO PINILLOS, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.853.592, expedida en la ciudad 
de Barranquilla., domiciliado en la misma ciudad, en su calidad de representante legal de ACP Y CIA 
SAS con NIT. 802.022.269-8 en adelante EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente 
Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y cláusulas: 

 
a) Que, mediante documento sin número de radicado, de fecha 26 de diciembre de 2022 el representante 

legal de  la empresa Contratista el señor JOSE PABLO CAMARGO PINILLOS solicitó realizar la 
modificación del contrato No. 150-00-B-COFAC-BACOF-2022 Cuyo Objeto es: “LA ADQUISICIÓN 
DE BATERIAS PARA DRONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE” - Con el fin de 
realizar prorroga al plazo de ejecución hasta el día 29 DE DICIEMBRE DE 2022 según 
los términos establecidos, y teniendo en cuenta las demás modificaciones que esto 
conlleve. 

 
b) Que mediante oficio con radicado No. FAC-S-2022-235237-CI, de fecha 27 de diciembre de 2022 el señor 

Supervisor del Proceso Técnico Cuarto DANIEL LOZANO RAMIREZ solicitó al señor Coronel GABRIEL 
ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, la autorización para 
realizar la prórroga de tiempo solicitada, adicionalmente la modificación a las garantías que 
actualmente amparan el proceso contractual., las demás cláusulas del contrato se mantienen sin 
modificación alguna. 

 
c) Que la administración, atendiendo lo solicitado por la empresa contratista, busca atender el contenido 

del numeral primero (1) del artículo 14 de la ley 80 de 1993, el cual señala: 
 

“(…) ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de 
la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

 
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación 
grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los 
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 
contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar 
unilateralmente el contrato celebrado. (…)” 

 
Subrayado, negrilla y cursiva, fuera del texto original. 

 
Así como también, el contenido del artículo tercero (3) de la ley 80 de 1993, el cual señala: 

 
“(…) ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 
(…)”  Subrayado, negrilla y cursiva, fuera del texto original. 
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d) Que acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación administrativa, y 

teniendo presente que el contrato es bilateral, consensual y las partes se encuentran libres de vicio, se procede 
a la celebración del modificatorio, de conformidad a las siguientes cláusulas: 

 
 

MODIFÍQUESE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA EN SISTEMA SECOP II, ASÍ: 
 

1. Modifíquese parcialmente el numeral 1 – INFORMACIÓN GENERAL – en el sentido de modificar 
la fecha de      inicio y fin de la terminación del proceso, quedando así: 
 
Desde la fecha de los documentos de perfeccionamiento y hasta el 29 de DICIEMBRE DE 2022. 
 
2. Modifíquese parcialmente el numeral 2 – CONDICONES DEL CONTRATO – en el sentido de modificar las 
fechas de los    amparos en la sección garantías del proceso, quedando así: 
 

 Cumplimiento del contrato, 20%, Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II y cuatro 
meses posteriores al recibo a satisfacción final, hasta el 29-04-2023. 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, 30%, Desde el recibo a satisfacción y 1 año 
más hasta el 29-12-2023. 

 
3. Modifíquese parcialmente el numeral 5 – DOCUMENTOS DEL CONTRATO – en el sentido de incluir los 
documentos que soportan y sustentan dicha modificación. 
 
MODIFÍQUESE EL ANEXO AL CLAUSULADO ADICIONAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 
ELECTRÓNICA, ASÍ: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Modifíquese parcialmente la cláusula 2 PLAZO DE EJECUCIÓN – del 
Anexo clausulado adicional a la aceptación de oferta electrónica 150-00-B-COFAC-BACOF-2022, 
quedando de la siguiente forma: 
 
Desde la suscripción, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la 
ejecución, 29 DICIEMBRE DE 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Modifíquese parcialmente la cláusula 11 GARANTÍAS Y MECANISMOS DE 
COBERTURA DEL RIESGO – del Anexo clausulado adicional a la aceptación de oferta electrónica 150-00-B-
COFAC-BACOF-2022, quedando de la siguiente forma: 
 

Amparo Suficiencia 
Vigencia Valor 

Asegurado Desde Hasta 

Cumplimiento 
del contrato 

20 

Desde la firma electrónica del 
contrato en SECOP II y cuatro 
meses posteriores al recibo a 
satisfacción final. 

29-04-2023  $   2.000.390,00  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

30 
Desde el recibo a satisfacción y 1 
año más. 

29-12-2023  $   3.000.585,00  

 
Las demás condiciones del contrato permanecen sin modificación alguna. 
 
 Para constancia se publica en sistema SECOP II. 


