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PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 6775 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

SUR E.S.E. Y MEMCO S.A.S. 
 

Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, 

actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, nombrado mediante Decreto No. 

099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, 

proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con 

NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código 

de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la 

Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ, identificado (a) con cédula de 

ciudadanía No. 71.313.108 de Medellín, actuando en calidad de Representante Legal de MEMCO SAS., con NIT 900 454 322 – 1 y quien 

para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Prórroga, previa a las 

siguientes consideraciones: 1.Que el día Dieciocho (18) de agosto de 2022, se suscribió el contrato No.6775 de 2022, con inicio a partir 

del Catorce (14) de septiembre de 2022, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL 

QUINIENTOS SEIS PESOS CON QUINCE (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) ($493,704,506,15) M/CTE, cuyo objeto es: “NEGOCIACIÓN 

Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS 

CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E” y un plazo de ejecución de CUATRO 

(04) MESES. 2. Que el Contrato No. 6775 de 2022, surgió de la ISI N° 001 de 2022, que se adelantó por la EGAT a través de subasta 

inversa electrónica. 3. Que, mediante solicitud escrita recibida en el mes de diciembre de 2022, la Supervisora junto con el Apoyo Técnico 

del contrato manifiestan que: “Se solicita realizar prórroga del contrato, esto debido a que actualmente el centro de salud candelaria la 

nueva cuenta con la red eléctrica provisional, la cual no es apta para la instalación y puesta en marcha de los equipos objeto del contrato, 

debido a que puede generar una falla derivada de picos de voltaje ocasionando daños a los equipos, adicional, actualmente no se cuenta 

con la certificación retie encargada de certificar la idoneidad de la red eléctrica de la sede en mención, de tal manera no es posible efectuar 

las actividades de recepción e instalación a satisfacción de la tecnología biomédica para dotar la unidad de servicios de salud en mención.” 

4. Que el contrato No.6775 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual 

se deroga la Resolución No.887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 027 de 

2017, derogado mediante Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. 5. Que la presente 

Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la 

cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre 

de 2021, artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. 6. Que de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga se regirá por 

las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR: El plazo de ejecución del presente contrato a partir del Catorce (14) de Enero 

de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2023. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente 

Prórroga el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. 

TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la 

presente Prórroga permanecen vigentes. CUARTA. La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por 

las partes. 

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de diciembre de 2022. 

 


