
 

 

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2: PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-55-2022-3018 SUSCRITO CON 
FUNDACIÓN PROBARRANQUILLA. 
 
CONSIDERACIONES: 1.- Que el día veinte (20) de enero de dos mil veintidos (2022) el 
DISTRITO suscribió contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con la 
FUNDACIÓN PROBARRANQUILLA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA APOYAR LA ATRACCIÓN, AMPLIACIÓN, RETENCIÓN DE 
INVERSIONES Y EL SEGUIMIENTO AL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN EL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA. 2.- Que el contrato electrónico CD-55-2022-3018 se encuentra 
vigente.  3.- Que el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a 
la gestión No. CD-55-2022-3018 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022. 4.- Que 
el 11 de noviembre de 2022 se suscribió OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1: ADICIÓN No. 1 
al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-55-2022-3018 cuyo 
objeto es: “(…) adicionar recursos y modificar la forma de pago del contrato de prestación 
de servicios de apoyo a la gestión No. CD-55-2022-3018.” 5.- Que la forma de pago pactada 
en el OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1: ADICIÓN No. 1 quedó de la siguiente forma: 
“CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: EL DISTRITO cancelará el valor del contrato, 
de la siguiente manera: a. Cinco (5) pagos bimensuales por valor de QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000) IVA incluido correspondiente, previa 
presentación de cuenta de cobro o factura, presentación de informes de gestión, recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de encontrarse al día con el 
sistema integral de seguridad social y parafiscales. Para la primera cuenta deberá́ presentar 
el pago de impuestos a que haya lugar, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Un pago al treinta (30) de noviembre de 2022 por valor de 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($625.000.000) previa 
presentación de cuenta de cobro o factura, presentación de informes de gestión, recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de encontrarse al día con el 
sistema integral de seguridad social y parafiscales Y Un pago final por valor de 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($625.000.000) IVA incluido 
correspondiente, a fecha treinta y uno (31) de Diciembre de 2022, previa presentación de 
cuenta de cobro o factura, presentación de informe final de gestión, recibo a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato, certificación de encontrarse al día con el sistema 
integral de seguridad social y parafiscales. El pago se realizará de acuerdo con el PAC.” 6.- 
Que, mediante comunicación interna de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 
supervisor del contrato citado solicitó prorrogar el plazo contractual en los siguientes 
términos: “prorrogar la ejecución del contrato hasta el quince (15) de Febrero de 2023; toda 
vez que el contratista manifiesta que en la actualidad, han influido circunstancias que han 
afectado el desarrollo del proyecto y  por consiguiente  el cumplimiento de las metas 
propuestas. Lo anterior, debido a que después de la reactivación económica del mundo en 
el año 2021 posterior a lo acontecido en la pandemia del COVID-19, la economía 
colombiana ha enfrentado a diversas alzas en sus productos y servicios más básicos, lo 
que se traduce en que se podría enfrentar a una recesión económica durante el año 2023 
(recesión también global) tal como lo manifiestan los estudios presentados por el DANE y 
el Banco Mundial.” 7.- Que, lo anterior se fundamenta en la propuesta de prórroga realizada 



 

 

por FUNDACIÓN PROBARRANQUILLA al supervisor del contrato citado, mediante la cual 
se comunica lo siguiente: “De acuerdo con el índice del indicador de seguimiento a la 
economía del DANE, la economía colombiana viene en una desaceleración desde 
mayo/2022. Este panorama se agudiza con las proyecciones a la baja del crecimiento del 
PIB 2023 de diferentes instituciones  como el Banco de la República cuyo equipo técnico 
revisó  la baja el crecimiento proyectado de 1,1% a 0,7%. A esta incertidumbre también se 
le suma las nuevas reglas tributarias para las empresas que se encuentran en la Ley 2277 
de 2022. En este nuevo contexto, las decisiones de inversión en el territorio, propiamente 
en el Distrito también se han visto afectadas debido a esta fluctuación económica y que 
impacta a las empresas interesadas en invertir y asentarse en nuestra ciudad. En 
consecuencia, lograr cumplir con las actividades contempladas en el proyecto en particular 
la dirigida a generar una estrategia global consolidada dirigida a ofrecer una oferta de 
servicios integral al inversionista  por medio de un trabajo articulado enfocado en la 
promoción y atracción de inversiones, el fortalecimiento de la estrategia de retención de 
empresas instaladas; posicionamiento del territorio como plataforma exportadora y destino 
idóneo para la inversión para la  generación de negocios a nivel local, con redes de 
proveeduría fuertes que involucren empresas barranquilleras. Por los anteriores motivos, 
se hace indispensable suscribir prorroga al contrato CD-55-2022-3018  hasta el quince (15) 
de Febrero de 2023, con el objetivo de lograr el cumplimiento de las metas establecidas por 
el mismo, relacionadas con las atracción de inversiones y la promoción del territorio, que se  
han visto afectadas por las decisiones actuales de inversionistas nacionales y extranjeros, 
y en la actividad económica en general.” 8.- Que, respecto a lo expresado por FUNDACIÓN 
PROBARRANQUILLA la Secretaría de Desarrollo Económico a través del supervisor del 
contrato No. CD-55-2022-3018 y mediante la solicitud interna anteriormente citada en la 
consideración seis motivó la prórroga solicitada. 9.- Que, mediante la misma comunicación 
interna el supervisor del contrato solicitó la siguiente forma de pago de conformidad con la 
ampliación del plazo del contrato: “CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: EL 
DISTRITO cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: a. Cinco (5) pagos 
bimensuales por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000) IVA 
incluido correspondiente, previa presentación de cuenta de cobro o factura, presentación 
de informes de gestión, recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 
certificación de encontrarse al día con el sistema integral de seguridad social y parafiscales. 
Para la primera cuenta deberá́ presentar el pago de impuestos a que haya lugar, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Un pago al treinta (30) de 
noviembre de 2022 por valor de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L 
($625.000.000) previa presentación de cuenta de cobro o factura, presentación de informes 
de gestión, recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de 
encontrarse al día con el sistema integral de seguridad social y parafiscales Y Un pago final 
por valor de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($625.000.000) IVA 
incluido correspondiente, a fecha quince (15) de febrero de 2023, previa presentación de 
cuenta de cobro o factura, presentación de informe final de gestión, recibo a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato, certificación de encontrarse al día con el sistema 
integral de seguridad social y parafiscales. El pago se realizará de acuerdo con el PAC.”  
10.- Que, en consideración de lo expuesto, la Secretaría General del Distrito, atendiendo la 
solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico a través del supervisor del contrato No. 
CD-55-2022-3018, previa verificación del expediente contractual y teniendo en cuenta que 



 

 

el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-55-2022-3018 se 
encuentra vigente, procede a realizar el presente OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2: 
PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN No. CD-55-2022-3018 mediante el cual se acuerda: CLÁUSULA PRIMERA.- 
PRÓRROGA: Prorrogar el plazo para la ejecución del Contrato hasta el día 15 de febrero 
de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA.- MODIFICACION: Modificar la cláusula cuarta, forma de 
pago del anexo de condiciones contractuales del contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión No. CD-55-2022-3018, la cual quedará así: CLAUSULA CUARTA. - 
FORMA DE PAGO: EL DISTRITO cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: 
a. Cinco (5) pagos bimensuales por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($500.000.000) IVA incluido correspondiente, previa presentación de cuenta de cobro o 
factura, presentación de informes de gestión, recibo a satisfacción por parte del supervisor 
del contrato, certificación de encontrarse al día con el sistema integral de seguridad social 
y parafiscales. Para la primera cuenta deberá́ presentar el pago de impuestos a que haya 
lugar, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Un pago al 
treinta (30) de noviembre de 2022 por valor de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
DE PESOS M/L ($625.000.000) previa presentación de cuenta de cobro o factura, 
presentación de informes de gestión, recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato, certificación de encontrarse al día con el sistema integral de seguridad social y 
parafiscales Y Un pago final por valor de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE 
PESOS M/L ($625.000.000) IVA incluido correspondiente, a fecha quince (15) de febrero 
de 2023, previa presentación de cuenta de cobro o factura, presentación de informe final 
de gestión, recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de 
encontrarse al día con el sistema integral de seguridad social y parafiscales. El pago se 
realizará de acuerdo con el PAC. CLÁUSULA TERCERA.- AMPLIACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS: El contratista se compromete a ampliar las pólizas o garantías otorgadas en 
el contrato inicial, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la presente 
modificación y prórroga. CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-55-2022-3018, no 
modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. 
CLÁUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente OTROSÍ 
MODIFICATORIO No. 2: PRÓRROGA No. 1 se perfecciona con la firma de las partes en 
la plataforma de Colombia Compra Eficiente- SECOP II. 
 
Proyectó: mjballestas – Abogada externa 
Revisó: C&Raseores – Asesores externos 
Aprobó: José Caicedo – Jefe de Oficina de Contratación 
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