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CONTRATO 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 030 de 2022 

 

CONTRATISTA: 
COMPAÑIA DE INGENIERIA DE PRECISION METALMECANICA 

 

OBJETO: 

CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
SENDERO KOGUI UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, A 
FIN DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL ÁREA 
PROTEGIDA. 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO: 

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 
($32.361.000) 

VALOR ACTUAL 
DEL CONTRATO: 

CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS ($53.308.337) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 contados 
a partir de la aprobación de la garantía única y previa expedición del Registro 
Presupuestal. 

 

Entre los suscritos a saber, GUSTAVO SANCHEZ HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
10.231.198, expedida en Santa Marta, en su calidad de Director Territorial Caribe de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, quien se encuentra debidamente facultado para celebrar este tipo de contratos de 
conformidad con la Resolución N° 364 de 2022, quien en lo sucesivo se denominará PARQUES NACIONALES 
DE COLOMBIA y COMPAÑIA DE INGENIERIA DE PRECISION METALMECANICA con NIT 819001491, 
Representada Legalmente por GENOVE RUIZ CABEZAS, identificado con cédula de ciudadanía 12907809, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido Modificar el CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO N°030 de 2022, previos las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

a) Que el 7 de diciembre de 2022, PARQUES NACIONALES NATURALES, suscribió con EL CONTRATISTA 
el contrato de Mantenimiento N°030 de 2022, cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SENDERO KOGUI UBICADO EN EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL TAYRONA, A FIN DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN 
EL ÁREA PROTEGIDA”. 

b) Que el valor del CONTRATO DE Mantenimiento No. 030 DE 2022, se estipulo en la suma de TREINTA 
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($32.361.000) Amparado en el 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 79522 – NACIÓN. 

c) Que el plazo del contrato se determinó en 20 días contados a partir de la aprobación de la garantía única 
y previa expedición del Registro Presupuestal N° 158922. 

d) Que mediante memorando radicado con No. 20226720007513 del 21-12-2022, el supervisor del contrato 
solicitó ampliar el valor del contrato debido a las motivaciones en este expuestas. Dicha adición en los 
siguientes términos: 

 

Valor Adición: 

CDP: 79522 – RP: 158922 
($12.639.000) 
 
CDP: 9622 – RP: 153622 
($3.540.000) 

 
DIECISEIS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 

PESOS ($16.179.000) 

 
e) Que en consideración a que el contrato se encuentra vigente, y la modificación a efectuar no afecta la  

ejecución del mismo, es procedente modificar el CONTRATO DE MANTENIMIENTO N°030 DE 2022, el 
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valor total del contrato, indicado en la tercera pestaña de bienes y servicio en la plataforma del SECOP 2, 
deberán modificarse. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, las partes, 

 
ACUERDAN: 

 

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el CONTRATO DE MANTENIMIENTO N°030, en la cláusula denominada, 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO, indicado en la tercera pestaña de bienes y servicio en la plataforma del 
SECOP 2, las cuales quedarán así: 

 

MANTENIMIENTO: precio unitario estimado: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS ($48.540.000) 

 
CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente acuerdo se 
considera perfeccionado con la suscripción de las partes y expedición del Registro Presupuestal y se requiere 
para su ejecución ajustar las Garantías por parte del CONTRATISTA y la aprobación de las mismas por parte 
de PARQUES NACIONALES NATURALES. 

 
Las demás estipulaciones no modificadas con el presente documento continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento para las partes. 

 
Para constancia las partes aceptan la presente modificación del Contrato de Prestación de servicios, la cual se 
suscribe por Firma electrónica en el SECOP II, a través de mensajes de datos. 
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