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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

 
ADICION Nº1 AL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4345554 de 27/12/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.4345554 de 27/12/2022 celebrado 
entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por el subdirector 
JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA y PEDRO JOSE GARZON MONROY cuyo objeto es:      
 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA AIRES ACONDICIONADO Y ABANICOS 
DE TECHO (INCLUYE INSTALACIÓN) PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO 
AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR VIGENCIA 2022, me permito presentar 
informe a fin de solicitar la adición N°1, del mismo, de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADOR DE GASTO: 

Dirección General /Regional Córdoba/ Centro Agropecuario y 
de Biotecnología el Porvenir / 

JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

HÉCTOR COGOLLO ACOSTA 

APOYO TÉCNICO A LA 
SUPERVISIÓN: 

N.A. 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4345554 de 2022 

NUMERO DE PROCESO:  MINIMA CUANTIA CDB-CABP-0048-2022 

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA 

OBJETO: 

ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA AIRES 
ACONDICIONADO Y ABANICOS DE TECHO (INCLUYE 
INSTALACIÓN) PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO 
AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR 
VIGENCIA 2022. 

VALOR:  
SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS ($63.360.000) M/CTE IVA INCLUIDO. 

CONTRATISTA: PEDRO JOSÉ GARZÓN MONROY 

NIT:  4144948 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La ejecución del contrato se realizará en: 
- Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, 
kilómetro 47 vía Tierralta corregimiento Santa Isabel, Montería. 

 - La Vitrina, corregimiento Garzones de Montería, 200 metros 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario 
eliminar este numeral) 
 

antes del peaje de la vía Cereté - Montería, frente del 
aeropuerto Los Garzones. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/12/2022 

FECHA DE INICIO: 27/12/2022 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

El plazo de ejecución del Contrato será de CUATRO DÍAS (4) 
y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía 
única de cumplimiento y realización del registro presupuestal. 
La ejecución de este contrato no podrá exceder del 30 de 
diciembre de 2022. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS ($63.360.000) M/CTE IVA INCLUIDO. 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS ($63.360.000) M/CTE IVA INCLUIDO. 

SOLICITUD PRÓRROGA:  N.A. 

SOLICITUD DE ADICIÓN N° 
1: 

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
M/CTE ($ 28.210.000). 

SUSPENSIÓN No. x: N.A. 

FORMA DE PAGO: 

Por tratarse de un contrato de compraventa, el SENA 
cancelará al CONTRATISTA mediante un solo pago total, 
siempre y cuando haya entregado los elementos facturados 
para el pago de lo contratado. El SENA pagara dentro de los 
quince (15) días siguientes a la presentación de la factura 
presentada, previo recibido a satisfacción de los bienes por 
parte del almacén, acreditación de encontrarse al día en el 
pago de seguridad social integral y parafiscales por parte del 
CONTRATISTA y acta de entrega total suscrita por el 
Supervisor del Contrato y el CONTRATISTA..  

Los pagos se realizan de acuerdo a los demás puntos 
establecidos en el estudio previo. 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 

No. PÓLIZA CRC-100011251 

CERTIFICADO N.A. 

FECHA EXPEDICIÓN 27/12/2022 

FECHA APROBACIÓN 27/12/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 26/12/2022 30/04/2023 $ 6.636.000 

Devolución del pago 
anticipado 

N.A.   

Salarios y prestaciones 
sociales 

26/12/2022 31/12/2025 $ 3.168.000 

Calidad del servicio 26/12/2022 30/06/2023 $ 12.672.000 

 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, 

que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

A la fecha de presentación del presente informe, de acuerdo con certificación del contratista, 
PEDRO GARZÓN MONROY con Nit 4144948, se encuentra al día en pagos de Seguridad 
Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por 
conceptos de pagos laborales y fiscales. Anexos a este informe. 

 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, 

que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales. 
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5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión al señor HÉCTOR 
COGOLLO ACOSTA, con comunicación y mediante SECOP desde el 27 de septiembre de 
2022. 
 
II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que no se han realizado pagos 
del contrato.  

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 0% 

Financiera 0% 

 

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 
CO1.PCCNTR.4107102 de 2022. 

 

De acuerdo con la necesidad inicial del proceso, se requieren mayor cantidad de elementos 
a los contratados inicialmente, teniendo en cuenta que se solicitó nueva cotización de los 
aires debido a que con las que se contaban tenía seis meses, además que se cambió la 
especificación con la que se solicitaron los recursos debido al requerimiento del centro de 
formación de aires convencionales con tecnología NO inverter.  
 
Además de lo mencionado, se aprovecha que quedaron recursos en CDP del proceso 
contractual, por lo que se realizará adición de recursos para adquirir mayores cantidades 
de los elementos contratados. 
 
Los elementos a adicionar son los siguientes: 
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Ref. 
Artículo 

Código 
UNSPSC 

Descripción 
Cantidad 

inicial 
Cantidad 
adición  

Unidad 
Precio 

unitario 
estimado  

Precio total 
estimado 

1 40101600 

Suministro (incluye instalación) equipo 
de aire acondicionado tipo minisplit 
convencional de 24000 btu a 220vr 
con sus respectivos accesorios. 
* Aire acondicionado mini Split de 
24000 BTU con etiqueta de eficiencia: 
C, D o E   
* Tipo de Refrigerante: R410A o 
equivalente: Ley 29 del 28 de 
diciembre de 1992 Ratificación 
Protocolo de Montreal.  
* Tiempo de Garantía, 4 años a partir 
de la fecha de instalación 
Accesorios: 
-Tubería descargada (1 unidad – 
3m). 
- Tubería succión (1 unidad – 
3m). 
-Manguera de desagüe (1 
unidad). 
-Filtro de iones de plata (2 
unidad). 
-Tubo pasa cables (1 unidad). 
-Cinta protectora (1 unidad). 
-Control remoto. 
-Masilla. 
-Soporte unidad interior 

14 8 UN $ 3.200.000 $ 25.600.000 

2 40101600 

Suministro e instalacion de abanicos 
originales tipo industrial 142cm 7.946 
cfm 3 aspas 5 velocidades color 
blanco 

64 9 UN $ 290.000 $ 2.610.000 

  

 

   

TOTAL IVA 
INCLUIDO 

$ 28.210.000 

 
 
El valor de la adición es VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE 
($ 28.210.000) IVA INCLUIDO. 

 
Que el supervisor contractual HÉCTOR COGOLLO ACOSTA analiza lo anteriormente 
expuesto y aprueba realizar la adición del contrato. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  

Adicionar el contrato CO1.PCCNTR.4107102 DE 2022 por un valor de VEINTIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 28.210.000) IVA INCLUIDO. 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total es el siguiente: 
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Ref. 
Artículo 

Código 
UNSPSC 

Descripción 
Cantidad 

inicial 
Cantidad 
adición  

Cantidad 
total 

Unidad 
Precio 

unitario 
estimado  

Precio total 
estimado 

1 40101600 

Suministro (incluye 
instalación) equipo de aire 
acondicionado tipo 
minisplit convencional de 
24000 btu a 220vr con sus 
respectivos accesorios. 
* Aire acondicionado mini 
Split de 24000 BTU con 
etiqueta de eficiencia: C, D 
o E   
* Tipo de Refrigerante: 
R410A o equivalente: Ley 
29 del 28 de diciembre de 
1992 Ratificación 
Protocolo de Montreal.  
* Tiempo de Garantía, 4 
años a partir de la fecha 
de instalación 
Accesorios: 
-Tubería descargada (1 
unidad – 
3m). 
- Tubería succión (1 
unidad – 
3m). 
-Manguera de desagüe (1 
unidad). 
-Filtro de iones de plata (2 
unidad). 
-Tubo pasa cables (1 
unidad). 
-Cinta protectora (1 
unidad). 
-Control remoto. 
-Masilla. 
-Soporte unidad interior 

14 8 22 UN $ 3.200.000 $ 70.400.000 

2 40101600 

Suministro e instalacion 
de abanicos originales tipo 
industrial 142cm 7.946 
cfm 3 aspas 5 velocidades 
color blanco 

64 9 73 UN $ 290.000 $ 21.170.000 

  

 

    

TOTAL IVA 
INCLUIDO 

$ 91.570.000 

 

El nuevo valor del contrato es NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL 
PESOS M/CTE ($ 91.570.00) IVA INCLUIDO. 

El plazo del contrato es el mismo plazo inicial, por lo que la fecha de finalización sigue 
siendo 30/12/2022. 
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El contratista debe de realizar las modificaciones a la póliza de cumplimiento que ampara 
el contrato según la novedad de adición y conforme a las condiciones exigidas en el proceso 

contractual. 

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 días de mes de diciembre de 2022. 

 

 

HÉCTOR COGOLLO ACOSTA       
Supervisor de Contrato      
 
   
  

Proyectó: Luz Adriana Zapata Giraldo – Gestión Contractual 

  

Revisó: Carmen Julia Morales Betín – Apoyo Subdirección  

 

Anexos:  

 



 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTE 
 
 
 
 

Carlos Andrés Garcés Beltrán Contador Público, inscrito ante la Junta Central de Contadores 

con el N° 273472-T 

 

 
Certifica: De acuerdo con la documentación suministrada por el solicitante. 

 

 
En mi condición de Contador Público del Sr. Pedro José Garzón Monroy con establecimiento 

Electrohogar, identificado con NIT 4.144.948-1, luego de examinar los estados financieros 

del responsable, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, ha realizado el 

pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales a sus trabajadores, según 

lo exigido por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con 

dichas obligaciones. 

Lo anterior, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los dieciséis (27) días del mes 

de diciembre del año Dos mil veintidós (2022). 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

Carlos Andrés Garcés Beltrán 
C.C. 1.102.836.086 de Sincelejo 
Contador Público 
TP 273.472-T 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

1 CC 4144948 GARZON PEDRO 25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $250,000 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $2,000,000 $320,000 $2,000,000 $250,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 4144948 GARZON MONROY PEDRO JOSE INDEPENDIENTE PRINCIPAL CRA 20 NRO 25 -99 SINCELEJO-SUCRE 2823298 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-11 2022-11 1815029557 9444291759 I 2022/12/13 2022/12/16 BANCOLOMBIA 3 $572,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $320,000 $1,100 $0 $321,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $320,000 $1,100 $0 $321,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $250,000 $900 $0 $250,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $250,000 $900 $0 $250,900

TOTAL 1 $570,000 $2,000 $0 $572,000

Página 1 de 1 2022/12/20 08:20 AM

Resumen General de Pago
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