
 

 

TELOS INGENIERÍA SAS  

NIT 901.229.924-3 

Cel.: 314 892 5454 

 

 

Manizales, diciembre 26 de 2022 

 

Señora 

Angelica Panesso 

Supervisora del contrato 

Secretaría de Cultura 

 

Referencia: Solicitud de suspensión de contrato MP-1945-2022 de diseño hidrosanitario 

para edificio Consistorial  

 

Cordial saludo, 

 

La presente se realiza con el fin de presentar la solicitud formal de la segunda suspensión 

del contrato MP-1945-2022 suscrito entre la empresa Telos Ingeniería S.A.S. y la alcaldía de 

Palmira, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A DETALLE DE LAS REDES 

HÚMEDAS (HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO) DEL EDIFICIO CONSISTORIAL 

ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”, por lo cual se expresan las razones de 

peso para hacer dicha solicitud: 

Se aclara que el día 26 del presente mes se realizó el acta de reinicio del contrato suscrito 

entre las partes, dado que ya se tiene el certificado de disponibilidad (documento necesario 

para continuar con el diseño hidrosanitario del edificio Consistorial pues contiene datos 

específicos del sector), por lo que esta consultoría pudo continuar con la elaboración de los 

estudios definitivos. 

Sin embargo, se aclara que dentro de los alcances del estudio se encuentra el 

acompañamiento y gestión ante la empresa prestadora del servicio de acueducto y ante el 

cuerpo de bomberos. Ante tal situación, esta consultoría ha hecho la radicación pertinente 

de los diseños ante los entes reguladores (anexos a esta carta). Dado que las entidades 

tienen un tiempo pertinente para dar respuesta a las solicitudes realizadas, y que estos 

tiempos son totalmente externos a los plazos intrínsecos de este contrato, se realiza la 

solicitud formal de suspensión del contrato mientras se espera por la respuesta tanto de 

AquaOccidente como del Benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Palmira.  
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Las anteriores imágenes presentadas corresponden a la radicación oficial ante los dos 

organismos previamente citados. 

Esperamos atentos su respuesta. 

Atentamente, 

 

 

 
 

Telos Ingeniería S.A.S. 
Cel.: 314 892 5454 

Luis Carlos Cardona Galeano 
Representante Legal 

Ing. Civil / Esp Vías & Transportes / Esp Ing. Hidráulica y Ambiental/Esp Geotecnia 

MP: 17202-248259 CLD 
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Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 

CONTRATO:             MP-1945-2022 

CONTRATISTA:   TELOS INGENIERÍA SAS 

OBJETO:        PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO A DETALLE DE LAS REDES 

HÚMEDAS (DISEÑO, PRESUPUESTO DE OBRA Y CÁLCULO 

HIDROSANITARIO) Y DE LA RED CONTRAINCENDIOS 

(DISEÑO, PRESUPUESTO DE OBRA Y CÁLCULO) DEL 

EDIFICIO CONSISTORIAL ANTIGUA ALCALDÍA DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

SUPERVISOR TÉCNICO:            ANGÉLICA MARÍA PANESSO LIBREROS 

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.600.000,00 

FORMA DE PAGO: 

  

PAGO ÚNICO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: 

HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 

VALOR DE LA ADICIÓN: NO APLICA 

 

TIEMPO DE LA PRÓRROGA NO APLICA 

FECHA PRESENTE INFORME 27 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El presente documento corresponde al informe de supervisión técnica realizado al contrato de consultoría 

MP-1945-2022 por parte del Supervisor Técnico Angélica María Panesso Libreros que busca describir las 

actividades desarrolladas en su cumplimiento de conformidad con el análisis documental de los soportes 

allegados por el contratista. 

 

El día 12 de diciembre se realizó una reunión con el fin de dar inicio al contrato MP-1945-2022 en la cual el 
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Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 

contratista expresó la necesidad de contar con un certificado de disponibilidad emitido por la empresa 

prestadora del servicio en el Municipio de Palmira, y se indicó que los diseños no podría realizarse de 

manera idónea en tanto no se contara con la información que suministra el certificado de disponibilidad. 

Razón por la cual, el día 13 de diciembre de 2022 se realizó la suspensión del contrato MP-1945-2022 en 

tanto se contara con la información necesaria para el desarrollo idóneo del diseño. 

 

Posteriormente, se recibió el certificado de disponibilidad de la empresa AQUAOCCIDENTE con lo que el 

contratista continuó con los diseños y el día 26 de diciembre de 2022,  realizó la siguiente solicitud: 

 

“Se aclara que el día 26 del presente mes se realizó el acta de reinicio del contrato suscrito entre 

las partes, dado que ya se tiene el certificado de disponibilidad (documento necesario para 

continuar con el diseño hidrosanitario del edificio Consistorial pues contiene datos específicos del 

sector), por lo que esta consultoría pudo continuar con la elaboración de los estudios definitivos. 

 

Sin embargo, se aclara que dentro de los alcances del estudio se encuentra el acompañamiento y 

gestión ante la empresa prestadora del servicio de acueducto y ante el cuerpo de bomberos. Ante 

tal situación, esta consultoría ha hecho la radicación pertinente de los diseños ante los entes 

reguladores (anexos a esta carta). Dado que las entidades tienen un tiempo pertinente para dar 

respuesta a las solicitudes realizadas, y que estos tiempos son totalmente externos a los plazos 

intrínsecos de este contrato, se realiza la solicitud formal de suspensión del contrato mientras se 

espera por la respuesta tanto de AquaOccidente como del Benemérito cuerpo de bomberos 

voluntarios de Palmira.” 

 

Se aclara que dentro del alcance del contrato el consultor debe gestionar la viabilidad por parte de la 

empresa prestadora de servicios públicos del municipio de Palmira y de Bomberos para la red contra 

incendios. 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Teniendo en cuenta que dentro del alcance del contrato se incluye gestionar la viabilidad por parte de la 
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Teléfono: 2856121 

empresa prestadora de servicios públicos del municipio de Palmira y de Bomberos para la red contra 

incendios de los diseños realizados en el marco del contrato MP-1945-2022 y, que el consultor solicita la 

suspensión del contrato dado que las entidades encargadas tienen un tiempo pertinente para dar respuesta 

a las solicitudes realizadas, y que estos tiempos son totalmente externos a los plazos intrínsecos de este 

contrato, se recomienda realizar la suspensión del contrato en tanto las entidades emitan conceptos de 

viabilidad de los diseños realizados. 

 

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO 

 

VALOR DEL CONTRATO $ 26.600.000,00  

VALORES CANCELADOS AL 
CONTRATISTA  

- $ 0.00 

SALDO POR PAGAR AL 
CONTRATISTA 

- $ 26.600.000,00 

SALDO A FAVOR DEL 
MUNICIPIO 

$ 26.600.000,00 $ 0.00 

SUMAS IGUALES $ 26.600.000,00 $ 26.600.000,00 

 

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato MP-1945-

2022 dejo constancia que no existe controversia alguna. 

 

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 

2022. 

 

SOLICITUD 

Se solicita realizar la suspensión del contrato MP-1945-2022 hasta que se cuente con el concepto de 

viabilidad técnica de los diseños por parte de la empresa de servicios públicos y de Bomberos. 

 

 

ANGÉLICA MARÍA PANESSO LIBREROS 

SUPERVISOR TÉCNICO 


