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UGRCOBM-1134.22 

Manizales, 15 de diciembre de 2022 

Doctora 
ALEXA YADIRA MORALES CORREA 
Directora técnica 
Unidad de Gestión del Riesgo 

Asunto: 	Solicitud de Prórroga N°2 al contrato N°2203070567 que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN DE UN 
VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA 2.000 Á 2.300 GALONES DE AGUA, SOBRE CHASIS 
CABINA SENCILLA, BOMBA DE 750 GPM CON DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA NORMA 
NFPA, IMPORTADA USA PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MANIZALES Y 
ADQUISICIÓN DE DOS (02) VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA LABORES TÉCNICAS, 
OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO" (GRUPO 02). 

El atención al asunto indicado, nos permitimos solicitar autorización para adelantar prorroga al contrato N°2203070567 
que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA 2.000 Á 2.300 GALONES DE 
AGUA, SOBRE CHASIS CABINA SENCILLA, BOMBA DE 750 GPM CON DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA 
NORMA NFPA, IMPORTADA USA PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MANIZALES Y ADQUISICION 
DE DOS (02) VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA LABORES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO" (GRUPO 02). Suscrito el 07 DE MARZO DE 2022, con plazo de ejecución 
inicial de Siete (7) meses contados a partir de la legalización del contrato y sin exceder el 30 de septiembre de 2022 y 
prorrogado el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2022. Contratación que asciende a la 
suma de a la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($301.840.000) 
EXENTO DE IVA. 

A la fecha y ante las diversas circunstancias ocurridas en la entrega de los elementos objeto de la compra, se hace 
necesario suscribir una prórroga en aras de dar cumplimento al objeto contractual. 

Dicho contrato a sido objeto de vahos acontecimentos ajenos a las voluntades de las partes, ya que en el mes de 
agosto de 2022, la Unidad de Gestión del Riesgo -UGR- envió funcionarios a realizar visita de verificación de los 
compromisos adquiridos por el contratista, según acta 01 con fecha 11 de agosto de 2022 en visita a la empresa 
INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL -INCOLDEXT S.A 8-en la ciudad de Bogotá D.C., el 
contratista manifestó que para dar cumplimiento al contrato inicialmente se comprometió con la entrega de dos (2) 
camionetas Toyota Hilux 2.4 sin embargo la automotora Toyota Colombia tiene problemas en la producción de 
vehículos, adicionalmente que se realizó solicitud a los concesionarios CARCO SA y TOYONORTE LTDA sin 
respuesta positiva. 

EL CONTRATISTA dadas las circunstancias anteriormente descritas, solicitó Prórroga N°1 del contrato N° 
2203070567, donde manifestó: tontinuando con nuestro esfuerzo para conseguir los vehículos establecidos en el 
contrato de la referencia en varios eoncesion aros y que desde el principio del respectivo contrato se realizaron las 

US
O 

OF
IC

IA
L  -

  A
LC

AL
D

IA
 D

E
 M

AN
IZ

AL
ES

 

ALCALDÍA DE MANIZALES 
Calle 19 N°21-44 Propiedad Horizontal CAM. Teléfono 887 97 00 ext.71500 
Código postal 170001 -Atención al Cliente 018000968988. 
www.manizales.cmv.co   

MANIZALES 
4-6RANW 

Página 1 de 5 
_AL ES 



UNIDAD DE GESTIÓN DEL PIESGO 

Alcaldía de Manizales 

correspondientes órdenes de compra, pero que desafortunadamente por causas ajenas a nuestra voluntad no ha sido 
posible que los concesionarios nos entreguen dichos vehículos en la marca y referencia requerida en el contrato 
solicitamos respetuosamente revisar las siguientes opciones: de camionetas disponibles para entrega en un término 
de 30 días: 1) Camioneta Ford Ranger XLS modelo 1023, la cual supera las especificaciones técnieasy de la TOYOTA 
11/LUX 2.4, yque está disponible para entrega inmediata. 2) Camioneta NISSAN 84X4, con expectativa de llegada en 
el mes de noviembre de 2022. Nos permitimos adjuntar el cuadro comparativo Toyota Hilux - Ford Ranger XLS-
NISSAN S 4X4. 

Ante dicha situación, EL CONTRATISTA mediante oficio del 20 de septiembre de 2022, manifestó la posibilidad de 
elegir dos vehículos de diferentes macas, pero con las mismas especificaciones técnicas. Estos eran: Ford Ranger 
XLS modelo 2023 0 NISSAN S 4X4. 

Por lo anterior, la Directora Técnica de la Unidad indicó mediante oficio LIGR 2446 -2021, que se ACEPTABA el cambio 
de marca a NISSAN S 4X4 ya que cuentan con características técnicas solicitadas en el proceso de contratación. 

En ese entendido, y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión del Riesgo aceptó la caminoineta de marca NISSAN 
S 4X4., que cumple con las esécificaciones técnica referidas. EL CONTRATISTA indicó que dicha camioneta esta para 
entrega inmediata para finales del mes de Enero 2023. 

Así las cosas, y por lo anteriormente descrito, con el fin de solicitar PRÓRROGA N°2 del Contrato N° 2203070567, el 
contratista INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT S.A S mediante oficio del 06 
de diciembre del año 2022 por medio de su representante legal, manifiesta lo siguiente: 

`Por medio de/a presente y de/a manera más comedida, querernos poner de presente la situación actual en 
que se encuentra la ejecución del contrato de/a referencia e informar a ustedes acerca de los nuevos hechos 
acaecidos en su desarrollo que a fecha son de particular interés y relevancia para la dependencia a su cargo. 

En nuestra comunicación fechada el 5 de agosto de 2022 dejamos claras las dificiles circunstancias que 
revestía en la situación actual del mercado automotriz, la disponibilidad de los dos vehículos remanentes, 
al mismo tiempo que dimos aviso que ello configuraba claramente una circunstancia de fuerza mayor, de 
acuerdo con lo regulado en la cláusula 31 del contrato citado al rubro. 

A su vez el 20 de septiembre del mismo año propusimos a ustedes diversas alternativas para el cambio 
de marca inicialmente de TOYOTA HILUX 2,4 a NISSAN SE4X4, o FORD RANGER y presentamos las 
propuestas técnicas correspondientes, la cual fue respondida el día 26 del mismo mes y año, con 
aceptación del cambio a camionetas NISSAN 4x4 que cuentan con las características técnicas solicitadas 
en el proceso de contratación. (adjunto respuesta del supervisor de aceptación). Pese a que después de 
recibida la respuesta procedimos de inmediato a colocar la respectiva orden de compra, posterior a esto 
fuimos informados por la importadora y representante de NISSAN, que las camionetas ya no estaban 
disponibles en vitrina y que nuestra orden quedaría para entrega a la llegada de la siguiente importación 
de vehículos para el mes de Diciembre del año en curso. Ahora hemos recibido comunicación de la 
NISSAN que ha habido retraso en el buque debido a motivos externos incontrolables por la naviera como 
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la escasos de contenedores, buques y demoras por cierres en puertos debido al CO VID y cierre de 
diversos puertos por el conflicto entre Rusia y Ucrania y que tan solo a finales del mes de diciembre 
estará arribando el buque a Puerto Colombiano y por consiguiente solo estarían disponibles a finales del 
de enero, recibidos los automotores procederemos al proceso de matricula, alistamiento, transporte y 
entrega en los siguientes dias. (Anexo comunicación de Distribuidora Nissan). 
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Por lo tanto respetuosamente solicitamos conceder una nueva prórroga por  60 días más, para hacer 
entrega de las camionetas NISSAN NEW FRONTIER DOBLE CABINA 4x4 SE DIESEL modelo 2023, de 
su elección. 

Sobra decir que este plazo podrá concederse sin que medie la aplicación dolo previsto en las cláusulas 
11, 12 y 13 del mismo contrato, toda vez que la tardanza es un hecho irresistible que ha excedido la 
voluntad del contratista, como lo explicamos en nuestras comunicaciones precedentes. 
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RE: ORDEN DE COMPRA 31020 

Candelaria Del Socorro Sanies Narvaez <cabarriosedinIssanconco> 

Para: 
lose Luis Roddguer Robinson <71rodrIguez@dlnissan.contron 
Diana Padilla 

CC: 
lose Ivan Rodriguez 
Jorge Luis Carda Llevan° <llgarda@dirabsan.comno. 

y 1 usuarios más 
Mar 20/12/202275o 

Señores incoldext, Gusto en saludarlos. 

Corno es de su conocimiento le confirmamos por éste medio que las unidades de Frontier de su 
interés no llegaran en el mes de Diciembre y la fecha estimada de llegada 
es a finales de enero de 2023, lo anterior por temas ajenos a nosotros. 
Como se lo explicamos en la cotización el precio de factura es el que éste vigente al momento 
de llegada y asignación de las unidades. 

Cordialmente, 

NISSAN . 1 DISTRIBUIDORA NISSAN 
Candelaria Barrios Narvaez 
Directora Coinerdal. 
linea de vehiculos Nuevos 

9 CII 74 Cra 53 Esq. E/quilla. 
3106560345  

rontarrame afluí 

Por todo lo anterior respetuosamente acudimos a su honorable despacho, con el fin de solicitar la Prórroga N°2 hasta 
el 28 de FERRERO de 2023. Del CONTRATO N° 2203070567.  

Así las cosas, los suscribientes del presente documento en calidad de supervisores, consideramos que es prudente 
justificable y necesado realizar la Prórroga N' 2 del contrato anteriormente referenciado por el tiempo solicitado, 
justificación que se sustenta en la que la tardanza es un hecho irresistible que ha excedido la voluntad tanto del 
contratista como del Municipio. 
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En vista de lo expuesto y como supervisores del contrato N° 2203070567, consideramos viable la Prórroga N° 2, 
atendiendo el principio de oportunidad, teniendo en cuenta que existe un hecho ajeno a la voluntad de las partes. 

En consideración de lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente avalar la Prórroga N° 2 al contrato N° 
2203070567, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA 2.000 A 2.300 GALONES 
DE AGUA, SOBRE CHASIS CABINA SENCILLA, BOMBA DE 750 GPM CON DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA 
NORMA NFPA, IMPORTADA USA PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MANIZALES Y ADQUISICION 
DE DOS (02)VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA LABORES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO"- GRUPO 2, Suscrito el 07 DE MARZO DE 2022, con plazo de ejecución inicial 
de Siete (7) meses contados a partir de la legalización del contrato y sin exceder el 30 de septiembre de 2022 y 
prorrogado el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2022. 

En caso de ser positiva esta solicitud el plazo final del contrato seria hasta el 28 de FEBRERO de 2023. 

Cordialmente, 

JORGE ÁN QUINTERO JARAMILLO 
Comandante 
Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales 
Supervisor 

MJUAN ES \iEJIA ARISTIZÁBAL 
Bombero 
Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales 
Supervisor 
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