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Envigado, 22 de diciembre de 2022.

Senores:

ECOTECHNOS S.A.

NIT. 900.545.531-3

Calle 79 #14-33 of. 305
EcotechnosiZ@amail.com
Teléfono: 601 622 48 63
Bogota

ASUNTO: INVITACION PARA ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO N°ENV-
04-30-1078-22.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL TECNICO DE APOYO A LOS
PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA
LA ATENCION DE EMERGENCIAS'Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO

De acuerdo con la comunicacion enviada por la supervisora del contrato y mediante el
Acuerdo N°040 del 19 diciembre de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA
ORDINARIA PARA EL PERIODO FISCAL 2023, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
UN CONTRATO EN EJECUCION DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGQ", el Municipio
de Envigado tiene la intencién y necesidad prorrogar el contrato de la referencia, Teniendo
en cuenta el estado actual del municipio basado en los diferentes escenarios de riesgo
dalendido e idertificadus por la oficina de Gestion del Riesgo y despueés de un analisis
detallado a los diferentes comunicados y declaraciones generadas desde el Orden
Nacional, Departamental y Metropolitano, ademas de Corantioquia y Procuraduria con
respecto a la ola invernal y el fenémeno de la nifia es nuestro pais.

Por otra parte, al realizar un analisis temporal de los acumulados mensuales de las
estaciones pluviométricas instaladas en diferentes puntos de la zona urbana vy rural del
municipio de Envigado, se videncia que en la mayoria de las estaciones se han detectado
acumulados por encima de los 200 mm llegando a un tope maximo de 468 mm en zona
rural, entre los meses de octubre y noviembre del presente afio, lo que conlleva a una alta
saturacion del suelo y favorece la ocurrencia de movimientos en masa, avenidas
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torrenciales e inundaciones rapidas. A su vez estos eventos de precipitacion continua se
asocian con la ocurrencia de vendavales, tormentas eléctricas y caida de arboles en via
publica.

Se le sugiere al ordenador del gasto prorrogar el contrato hasta 59 dias a partir del primero
de enero de afio 2023.

La prérroga del contrato sera por el periodo de cincuenta y nueve (59) dias.
Como requisito para iniciar el tramite de prorroga, se requiere de su confirmacion

suscribiendo la presente acta o por cualquier medio idéneo para manifestar su voluntad,
mediante la cual usted como contratista acepta la invitacion.

Atentamente,

(RQUEZ

BRAULIO ALONSO ESPINOS
Alcalde de Envigado

ACEPTA:

REPRESE GAL — CONTRATISTA
HUGO ARIZA FORERO

FECHA: 22 de diciembre de 2022.

Aprobo

Carlos Alberto Mejia Lopera

Jefe Oficina de Gestion del Riesgo (E)
“I s aqui firmantes manifestamos que hemos I¢ido y revisado toda la informacién que
obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo.que se presenta para
la firma del Alcalde Municipal.”
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