
  

PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 0056 – 2022 

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS UBICADOS 
EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

CONTRATISTA SOLTAM S.A.S. 

NIT. No. 900674214-6 

REPRESENTANTE LEGAL ANDREINA PAOLA DAZA BRITO  

C.C. 1.065.618.600 

DIRECCION CARRERA 18D No. 49 - 146 TORRE 4 APT 504. CONJ. ENTRESIERRA 

TELEFONO 6055834755 

VALOR TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L 
(334.883.669,00) 

PLAZO INICIAL  TRES (3) MESES  

PLAZO ADICIONAL No. 1 QUINCE (15) DÍAS  

PLAZO TOTAL TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

 
Entre los suscritos, SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 84.041.952 expedida en Maicao, quien en su condición de Director 
General, nombrado mediante Acuerdo No. 028 del 3° de Diciembre de 2019 y posesionado por acta No. 40 del 
día 21 del mismo mes, en ejercicio del artículo 11 de la ley 80 de 1993, obra en nombre y representación legal 
de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA, ente corporativo de 
carácter público, domiciliado en la ciudad de Riohacha, identificado con el NIT. No. 892.11.314-9, y creado 
mediante Decreto 3453 de 1983, modificado por la ley 99 de 1993, y en adelante se denominará 
CORPOGUAJIRA o LA CORPORACIÓN, de una parte, y por la otra, ANDREINA PAOLA DAZA BRITO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.618.600, en calidad de representante legal de SOLTAM S.A.S. 
con NIT. No. 900674214-6 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado suscribir 
la presente PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 0056 – 2022, 
previas las siguientes consideraciones: A) Que el acta de inicio del contrato fue suscrita el día seis (06) de 
octubre de 2022, lo que permite inferir que el plazo de ejecución se encuentra vigente. B) Que a través de 
correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2022, la representante legal de la contratista SOLTAM S.A.S. 
solicitó a la entidad una prórroga de quince (15) días adicionales al plazo contractual, teniendo en cuenta que 
en lo corrido del mes de diciembre de la presente anualidad se han presentado en varias ocasiones cierres 
Viales ocasionados por diferentes Comunidades, exigiendo mejoras en sus localidades, en los Municipios de 
Manaure, Fonseca y Hatonuevo, razón por la cual se han visto afectados en la realización de algunas de las 
actividades que se ejecutan en el proyecto. C) Que la supervisión del presente contrato, a través de correo 
electrónico allegó informe de supervisión en el cual se sustenta la necesidad de realizar la prórroga solicitada. 
D) Que en virtud de la anterior solicitud, la Dirección General de la Corporación impartió aprobación a lo 
requerido por EL CONTRATISTA y avalado por la supervisión y por ende considera pertinente acceder a la 
solicitud de prórroga, con el fin de que se cumpla cabalmente el objeto y obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, en virtud del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 0056 – 2022. Por tal 
motivo, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA QUINTA alusiva al PLAZO 
DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 0056 – 2022, el cual se prorroga 
de la siguiente manera: PLAZO DE EJECUCIÓN: Prorróguese el plazo de ejecución del contrato principal por 
el término de QUINCE (15) DÍAS contados a partir del vencimiento de su término inicial, quedando como plazo 
de ejecución final del mismo, el término de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. PARÁGRAFO. La presente 
prórroga no generará erogación presupuestal alguna a cargo de LA CORPORACIÓN. CLÁUSULA SEGUNDA: 
GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete para los términos de la presente prórroga, a actualizar o 
ampliar las garantías del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 0056 – 2022 por el término 
indicado en la presente prórroga. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE CLÁUSULAS PACTADAS EN EL 
CONTRATO PRINCIPAL. Las partes se ratifican en la interpretación y contenido de las demás cláusulas 
establecidas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 0056 – 2022, las cuales no fueron 
objeto de modificación alguna por el presente acto. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS DE EJECUCION: La presente prórroga se entiende perfeccionada con la firma de las partes y 
para su ejecución se requiere la aprobación de la ampliación de las garantías, por parte de CORPOGUAJIRA.  



  

 
Dado en Riohacha Departamento de La Guajira. 
 

 

 

POR CORPOGUAJIRA:                             POR EL CONTRATISTA: 

 
 
 
SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES                         ANDREINA PAOLA DAZA BRITO 
Director General                                                                   Rep. Legal SOLTAM S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Nicolás Julio González Monroy Prof. Especializado Oficina Asesora Jurídica                                                                               
Aprobó: Armando Pabón. Jefe: Oficina Asesora Jurídica                                                                                


