
 

Tunja, 29 de diciembre de 2022 

 
 

Doctor 

CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO 

Secretario de Contratación 

Gobernación de Boyacá 
 

Asunto: Solicitud de Suspensión de Contratos 
 

Respetado Doctor Aranda Camacho: 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la efectiva ejecución de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, mediante resolución 1738 del 22 de septiembre de 2022 y los Recursos Propios del Departamento 

de Boyacá (FONDISBOY), para la realización del procedimiento de Certificación de Discapacidad y el Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad en el Departamento de Boyacá. 

 
Teniendo en cuanta la solicitud hecha por los gerentes de las instituciones de salud con la cual se tiene contratado 

este proceso, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO 

CERTIFICADO PARA ATENDER Y EXTENDER LA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN 

N°1239 DE 2022 – N° 1 al 13, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DIFERENCIAL EN SALUD DE POBLACIONES VULNERABLES PARA LA 

VIGENCIA 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “. 

 
Comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar suspensión de 12 días en los contratos relacionados en la 

siguiente tabla, debido a que estas Instituciones de salud Públicas y Privadas, solo cuenta con un equipo 

multidisciplinario certificado ante el Ministerio de Salud y Protección Social y solamente puede expedir diez (10) 

certificados semanales con una duración de consulta de 50 minutos cada una , contratos que su ejecución inicio desde 

el día 21 de diciembre de 2022 respectivamente lo cual dificulta cumplir con la ejecución y objeto del contrato y 

poder cubrir la demanda. 

 

 
IPS (Contratista) CONTRATO No TIEMPO DE 

SUSPENSIÓN 

Empresa Social Del Estado Hospital San Antonio Soata 3504 de 2022 12 días 

Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano 

Vásquez de Puerto Boyacá 

3515 de 2022 12 días 

Empresa Social del Estado Hospital Regional De 

Sogamoso 

3513 de 2022 12 días 

Empresa Social del Estado Hospital Regional De 

Miraflores 

3506 de 2022 12 días 

Empresa Social Del Estado Santiago De Tunja 3505 de 2022 12 días 

Clínica De Especialista S.A 3521 de 2022 12 días 

Empresa Social del Estado Hospital Regional Valle De 

Tenza 

3510 de 2022 12 días 

Empresa Social del Estado Hospital Regional De 

Chiquinquirá 

3514 de 2022 12 días 

Hospital Especial De Cubara 3507 de 2022 12 días 

Empresa Social del Estado Hospital San Francisco De 

Villa De Leyva 

3516 de 2022 12 días 

Empresa Social Del Estado Salud Del Tundama 3517 de 2022 12 días 

Hospital Sagrado Corazón De Jesús De Socha 3509 de 2022 12 días 

Clinic-Salud IPS Diagnostico Y Rehabilitación S. A. S. 3520 de 2022 12 días 

 
 



 

Una vez analizada y estudiada por parte la Subdirección de Promoción Social en Salud y la Supervisión del contrato 

la solicitud hecha por los contratistas, es conveniente autorizar la suspensión del contrato (12) días contados a partir 

de la fecha del acta de suspensión. Adjuntamos solicitudes de suspensión de contrato y actas de suspensión 

debidamente diligenciadas en N° 26 folios. 

  
 
 

Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 

LUZ MARINA ESTUPIÑAN MERCHAN 

Secretaria de Salud de Boyacá 

 
 

Aprobó: Candy Samanta Rodríguez c 

Subdirectora de Promoción Social en salud 

 
Elaboro: Rosa Ojeda Ojeda 

Profesional Universitario SSB 
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