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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.4340425 de 2022, celebrado entre EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ALEXANDER OSPINA 
ZAMBRANO subdirector (E) Centro de Formación Agroindustrial y ORLANDO RIVERA SALAZAR 
identificada con cédula de ciudadanía No. 12.130.298 de Neiva y cuyo objeto es: “Prestar el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la estación de café del Centro de Formación 
Agroindustrial La Angostura del SENA Regional Huila”, nos permitimos presentar el informe a fin 
de solicitar la adición y prórroga 01 de este, de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Luis Yadir Morales Parra 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

N.A.  

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4340425 de 2022 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

OBJETO: 
“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de la estación de café del Centro de Formación 
Agroindustrial La Angostura del SENA Regional Huila” 

VALOR:  
TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 37.326.572) M/CTE. 

CONTRATISTA: ORLANDO RIVERA SALAZAR 

NIT: 12.130.298 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de diciembre de 2022 

FECHA DE INICIO: 27 de diciembre de 2022 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días, 
contado a partir del cumplimiento de acta de inicio, registro 
presupuestal y aprobación de la garantía única. Sin exceder el 30 
de diciembre del 2022. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$ 37.326.572  
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VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$ 37.326.572  

PRÓRROGA 01:  
Treinta y dos (32) días más del plazo inicial, con lo cual la fecha 
de finalización será el 31 de enero de 2023. 

ADICIÓN 01: 
Adicionar al contrato No. CO1.PCCNTR.4340425 de 2022, la 
suma de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS ($18.235.000) M/CTE 

FORMA DE PAGO: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a 

pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones 

que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente 

manera: 

EL SENA realizará pagos parciales proporcionales al mes de 

ejecución, sujeto a disponibilidad de PAC, una vez recibido a 

satisfacción el objeto del presente proceso de contratación, 

en donde la Entidad cancelará los servicios efectivamente 

solicitados por el supervisor del contrato y ejecutados por el 

contratista y previa presentación de: a) Documento de cobro 

correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales 

y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor 

Contractual en la que consta que se ha cumplido a 

satisfacción con el objeto del Contrato, c) Acreditación de 

encontrarse a paz y salvo con el pago oportuno al Sistema de 

Seguridad Social, en las condiciones, plazos y porcentajes 

exigidos por la normatividad vigente, en donde se deberá 

presentar documento (Recibo de pago o planilla única de pago 

del mes o meses correspondientes a la fecha de presentación 

de la factura o cuenta de cobro) que acredite encontrarse a 

paz y salvo. El SENA efectuará al CONTRATISTA las 

retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley 

y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 

retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir 

con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se 

deriven de la presente contratación, si es del caso. NOTA 1: 

El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC 

y el valor del servicio efectivamente prestado, el cual puede 

variar, sin perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no 

desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente 

contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, 

informará al contratista sobre los requisitos para que realicen 

el cargue de informes y facturación mediante la plataforma 

transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en 



 

 

3 

GCCON-F-071 V.01 

 

 

 
I. ASPECTOS LEGALES 
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

No. PÓLIZA 61-46-101018848 

CERTIFICADO Anexo 0. 

FECHA EXPEDICIÓN 26/12/2022 

FECHA APROBACIÓN 27/12/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 23/12/2022 30/04/2023 7,465,314.40 

Salarios y prestaciones 
sociales 

23/12/2022 
30/12/2025 1,866,328.60 

Calidad del servicio 23/12/2022 30/06/2023 7,465,314.40 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

 
23/12/2022 30/04/2023 3,732,657,20 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

No. PÓLIZA 61-54-101001637 

CERTIFICADO O No. ANEXO Anexo 0 

FECHA EXPEDICIÓN 26/12/2022 

FECHA APROBACIÓN 27/12/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-

000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la 

siguiente manera:1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ 

RP_MES_AÑO.PDF2) GESTION CONTRACTUAL: 

GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF3) FACTURA 

ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 

RP_MES_AÑO.PDFNOTA 4: El contratista deberá presentar 

la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades 

Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 

del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares 

SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-2021-

000182 del 28 de septiembre 2021. 
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Responsabilidad civil 
extracontractual 

23/12/2022 30/12/2022 200.000.000,00 

 

 
 
2. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que ORLANDO RIVERA SALZAR, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 12.130.298 de Neiva, se encuentra al día en pagos de 
Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por 
conceptos de pagos laborales y fiscales. 
 
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha 
dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Luis Yadir Morales Parra, mediante 
plataforma SECOP II el 23 de diciembre de 2022, desde la fecha de designación hasta la terminación 
de este. 
 
II. BALANCE DEL CONTRATO 
 
1. PAGOS REALIZADOS 

 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos 
del contrato del asunto:  
 

BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  
FECHA 

DE 
CORTE  

MES DE 
COBRO 

 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) $37.326.572        

Vr. Adiciones (2)        

Valor Total (1) + (2) $37.326.572        

Vr. 
Pagado/Desembolsado a 

la fecha (3) 
$ 0     
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Vr. Causado y que no se 
ha pagado/ 

desembolsado (4) 
$ 24.210.000 

   Diciembre $ 24.210.000 64,8 

      

      

Vr. Total, ejecutado  
(3) + (4) 

$ 24.210.000 
      

      

Vr. SALDO A LA FECHA $13.116.572       

 

$13.116.572 

     

(Vr. Total -Vr. Ejecutado 
a la fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3) 0,00 

  
2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato 
del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 50,00% 

Financiera 64,8% 

 

III. PRÓRROGA Y ADICION 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4340425 de 2022 
 
En cuanto a la JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Teniendo en cuenta que el contrato en mención 
corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especializados para la formación 
complementaria y titulada en café, producción de centro generado en la estación de café, prestación 
de servicios tecnológicos e investigación en el área temática de café, servicio que se ha venido 
ejecutando conforme a las especificaciones y características técnicas establecidas, y cumpliendo 
con el cronograma de entregas solicitado por el SENA, en donde 11 equipos relacionados ya fueron 
intervenidos con el mantenimiento preventivo, faltando por realizar el mantenimiento correctivo para 
7 equipos necesarios para los servicios ofrecidos por el Centro de Formación Agroindustrial La 
Angostura. 

Estos equipos son indispensables para la ejecución de la formación profesional integral que ofrece 

el SENA Centro de Formación Agroindustrial La Angostura en la zona norte del departamento del 

Huila, considerando que el café es una de las principales apuestas productivas para el departamento, 

posicionado hoy en día como el primer departamento productor de café en volumen a nivel nacional 

y siendo reconocido por la diferenciación en calidad sensorial en taza. 

Con estos equipos el SENA Centro de Formación Agroindustrial La Angostura oferta formación 

complementaria en programas como análisis sensorial de café, calidad física del grano de café, 

técnicas de tostión de café, preparación de bebidas a base de café espresso y preparación de 

bebidas de café por métodos alternativos; pero a su vez impacta de manera positiva la sociedad en 

los municipios productores de café con programas de nivel titulada como lo son el Técnico en Calidad 

de Café en la Finca y el Programa Técnico en Servicios de Barismo, estos programas han generado 

egresados con apuestas de valor y a su vez han generado proyectos productivos que han aterrizado 
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en planes de negocio en la unidad de emprendimiento del SENA y que han sido favorecidos con 

capital semilla que entrega el Fondo Emprender de nuestra institución. Cabe mencionar que 

programas de nivel tecnológico como lo son el Programa de Tecnólogo en Procesamiento de 

Alimentos y Tecnólogo en Gestión de Empresas Agropecuarias hacen uso de esta maquinaria 

especializada para la transformación del grano de café, fortaleciendo su conocimiento y habilidades 

en el mundo cafetero. 

Pero a su vez estos equipos son utilizados por talentos Tecnoparque que llegan al SENA Centro de 

Formación Agroindustrial La Angostura buscando la oportunidad de desarrollar sus prototipos en la 

cadena de valor del café y que también se concentran en investigar a través del apoyo brindado por 

los profesionales de SENNOVA, este trabajo conjunto hace que estas personas sean orientadas al 

final por los gestores de la unidad de emprendimiento para direccionar sus ideas a un plan de negocio 

sólido y con intención de buscar los recursos económicos para dinamizar la economía de valor del 

café mediante la participación en convocatorias como Fondo Emprender para obtener capital semilla. 

Por último y sin dejar de ser importante, está la utilización de estos equipos para la producción de 

centro, la estación de café dinamiza este rubro a través de la comercialización de bebidas frías y 

calientes a base de café y adicional a ello se genera una venta importante de café tostado y molido 

que se consume en la región y que otra parte se va para la Dirección General del SENA bajo la 

estrategia de SENA-Proveedor-SENA. Para redondear esta estrategia también el Centro de 

Formación utiliza estos equipos para ofrecer servicios tecnológicos que tengan que ver con la línea 

de transformación de café de alta calidad. 

Estos equipos son tan relevantes e importantes en los diferentes escenarios de ferias y eventos 

departamentales que siempre deben estar disponibles y presentes junto con el talento humano 

dentro de ellos los aprendices, instructores, y profesionales del SENA que interactúan en el mundo 

cafetero. Podemos contar con gran orgullo participaciones de nuestro Centro de Formación en 

eventos de talla mundial como lo han sido la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo del 

Huila en sus dos versiones, ExpoHuilaFest, y muchas otras ferias cafeteras que se desarrollan en 

los municipios que como orden misional nos corresponde atender.  

Desde el punto de vista social, económico, tecnológico y político el SENA y nuestro Centro de 

Formación juega un papel fundamental en la cadena de valor del café y es por esto que se hace 

necesario contar con la maquinaria en las mejores condiciones para afrontar los retos cafeteros para 

el año 2023. 

Esta supervisión deja constancia que por parte del contratista el día 28 de diciembre de 2022, se 

presenta comunicación escrita solicitando una prorroga en tiempo adicional de 31 días calendario:  

“Cordialmente y en atención a las obligaciones contractuales adquiridas mediante la suscripción del 

contrato CO1.PCCNTR.4340425, cuyo objeto es: El mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 

de la estación de café del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura del SENA Regional 

Huila, y una vez realizada la inspección física a los equipos objeto del mantenimiento correctivo, me 

permito solicitar una prórroga hasta el 31 de enero de 2023 para la ejecución en un 100% de los 
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mantenimientos correctivos, teniendo en cuenta que es necesaria la adquisición de algunos insumos 

y repuestos que en el momento no los tenemos en stock y realizado el contacto con nuestros 

proveedores no cuentan con existencias de los mismos. 

De igual manera les informo que la mayoría de los equipos objeto de mantenimiento correctivo que 

se van a intervenir corresponden a equipos importados, cuyos repuestos deben ser adquiridos con 

importadores especializados, los cuales en su mayoría ya han salido a vacaciones por la temporada 

de fin de año y reinician labores hasta la segunda semana del mes de enero de 2023, por lo cual no 

es posible realizar el mantenimiento correctivo de algunos equipos en el plazo inicialmente pactado 

y poder así dar cumplimiento debido a que es mi compromiso que los equipos objeto de contrato 

queden en óptimas condiciones y en funcionamiento.  

Asimismo, en caso que mi solicitud sea aceptada, me comprometo a realizar la respectiva ampliación 

y prórroga de las garantías que respaldan el cumplimiento del contrato.” 
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Por su parte, la supervisión del contrato realiza el resumen de la gestión del proceso de 

mantenimiento que se presenta a continuación: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

DESCRIPCION Servicio 
Cantida

d 
Unidad 

Precio 

unitario 
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MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: 

Astoria, Inventario: 91168963 Limpieza 

general profunda y puesta a punto  de 

los grupos de preparación, Revisión del 

funcionamiento del  sistema eléctrico, 

panel de control, electroválvulas y 

bomba. Revisión y ajuste de operación 

de panel electrónico. Revisión de 

manómetros, sistema de auto nivel de 

caldera, funcionamiento de 

resistencias. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

3.350.000 

MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: 

Gaggia, Inventario: 91165096 Limpieza 

general profunda y puesta punto de los 

grupos de preparación. Revisión del 

funcionamiento del sistema eléctrico, 

panel de control, electroválvulas y 

bomba. Revisión y ajuste de operación 

de panel electrónico. Revisión de 

manómetros, sistema de auto nivel de 

caldera, funcionamiento de 

resistencias. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

3.350.000 

MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: 

Nuova Simonelli - (Victoria Arduino), 

Inventario: 91168964- Limpieza general 

profunda y puesta a punto de los grupos 

de preparación, 

Revisión del funcionamiento sistema 

eléctrico, panel de control, 

electroválvulas y bomba. Revisión y 

ajuste de operación de panel 

electrónico. Revisión de manómetros, 

sistema de auto nivel de caldera, 

funcionamiento de resistencias. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

3.350.000 

MOLINO, Marca: Casadio, Inventario: 

940639487 Limpieza general, revisión 

del motor y sistema mecánico de 

transmisión.  

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.800.000 
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Lubricación de rodamientos. Revisión 

del sistema eléctrico y mecánico. 

MOLINO, Marca: Casadio, Inventario: 

940639488 Limpieza general, revisión 

del motor y sistema mecánico de 

transmisión.  

Lubricación de rodamientos. Revisión 

del sistema eléctrico y mecánico. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.560.000 

MOLINO, Marca: Citalsa, Inventario: 

91163843 Limpieza general, revisión 

del motor y sistema mecánico de 

transmisión.  Lubricación de 

rodamientos. Revisión del sistema 

eléctrico y mecánico. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.800.000 

MOLINO, Marca: Mahlkonig, Inventario: 

91168962 Limpieza general, revisión 

del motor y sistema mecánico de 

transmisión.  

Lubricación de rodamientos. Revisión 

del sistema eléctrico y mecánico. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.800.000 

MOLINO, Marca: Grindmaster, 

Inventario: 91163657 Limpieza general, 

revisión del motor y sistema mecánico 

de transmisión.  

Lubricación de rodamientos. Revisión 

del sistema eléctrico y mecánico. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.800.000 

MOLINO INDUSTRIAL, Marca: 

Ingesec, Inventario: 91161010126 

Limpieza general, revisión del motor y 

sistema mecánico de transmisión. 

Lubricación de rodamientos. 

Revisión del sistema eléctrico y 

mecánico. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.800.000 
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TOSTADORA DE CAFÉ, Marca: Dimaq 

(Quantik), Cap. 5k, Inventario: 

91165100- Limpieza general y 

lubricación de rodamientos.Revisión al 

sistema de transmisión mecánica, 

motores y extractores.Revisión de 

termocuplas y sistema de regulación de 

temperatura. Limpieza, revisión y ajuste 

de vasca de enfriamiento, tambor de 

tostión, sistema de extracción de humos 

y cisquera. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.800.000 

TOSTADORA DE MUESTRAS DE  

CAFÉ, Marca: Probat, Inventario: 

91165097 

Limpieza general, revisión y lubricación 

de sistemas mecánicos. Limpieza 

profunda del tambor de tostión y vasca 

de enfriamiento.  

Revisión del sistema eléctrico, 

termocuplas y termómetros. Limpieza 

del sistema de extracción, cisquera y 

cambio si se requiere de manguera de 

gases. Revisión y ajuste de motores, 

extractores, sistema de encendido y 

circuito del gas. 

Mantenimient

o Preventivo 

realizado 

1,00 UN $        

1.800.000 

TOTAL  $       

24.210.000 

 

Equipos pendientes por efectuar mantenimiento correctivo: 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 

DESCRIPCION Servicio 
Cantida

d 
Unidad 

Precio 
unitario 

MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: 
Astoria, Inventario: 91168963. 
Descalcificación de la caldera y sistema 
hidráulico. Cambio de empaques de 
grupos de preparación y lancetas. 
Calibración de condiciones de trabajo 

Mantenimient
o correctivo 
pendiente por 
realizar 

1,00 UN  $            
4.870.000  
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de la caldera y bomba. Limpieza del 
sistema de desagüe, cambio de la 
manguera de desagüe. Puesta en 
correcto funcionamiento. 

MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: 
Gaggia, Inventario: 91165096 
Descalcificación de la caldera y sistema 
hidráulico. Cambio de empaques de 
grupos de preparación y lancetas. 
Calibración de condiciones de trabajo 
de la caldera y bomba. Limpieza del 
sistema de desagüe, cambio de la 
manguera de desagüe.  Puesta en 
correcto funcionamiento. 

Mantenimient
o correctivo 
pendiente por 
realizar 

1,00 UN  $             
4.870.000  

MAQUINA DE ESPRESSO, 
Marca:Nuova  Simonelli - Victoria 
Arduino, Inventario:91168964-
Descalcificación de la caldera y sistema 
hidráulico, Limpieza del sistema de 
desagüe, cambio de la manguera de 
desagüe. Suministro e instalación de 
empaques de los dos grupos de 
preparación. Puesta en correcto 
funcionamiento. 

Mantenimient
o correctivo 
pendiente por 
realizar 

1,00 UN  $             
4.870.000  

MOLINO, Marca: Casadio, Inventario: 
940639487. Suministro e instalación de 
discos de molienda. Calibración de 
molienda. Suministro de tapa de tolva. 
Puesta en correcto funcionamiento. 

Mantenimient
o correctivo 
pendiente por 
realizar 

1,00 UN  $             
3.625.000  

TOTAL  $        
18.235.000  

Teniendo en cuenta que el contrato en mención corresponde a prestar el servicio de mantenimiento 

de equipos de café que el SENA utiliza para atender la misión cafetera del departamento del Huila 

se hace necesario tener estos equipos en buenas condiciones de funcionamiento. El presupuesto 

autorizado inicialmente para este contrato fue de $ 37.326.572 recurso que solo alcanzaría para 

atender asuntos de mantenimiento preventivo, quedando pendiente los mantenimientos correctivos 

para el óptimo funcionamiento de los equipos, por esta razón se solicita adicionar el 48,8% del valor 

inicial del contrato, esto ayudará a poner a punto de funcionamiento un mayor número de equipos 

para disminuir el porcentaje de pendientes en esta línea tecnológica. Por lo expuesto anteriormente 

se solicitó al proveedor autorización para adicionar al contrato la suma de DIECIOCHO MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($18.235.000) M/CTE, para completar servicios de 

mantenimiento correctivo de la maquinaria objeto de este contrato. 
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Que por las consideraciones antes descritas es viable la adición 001 al contrato de prestación de 

servicios No. CO1.PCCNTR.4340425 de 2022, suscrito entre el Centro de Formación Agroindustrial 

“La Angostura” del SENA Regional Huila y Orlando Rivera Salazar identificada con cédula de 

ciudadanía No. 12.130.298 de Neiva,  de conformidad con la solicitud inicial de la supervisión con 

fecha del 28 de diciembre de 2022, en   donde solicita adicionar DIECIOCHO MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($18.235.000) M/CTE, para garantizar el perfecto 

funcionamiento  de la formación profesional integral y los diferentes servicios antes mencionados 

en la línea tecnológica de café en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. 

 

Teniendo en cuenta los mantenimientos realizados se presenta balance del contrato con corte a 

veintinueve (29) de diciembre de 2022: 

1. BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO 

NUMERO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4340425 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 diciembre de 2022 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 27 de diciembre 2022 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 37.326.572  

VALOR ADICIONES $ 18.235.000 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 55.561.572 

VALOR EN PROCESO DE INGRESO PARA PAGO $ 24.210.000 

VALOR PRESUPUESTAL EJECUTADO A LA FECHA $ 24.210.000 

SALDO PRESUPUESTAL POR EJECUTAR A LA FECHA $ 31.351.572 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  

 Adicionar al contrato No. CO1.PCCNTR.4340425 de 2022, la suma de DIECIOCHO 

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($18.235.000) M/CTE, 

correspondiente al 48,8% del valor inicial del contrato, para completar servicios de 

mantenimiento correctivo de la maquinaria objeto de este contrato. 

 

 Prorrogar el plazo de ejecución contractual por el término de treinta y dos (32) días 

calendario, estableciéndose como fecha final del contrato el día 31 de enero de 2023, 

teniendo en cuenta los soportes allegados por parte del contratista donde se evidencia la no 

disponibilidad de los repuestos en la ciudad de Neiva y que por temporada de fin de año en 

otras ciudades del país estas empresas proveedoras de estos repuestos especializados para 

equipos de café están en receso hasta el inicio de la segunda semana de enero, por tal razón 

no se permite dar cumplimiento al contrato en los términos de plazo definidos inicialmente.  
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Como consecuencia de la adición y prórroga se requiere de la ampliación de las garantías, lo cual 

estará a cargo del contratista de conformidad con los amparos requeridos por la entidad en el 

proceso de contratación. 

 

Nota Aclaratoria: El plazo de ejecución del contrato quedará en treinta y seis (36) días, teniendo en 
cuenta que: 

La fecha de inicio del contrato es del 27 de diciembre de 2022 sin exceder el 30 de diciembre de 
2022, es decir cuatro (4) días. 

Se realizó prórroga 001 por treinta y dos (32) días más del plazo inicial, hasta el 31 de enero de 
2022. 

Campoalegre, 29 de diciembre de 2022. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

LUIS YADIR MORALES PARRA  

Supervisor de Contrato 

Instructor G20  

 


