
 

Calle 7b No. 12-22. Cel: 3215389809.  Tel: 5711671 
Valledupar - Cesar 

 
 
Bogotá, 15 de diciembre de 2022 
 
 
 
SEÑORES 
GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S. 
INTERVENTORIA. 
L.C. 
 
 
Ref. CONTRATO DE OBRA No. 305-2022, “ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE 
MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL- ERON- A CARGO DEL INPEC, GRUPO 3. 
 
Cordial saludo, 
 

Por medio de la presente solicito una prórroga de tiempo de tres (3) meses del contrato de la 
referencia teniendo en cuenta la siguiente justificación: 
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El alcance del contrato, de conformidad con el documento “Anexo Técnico”, que hace parte 
integral del mismo, contempla la atención inmediata, oportuna y eficiente con carácter 
correctivo de necesidades o eventos imprevisibles que faciliten habilitar los espacios afectados 
(celdas, baterías sanitarias, duchas, celdas de visita íntima, patios de visita, ranchos, áreas de 
sanidad, áreas administrativas, áreas de guardia, equipos e instalaciones asociadas al 
funcionamiento de la planta física, etc.), para el normal funcionamiento de los Establecimientos 
Penitenciarios.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Dirección de Infraestructura de la USPEC recibió 
durante la vigencia 2021 y el primer bimestre de la presente 10.003 PQRS, tales como tutelas, 
derechos de petición y hallazgos de entidades de control; de las cuales, el 45 % corresponden 
a necesidades de atención primaria y/o de emergencia en los ERON del país, que se 
presentan por eventos naturales impredecibles (Climáticos y sísmicos), amotinamiento y 
alteraciones del orden interno, y se relacionan con servicios de saneamiento básico, 
intervenciones civiles, eléctricas y mecánicas menores, y elementos de seguridad para evitar el 
deterioro de las plantas físicas de la infraestructura carcelaria existente, que no fueron 
atendidas oportunamente por no estar incluidas en contratos de común ejecución que suscribe 
la entidad, con alcance y destinación específica de recursos.

Como se evidencia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC en 
cumplimiento de su misión de contribuir al mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario 
a través de la eficiente prestación de servicios, suministro de bienes e infraestructura requerida 
para su adecuado funcionamiento, previó el riesgo de la no atención inmediata de necesidades 
o eventos imprevisibles, se preparó y lo gestionó con la suscripción del contrato USPEC-CTO- 
305-2022.

                
              

              
             

No obstante, lo anterior, a la fecha no se ha materializado ningún riesgo para su atención, 
situación está que ha imposibilitado la ejecución contractual; sin embargo, los riesgos al ser 
imprevisibles, son latentes y en cualquier momento se pueden presentar, por lo que la 
necesidad de su atención persiste, razón por la cual, es requerido prorrogar el contrato
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USPEC-CTO-303-2022 por tres meses, es decir, hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

▪        
         

 
 

 
 
Atentamente, 

 

ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS 
C.C. 79.783.653 
CONTRATISTA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se aclara que la Prórroga no afecta el equilibrio económico del contrato USPEC-CTO-305- 
2022, como tampoco causa perjuicios de ninguna índole a la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios.


