
Código TRD: 1402

PARA:RICARDO PEREZ LATORRE
Funcionario SGSGC
Nombre de la Entidad
Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B
Correo Electrónico: rperezl@mintic.gov.co
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DE:Wilson Mauricio Pulido Barragan

ASUNTO:SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NEWTENBERG
665-2022
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 Apreciado Doctor Ricardo,

En atención al asunto en referencia, me permito solicitar la modificación del contrato del asunto a
fin de liberar saldos no ejecutados.

Wilson Mauricio Pulido Barragan
Funcionario OTIGITGSI
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 


Edificio Murillo Toro, Carrera 8, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: 601 3443460 Fax: 601 344 2248 
www.mintic.gov.co 


Código TRD:  1400  
  


MEMORANDO  
  
 


PARA:    RICARDO PÉREZ LATORRE 
Subdirector de Gestión Contractual.  


  
DE:                                 FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO  


Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.  
  
ASUNTO:                     Solicitud modificación CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PROVEEDOR 


EXCLUSIVO No. 665 DE 2022 ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y NEWTENBERG 


  
FECHA:                 Diciembre 2022.    
  
 Apreciado Doctor Ricardo,  
  
En atención al asunto en referencia, me permito solicitar la modificación del contrato del asunto a fin de liberar saldos 
no ejecutados.  
 
Objeto: “Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la administración 
de los portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer 
los procesos de toma de decisiones de la entidad.” 
   
Cordialmente.  


 
 
 


(Firma electrónicamente)   
FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información 


  
 
Proyectó: Yuli Andrea Rojas Maldonado – Abogada Contratista OTI.  


   
Anexos: Justificación  


                    RP 
                    Acta de Inicio 
                    Documentos proveedor   
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        ADICIÓN  PRÓRROGA  OTROSI     


Fecha de radicación solicitud INTEGRATIC 23-12-2022. 


JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 


 
1. El 27 de enero de 2022 el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y 


NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S, con NIT. 900.631.494-7, suscribieron el contrato estatal de prestación de servicios con 
proveedor exclusivo No. 665 de 2022, cuyo objeto es “Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y 
centralización de la administración de los portales y sitios web del Ministerio TIC a través de la plataforma CMS Newtenberg 
Engine, con el fin de fortalecer los procesos de toma de decisiones de la entidad. 


    
2. Conforme a la cláusula cuarta el valor inicial del contrato estatal de prestación de servicios con proveedor exclusivo se estableció 


por la suma de hasta NOVECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS MONEDA LEGAL ($901.939.318) IVA INCLUIDO, en el cual se encuentra incluido el impuesto de valor agregado (IVA), 
y demás impuestos y gastos que se generen con la celebración, ejecución y liquidación.  
 


3. De acuerdo con la cláusula sexta, el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a 
partir de la suscripción el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y suscripción del 
acta de inicio, esto es a partir del 1 de febrero de 2022. 
 


4. Que de acuerdo a la CLAUSULA QUINTA, el “Fondo Único de TIC” pagará al contratista el valor del presente contrato, así:  
 


Pago 
Fecha estimada de 


pago 


Concepto 1 
Servicios de Apoyo 


Especializado 


Concepto 2 
Servicio anual de 


renovación al 
licenciamiento 


Concepto 3 
Bolsa de recursos 
para desarrollos 


avanzados 


Valor a pagar 


1 
Finalizado el primer 
mes del proyecto 


 $ 95.257.477  $95.257.477 


2 
Finalizado el tercer 
mes del proyecto 


Hasta 
$ 120.730.022 


  Hasta  
$ 120.730.022 


3 
Finalizado el quinto 
mes del proyecto 


Hasta 
$ 120.730.022 


 
Hasta  


$ 57.066.688 
Hasta  


$ 177.796.710 


4 
Finalizado el séptimo 
mes del proyecto 


Hasta 
$ 120.730.022 


  Hasta  
$ 120.730.022 


5 
Finalizado el noveno 
mes del proyecto 


Hasta 
$ 120.730.022 


  
Hasta  


$ 120.730.022 


6 
Finalizado el décimo 
mes del proyecto 


Hasta 
$ 120.730.022 


 
Hasta  


$ 85.600.032 
Hasta 


$ 206.330.054 


7 
Al finalizar el último 
mes del proyecto 


Hasta 
$ 60.365.011 


  Hasta  
$ 60.365.011 


 TOTAL, CONTRATO 
Hasta  


$ 664.015.121 
$ 95.257.477 


Hasta 
$142.666.720 


Hasta  
$ 901.939.318 


 
 
Para efectos del registro presupuestal el GIT de Presupuesto estimará la fecha de pago para el 8º día hábil establecido acorde con el 
inciso anterior. 
 
Para los pagos el contratista deberá presentar  
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1. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el contratista cumplió a satisfacción de la entidad, 
con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato. 


2. Informe de ejecución contrato de prestación de servicios /órdenes de compra GCC-TIC-FM- 055 durante el periodo objeto de 
pago. (o el formato que lo modifique) 


3. Certificación expedida por el revisor fiscal, representante legal o gerente del pago de las contribuciones al Sistema Integral de 
Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad vigente y en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. 


4. El pago del concepto 1 referente a los Servicios de apoyo especializado en el desarrollo del proyecto de integración y 
centralización de la administración de los portales y sitios web de MINTIC, corresponderá a la real y efectiva prestación del  
servicio. En consecuencia, los pagos serán liquidados de manera proporcional y el cálculo tendrá como referente 30 días, con 
honorarios mensuales de $60.365.011 pesos m/cte. 


5. Para el concepto 2 se deberá entregar el soporte que acredite el servicio anual de renovación al licenciamiento. 
6. Para los pagos del concepto 3 referente a bolsa de recursos para desarrollos avanzados, se deberá anexar el informe 


discriminado del consumo realizado, avalado por el supervisor del contrato, de conformidad con los recursos destinados para tal 
fin y de acuerdo con los valores de la hora descritos en el anexo técnico, para cada perfil. Es de aclarar que los desarrollos se 
ejecutarán de acuerdo con los perfiles y especialidades otorgadas por el contratista según las necesidades de la Entidad. 
También deberán adjuntarse: 


• Documento de descripción del requerimiento firmado por el área funcional y el contratista. 
• Documento de estimación del requerimiento, desglosando las horas de esfuerzo necesarias para cada actividad, 


firmado por el supervisor del contrato y el contratista. 
• Plan de pruebas y/o casos de pruebas, con su evidencia de ejecución, firmadas por el área funcional y el 


contratista. 
• Acta de entrega y recibo a satisfacción del requerimiento, firmado por el contratista y el área funcional, en formato 


de acta de reunión del MinTIC. 
• Cronograma en donde se registren como mínimo los tiempos para: levantamiento, etapa de desarrollo, pruebas y 


puesta en producción del requerimiento. 
7. Para el periodo de pago correspondiente al mes de diciembre se realizará entre el veintiuno (21) y el treinta (30) de diciembre. 


 


Los pagos se harán con cargo al presupuesto asignado para la presente vigencia fiscal de conformidad con el certificado de disponibilidad 
presupuestal Nro. 36322 del 11 de enero de 2022, expedido por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto. 
  


El Fondo Único TIC realizará los pagos, previa disponibilidad del PAC y liquidez de la Tesorería”. 
 


5. Que, a la fecha, el proveedor ha prestado los servicios objeto del contrato estatal de prestación de servicios con proveedor 
exclusivo 665-2022, realizándose los pagos que se muestran a continuación: 
 


 


Fecha Valor 
Fecha Orden de 


Pago 
No. Orden de 


Pago 
Valor Orden de Pago ($) Observaciones aclaratorias 


15/03/2022 $ 95.257.477,00 06/05/2022 119508822 $ 95.257.477,00 PAGO 1 


16/05/2022 $ 120.730.022,00 09/06/2022 161534822 $ 120.730.022,00 PAGO 2 


15/07/2022 $ 177.796.710,00 29/08/2022 261045022 $ 177.796.710,00 PAGO 3 


15/09/2022 $ 120.730.022,00 31/10/2022 347465022 $ 120.730.022,00 PAGO 4 


15/11/2022 $ 120.730.022,00     $ 120.730.022,00 PAGO 5 - FE36 - $120.730.022 


15/12/2022 $ 206.330.054,00     $ 199.605.214,06 PAGO 6 - FE38 - $199.605.214,06 
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30/12/2022 $ 60.365.011,00     $ 60.365.011,00 PAGO 7 - FE39 - $60.365.011  


TOTALES $ 901.939.318,00 Ejecución financiera acumulada: $ 895.214.478,06 $ 6.724.839,94 


 
6. Como se puede observar de conformidad a la Cláusula Quinta, el concepto 3 “Bolsa de recursos para desarrollos avanzados”  


está sujeto a las necesidades de la Entidad, circunstancia que de conformidad a los requerimientos de desarrollos que son 
solicitados por las diferentes áreas del ministerio, para dar cumplimiento a las distintas iniciativas que estas manejan y las cuales 
se enfocan en la presencia digital, no generaron requerimientos con los cuales se consumiera la totalidad de la bolsa de horas 
y que pudiera ser entregado en vigencia del contrato, siendo oportuno liberar el saldo que se muestra en la siguiente tabla y que 
corresponde a un valor de  $6.724.839,94. Para este proyecto no se tiene un número fijo de horas ya que depende del recurso 
utilizado (arquitecto, programador senior, diseñador junior, etc.) ya que cada uno de estos tiene un valor diferente. 


 
7. En consecuencia, realizado el análisis por la supervisión del contrato existe un saldo sin ejecutar del valor del contrato 665 del 


2022, correspondiente a la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($6.724.839.94), incluido IVA, con ocasión de Liberación de 
saldos por el concepto 3 “Bolsa de recursos para desarrollos avanzados”   
 


8. En virtud de lo anterior es procedente reducir la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($6.724.839.94), la cual será objeto 
de liberación del registro presupuestal No. 85322 del 28 de enero de 2022, de acuerdo con lo relacionado a continuación: 


 


CONCEPTO VALOR 


Valor total inicial del Contrato $ 901,939,318 


Valor reducción del Contrato $ 6.724.839.94 


valor total Contrato $ 895,214,478.06 


Saldo para liberar $ 6.724.839.94 


 
9. Aplicada la reducción el valor del Contrato de prestación de servicios con proveedor exclusivo No. 665 de 2022, quedará en la 


suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L. ($895.214.478.06), Iva incluido.  


 
10. Por lo anterior de igual se hace necesario modificar la programación de pago la cual quedara de la siguiente manera: 


 


Fecha Valor 


15/03/2022 $ 95.257.477,00 


16/05/2022 $ 120.730.022,00 


15/07/2022 $ 177.796.710,00 


15/09/2022 $ 120.730.022,00 


15/11/2022 $ 120.730.022,00 


15/12/2022 $ 199.605.214,06 


30/12/2022 $ 60.365.011,00 


TOTAL $ 895.214.478,06 
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11. Finalmente, y en razón a las anteriores consideraciones, el supervisor del contrato solicita suscribir la modificación No. 1 al 
contrato estatal de prestación de servicios con proveedor Exclusivo No.665-2022, en los términos descritos y sustentados en el 
presente documento. 
 


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   


Marque con una X el tipo de documento: 


CONTRATO  X CONVENIO   


Número: 665 De 2022 


Objeto: Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la administración de los portales y sitios 
web del Ministerio TIC a través de la plataforma CMS Newtenberg Engine, con el fin de fortalecer los procesos de toma de decisiones de 
la entidad. 


Interventor o Supervisor: Coordinador GIT Gestión y Sistemas de Información.  


Contratista o Asociado o Cooperante: NEWTENBERG COLOMBIA S.A.S 


Valor inicial del contrato o convenio: $901.939.318IVA y demás impuestos incluidos  


Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio: Hasta el 31 de diciembre de 2022. 


Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio) 1 de febrero De                2022 


Fecha de terminación: 31 de diciembre De                2022 


2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución) 


Prórrogas 


Prórroga No.  Tiempo (días calendario) 


NA 


Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga No 1: NA De NA de NA 


Adiciones 


Adición No. N/A 


NA 


Adición No. Valor ($) 


NA 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N/A 


Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (es): Día De mes De Año 


Otrosí No 1 Descripción 


N/A N/A 


3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 


Número de CDP           N/A  


Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 


Cláusula No. Tiempo (días calendario) 


NA NA 


Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: NA De  NA NA 
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Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma) N/A 


Cláusula No.NA Valor ($) 


Valor total del contrato:                                                       


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N/A 


Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: Día De mes De  año 


OTROSÍ No 1 


 


Cláusula No.  Descripción 


 


Modificar valor del 
contrato 


Se hace necesario modificar CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PROVEEDOR EXCLUSIVO 
No. 665 DE 2022 ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES Y NEWTENBERG, así: 
 
CUARTA. VALOR: El valor del contrato será hasta por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SEIS 
CENTAVOS M/L. ($895.214.478.06), IVA INCLUIDO, y demás impuestos y gastos que se generen con la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Como consecuencia de la modificación en el valor, se liberará del registro presupuestal 85322 del 28 de enero 
de 2022, en la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($6.724.839.94). 
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Modificar forma de 
pago  


QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El Fondo Único de TIC pagará el valor del 
presente contrato, así:  
 


Pago 
Fecha estimada de 


pago 


Concepto 1 Servicios 
de Apoyo 


Especializado 


Concepto 2 


Servicio anual de 
renovación al 
licenciamiento 


Concepto 3 


Bolsa de 
recursos para 


desarrollos 
avanzados 


Valor a pagar 


1 
Finalizado el primer 
mes del proyecto 


  95.257.477   95.257.477 


2 
Finalizado el tercer 


mes del proyecto 


Hasta 
    


Hasta 


120.730.022 120.730.022 


3 
Finalizado el quinto 
mes del proyecto 


Hasta 
  


Hasta Hasta 


120.730.022 57.066.688 177.796.710 


4 
Finalizado el séptimo 
mes del proyecto 


Hasta 
    


Hasta 


120.730.022 120.730.022 


5 
Finalizado el noveno 
mes del proyecto 


Hasta 
    


Hasta 


120.730.022 120.730.022 


6 
Finalizado el décimo 


mes del proyecto 


Hasta 
  


Hasta Hasta 


120.730.022 78.875.192,06 199.605.214,06 


7 
Al finalizar el último 
mes del proyecto 


Hasta 
    


Hasta 


60.365.011 60.365.011 


  TOTAL, CONTRATO 
Hasta  


95.257.477 
Hasta  Hasta 


664.015.121 135.941.880,06 895.214.478,06 
 


Supervisión Coordinador GIT Gestión y Sistemas de Información 


Información Grado 
de Responsabilidad 


El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación de la Orden de Compra estén 
plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los 
recursos del estado. 


 


FIRMAS 


El supervisor o Interventor: 
 
WILSON MAURICIO PULIDO BARRAGÁN 
Coordinador GIT Gestión y Sistemas de Información  
Oficina de Tecnologías de la Información 
Firma 


Encargado Ficha del Proyecto: (para adiciones)   
 
 FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 
Firma 


Anexo: RP / Acta de Inicio. 
Original: Subdirección de Gestión Contractual.   


Proyectó: Yuli Andrea Rojas Maldonado – Abogada Contratista OTI.  
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


JUSTIFICACIÓN CTO NEWTENBERG (2)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221223-195806-e43036-63738451


Finalizado


2022-12-23 19:58:06


2022-12-23 21:05:18


Firma: Firma Jefe Oficina Tecnologías de la Información


Francisco Andrés Rodríguez Eraso
75090001
frodriguez@mintic.gov.co
Jefe de Oficina TI
MINTIC


Firma: Firma Coordinador Git gestion y Sistemas de Informacion


Wilson Mauricio Pulido Barragan
1070947840
wpulido@mintic.gov.co
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16
MINTIC


Firma: Firma Abogada Oficina Tecnologías de la información


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO
40044294
yrojasm@mintic.gov.co
Contratista
MinTic.


Firma: Firma Apoyo a la Supervisión


Edgar Mauricio Vargas Gutiérrez
88259420
evargasg@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


JUSTIFICACIÓN CTO NEWTENBERG (2)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221223-195806-e43036-63738451


Finalizado


2022-12-23 19:58:06


2022-12-23 21:05:18


Firma


Edgar Mauricio Vargas Gutiérrez


evargasg@mintic.gov.co


Contratista


MinTIC


Aprobado


Env.: 2022-12-23 19:58:07


Lec.: 2022-12-23 19:58:21


Res.: 2022-12-23 19:58:45


IP Res.: 186.154.32.93


Firma


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO


yrojasm@mintic.gov.co


Contratista


MinTic.


Aprobado


Env.: 2022-12-23 19:58:45


Lec.: 2022-12-23 20:58:31


Res.: 2022-12-23 20:58:37


IP Res.: 186.80.201.155


Firma


Wilson Mauricio Pulido Barragan


wpulido@mintic.gov.co


Profesional Especializado Código 2028 Gr


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-12-23 20:58:37


Lec.: 2022-12-23 21:03:39


Res.: 2022-12-23 21:04:18


IP Res.: 190.102.125.121


Firma


Francisco Andrés Rodríguez Eraso


frodriguez@mintic.gov.co


Jefe de Oficina TI


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-12-23 21:04:18


Lec.: 2022-12-23 21:05:16


Res.: 2022-12-23 21:05:18


IP Res.: 181.137.168.76
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