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Pereira, 29 de diciembre de 2022 
 
Doctor  
RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA 
Secretario Seccional de Salud 
Gobernación de Risaralda 
 
Referencia: Solicitud de prórroga al Contrato No. 2357 de 27 de diciembre de 2022, número de 
contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 4346828 – contratista Instituto de Audiología Integral. 
 
Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es “Prestar los servicios de apoyo al 
proceso de Certificación de Discapacidad Nacional, para garantizar la implementación de 
la Certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de 
personas con discapacidad -RLCPD; realizando procedimientos de certificación de 
Discapacidad”, me permito solicitar trámite de PRÓRROGA, del presente contrato a fin de 
garantizar la ejecución de los recursos de la Resolución 1838 de 2022 y la certificación de 
Discapacidad para la población del departamento, de acuerdo a los siguientes términos: 
 
 

 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO  
CONDICIONES ORIGINALES 

 
 
Contratista: Instituto de Audiología Integral 
Valor:  $63.618.170,00 
Plazo: El plazo del presente contrato es desde la firma 

del acta de inicio, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2022 

Fecha de Iniciación:  29 de diciembre 
Fecha de Terminación Inicial:  31 diciembre de 2022 
Fecha de Terminación (Prórroga): 30 de marzo de 2023 
 
 
PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO NO 2361 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
Valor inicial:   $63.618.170,00 
Valor adición:   $ 0 
Valor total:   $63.618.170,00 
Prórroga:   90 días 
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SUSTENTACIÓN DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) tiene como meta consolidar el Registro de 
Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad -RLCPD, como instrumento 
para establecer la fuente oficial de información respecto a esta población, insumo necesario 
para la construcción de las políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y proyectos 
que beneficien este grupo poblacional, además es un  medio de verificación y priorización para 
el direccionamiento de la oferta programática institucional. Esta información se viene 
consolidando desde el año 2020, y en el Departamento de Risaralda inicia el proceso en el 
último trimestre del año 2021, donde se certificaron 1982 personas con los recursos enviados 
por el MSPS para la vigencia 2021, es decir, sólo el 8% del total de la población con 
discapacidad del Departamento.  
 
Teniendo en cuenta que es un proceso progresivo y que a la fecha no se cuenta con recursos 
propios, se hace necesario e imperativo realizar la reserva presupuestal de los Recursos 
enviados por el MSPS con el propósito de apoyar el proceso de certificación de discapacidad, 
ya que las Instituciones educativas y de Salud, entre otras, están exigiendo a los usuarios el 
Certificado de Discapacidad, convirtiéndose esta situación en una barrera de acceso a los 
programas a que pueda tener derecho este grupo de población especial. La Secretaría de 
Salud en el año 2022, ha dado respuesta a muchos derechos de petición, tres tutelas y dos 
desacatos dado que las Instituciones, especialmente las EPS exigen a los usuarios certificado 
de discapacidad para afiliaciones, copagos y subsidios, entre otros. 
 
Las entidades responsables de las políticas públicas, planes, programas y proyectos o aquellas 
que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán las 
responsables de definir los criterios de acceso, permanencia o egreso a los mismos, 
relacionados con el certificado de discapacidad o la información registrada en el RLCPD, así 
como de verificar mediante la consulta individual, nominal o masiva que la persona tiene 
certificado de discapacidad, que el certificado presentado es legítimo y que está incluida en el 
Registro. 
 
Los recursos enviados por el MSPS llegaron en el mes de octubre por un valor de Trescientos 
treinta y ocho millones cuatrocientos mil doscientos setenta y tres pesos ($338.400.273,00) 
mediante la Resolución 1738 del 22 de septiembre de 2022, el 27 de septiembre se solicitó la 
adición de los recursos y fueron adicionados mediante Decreto 0926 del 21 de octubre de 2022, 
con Certificado de Disponibilidad presupuestal desde el 17 de noviembre de 2022, con estos 
recursos se espera certificar 2605 personas con discapacidad, a través de las seis IPSs 
certificadoras que tiene el Aval Técnico para el Departamento de Risaralda, así: 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Salud 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA 

Versión: 2 Vigencia: 10-2012 

 
CONTRATO INTERNO No. 2357 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022 

NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 4346828 
CONTRATISTA INSTITUTO DE AUDIOLOGÍA INTEGRAL 

Pág. 3 de 5 
 

 

IPS CERTIFICADORAS No. Certif. Costo contrato

ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA 525 68,162,325.00$     

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL 490 63,618,170.00$     

SYS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S 150 19,474,950.00$     

COMFAMILIAR RISARALDA 300 38,949,900.00$     

ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 250 32,458,250.00$     

REHABILPRO 770 99,971,410.00$     

TOTAL 2485 322,635,005.00$    
 
 
Los recursos asignados mediante la Res. 1738 de 2022, tienen destinación específica para 
cofinanciar el procedimiento de certificación de discapacidad y la implementación del Registro 
de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad –RLCPD, a través de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud autorizadas y certificadas, por dichas 
direcciones, en cumplimiento de los criterios establecidos en la Resolución 1239 de 2022. Para 
la efectiva ejecución de dichos recursos los lineamientos especifican en su capítulo 2.5 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, literal 9) “Contemplar para la ejecución de los recursos 
transferidos lo dispuesto en el Decreto 11 de 1996 y el Decreto 1068 de 2015: 
 
Decreto 111 de 1996: 
 
“-Artículo 14. Anualidad. el año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y lo saldos de apropiación no afectado 
por compromisos caducarán sin excepción. 
 
-Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación, son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.” 
 
Después del 31 diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no 
podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni cotracreditarse. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. 
 
Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les 
dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar 
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con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactado en los contratos y a la entrega de 
bienes y servicios. 
 
Decreto 1068 de 2015: 
 
Artículo 2.8.1.7.6. Ejecución compromisos presupuestales. Los compromisos presupuestales 
legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la 
recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los 
requisitos que hagan exigible su pago. 
El cumplimiento de la obligación se da cuando se cuente con las exigibilidades 
correspondientes para su pago (…)” 
 
Las IPSs certificadoras solicitan a la Secretaría de Salud una prórroga, dado que habiendo 
iniciado la ejecución de los contratos suscritos entre el Departamento de Risaralda – Secretaría 
de Salud y las IPSs certificadoras, se evidenciaron los siguientes aspectos que obstruyen el 
cumplimiento al contrato a cabalidad: 
 
“Por encontrarnos en fechas de festividades la población con discapacidad dependiente en su 
gran mayoría de acompañamiento para acudir a las citas, no acepta el agendamiento dado que 
sus acompañantes habituales se encuentran trabajando o vacacionando fuera del área urbana 
de atención. 
 
A la fecha, se cuenta con el equipo interdisciplinario requerido para las actividades a ejecutar, 
sin embargo, por temas de desplazamiento a municipios, el invierno no hace posible cumplir 
una agenda amplia toda vez que algunas vías presentan deslizamientos de tierra, cierres 
parciales por ejecución de obras y las jornadas requieren ser ejecutadas en tiempos muy cortos 
por temas de movilidad. 
 
Adicionalmente, este proceso requiere un trabajo conjunto con las direcciones locales de salud, 
lo cual pese a contar con los usuarios asignados a cada municipalidad, la emisión de órdenes 
para la prestación del servicio se limitó por falta de personal y el considerable número de 
usuarios que requieren ser atendidos en las diferentes municipalidades.”  
 
Siendo estas las causales limitantes de la ejecución total del contrato, solicitan 
respetuosamente a este despacho, se realice la prórroga del contrato previamente citado, con 
fines de dar cobertura total a la población que se pretende atender dada la importancia de este 
contrato para la comunidad Risaraldense. 
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Por las anteriores consideraciones es necesario prorrogar el contrato Interno No. 2357 de fecha 
29 de diciembre de 2022, en la suma de sesenta y tres millones seiscientos dieciocho mil 
ciento setenta pesos mcte. ($63.618.170,00). 
 
Es necesario solicitar prorroga en noventa (90) días más al plazo inicialmente pactado, dada la 
necesidad de la Secretaría de Salud de garantizar la continuidad de las actividades objeto del 
contrato hasta el 30 de marzo de 2023. La nueva fecha de terminación del contrato sería el día 
30 de marzo del año 2023. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
MARÍA CRISTINA BOTERO MEJÍA 
Profesional Especializado en Salud 
Supervisora 
 

 

 
Elaboró: María Cristina Botero Mejía 
 
 
Revisión legal: John Edisson Parra Sánhez 
   


