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Entre los suscritos a saber Arg. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS gxd*entrﬂciada*cen la cédula de
ciudadania No0.91.278.629 de Bucaramanga, en su calidad de Secretario de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 4 de
mayo de 2020 y acta de posesion No. 0201 del 04 de mayo de 2020 quien actua en nombre y
representacion del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de
Delegacion No.0220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga;
quien para efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO de una parte, y por la otra,
CONSORCIO PROVENZA S 01667 9320RL. Por NORBERTO BAYONA ESPITIA con C.C
7.223.883 de Duitama, Boyaca, conformado por NORBERTO BAYONA ESPITIA con NIT 7.223.883-
1 con 60% de participacion, GERMAN ALONSO PUENTES GORDO NIT 7.162.821-0 con 30% de
participacion y INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S NIT 900.372.890-9 CON 10 % de
participacion (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, previas
las siguientes consideraciones:

[ Que mediante RESOLUCION N°® 198 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion SI-SI-CMA-017-2022.

Il. Que a traves de la Resolucion 241 DEL 26 DE DICIEMBRE DE |a Entidad adjudico el
contrato al oferente CONSORCIO PROVENZAS01667932.0

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el "Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros terminos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion. SI-SI-CMA-017-2022, los
cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y perscnal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones.
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El Anexo Técnico y el contrato al cu?g‘ s@ a{@;éer interventoria. El interventor y la entidad
contratante asumen de forma obligatofia l8s riesgos previsibles identificados y plasmados en el
pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de NUEVE (9) MESES, contados a partir de
2022 previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo vy
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
VEINTE MIL OCHENTA Y UN PESOS ($1.785.020.081) INCLUIDO EL IVA INCLUIDO EL IVA
equivalente a 1,785,02. SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma que se discrimina
de la siguiente manera:
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El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en ﬁveﬁen we el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sed por es or defeclo, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido

en el contrato.

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA "
e

MUNICIPIO OE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA G“%E““&R
DISCRIMINACION DE ADMINISTRACION (A)

|
|

FORCENTAJE
= 3 SOBREEL VALOR | PORCENT SJE SOBRE
ITEM DESCRIFCION NORMS AFLICABLE TOTALDEL EL COSTODIRERTD |

COMTRATOD %)

1,00 ADMINISTRACION

1.01 Estamplia Fro-culuiz i
102 Estampilla Fra-arciane |
1.03 Estampills Pra-LIS |
104 |Estampila Pro-HUS |
105 Impuesta de Aurcrietercion enlaFRentz |
1.06 Impuesto de Industia vy Comercio |
107 Garantias |
1.0e Gastos Bancaricos

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratacién, la Entidad cuenta con el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

BAE s at oron il 1049541876

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprocbadas vigencias
futuras mediante el Acuerdo Municipal No. 037 de fecha 27 septiembre de 2022 aprobado por el
Concejo Municipal, el cual sefala la autorizacion del cupo para la asuncion de cobligaciones por
valor $ 1.049.115.418,76 vigencia 2022 y $735.904.662,24 vigencia 2023.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio de Bucaramanga, reconocera y pagarda al CONTRATISTA el valor del contrato en

~ Codigo  GCE-EICP-IDI-26 " Version | 3
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pesos colombianos, de la siguiente forma: n ﬁ

o

Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de intervenloria, previa la
elaboracion de informe y recibo a entera satisfaccion del Supervisor, factura y/o documento
equivalente debidamente diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio; constancia de
encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificacion expedida por parte del
Supervisor designado. Igualmente, el componente a CTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el
formulario de la propuesta se pagard mediante mensualidades vencidas, en los que se reconocera
el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administracién.,

Ahcra bien, esta entidad, procedera a realizar cada pago de forma mensualizada, hasta terminar la
ejecucion del contrato, con la aplicacion de la siguiente melodologia, asi:

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecucion mensual en el avance del
contrato de interventoria, cada pago sera realizado de la siguiente manera:

Las actas de pago mensual de la interventoria, tendran tres componentes mediante los cuales se
determina el valor de cada pago. £l primero corresponde al componente fijo, el segundo a un
componente vanable y el tercero al componente destinado a la liquidacion del Contrato.

COMPONENTE FIJO (SESENTA (60%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA ACTA,

Corresponde al pago de los costos directos de personal v los costos operacionales de cada acla
mensual, afectado por el sesenta (60) porciento (%}. El calculo para determinar el valor se realizara
asi:

VCF  VALAD x (115
Donde:
VCF = Valor Del Componente Fijo
VMA = Valor Mensual del Acta de Pago

COMPONENTE VARIABLE {CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA ACTA,

Corresponde al pago de ios costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta
mensual. afectado por la relacion existente entre la programacion de obra aprobada por el interventor
v el avance de la misma. Ei calculo para determinar el valor se realizara asi:

VOV VAMA - (40%) o]

Donde:
VCV = Valor del Componente Variable.

' Cédigo  CCE-EICP-IDI-26 ~ Versién 3
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VMA = Valor Mensual del Acta de Pago
POE = Porcentaje Real de la Programacion de Obra Ejecutada,

POP = Porcentaje de la Programacion de Obra Programada.

NOTA 1: El porcentaje de la programacion de obra ejecutada, correspondera a la programacion real
ejecutada al final del periodo de pago de la interventoria y sera el registrado en obra, gue
correspondera al valor registrado en las actas de recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre
el valor total del contrato de obra (incluyendo ajustes).

COMPONENTE DE LIQUIDACION (DIEZ (10%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA ACTA.

Una vez obtenido el valor del acta, se procedera por parte de esta entidad a relener un valor
correspondiente al diez (10) porciento (%), del valor arrojado de la operacion de los componentes
Fijo y Variable asi:

VOE G VOF =« VOV 100

Donde:

VCL = Valor Del Componente de Liquidacion
VCF = Valor Dei Componente Fijo

VCV = Valor Del Componente Variable

VALOR TOTAL DE CADA ACTA:
Vra VEIF 4+ Ve -V L
Donde:

VTA = Valor Total del Acta

VCF = Valor Del Componente Fijo

VCV = Valor Del Componente Variable.

VCL = Valor Del Componente de Liguidacion

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO - PAGO FINAL:

Nota 1: La entidad realizara al Contratista el pago final. resultado de la suma del componente de
liquidacion de cada acta de pago, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacion dei
contrato.

Nota 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable serdn canceladas con la suscripcion del
acta de liquidacion, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del contrato.

Nota 3. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

Nota 4. El pago al Contralista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura v visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion
de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratisia
al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con
lo senalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

~ Cédigo  CCE-EICP-IDI-26 ~ Versién 3
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Nota 5. El supervisor designado, seglin corresponda, solo aprobara el pago de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soporladas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los
componentes de coslo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso
de los salarios y preslaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de
confratacion del personal del que dispone para ia gjecucion del contrato, este costo no sera asumido
por la entidad. y, en consecuencia, se debe disminuir ef porcentaje correspondiente a este concepto
a traves de una modificacion al contrato o ajuste en el acta de pago.

Nota 6. Para causar el pago final del contrato. el Contratista deberd acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subconiratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibc de factura final de pago al contrato.

Nota 7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago
de intereses moratorios.

Nota 8. ki contratista autoriza al Municipio, para gue, por conducto de la Tesoreria Municipal, efectie
de los desembelses a su favor. las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
parametros que para tal efecto haya establecido la dispesicion que dio origen al gravamen,

Nota 9. El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF. Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga: en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales. a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacicn laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
apligue.

Nota 10: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacién del contrato se debera presentar,
ademas del informe mensual el informe consolidade de la ejecucion de lodo el contrato.

Nota 11: La entidad no reconocerd suma alguna de dinero por servicios estimados desde los
estudios previos y pliegos de condiciones y _no_ejecutados por el contratista, por cuanto la
proyeccion de cantidades de los servicios no genera ningun derecho adquirido al contratista. ya que
el esquema del presente contrato permite solo la cancelacion de los servicios debidamente
ejecutados.

La entidad no se hace responsable por las demeoras presentadas en el tréamite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar scbre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada page derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Inlegral, asi como los propios
del Sena, ICBF vy Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
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establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta
el Manual de Contratacion del Municipio de Bucaramanga y la Guia practica para el ejercicio de la
funcion de supervision e interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga,
vigente durante la ejecucion del contrato, el interventor se obliga a:

i
2

10.

11.

12.

13,

14.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condicicnes y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.,

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que impligue una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramientc o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, economicas, técnicas.
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de |la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas gue guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios ¢ accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
suslentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos scportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[incluir el nimero de dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
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perscnal” y tene lexperiencia especifica ‘|adicional y/o tener el titulo de formacion
academica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disenos por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de hcnorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el "Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resoclucion 312 de 2019, o la norma
gue lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales)

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (proponentes extranjeros)

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion

y G-(GJ-1140-170-001 - Guia Practica para &l ejercicio de ia funcién de Supervisién e Intervenioria

de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares
formativas v dClal‘dtOrE'}l‘:

4.1.1.1. RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

nicas o de trabajo programadas por la entidad.

arrolic del contrato la entidad le imparta.

ias etapas contractuales.

(e

atados y responder por ellos.

i
Y

uscribir el contrato y cumpér con los requisitos de legalizacion en la oportunidad

wn
')

establecida para el efecto.
6. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos vy retenciones a que haya lugar
de conformidad con el estatuto tributario.
Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de
use y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucién del presente
contrato

' Cédigo CCE-EICP-IDI-26  Versién 3




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8
. INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA-VERSION 2 %{%‘%}
CCE-EICP-IDI-26 Pagina  11de 25

~VersionNo. 3
- . 5 )
8. Mantener persdial en caso de mc&)nmm le causas con el fin de no

descuidar en ningin mamento el servicio requerido por el municipio.

9. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region {municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con
el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso. el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

10. Verificar y certificar en cada ndmica presentada por el contratista de obra, que el ejeculor
haya destinado la mano de obra no calificada de la region (municipio de Bucaramanga) en
un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el freinta por ciento
(30%) de la mano de obra calificada de la region seran mujeres.

11. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para gue el objeto contractual se cumpla
y que éste sea de la mejor calidad.

12. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos
laborales) asi como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del
objeto.

13. Cumplir con normas laborales establecidas en el cadigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utilizado en el cumplimiento def objeto contractual.

14. E| contratista debera vincular minimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada con mujeres: el supervisor del contrato verificara el cumplimiento de esta
obligacion.

15. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

16. Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3

17. Presentar informes mensuales de ejecucion de conformidad con el contenido del numeral
13 de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato, independientemente de
si presenta o no acta de pago por dicho periodo.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1. Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalizacion en la oportunidad
establecida para el efecto.

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones.

3. Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.

4. Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de Bucaramanga a traves
de la secretaria de Infraestructura, dentro de los tiempos establecidos, [as hojas de vida de
la totalidad del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprohacion. En
caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algin profesional allegado, el contratista de
obra debera reemplazario conforme lo establece los plieges de condiciones.

5. Presentar un informe de iniciacion en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo son la camioneta y
donde también se muestre las instalaciones tales como oficinas.

6. El contratista de Interventoria, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del
Municipioc de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la

~ Codigo  CCE-EICP-IDI-26 © Version 3
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comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del conlrato gl;l‘ e ié%ndicién
verificada por la interventoria., fae 'y

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

7.

10,

12.
13.

4

&+,

16.

17.

18.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefalado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesge), secretaria de Salud vy la
aseguradora de riesgos laborales (ARL). para realizar trabajos en dos o tres turnos (tumos
noclurnes) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado
por el supervisor.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contralto, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

- Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del

contrato.

Realizar la gjecucion de las actividades segun las especificaciones técnicas.

Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

El contratista se compromete a iniciar de manera simultanea la vigilancia y control a la
ejecucion de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con
cinco (05) sitios de ejecucion distintos. se iniciara de manera simultanea la ejecucion de obra
en estos cinco (05) sitios, condicion verificada por la interventoria.

- Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera

efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

Los elementos. equipes y demas correspondientes que se utilicen en la ejecucion del
contrato deberan ser aprobados por el supervisor.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
inferrumpir en ningun momento la correcta ejecucion requerida por el municipio.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad centratante. es decir. a corte al Gltimo
dia del mes: por ejemplo, si la cbra inicid ef dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al dlumo dia del mes en el que inicid la obra (30 de abril). Los demas informes, seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al Gltimo dia de este (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente),

Nota: Los informes presentados con corte al Gltimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

19

. Practicar las medidas ambientales. sanitarias. forestales, ecoldgicas e industriales

necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omisidn para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacién ambiental vigente.

- Las demas que se senalen en la Ley para este lipo de contratos y en la oferta presentada

por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

. Quince (15) dias, previo a la terminacién de la ejecucion contractual, se debe realizar una

visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del
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Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y estabi%cer ata rﬁ?ﬁ la suscripeion del acta

de recibo final, la cual se suscribira el dltimo dia del piazﬁ contractual.

30 DIC

EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

. Presentar cuenta de cobro. de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato.
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista. este debe estar a paz y salvo en:

Pago de Salarios de lodos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme eslablecio su forma de forma pago: esto es, si el
contratista establecio farma de pago mensualizada. debera eslar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas). de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, canforme
lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo establece la forma
de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumao.

la obligacian anterior debe estar debidamente verificada por la supervisian del contrato.

LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acla de recibo final, el
contratista debe:

25

26,

. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de recibo final.

actas de recibe con pendiente y actas de liquidacion eslablecides por la entidad, mediante
circular informativa.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe eslar a paz y salvo en:
Pago de Salarics de todos los lrabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del Ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual,

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de cobra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios puablicos (Energia, Agua, Alcantariliado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del ultime dia de plazo de la
gjecucion contractual.

Estara al dia en el pago de {odos los proveedores de alquileres de equipos, andamios.
transportes entre otros, con corle del uitimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del ultimo dia de
plazo de la ejecucion contractual,

~Codigo  CCE-EICP-IDI-26 © Versién 3
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Responder por !us dafios que ocasionen a ias inslalacion@s,p per;urclds a lerceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos vy
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterias relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 - técnico

4.1.1.2.

RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

8.

~ Cédigo

Verificar la suscripcion en debida forma, de las garantias aplicables al contrato de obra a
vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para
su aprobacion.

Verificar que la programacion de obra se presente conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo
tecnico CCE-EICP-IDI-32 v en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion,
seguimiento y control de la programacion de Obra, documentos que hacen parte del
proceso de contratacion que dio origen al contrato de obra a vigilar.

En el caso que el contrato de obra contemple la ejecucion de mas de un (01) sitio y/o frente
de obra. se verificara que el contratista presenie un programa de ejecucion de cbra para
cada silio y/o frente de obra de conformidad can los lineamientos establecidos en el Anexo
1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 y en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion,
seguimiento y control de la programacion de Obra, documenios que hacen parte del
proceso de contratacion gue dio origen al contrato de obra a vigilar.

Verificar la suscripcion por parte del coniratista de obra de los contratos de suministro de
materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos. magquinaria, requeridos para la
ejecucion de obra y verificar el suministro de toda la herramienta. implementos mecanicos.
transperte v materiales necesarios para la correcta iniciacién de obra.

Aprobar y Validar la correcta ejecucion de un plan de compras y programa de inversiones,
con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,
Insumos. servicios y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.
Constatar la inclusion en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de
cbra. de los costos, tiempos y gestiones necesarias para oblener las certificaciones
favorables correspondienies a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE vy
RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre olras.

Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida del personal presentadas por ¢l contratista
de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algun profesional allegado, la
interventoria solicitara su reemplazario conforme lo establece los pliegos de condiciones,
documento que hacen parte del procese de contratacion que dio origen al contrato de obra
a vigilar.

Aprobar y Validar la presentacion de un informe de iniciacion por parte del contratista de
obra. en donde se detalle el cronograma de obra para la realizacion del contrato, los
profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre las instalaciones
provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

Exigir y validar que el contralista de obra. establezca la oficina fisica dentro de la jurisdiccion
del Municipio de Bucaramanga. donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicion
verificada por la interventoria.

CCE-EICP-IDI-26 ~ Version 3
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PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

10. Aprobar y acompanar al contratista de obra en el procedimiento establecido para la renuncia

o tramite de! anticipo, para lo cual se remitira a la circular informativa correspondiente por
parie del Municipio.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

11.

12,

13

14.

Exigiria ejecucion del contrato de obra de conformidad con su objeto y el alcance senalade
y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de calculo, exisiencia de Disponibilidades de
servicios publicos. existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. Si vencido
el plazo sefalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna ohservacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

Verificar la obtencion por parte del contratista de obra del permiso ante la secretaria det
interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos jaborales (ARL).
para realizar trabajos en dos o tres turmos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o
festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por la interventoria.

Verificar que el contratista de obra mantenga actualizadas las polizas exigidas por el
municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas
modificaciones en las garantias

Acompanar al contratista de obra, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripeion del acta
de inicio, en la realizacion de las actas de vecindad, de conformidad con el Apéndice J -
Lineamientos de Gestién Social. Documento

1.

| Codigo ]

que hace parte integral del proceso de contratacion gue dio origen al contrato de obra a
vigilar.

Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simultanea la ejecucion de |a
obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios
de ejecucion distintos, se iniciard de manera simultanea la gjecucion de obra en eslos cinco
(05) sitios. A

Autorizar al contratista de obra, la ejecucién de trabajos y verificar que este no realice
trabajos no autorizados.

Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte, necesarios para la correcta gjecucién de obra,

Ordenar por cuenta del contratista ios ensayos adicionales a los materiales necesarios para
comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

Garantizar la calidad de |la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados tales como equipes mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metdlicas y los demas
correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de
la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la
buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato,
esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica.

Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, de las
garantias adicionales que, por instalacion de equipos mecanicos, equipos electricos.
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mobiliario urbano, juegos infantiles. Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para
alumbrado pdblico vy los demas correspondientes, otorga el fabricante.

8. Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipic de Bucaramanga. los

mantenimientos adicionales otorgados por el fabricante en la instalacidn de Frado siniético

para escenarios deporlivos, pisos en caucho y pinturas. para exigir por esle su aplicacion.

Verificar y Exigir al contralista de obra mantener personal disponible en caso de

incapacidades u ofras causas con el fin de no inlerrumpir en ningdn momento la obra

requerida por el municipio.

10. Verificar que el contratista de obra prepare y presente los informes sobre las actividades
desarroliadas, con la oportunidad y pericdicidad requeridas por el Interventor o la entidad
contratante, es decir. a corte al Ultimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inicié el dia 20 de
abril. presentara su primer informe con corte al Gltimo dia del mes en el gue inicid la obra (30
de abril). Los demas informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con
corte al ultimo dia de este (desde 01 de mayo hasla el 31 de mayo y asi sucesivamente).

[{n]

Nota: Los informes presentados con corte al tltimo dia de cada mes. deberan contener todos los
gue demuestren el cumplimiento de la ejecucicn contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacién del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
11. Acompanamientc en la practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas
& industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios gue se causen por su negligencia u omision para lo cual debe estar
informado de loda la reglamentacion ambiental vigente.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

12. Acompanar al Contratista de obra en la presentacion de cuenta de cobro, de conformidad
con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades
realizadas para cada pago.

13. Verificar la realizacion del procedimiento establecido para el trémite y aprobacion de actas
de pago establecido por la entidad, mediante circular informativa.

15. Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en:

Pago de Salarios de todos los trabajaderes (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecio su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecié forma de pago mensualizada, deberd estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera
quincenal. deberd eslar a paz y salvo en el pago en la guincena inmediatamente anterior.
Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia. Agua. Alcantarillado,
Comunicaciones. arriendo de oficinas vy bodegas). de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alguileres de equipos, andamios, transportes entre
otros. conforme lo esiablece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
Servicio.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme io
eslablece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del malerial o insumo,
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LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDA 5 2

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (80%) y acta de recibo final, el
interventor debe verificar:

16

7.

18.

19,

20,

21.

22.

Estara

. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de aclas de recibo [inal,
aclas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos. para el funcionamiento
de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demas que apliquen;
la Interventoria debera verificar esta condicion.

Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras gue lo requieran y contar con
dicha certificacion.

Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos. equipos electricos, mobiliario
urbano. juegos infantiles, Gimnasics al aire libre, deben contar con su respectiva senaletica
para el use y operacion.

Entregar a la enlidad, el manual de operacian y mantenimiento de ia obra, debidamente
avalado por la interventoria.

Entregar a la entidad &l manual de operacion y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mabiliario urbano, juggos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas
correspondientas, debidamente avalado por la interventoria.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de lodos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Manc de cbra caiificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara af dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantariliado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del ultimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
tfransportes entre otros, con corte del Gltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con corte del dltimo dia

de plazo de ia ejecucion contractual

T

NOTA:

Retirar por su cuenta y riesge los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias.

Responder por los danos que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros vy perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos vy
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los

criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 - técnico

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

| Codigo = CCE-EICP-IDI-26 - Version 3
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2. Recibir toda la informacion necesaria para la ejecucion del contrato q
[5ie
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a:
a) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir

cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el
contrato.

b) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas enla forma de
pago

c) Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato
d) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato

e) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del
mismo.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razén de la ejecucion del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accion, omisién, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en la ley

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la regién
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

En los Contratos de Consultoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondran
multas cuando el Contratista incumpla con la obligacion de:

Cédigo  CCE-EICP-DI-26 Version 3
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« Constitucion o prérroga de la garantia unica o responsabilidad civil extracontractual, el 0.10% del
valor del contrato por cada dia de retraso. » El deber de iniciar actividades cuando han sido impartidas
por el supervisor o interventor, el 0.15% del valor del contrato por cada dia de retraso.
« No atacar el plazo inicialmente pactado, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado.
+ No disponer oportunamente de las personas y equipos para el buen desarrollo de las actividades
presentadas en las propuestas, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.
- La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 10% del valor del contrato
por cada dia de ausencia.
» No presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por el
supervisor, para la debida ejecucion. el 2.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.
« Por errores técnicos u omisiones que se presentan en la ejecucion de trabajos y gue no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.
« Cambio de personal propuesto que no reuna los requisitos exigidos en los terminos de la referencia,
el 7% del valor del contrato.
« Por el incumplimiento de las obligaciones que se refiere el Manual de Contratacion MGJ1140-170-
001, o el que lo sustituya y la guia practica para el ejercicio de la funcion de supervision e
interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170- 001, que la sustituya, sobre funciones de
interventoria, el 5% del valor del contrato.

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DEANTERVENTORIA !
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Para TODOS los contratos celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:

» Para los contratos celebrados por el MUNICIPIO, en caso de presentarse incumplimiento de
cualquier obligacion no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en el cumplimiento de la obligacion.

» En aplicacion de lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados
por el MUNICIPIO sera, ademas, causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (Cajas de compensacion
Familiar, Sena, ICBF). El valor de la multa por este concepto correspondera al 2% del valor del
contrato podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para la
imposicion de la multa se procedera en los términos de la Ley 828 de 2003.

« En ningun evento se podra pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales
previstas en el presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La
inobservancia de lo anterior, acarreara las sanciones de Ley al Ordenador, Supervisor y/o Interventor
que tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio.

» Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor del
contrato excluido de IVA.

+ La aplicacion de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicacion
de otras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan
nuevamente. Los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento, rigen para los
contratos que celebre el MUNICIPIO a partr de la fecha de su publicacion en la
http://nube.bucaramanga.gov.co. * En todos los contratos que celebre el Municipio, se incluira la
clausula de Multas, con el fin de exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contratado o de sancionar el incumplimiento contractual.

DOCUMENTQOS DE REFERENCIA. « Manual de Contratacion M-GJ-1140-170-001. + Guia practica
para el ejercicio de la funcion de supervision e intervenloria de contratos convenios G-GJ-1140-170-
001. » Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicion de multa, clausula penal,
caducidad y/o afectacion de la garantia tnica de cumplimiento P-GJ-1140-170-003

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las cafisales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.

Paragrafo 4. En caso de gue el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas mulias

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la entidad. una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato].
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios
gue el interventor cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es obice para reclamar
la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma
del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributcs a que haya lugar, scbre los saldos a favor del interventor: sin
perjuicio de lo anterior la entidad podré hacer efectiva la garantia tnica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) DIAS contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Cuando el contrato se celebre en el
SECOP Il la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma, Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas

-"'C‘uérl.quie'ra' de las clases permitidas por el afticulo 2.2.1.2.3.1.2 del Deéreto 1082
Clase | de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades |
_ Estatales, (i) patrimonio autonomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/

‘ ._._ .| municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0
_beneficiario |
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» Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon |
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia vy |
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. ;

i o Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o |
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del |
Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, guienes para todos los efectos

~seran los otorgantes de esta. B o |

« Numero y ano del contrato l

informacién | «  Objeto del contrato ‘

Tomador

necesaria « Firma del asegurado

dentro de la | « En caso de no usar centaves, los valores deben aproximarse al mayor Ej. |
poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
| $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparc de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causadoes a la Entidad contratante
que se preduzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisas en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contralo con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia.
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
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honorarios, salarios, prestabiones e indemnizaciones de-caracte’r’ laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones vy riesgos laborales) y a la caja de

compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejeculen seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s). e

CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse |as razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cadigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligacicnes que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacidon con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liguidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, el Registro
Presupuestal correspondiente

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.
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CLAUSULA 24. DOCUMENTOS g "

Los documentos gue a continuacion se relacionan, hacen parte mtegral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo agui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el interventor.
4. Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspghdencia que se surta entre |as partes durante el término de gjecucion
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