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MODIFICACIÓN No.1 
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OTRA MODIFICACIÓN 

 

 
 

     

SUSPENSION x REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4162.010.26.1.4568–2022 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. CASTILLO Y GOMEZ INTERNACIONAL SAS  
NIT. 901356952-3 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

LAURA ANDREA CASTILLO NAVARRET  
C.C: 1.143.862.226 

 
 
 
 
OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO 
PROCESO DE SELECCIÓN 
Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022 CUYO OBJETO 
ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE COMUNAS 
Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP: 26004274, 
DE CONFORMIDAD CON LA INVITACION 
PUBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO” 

 
VALOR DEL CONTRATO 

TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y 
SIETE MIL PESOS ($36.057.000) INCLUIDO EL 
IVA POR VALOR DE CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA  Y SIETE MIL 
PESOS MCTE ($5.757.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022  

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 
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Entre los suscritos CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 14.838.634, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaria de Deporte 
y Recreación del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3, según Decreto de 
nombramiento No. 4112010.20.0001 del 01 de Enero de 2020 y el acta de Posesión No. 0031 
del 01 de Enero 2020, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112010.20.0115 de Febrero 28 de 2019, quien en lo 
sucesivo se denominará Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría del 
Deporte y la Recreación y   por una parte y CASTILLO Y GOMEZ INTERNACIONAL SAS, 
identificada con NIT 901356952-3, Representada legalmente por la señora LAURA ANDREA 
CASTILLO NAVARRET identificada con cédula No. 1.143.862.226, actuando como persona 
natural, quien para los efectos del presente Contrato se denominará, EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1 al contrato de Interventoría  N° 
4162.010.26.1.4568- 2022, con fundamento en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 

  

1. Que La Secretaria del Deporte y la Recreación Del Distrito Especial de Santiago de 
Cali suscribió contrato de obra Pública No. 4162.010.26.1.4018 de 2022, el cual tiene 
por objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP: 
26004274, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”. 
 

2. Que producto del mencionado contrato se suscribió el contrato de interventoría No. 
4162.010.26.1.4568 de 2022, el cual tiene por objeto: “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN 
Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP: 26004274, DE CONFORMIDAD CON LA 
INVITACION PUBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y 
DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”. 
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3. Que el contrato de obra Pública No. 4162.010.26.1.4018 de 2022, fue suspendido, por 
las razones expuestas en el documento de modificación del contrato de obra pública. 

 
4. Que teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, los 

contratos de interventoría podrán suspenderse por el mismo plazo que se haya 
suspendido el contrato objeto de vigilancia. 
 

5. Que en el plazo de ejecución del contrato de interventoría se señaló que el plazo para 
la ejecución del contrato será el mismo plazo de ejecución establecido en el contrato 
de obra. 
 

6. Que el contratista Interventor emitió concepto, solicitando la suspensión del contrato 
de Obra Pública No. 4162.010.26.1.4018 de 2022, teniendo en cuenta que el contrato 
de interventoría es accesorio al contrato principal se requiere suspenderlo con el 
objetivo de dar continuidad a la interventoría.   
 

7. Que el día veintinueve (29) de Diciembre de 2022 el Supervisor del contrato de obra 
Interventoría No. 4162.010.26.1.4568- 2022, una vez analizados los argumentos 
expuesto por el contratista de Interventoría, considero viable la suspensión en los 
siguientes términos: 
 

“En atención a la petición del contratista Interventor y con base en las 
consideraciones indicadas en el presente informe de justificación, el Supervisor 
conceptúa favorable a la solicitud de SUSPENSION del contrato de Interventoría 
No. 4162.010.26.1.4568– 2022. Por lo cual solicita al organismo se realice la 
suspensión al contrato en mención”. 

 
En consideración a lo anterior, las partes acuerdan 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO:  SUSPENDER plazo del contrato de Interventoría  No. 4162.010.26.1.4568- 

2022 hasta que se superen las causas que dieron origen. 
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SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 1, no se causa 
desequilibrio económico del contrato de Interventoría   No. 4162.010.26.1.4568- 
2022, ni erogación adicional a la Administración Central del Distrito de Santiago 
de Cali, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no 
altera ni modifica el clausulado inicial. 

 
TERCERO VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas 

estipulaciones del el contrato de Interventoría  No. 4162.010.26.1.4568 2022 
que no se modifican mediante la presente Modificación No.1 

 
CUARTO:  PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No.1 se perfecciona con la 

suscripción de las partes 
 
QUINTO: PUBLICACIÓN: La / Administración Central del Distrito de Santiago de Cali 

Secretaría del Deporte y la Recreación publicará la presente Modificación No.1, 
en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 

 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado con la publicación en la plataforma del 
SECOP II. 
 

Contratista,         Contratante, 

 
__________________________________  ____________________________________ 
CASTILLO Y GOMEZ INTERNACIONAL S.A.S CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE  

Representante Legal.     Secretario del Deporte y Recreación                    

LAURA ANDREA CASTILLO NAVARRETE 
 
 
 
 
Proyectó: Eliana Urbano Martínez. Contratista 
Reviso:    María Fátima Santamaría Micolta Contratista 

 Jhon Jairo Henao. Jefe UAG  
Juan Carlos Giraldo, Contratista  

              Beatriz Barrera, Contratista  
              Carlos Alberto López, Contratista 
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