
 

 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1091 DE 2021 

PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2022 
 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES 
CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA 
RURAL 

 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS            NIT: 800.215.807-2 

                           
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ                      NIT. 800.028.432-2 

  
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 
3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre 
de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 

Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 
del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación 
de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 
del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 
2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de 

este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, CARLOS EMIL 
CABRALES ISAAC, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.874.876  expedida en 

Magangué, obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, en su 

calidad de Alcalde, posesionado mediante acta No. 28 del 28 de diciembre de 2019 ante la 
Notaría única del círculo de Magangué, facultado para la suscripción del presente documento 
por la Constitución y la ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar, y quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, en razón a 

que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 1091 del 27 de mayo de 
2021 y Prórroga No. 1 del 8 de junio de 2022, hemos convenido suscribir la presente Prórroga 
previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante oficio del 16 de noviembre de 2022, EL MUNICIPIO solicita prórroga del 

Convenio Número 1091 de 2021. 
 
2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio, de fecha 16 de noviembre de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto 
el Abogado de la Unidad Ejecutora, y la Jefe de la Unidad Ejecutora (E). 
 
3. Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó 

según Acta No. 77 del 28 de diciembre de 2022. 
 
4. Que con Memorando SVR 107226 del 29 de diciembre de 2022, la Subdirección de Vías 

Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar 
trámite a la minuta de prórroga del convenio. 
 
5. Que en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio, de 



 

 

fecha 16 de noviembre de 2022, la unidad ejecutora indica que EL INSTITUTO giró al 
MUNICIPIO los recursos establecidos en la Cláusula Quinta del Convenio Número 1091 de 
2021. 
 
6. Que mediante certificación del 22 de noviembre de 2022, la Secretaría de Hacienda del 

Municipio manifestó que efectuaría el trámite de reserva presupuestal y la incorporación de los 
recursos al presupuesto de la vigencia 2023, con el objeto de garantizar la ejecución del 
convenio. 
 

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por 
las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1091 de 2021 y las siguientes 
clausulas:  
 

CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Número 1091 de 2021, desde el 31 de 

diciembre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud 

de EL MUNICIPIO y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL 

INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 

las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.  
 

 
 
Vo.Bo: Andrés Castillo A.- Abogado SGCPA  

 

 
 
 


