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MODIFICACIÓN No. 04 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN 
OTRA MODIFICACIÓN 

 

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4143.010.26.1.1982.2022 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT. 

FUNDACION SOCIAL PAZ FUTURO  
NIT: 805.031.060-5 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

SANTIAGO VIAFARA ORTEGA  
CC 16.725.606 

OBJETO  SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO 
Y DEPORTIVO PARA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES Y SEDES DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI, FINANCIADO CON RECURSOS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2020 
Y 2021. 

VALOR DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($45.476.286) M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 

FECHA DE INICIO: 05 DE DICIEMBRE 2022 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN 
NO. 1 

N/A 

 
Entre los suscritos JOSÉ DARWIN LENIS MEJÍA identificado con CC. 16.799.565, quien 
actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Educación    de Santiago de 
Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112. 
010.20.0321 del 31 de mayo de 2021, de conformidad con la delegación otorgada por el 
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señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 del 28 de febrero 
de 2019, quien en lo sucesivo se denominará Distrito Especial de Santiago de Cali– 
Secretaría de Educación y SANTIAGO VIAFARA ORTEGA, identificado (a) con cédula de 
ciudadanía No 16.725.606, en su calidad de representante legal de la FUNDACIÓN SOCIAL 
PAZ FUTURO con NIT: 805.031.060-5, dirección del establecimiento de comercio Calle 8 # 
6-79, con domicilio en la ciudad de Cali, quien manifiesta no estar incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés señaladas en la ley y 
las contenidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; la anterior calidad se ostenta conforme 
al certificado de existencia y representación legal de la FUNDACIÓN SOCIAL PAZ 
FUTURO, quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 04 del Contrato No. 
4143.010.26.1.1982.2022, con fundamento en las siguientes  
 
 

CONSIDERACIONES: 

  

1. Que el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación y FUNDACIÓN SOCIAL 
PAZ FUTURO, con fecha 29 de noviembre de 2022, suscribieron Aceptación de Oferta 
No. 4143.010.26.1.1982.2022, cuyo OBJETO es: SUMINISTRO DE MATERIAL 
PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 
SEDES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FINANCIADO CON 
RECURSOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES A LA 
VIGENCIA 2020 Y 2021. 
 
2. Que el Contrato inicial se suscribió por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($45.476.286) M/CTE, y con un plazo de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2022. 
 
3. Que el día 15 de diciembre de 2022 se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato No. 
4143.010.26.1.1982.2022, hasta el día 20 de diciembre de 2022. 
 
4. Que el día 20 de diciembre de 2022 se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato No. 
4143.010.26.1.1982.2022, hasta el día 28 de diciembre de 2022. 
 
5. Que el día 28 de diciembre se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato No. 
4143.010.26.1.1982.2022, hasta el día 30 de diciembre de 2022. 
 
6. Que, el 30 de diciembre el supervisor designado presentó justificación mediante 
formato MAJA01.04.03. P003.F001, basada en los siguientes hechos: 
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“(…) El día 30 de diciembre al momento de realizar la recepción de los elementos 
pendientes de entrega por parte del Contratista FUNDACION PAZ FUTURO, esta 
supervisión luego de realizar la verificación de cumplimiento de las especificaciones 
mínimas técnicas requeridas, evidenció respecto al Item Ludotecas, que estos no 
cumplen con las especificaciones técnicas ni  de calidad”. 

7. Que respecto a lo anterior la supervisora levanto acta en la que se anotan todas las 
evidencias halladas al igual que se encuentran expuestas en la justificacion enviada de 
solicitud de prorroga. 

8. Que la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, en materia 
de gestión pública, requiere cumplir los acuerdos establecidos y celebrados, producto del 
ejercicio del presupuesto participativo realizado con las Juntas Administradoras Locales 
para la vigencia 2022, las cuales asignaron a algunas Instituciones Educativas Oficiales 
de sus respectivas comunas y corregimientos recursos para que en la presente vigencia 
se dote de material pedagógico, proceso que arrojó como resultado la Aceptación de 
Oferta No. 4143.010.26.1.1982.2022 
 
9. Que la presente Modificación No. 4 se atempera a los parámetros que señala el H. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
del 16 de marzo de 2015, con ponencia de la Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz (E), que 
indica: "De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una 
modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de 
contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) 
que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es 
requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el 
artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) 
se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un 
contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, 
circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de 
selección de contratista, iii) que no se adicione -por regla general- en más allá del 
cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que 
todavía exista y sea viable su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto 
inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad 
(...)". 
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10. Que el día 30 de diciembre de 2022, se recibió vía correo electrónico escrito, suscrito 
por el Representante Legal de la Fundación Señor Santiago Viafara, en el que expone 
que se requiere  extender el plazo para que el Contratista entregue las Ludotecas el día 
02 de febrero de 2023. 

 
11. Que en virtud de lo anterior se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la 
Aceptación de Oferta hasta el 02 de febrero de 2023, de tal manera que el proveedor 
pueda hacer las gestiones pertinentes y realizar la entrega de todos las Ludotecas. 
 
12. Que lo anterior obliga a las partes a modificar el contrato en lo que, al plazo se refiere. 
 
 
Por todo lo anterior las partes 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO: Prorrogar el Contrato No. 4143.010.26.1.1982.2022 hasta el día 02 de febrero 
de 2023. 
 
SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 04, no se causa 
desequilibrio económico del Contrato No. 4143.010.26.1.1982.2022, ni erogación 
adicional a Santiago de Cali Distrito Especial, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 80 de 1993, y no altera ni modifica el clausulado inicial. 
 
TERCERO: El contratista deberá modificar las garantías de conformidad con la prórroga 
del plazo del contrato. 
 
CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas 
estipulaciones del Contrato No. 4143.010.26.1.1982.2022, que no se modifican mediante 
la presente Modificación No. 04. 
 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 04 se perfecciona con 
la suscripción de las partes. 
 
SEXTO: PUBLICACIÓN: El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación publicará la presente Modificación No. 04 en las plataformas dispuestas por 
el ente competente a nivel nacional. 
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El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas 
partes la modificación electrónica a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II. 
 
Contratista,                       Contratante, 

  
Firmado electrónicamente                                     Firmado electrónicamente       
SANTIAGO VIAFARA ORTEGA                               JOSE DARWIN LENIS MEJÍA 
CC: 16.725.606                                                         Secretario de Despacho 
Representante legal                                                  Secretaría de Educación 
FUNDACION SOCIAL PAZ FUTURO                                               
 
Proyectó: Xiomara Narváez Moreno – Contratista 
Revisó: Paola Andrea Castillo Echeverry – Profesional Universitario 
Maibe Manuela Sánchez Rodríguez – Asesora Contratista 


