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Señores: 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS  
Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea  
Ing. José Alexander Vega Acero  
Calle 25G Nª 73b-90 Complejo  
Empresarial Central Point. 
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REFERENCIA: – Contrato 1686 DE 2022  “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 
 
Asunto: Solicitud suspensión contrato 1686 de 2022 
 
 
Una vez recibida la solicitud de suspensión del contrato de obra mediante oficio N° PCG-1658-01  de 

fecha 30 de diciembre de 2022, la interventoría avala la solicitud, dadas las condiciones expuestas por el 

contratista de obra, y dado a lo anterior se solicita la suspensión del contrato de interventoría de la 

referencia  por un periodo igual a la suspensión del contrato de obra, es decir a partir del 30 de diciembre 

de 2022 hasta el 29 de enero de 2023, reanudando el 30 de enero de 2023, esperando que a la fecha 

sean superadas las condiciones que dieron origen a la suspensión. 

Lo anterior para su revisión y aprobación. 

                                                                                                                                                                      
Gracias por la atención prestas  
  

 
 
Atentamente  
 
 

 

___________________________ 

JOSE LUIS STAPPER SEGRERA 
Representante Legal. 
 S&M INGENIERIA   
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