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Doctor. 
JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN 
Alcalde de Popayán 
Ciudad. 
 
Solicitud: Suspensión temporal del Contrato No.  20221800018877 del 16 de septiembre de 2022 
 
Respetado señor Alcalde,  
 
En nuestra calidad de Secretario de Cultura y Turismo y Supervisora del Contrato No. 
20221800018877, suscrito entre el Municipio de Popayán y Municipios Asociados del Cauca 
(MASCAUCA) con Nit No. 901422916-0 de Popayán, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL CONOCIMIENTO, LA 
SALVAGUARDA Y EL FOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y LAS COCINAS TRADICIONALES 
DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO, 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CREO EN POPAYÁN CULTURAL 2022 PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.” por valor de 
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE ($32.600.000) y  plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022; comedidamente me permito solicitar se sirva 
autorizar la suspensión del contrato en mención, en razón a que el día 20 de diciembre de los 
corrientes el contratista Municipios Asociados del Cauca (MASCAUCA), a través del Señor 
DANIEL FERNANDO GARCÍA PENAGOS identificado con la Cedula de ciudadanía 
Nro.10.545.610 representante legal; allegó oficio mediante la cual solicita la suspensión temporal 
del contrato, en resumen porque la población objeto no se encuentra disponible por la temporada 
de fin y de inicio de año e imposibilita la realización de los foros indicados en el cronograma y en 
los términos del contrato, razón por la cual no es posible cumplir a cabalidad en las actividades 
contractuales dentro del plazo inicial. 
 
No obstante, en calidad de Secretario y supervisora del contrato se considera que es procedente 
la solicitud de suspensión, toda vez que atención al oficio con radicado No. 20221130418832 del 
9 de diciembre de 2022, donde el equipo consultor Municipios Asociados del Cauca 
(MASCAUCA) realiza la primera entrega de productos asociados al Contrato No. 
20221800018877, la Secretaría de Cultura y Turismo remite una serie de observaciones bajo el 
oficio con radicado 20222500563841 del 27 de diciembre de 2022, en donde se informa que esta 
unidad administrativa no recibe a satisfacción los productos entregados, y que dado que estos 
son el resultados del trabajo de campo desarrollado por la consultoría durante los meses de 
octubre y noviembre, y que para subsanar las observaciones la consultoría debiese desarrollar 
nuevamente trabajo de campo, lo cual conlleva a una acción con daño al exponer nuevamente a 
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los actores a procesos de participación ya desarrollados, la Secretaría de Cultura y Turismo 
considera procedente suspender el contrato con el propósito de evaluar el mecanismo de 
intervención técnico, metodológico, programático y administrativo en el marco del Contrato No. 
20221800018877. 
 
Aunado a lo anterior, se tiene que de acuerdo a pronunciamientos del Consejo de Estado cuando 
la Administración y el contratista deciden de mutuo acuerdo suspender el contrato, tal suspensión 
alude específicamente a la ejecución, total o parcial del objeto contractual y formalmente incide 
en el plazo pactado para su cumplimiento, sin perjuicio de destacar que, pese a la suspensión, 
en todo caso la relación jurídico–negocial subsiste; en esa medida resulta perfectamente viable 
por el acuerdo de las partes y en algunos casos indispensable por la naturaleza misma del 
contrato, que el contratista lleve a cabo labores y actividades tendientes a superar los hechos que 
hubieren dado lugar a la suspensión de contrato, o bien a posibilitar la pronta reanudación del 
mismo. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicito se autorice la suspensión de la ejecución del Contrato 
No. 20221800018877 del 16 de septiembre de 2022 hasta tanto se normalicen las actividades 
cotidianas de la población, fuera de la temporada, y una vez superados tales motivos que impiden 
el continuo desarrollo del contrato, se proceda con el reinicio para terminar su ejecución.  
 
Atentamente,  

 
 
 
____________________________            __________________________________ 
HAROLD DAVID GALÍNDEZ PÉREZ                      MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ GRANDA 
Secretario de Cultura y Turismo                                                       Supervisora 
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