
ANEX02 
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 
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Realizar el seguimiento técnico, administrativo. y financiero, sobre el cumplimiento del contrato de obra 
correspondiente. En el ejercicio de la interventoría, el contratista estará facultado para solicitar los informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por 
mantener informado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del avance de las obras, de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato o cuando tal incumplimiento se presente. 

La interventoría tendrá los siguientes objetivos: 

Controlar: El interventor deberá realizar actividades de asesoría, supervisión, comprobación y 
evaluación, con el fin de establecer si la ejecución del contrato de obra se ajusta a lo pactado. 

Exigir: Exigir al Contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las 
garantías constituidas para dicho fin. · 

Colaborar: Integrarse al equipo del contratista de obra, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de 
sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente 
éste, con el fin de resolver dificultades de orden técnico y lógico. 

Prevenir: Ejercer un control orientado a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el 
objeto del contrato y no exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones. 

Verificar Controlar la ejecución del contrato de obra correspondiente, para poder establecer su situación 
y nivel de cumplimiento. Aplicar correctivos, exigir el cumplimiento de lo pactado, la solución de los 
problemas y la absolución de dudas, teniendo como principio básico las relaciones en el trabajo. 

Además de los objetivos generales anteriores, el Interventor deberá atender los siguientes aspectos: 

1. Ejecutar la I nterventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de reparaciones locativas, 
de acuerdo con las especificaciones y las condiciones contenidas en los documentos del proceso 
de selección del contratista y del contrato que se suscriba por parte de la entidad, durante el 
término de ejecución del contrato de reparaciones locativas y hasta la aprobación del proyecto del 
acta de liquidación del mismo, por parte del supervisor del contrato de interventoría. 

2. Conocer plenamente la reglamentación que en materia de impacto urbano y de construcción 
requiera la ejecución del contrato reparaciones locativas, asegurando su cumplimiento. 

3. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de reparaciones locativas, 
especialmente en cuanto a calidad, cantidad y garantía. 

4. Efectuar el control y seguimiento a la programación del contrato de reparaciones locativas. 

5. Presentar informes técnico-administrativos del avance de los trabajos de reparaciones locativas .. 
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6. Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato sean realizadas por la Entidad. 

7. Representar a la Entidad para la adecuada ejecución del contrato de reparaciones locativas en 
sus diferentes etapas, apoyándola en la dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la 
misión y los valores ·de la Entidad. · · 

8. Armonizar las actividades del Contratista y la Entidad para el logro del objetivo general del 
proyecto. 

9. Disponer permanentemente de los recursos tecnológicos, físicos y humanos, en óptimas 
condiciones laborales, que permitan llevar a cabo las obligaciones de la lnterventorla. · · 

10. Asumir y mantener por su cuenta y costos, los sistemas de comunicación (teléfono, fax, celular, 
Internet, etc.) que requiera para la operación, siendo éstos de vital importancia ya que de ellos se 
valdrá la Entidad para efectos de una adecuada coordinación. 

11. Informar a la Entidad, de forma inmediata, sobre cualquier inconveniente que impida la ejecución 
normal del contrato objeto de interventoria. 

12. Prestar los servicios objeto de la lnterventoría con el personal propuesto y aceptado por el 
Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en las condiciones del respectivo proceso de 
contratación. 

13. Cumplir oportunamente con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales. 

14. Además de las obligaciones estipuladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011 y sus Decretos reglamentarios, el Interventor está obligado a cumplir las que surjan con 
ocasión del contrato objeto de interventoría. 

15. No permitir la ejecución de actividades no previstas, si no se ha perfeccionado el otrosí que lo 
autorice. 

16. Todas las instrucciones deben surtirse por escrito, no habrá luqar a instrucciones verbales 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA A CONTRATAR 

El objeto de la contratación de la presente interventoría, corresponde a la necesidad de verificar que el 
resultado de las Reparaciones Locativas se ejecute conforme a las especificaciones y obligaciones 
exigidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en una forma integral con los enfoques, 
metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyo propuesto, dentro del plazo contractual. 

El interventor deberá, evaluar la labor que adelante el Contratista y además deberá aportar soluciones en 
el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas y financieras para un buen 
desarrollo del proyecto. 
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ALCANCE 

Objetivo 
Vigilar que el Contratista cumpla con todas las obligaciones derivadas del Contrato de Reparaciones 
Locativas, en los campos técnico, financiero y administrativo. 

Insumos 
• Presupuesto y precios de la propuesta. 
• Cronograma de trabajo. 
• Contrato de Reparaciones Locativas. 
• Acta de Iniciación del Contrato de Re araciones Locativas. 

Objetivo 
Controlar la ejecución presupuesta! del contrato de reparaciones locativas. 

CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

Productos y Actividades 
• Informes mensuales y actas de la gestión del Contratista. 
• Solución a las consultas que formule el Contratista. 
• Comunicación por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos 

de multas. 

Insumos 
• Contrato de obra de Reparaciones Locativas. 
• Consultas del Contratista. 
• Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista o el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 
• Instrucciones que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le imparta al Interventor, con ocasión 

del desarrollo de las reparaciones locativas. 
• Cronograma de ejecución del contrato de reparaciones locativas. 
• Garantías. 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA. 

La aplicación de las obligaciones aquí descritas, en adición con todo aquello que a juicio del Interventor 
resulte pertinente para el cumplimiento de sus funciones, deberá estar orientado al cumplimiento por parte 
del Contratista de los resultados revistos. 

El Interventor deberá cumplir con las obligaciones que se indican en el presente anexo, como un 
mecanismo de control y seguimiento de los avances realizados por el Contratista, considerando que los 
procedimientos aquí descritos son en todo caso, el mínimo de las actividades que deben ser realizadas 
por parte del Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo cual y en complemento a lo aquí 
establecido, el Interventor está obligado a verificar y controlar que el Contratista cumpla de manera estricta 
lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de Reparaciones Locativas del edificio San 
Agustín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La interventoría será responsable de velar por el cumplimiento del contrato de Reparaciones Locativas. 
Así mismo, deberá presentar informes mensuales durante la etapa de ejecución del contrato objeto de 
interventoría, así como un informe final de ejecución a la finalización del mismo. 

'. 
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Productos 
• Informe Mensual con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto del 

Contrato. 
• Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el contrato. 
• Balance del presupuesto, indicando como mínimo, los recursos que han sido utilizados por el 

Contratista y el remanente de cada uno de los valores unitarios. 
• Control de inversión. 
• Liquidación de obra 

CONTROL DE CRONOGRAMA 

Objetivo 
Controlar la ejecución física del Contrato de Reparaciones Locativas en el tiempo, tomando como medida 
de comparación el cronograma presentado por el Contratista, el cual deberá ser detallado y referenciado 
en los planos que posee el Ministerio relacionando la programación de las reparaciones locativas. 
Insumos 

• Cronograma de trabajo presentado por el Contratista 
• Controles mensuales de avance de los trabajos ejecutados. 

Productos 
• Presentación de Indicadores de Avance. 
• Informes mensuales del avance, valorado en semanas en los aspectos físicos y de inversión, con 

indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. 
• Análisis del avance de ejecución de los trabajos. 
• Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las reparaciones locativas cuando se detecten 

atrasos respecto al cronograma presentado o que puedan generar incumplimiento del Contrato. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

Verificar y controlar, que el contratista cuente con la organización que le permita atender las necesidades 
de orden administrativo que demande la ejecución de las Reparaciones Locativas en el edificio San Agustín 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DE CARACTER TECNICO 

a. Velar por el estricto cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas de los materiales. 
b. Contar con un conocimiento completo y detallado de las reparaciones locativas objeto del contrato 

de Reparaciones Locativas, de las obligaciones del mismo, del cronograma de ejecución y de 
cualquier otro documento que haga parte del contrato. Para el efecto, la lnterventoría deberá 
revisar y verificar previamente a la suscripción del acta inicio, los planos y documentos del contrato 
de reparaciones locativas, suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

c. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista, el cronograma de trabajo para 
la ejecución del contrato. 

d. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento 
para el normal desarrollo del mismo. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes. 
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· · e. Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y 
conforme a los pliegos de condiciones y a la propuesta técnica y económica, metodología y 

· especificaciones pactadas en el contrato. 
f. .' Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el cronograma y efectuar las evaluaciones 

periódicas correspondientes, así como detectar los incumplimientos y recomendar las sanciones 
y correctivos que a ello correspondan. 

g. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y de oficina, análisis y complementación de 
información, sistematización, simulación, diseños y demás observaciones que al respecto juzgue 
pertinentes. 

h. Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su 
correspondiente corrección. 

i. Realizar los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y compararlos 
con los previstos en el cronograma contractual como justificación para la autorización de los pagos 
establecidos. 

j. Consignar en la respectiva acta, todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y 
convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

k. Presentar mensualmente los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas 
presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la lnterventorla, etc., de 
forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 

l. Comunicar al Supervisor del Contrato de interventoría en forma inmediata, todas las 
determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas 
las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista. El Supervisor de Contrato podrá impugnar 
o modificar las determinaciones que crea conveniente. 

m. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, 
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a quien corresponda de las 
que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

n. Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato como funciones de carácter técnico. 
o. Informar oportunamente al Supervisor del Contrato de interventoría sobre los cambios no 

sustanciales en los planos y especificaciones de los estudios y diseños, para su aprobación. 
p. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante el Supervisor del Contrato de 

interventoría cualquier cambio sustancial en el desarrollo del mismo, en los alcances de los pliegos 
de condiciones y en todas las actividades que afecten el desarrollo. 

q. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y contenido 
de los pliegos de condiciones. 

r. Controlar permanentemente la calidad de los trabajos en ejecución. 
s. Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos 

dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta crítica con la 
su ervisión de la Subdirección de Servicios. 

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DE CARACTER FINANCIERO 

a. Velar durante la ejecución del contrato de reparaciones locativas, porque se mantengan las 
condiciones económicas y financieras señaladas en la oferta respecto de los valores unitarios 
presentados. 

b. Revisar y aprobar la certificación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social y parafiscales. 

c. Revisar y .aprobar las solicitudes de pago formuladas por el Contratista y llevar un registro de los 
a os realizados. 

�· r 
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d. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento del objeto 
dentro del presupuesto asignado. 

e. Efectuar la revisión del balance presupuesta! de ejecución del contrato para efectos de la 
liquidación del mismo. 

f. Programar el pago del contratista, previa verificación de los requisitos y soportes para la 
programación en el PAC. 

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO: 

a. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y · demás servicios 
necesarios para el normal desarrollo de la lnterventoría. 

b. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral 
vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento 
obligatorio. 

c. Para el contrato de reparaciones locativas e lnterventoría, deberá elaborar las siguientes actas de 
acuerdo con la fecha específica en que se presente cada hecho así: 

, · DOCUMENTO A ,ELABORAR PARA·EL CONTRATO DE: 
• Acta de inicio Reparaciones Locativas lnterventoría 

piso 7º del Edificio San 
Agustín 

• Acta de Recibo Final Reparaciones· Locativas 
piso 7° del Edificio San 

Agustín 
• Actas de Convenios y de reuniones Reparaciones Locativas 

piso 7° del Edificio San 
Aqustín 

• Acta de Suspensión Reparaciones Locativas lnterventpría 
piso 7° del Edificio San 

Agustín 
• Acta de Reanudación Reparaciones Locativas lnterventoría 

piso 7° 
• Acta de aprobación de los trabajos y Reparaciones Locativas lnterventoría 

Recibo piso 7° del Edificio San 
Agustín 

• Proyecto Acta de Liquidación del contrato Reparaciones Locativas lnterventoría 
piso 7° del Edificio San 

Aqustín 

d. Tener especial cuidado en que la entidad esté amparada por las garantías contractuales 
establecidas. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el 
caso. 

e. Propender por la adecuada disponibilidad presupuesta! para la ejecución de los trabajos. 
f. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de, los contratos. 
g. Facilitar al contratista en calidad de préstamo los planos, estudios, documentos e información 

general en poder del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que sean necesarios para el 
desarrollo de las obras por parte del contratista. 

�. 
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h. Servir de conducto regular en las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
contratista y coordinar las relaciones de la lnterventoría y el contratista con las diversas 
dependencias del Ministerio y de terceras personas o entidades. 

i. Ejecutar las demás actividades que se detallen de carácter administrátivo. 
j. El Interventor deberá verificar que el contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 

50 de la ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cumpla con la 
acreditación del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscales, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal. Dicha certificación deberá ser aportada 
junto con la factura. 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERVENTOR 

1. Entregar dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes siguiente a la suscripción del acta 
de inicio del contrato de interventoría, un informe mensual de avance del contrato de reparaciones 
locativas y del de lnterventoría, en original y una (1) copia, el cual debe contemplar entre otros los 
siguientes aspectos: 

a) Descripción general del contrato de Reparaciones Locativas actividades desarrolladas durante el 
mes por el contratista y su equipo. . · 

b) Descripción del estado técnico y administrativo (económico, financiero y legal) de los trabajos. 
c) Descripción del avance (con diagrama) de la programación física y económica del contrato de 

Reparaciones Locativas a la fecha de corte. 
d) Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo de los 

trabajos conforme al programa aprobado por la lnterventoría y el Ministerio. 
e) Descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las 

medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos. 
f) Inclusión de los planos, figuras, fotos, cuadros y demás información relevante relacionada con el 

avance del contrato. 
g) Descripción de las actividades desarrolladas por la lnterventorla durante el mes 
h) Resumen consolidado del avance general tanto físico, económico, financiero y legal, de los 

contratos de Reparaciones Locativas. 
i) Observaciones y recomendaciones del Interventor. 

2. Entregar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a más tardar dos (2) días después de realizadas 
las reuniones de seguimiento al contrato objeto de interventoría, las actas de los comités respectivos, 
en medio magnético compatible con el software Microsoft Office del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y una (1) copia en papel. 

3. Entregar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por escrito durante el desarrollo de su contrato 
de lnterventoría, las soluciones a las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el 
desarrollo del contrato. 

4. Entregar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su trámite, todas las actas contractuales 
debidamente revisadas firmadas or arte del Contratista el Interventor. 
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LINEAMIENTOS GENERALE QUE SERAN VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
DÚRANTE SU EJECUCIÓN 

EQUIPO: Disponer de la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo la interventoría del 
contrato de obra de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos exiqldos. 
PERSONAL: Mantener al frente de la obra al personal y equipos necesarios y suficientes y de acuerdo a 
los requerimientos técnicos para ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido. El personal deberá 
estar identificado con carné señalando la empresa, nombre, cargo, documento de identidad y fotografía 
reciente. 
NORMAS TECNICAS: Cumplir con las especificaciones y normatividad vigentes para este tipo contratos. 
Normas Técnicas v Hojas Técnicas de los productos que se vayan a utilizar. 
CALIDAD: Hacer las pruebas de calidad que correspondan sobre los elementos obras o insumos 
entrenados por el contratista. 
MANEJO AMBIENTAL: Todos los procesos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio 
ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el 
impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su 
interrelación. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 
personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la 
ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo 
y Seguridad Social, por el cual se dicta el reglamento de h_igiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
El Residente deberá realizar una inspección previa de todos los elementos de trabajo antes de iniciar las 
actividades y dejar la evidencia, para identificar los equipos y herramientas con fallas y/o averías y retirarlos 
del servicio. Se recomienda informar a los trabajadores por escrito el adecuado manejo de los elementos 
de protección personal y su importancia 
Se deben utilizar cascos con barbuquejo. Se recomienda utilizar botas con punta de acero. Se deben 
realizar inspecciones a los elementos de protección personal periódicamente y dejar evidencia, para 
establecer el uso adecuado y realizar el cambio respectivo en caso que se requiera. 
EQUIPO MINIMO DE PROTECCION PERSONAL: 
• Casco con arnés interno para impactos 
• Arnés ful! body 
• Cinturón industrial con línea de seguridad eslinga 
• Bolsa tipo arnés para guardar o sujetar herramienta 
• Guantes con refuerzo en la palma 
• Gafas con acople completo 
• Protectores auditivos anatómicos 
• Respirador para vapores orgánicos 
• Calzado de seguridad 
• Camisa de manga larga y pantalón . 
• Mosquetones de carga alta 
• Descendedor tipo rescate 
• Cinta tubular por operario de 6 mts 
• Cordino por operario 6 mts 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Verificar las condiciones de mantenimiento y conservación de todos los elementos de trabajo antes de 
iniciar las actividades y su uso para detectar alteraciones que puedan generar accidentes de trabajo y 
retirarlos del uso. 
Realizar mantenimiento preventivo periódico de acuerdo con el manual de funcionamiento de los equipos 
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y revisar las condiciones de los empalmes, enchufes, conexiones y del cableado en general para evitar la 
ocurrencia de accidentes. 
Desarrollar durante el primer mes de ejecución de los trabajos, un simulacro de emergencia donde se 
incluya la totalidad del personal a fin de controlar el riesgo por caída de objetos instalando la totalidad de 
rodapiés y el suministro de bolsas para manejo de herramienta. 

Implementar programas de orden y aseo en los puestos de trabajo y zonas comunes y hacer seguimiento. 

Realizar los exámenes médicos correspondientes, al personal que desarrollará el objeto contractual, y 
evidenciar qué personas realizarán las labores de trabajo en alturas y que médicamente sean certificadas 
como aptas para la actividad. 

Contar con la asesoría especializada para el proceso de trabajo en alturas, ejecución, elementos de 
protección, equipos y actividad a desarrollar. 

1. Realizar charlas de seguridad a primera hora y de manera periódica para prevenir 
comportamientos y actos inseguros por causa de la alta rotación del personal. 

2. Establecer y dar a conocer al personal del contratista el procedimiento de cómo actuar en caso de 
una emergencia o accidente de trabajo. 

3. Elaborar y registrar las firmas del personal de la obra en permisos de trabajo en alturas donde se 
especifique su responsabilidad y las condiciones mínimas por parte del empleado para comenzar 
con la labor. 

4. Supervisar armada de andamios. 
5. Para las labores que se realicen en horas nocturnas, definir el procedimiento a aplicar para 

controlar los posibles riesqos v erneroencias aue se puedan presentar. 
RESPONSABILIDAD SOBRE DANOS 

Prestar especial atención al adelantar los trabajos sin ocasionar daños a mamposterías, divisiones, 
carpinterías, baños, estructuras existentes y/o equipos por causa de traslado de maquinaria o la 
construcción de las obras que va a ejecutar. Cualquier daño ocasionado a éstos será responsabilidad única 
del contratista, el cual deberá repararlos asumiendo todos los costos. 

Informar a su equipo de trabajo sobre los riesgos presentes, la forma de prevenirlos, la utilización de 
equipos de seguridad industrial. 
Prestar especial énfasis en el respeto al personal administrativo del Ministerio, así como a los visitantes 
del mismo. 

El personal del contratista, en todos los niveles, debe conocer obras similares, identificar errores y entender 
cómo prevenirlos; deben ser partícipes directos de los buenos resultados que se vayan obteniendo. 
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CABLEADO ESTRUCTURADO: Las actividades de cableado estructurado se excluyen del alcance del 
objeto contractual de obra, toda vez que las mismas estarán a cargo de la Entidad. En consecuencia, el 
contratista de obra, la interventoría y los funcionarios adscritos a la Dirección de Tecnología del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, coordinarán lo pertinente para que previo a la recepción final de la obra, se 
cuente en el piso intervenido con todos los puntos de red debidamente certificados. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Deberá suministrar dentro de los cinco (5) días hábiles a la firma del 
acta de inicio al interventor del contrato un cronograma en Project 2000 o posterior en diagrama de Gantt 
con las actividades v suministro de materiales para su aprobación. 
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