
    

   
  
  
Popayán, 31 de Diciembre de 2022  
  
  
Doctor  
JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON 
Alcalde  
Municipio de Popayán  
  

 

Asunto: Precisiones al acta de  acta de suspensión no. 1 del contrato no. 
20221800018877 de 16 de septiembre de 2022  

  
  
Cordial Saludo:  
  
En atención al acta de suspensión cargada en plataforma Secop II, me permito precisar lo 
siguiente:  
  
La asociación de municipios a través  de su representante legal, radico oficio solicitando 
suspensión por las razones expuestas, en ese orden, para nosotros es importante poder 

continuar con la ejecución del contrato 20221800018877 en el año 2023 y subsanar 
conforme a las observaciones enviadas en oficio 20222500563901 con fecha 27 de 
diciembre de 2022 y que solo fue notificada hasta el día 30  de diciembre de 2022 a las 3:43 
p.m. mediante correo electrónico. Por tanto solicitamos por favor que en el acta  de 
suspensión se precise y aclare:  
  

1. Refieren en uno de los aparte “lo cual conlleva a una acción con DAÑO al exponer 
nuevamente a los actores a procesos de participación ya desarrollados”  
Frente a esta situación no es posible hablar de daño actores atendiendo que en las 
convocatorias que realizamos siempre se les informo y fuimos acompañados por personal 
de la secretaria de Cultura y nunca se nos refiero algo al respecto, además fueron 
conocedores de la representatividad de las personas que asistieron y la información 
recolectada a los espacios de participación que se exponía en las reuniones de seguimiento 
realizados las cuales serán evidenciadas.      
  
2. No se hace referencia al segundo informe que presentamos el día 30 de diciembre de 
 2022  a  las  18:52  p.m.  allegado  a  los  correos 
 electrónicos: secretariaculturayturismo@popayan.gov.co; 
 harold.galindez@popayan.gov.co  esto corresponde a la segunda versión en el 
marco de ejecución contractual, el cual debe ser evaluado por la supervisión y se 
constituye también en una de las razones para la suspensión.  
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Por lo anterior y de forma respetuosa indicamos que una vez se aclare y precise lo 
referenciado en el documento de acta de suspensión y  nos sea enviado nuevamente en 
plataforma Secop II procederemos aceptar.  
  
  
El texto anterior se envió al correo electrónico oficial y en aras de adelantar el trámite 
que se vence hoy firmaremos con la SALVEDAD de lo expuesto anteriormente.   
 
  
Agradecemos antemano la atención a estas inquietudes.  
  
  
  

 
  
DANIEL FERNANDO GARCIA PENAGOS    
Director Ejecutivo  
Mascauca   
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