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1. TIPO DE INFORME 

 

INFORME PARCIAL                                        INFORME FINAL  
                                                                                                  

INFORME NÚMERO: FINAL 

Tipo de Convenio 
 
ASOCIACIÓN                   INTERADMINISTRATIVO            
 
OTRO                              ¿Cuál?: ___________________________________________ 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN 
 

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4148.010.27.1.043-2022 

OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar 
procesos de recuperación de la memoria cultural y artística en las comunas 3 y 12, del Distrito 
de Santiago de Cali, a través del proyecto de inversión denominado: “RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LAS COMUNAS 3 Y 12 DE SANTIAGO DE CALI”, 
ficha EBI 26004234” 

ASOCIADO(S): SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI Y ESAL CORPORACIÓN 
AMIGOS DE LA UNESCO - AMIGOS UNESCO 

VALOR TOTAL APORTES 

Asociado Económico En especie 

SECRETARIA DE CULTURA DE CALI $ 413.633.966  

ESAL CORPORACIÓN AMIGOS DE LA 
UNESCO - AMIGOS UNESCO 

$124.090.190  

Total, aportes del convenio $ 537.724.156  

   

Nombre del (los) supervisor (es) RUSSELL BEDFORD AUDIT MCA SAS 

Organismo: SECRETARIA DE CULTURA  Teléfono: (602)8898985 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

27/OCT/2022 15/DIC/2022 

Modificación del convenio: N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación:N/A 

 X 

X  
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Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Adición 1:  
Adición 2:  

Prórroga:  

Asociado: 

 
 

CONTRAPARTIDA DE LA COMUNA 3 y 12, OPERADOR AMIGOS DE LA UNESCO 
 
- No se evidencia un profesional en comunicación social o periodismo durante la ejecución del 
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proyecto de la Comuna 3 y 12, por parte del operador AMIGOS DE LA UNESCO, se está a la 

espera del informe técnico que nos suministre el operador para poder validar dicha informa-

ción con los documentos soportes de la contratación del mismo. 

 

- No se evidencia los coordinadores logísticos, durante la ejecución del proyecto de la Comuna 

12, por parte del operador AMIGOS DE LA UNESCO, estamos a la espera del informe técnico 

que nos suministre el operador para poder validar dicha información. Por parte de la comuna 

3, se evidenciaron coordinadores, pero se está a la espera del informe del Operador, con sus 

respectivos soportes para identificar al Coordinador correctamente. 

 
- Se pudo evidenciar las estaciones de bioseguridad (4 estaciones) implementados en cada 

uno de los eventos por parte del operador, AMIGOS DE LA UNESCO, para un total de 16 es-

taciones, en la comuna 12 de Santiago de Cali. Y en la comuna 3, solo se evidenciaron en 

dos eventos las estaciones de bioseguridad, para un total de 8 estaciones. 

 

- En el momento de la visita a los diferentes espacios para el desarrollo en la comuna 12, se 

pudo evidenciar el fortalecimiento al proyecto con refrigerios para el personal de logística y 

presentadores para los eventos presenciales, en los conversatorios no se pudo validar dicha 

información, estamos a la espera del informe técnico por parte del operador AMIGOS DE LA 

UNESCO para validar información correspondiente. En la comuna 3 se pudo evidenciar solo 

en el último evento en el Parque del Higuerón, 50 refrigerios de más los cuales fueron entre-

gados al personal de producción y demás 

 

- Se pudo evidenciar rifas realizadas (anchetas) para los habitantes de la comuna 12, dentro de 

cada uno de los eventos realizados por parte del operados AMIGOS DE LA UNESCO, se rea-

lizaron rifas de 7 anchetas en cada evento realizado en la comuna, para un total de 28 anche-

tas. En la comuna 3 se pudo evidenciar un total de 17 anchetas rifadas a los asistentes a los 

eventos. 

 

- En el momento de la visita se pudo validar que se hizo entrega de kits para los artistas, con-

formado en agendas y lapiceros por parte del operador AMIGOS DE LA UNESCO, en la co-

muna 12. 

 

- No se evidencia fortalecimiento de los eventos en las comunas 3 y 12 con presentación de 

espectáculos infantiles para los niños de la comunidad, por parte del operador AMIGOS DE 
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LA UNESCO. 

 

- Se evidencia invitado especial en los eventos virtuales para la comuna 12, por parte del Ope-

rador AMIGOS DE LA UNESCO, sin embargo, solo se obtuvo información de dos charlas vir-

tuales por parte del operador. 

 

- Se evidencia fortalecimiento a través de muestra gastronómica de la región dentro de la co-

muna 12, por parte del operador AMIGOS DE LA UNESCO. De igual manera se evidencia for-

talecimiento con muestra gastronómica en la comuna 3 solamente para el ultimo evento en el 

Parque del Higuerón con 100 empanadas, 50 macitas, 150 hojaldras, 50 aborrajados y limo-

nada. 

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial: 

Valor total del 
convenio 

Valor a cancelar Valor acumulado 
cancelado 

Saldo por cancelar 

$413.633.966 $413.633.966 $0 $0 
 

Certificación de seguridad social y parafiscales:  
 
Fecha de certificación: 05/12/2022 
La certificación es expedida por el representante legal NANCY PALACIOS VALENCIA 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 34.508.060 que CORPOSINERGIA se encuentra a 
paz y salvo con el pago de aportes a la seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de 
los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar). 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PAC 
 
Distribución de registro presupuestal 
 
De acuerdo con el RPC No. 4500272347, donde el operador Corporación de Apoyo y Desarrollo 
regional CORPOSINERGIA se presenta la distribución del P.A.C de acuerdo con el documento: 
 

ITEM NUMERO DE APROPIACION RPC BP MES  VALOR RPC 
VALOR EJE-

CUTADO 
SALDO PRESU-

PUESTAL 

1 
4148/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02
.008/52050010003/BP260042
341010101 

450027234
7 

BP-
26004234/1/0

1/01/01 
OCT $ 12.499.998 $ 12.499.998 $ 0 

2 
4148/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02
.008/52050010003/BP260042
341010102 

450027234
7 

BP-
26004234/1/0

1/01/02 
OCT $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 0 
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3 
4148/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02
.009/52050010003/BP260042
341010103 

450027234
7 

BP-
26004234/1/0

1/01/03 
OCT $ 36.400.000 $ 36.400.000 $ 0 

4 
4148/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02
.009/52050010003/BP260042
341010104 

450027234
7 

BP-
26004234/1/0

1/01/04 
OCT $ 27.300.000 $ 27.300.000 $ 0 

5 
4148/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02
.008/52050010003/BP260042
341010105 

450027234
7 

BP-
26004234/1/0

1/01/05 
OCT $ 213.408.600 $ 213.408.600 $ 0 

6 
4148/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02
.008/52050010003/BP260042
341010106 

450027234
7 

BP-
26004234/1/0

1/01/06 
OCT $ 119.025.368 $ 119.025.368 $ 0 

  TOTAL       $ 413.633.966  $ 413.633.966  
 

 
Para efectos del presente informe se imputan todos los valores del PAC, pero la interventoría 
aclara que dichos valores a imputar no han sido justificados por el operador en informe 
financiero, el cual será entregado en un transcurso de 5 días a partir de la radicación de este 
informe, que de acuerdo a lo presentado serán modificados a través de NOTA CREDITO, 
conforme al cumplimiento del porcentaje de ejecución de las actividades Contratadas. 
 
Se informa que el porcentaje del nivel de ejecución no se ha logrado estimar en este informe ya 
que el Operador no ha portado la ejecución y los soportes que se requieren para llegar a ese 
porcentaje con respecto al valor total de los aportes del municipio establecidos en el convenio. 
Correspondiente a CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (413.633.966). 
 

RESUMEN EJECUCIÓN RECURSOS 
 

Para la presentación del primer desembolso la ESAL CORPORACIÓN AMIGOS DE LA 
UNESCO - AMIGOS UNESCO No entregó a la Interventoría los documentos Necesarios que se 
requieren para la aprobación de cuenta, como son informe Técnico y Financiero revisados por 
los Interventores encargados de la Comuna 3 y Comuna 12, los cuales hacen parte del presente 
informe. 
 
Se presenta el siguiente balance económico del Contrato: 
 

Valor del Convenio $413.633.966 100% 

Valor desembolso $413.633.966  100% 

Saldo  $ 0    0% 

 
CERTIFICADO DE CUENTA CONTABLE INDEPENDIENTE 
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La Interventoría evidencia y adjunta pantallazo de la certificación de cuenta contable 
independiente, para la ejecución del presente Convenio. En dicho documento, el representante 
legal de ESAL CORPORACIÓN AMIGOS DE LA UNESCO - AMIGOS UNESCO, la señora 
Nancy Palacios Valencia indica que para ejecución del convenio de asociación 
No.4148.010.27.1.043-2022, en las comunas 3 y 2, se maneja la cuenta contable 281505 – 
valores recibidos para terceros, con centro de costo 281505-2. 
 

 
 

CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
La Interventoría evidencia y adjunta pantallazo de la certificación bancaria, para la ejecución del 
presente Convenio. Cuenta de ahorros No. 80863044301 Bancolombia. 
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Observaciones al Informe contable y financiero: 
 
Es importante mencionar que los 
 
CONDICIONES DE DESEEMBOLSO: 
 
El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura realizará el pago del recurso mediante la 
presentación de actas parciales conforme al porcentaje de ejecución el cual no podrá ser menor 
al 10% en cada una de las entregas, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución, así como la presentación de informe de gestión técnico, contable y financiero, 
cronograma de ejecución, plan de trabajo, factura e informe de actividades, con certificación de 
cumplimiento expedida por el interventor(a) o supervisor(a) del contrato. En todo caso, los pagos 
se harán de acuerdo con la disposición de giros de P.A.C por parte de la entidad. Todos los 
informes deben presentarse por escrito con sus respectivos soportes legales y financieros y en 
medio magnéticos. 
 
Para la expedición de la certificación de cumplimiento por parte del supervisor del convenio a 
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suscribirse, el asociado deberá aportar el certificado expedido por el revisor fiscal o 
representante legal, según sea el caso, en el que se indique que se encuentra al día en los 
pagos de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), de sus empleados. 
 
El asociado presenta la factura FEDV35 del 14 de diciembre de 2022, por valor de 
CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (413.633.966) equivalente al 100% del valor de los aportes del 
municipio en el convenio. 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS 
 
Se recibe a entera satisfacción del Distrito, los bienes y/o servicios con base en las condiciones 
establecidas en la CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.043-2022. 
 
Teniendo en cuenta que este es un proyecto de inversión, se espera impactar la siguiente pobla-
ción de acuerdo a cada Ficha BP. 
 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 
DETALLE DE POBLACIÓN FICHA BP-26004234 

Ubicación 
general 

 

Localización específica 
Detalle de la 
Población 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 
 
 
 

 
Comuna 3 y 

12 

Barrios de la comuna 3: 
El centro histórico de Cali está ubicado en 

el sector de la Plaza de Caicedo y sus 
alrededores, los barrios La Merced, San 
Pascual, San Pedro, Santa Rosa, San 

Antonio y San Cayetano. 
Barrios de la comuna12: Villa-

nueva, Asturias, Eduardo Santos, Barrio 
Alfonso Barberena A., El Paraíso, Fenal-
co Kennedy, Nueva Floresta, Julio 

Rincón, Doce de Octubre, El Rodeo, 
Sindical, Bello Horizonte. 

0 a 14 años 270 270 
  

15 a 19 años 285 285 
  

20 a 59 años 295 295 
  

 

 
60 años en 
adelante 

 
 
 

300 

 
 
 

300 

  

 TOTAL  1150 1150   
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Para esta actividad el Operador se encuentra en la construcción y tabulación de los soportes de 
las fichas de inscripción para evidenciar la población real impactada. La Interventoría está atenta 
a revisar este punto cuando el Operador lo entregue. 

 
Plan de desarrollo 

 

PLAN DE DESARROLLO FICHA BP 26004234 COMUNAS 3 y 12 

DIMENSIÓN 2. Cali, solidaria por la vida 

COMPONENTE 205 Cali corazón de las culturas 

PROGRAMA 205001. Salvaguarda y protección del 
patrimonio cultural. 

INDICADOR 52050010003 - Comunas y corregimientos 
con procesos identitarios promovidos y 
apoyados. 

 
Socializaciones del Convenio ante la comunidad 
 
Comuna 3 
 
Se acude a la invitación realizada por el Operador del Convenio de Asociación 
4148.010.27.1.043-2022, Amigos de la UNESCO para acompañar en la socialización de los 
proyectos que se llevarán a cabo en la comuna 3 ante el jefe del C.A.L.I 3, el día martes 01 de 
noviembre del 2022 en el barrio San Antonio. 
 
La reunión inició a las 3:20 pm con la intervención del jefe del C.A.L.I 3 dando inicio a la reunión 
recibiendo al Operador Amigos de la UNESCO para que expusiera los proyectos a realizarse en 
la comuna 3, de igual manera se dio paso para que cada uno de los asistentes se presentaron, 
Operador – Gianmarko, Nancy Palacios y Lady Barbosa, Interventoría Russell Bedford – Juliana 
García y Alejandro Ríos, Enlace Secretaria de Cultura – Yecenia Cerón y Fernando Arrieta, Jefe 
del C.A.L.I 3 y secretaria. 
 
El jefe del C.A.L.I 3 inició también indicando que había hablado con la Dra. Teodomira donde le 
manifestó que todo cambio que se quisiera hacer en el desarrollo de las actividades en dicha 
comuna estaba solo a cargo del Comité de Planificación, pues el recurso de dichas actividades 
es de la comunidad y que, por ende, el Comité Técnico Operativo no era quien hacía los 
cambios. A lo largo de la reunión repetía tal afirmación siendo muy enfático en ello. 
 
Posterior a las palabras del jefe del C.A.L.I 3, le dio paso al Operador, donde éste inició 
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presentando las actividades y la ficha del Convenio con Ficha BP26004234, indicando las 
actividades puntuales en el convenio y posteriormente cada ítem indicado en la Ficha con su 
respectivo valor disponible. 
Seguidamente el Operador presentó las actividades y la ficha del Convenio con Ficha 
BP26004235, indicando las actividades puntuales en el convenio y posteriormente cada ítem 
indicado en la Ficha con su respectivo valor disponible. 
 
Luego de esto, el jefe del C.A.L.I 3 manifestó que había rubros indicando alquiler y que con ese 
valor se podrían comprar dichos ítems, tal como el sonido y tener presente el valor del alquiler 
de la tarima, pues indicó que en el C.A.L.I hay una tarima propiedad de la comunidad. 
 
Desde la interventoría se hizo el comentario que efectuar tal cambio conllevaría otro Sí al 
convenio, a lo que el jefe del C.A.L.I indicó que no era necesario pues con el acta del Comité de 
Planificación donde solicitaban ese cambio y lo aprobaban era más que suficiente para cualquier 
revisión por parte de algún ente de control, a lo que el enlace de la Secretaria de Cultura, la Sra. 
Yecenia Cerón indicó que con eso era suficiente. 
 
El jefe del C.A.L.I se dirigió a los asistentes por parte de la interventoría efectuando preguntas 
que si sabíamos de dónde venían los recursos y demás, a lo que respondimos con el 
conocimiento que se tiene del proyecto de Presupuestos participativos, a lo que el Operador 
intercede diciendo que la labor de la Interventoría radica en validar que el Amigos de la 
UNESCO cumpla con lo que está pactado y escrito en el Convenio de Asociación suscrito con la 
Secretaria de Cultura de Cali. 
 
El Operador indicó y solicito de la colaboración del jefe del C.A.L.I con la consecución de los 
posibles espacios donde se llevarían a cabo las actividades, pues ya estaban corto de tiempo 
para la ejecución del convenio. El jefe del C.A.L.I dio la idea de efectuar los festivales en lugares 
cerrados propios de la comunidad para omitir el trámite de los permisos para ganar tiempo. 
Seguido a esto el jefe del C.A.L.I efectuó la solicitud al Operador de tener cuatro enlaces por 
parte de la comunidad para apoyar al Operador en el desarrollo de las actividades.  
             
De igual manera el Operador indicó que está abierto a las sugerencias de los espacios que 
tenga la comunidad para que se realicen los eventos, los cuales serán informados a la 
Interventoría encargada para las debidas visitas y revisión. 
 
Siendo las 4:20 pm, se da por finalizada la socialización ante el jefe del C.A.L.I y se efectúa 
citación para Socialización ante todo el Comité de Planificación para el día siguiente, miércoles 
03 de noviembre del 2022. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 11 de 29 

 
NOTA: 
Ante la postura y afirmaciones del jefe del C.A.L.I respecto a la toma de decisiones en el 
desarrollo de las actividades, se procedió a elevar la consulta a la Coordinadora de la 
Interventoría, donde me confirmó lo que ya tenía presente, que es que toda decisión o solicitud 
que tome el Comité de Planificación y quede en acta debe ser llevado por parte del Operador al 
Comité Operativo y si es viable, esto conllevaría Otro Sí al Convenio, toda vez que se está 
tocando la ficha. Lo anterior se procederá a expresar en la próxima socialización ante la 
comunidad cuando se presente el espacio. 
 
Seguidamente el día 02 de noviembre del 2022, se acude a la invitación realizada por el 
Operador del Convenio de Asociación 4148.010.27.1.043-2022, Amigos de la UNESCO para 
acompañar en la socialización de los proyectos que se llevarán a cabo en la comuna 3 ante la 
comunidad, en el C.A.L.I 3 ubicado en el barrio San Antonio. 
 
La reunión inició a las 4:20 pm con la intervención del jefe del C.A.L.I 3 dando inicio a la reunión 
ante el Comité de Planificación referente al tema a tratar, el cual era la presentación de los 
proyectos en la Comuna 3 a cargo del Operador Amigos de la UNESCO con los dos convenios 
que tiene suscritos con la Secretaria de Cultura para desarrollar en dicha comuna. 
 
El Operador inició presentando las actividades y la ficha del Convenio con Ficha BP26004234, 
indicando las actividades puntuales en el convenio y posteriormente cada ítem indicado en la 
Ficha con su respectivo valor disponible. Luego de presentar lo anteriormente dicho la 
comunidad hizo ciertas preguntas, respecto a los espacios donde se desarrollarían las 
actividades, se presentaron ciertos espacios por parte de la comunidad y del jefe del C.A.L.I, 
tales como el Parque del mercurio, Loma de la Cruz, espacios propios de la comuna y la 
posibilidad de llevar a cabo actividades en espacios cerrados para así omitir la presentación de 
permisos tales como Dagma y Bomberos y demás para agilizar la realización de los eventos 
teniendo en cuenta el tiempo de ejecución que resta del año. 
 
De igual manera, tal como había indicado el jefe del C.A.L.I en reunión de socialización del día 
anterior, martes 01 de noviembre del 2022, la idea de no alquilar ciertos ítems que están en la 
ficha y a su vez comprarlos, la Interventoría efectuó la debida re consulta a la coordinación de la 
misma, toda vez que el jefe del C.A.L.I fue muy enfático en decir que quien decidía los cambios y 
aprobada era el Comité de Planificación, la Interventoría (Alejandro Ríos) pidió la palabra para 
decir ante todos los ahí presentes (Comité de Planificación y comunidad), que todo cambio que 
quisieran o requirieran para el desarrollo de los proyectos, debían quedar muy bien plasmados 
en el Acta del Comité de Planificación y ser presentada por el Operador ante el Comité Técnico 
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Operativo para validar su viabilidad y en caso de ser viable, se tendría que legalizar con un Otro 
Sí al convenio, pues se dejó claro que desde la Interventoría se requería para supervisar las 
actividades del Operador debían de estar jurídicamente legalizadas, y en este caso como la 
comunidad indicaba una solicitud la cual cambiaba la Ficha, ésta debía ir soportada por un Otro 
Sí al Convenio; de igual manera se recomendó no demorarse en efectuar dicho proceso para no 
demorar la realización de los proyectos, esto claro está, si se viabilizaba en Comité Técnico 
Operativo. 
 
Seguidamente el Operador presentó las actividades y la ficha del Convenio con Ficha 
BP26004235, indicando las actividades puntuales en el convenio y posteriormente cada ítem 
indicado en la Ficha con su respectivo valor disponible. Luego de presentar lo anteriormente 
dicho la comunidad efectuó ciertas preguntas tales como si los espacios que habían indicado 
anteriormente para la otra Ficha serían los mismos o diferentes a ésta, donde el jefe del C.A.L.I 
indicó que podrían ser los mismos y otros más al ser espacios de la comunidad, de igual manera 
preguntaron por el tema de los refrigerios, donde preguntaban si el Operador al llevar los 
refrigerios requeridos para ciertas actividades y la comunidad no asistía en su totalidad, que 
pasaba con esos refrigerios, donde el Operador respondió que dichos refrigerios se quedaban 
en la comunidad, pues el programaba la entrega de la cantidad requerida y éstos ya son 
entregados a la comunidad. 
 
Por último, el jefe del C.A.L.I repite la solicitud al Operador de tener cuatro enlaces por parte de 
la comunidad para apoyar al Operador en el desarrollo de las actividades, solicitud la cual la 
había hecho el día anterior en la socialización inicial, en donde el Operador recibe los nombres y 
contactos de las personas que se postularon para tal labor.      
         
De igual manera el Operador indicó que está abierto a las sugerencias de los espacios que 
tenga la comunidad para que se realicen los eventos, los cuales serán informados a la 
Interventoría encargada para las debidas visitas y revisión. 
 

Mesa de trabajo con Personería Comuna 3 
 

Posteriormente el 15 de noviembre a las 02:00 pm, se acude a la citación por parte del 
Secretario de Cultura de Cali, para acompañamiento en la citación elevada por la Personería de 
la Comuna 3 para llevar a cabo mesa de trabajo respecto a las actividades que el Operador 
Amigos de la UNESCO tenía dispuesto realizar en dicha comuna. En dicha reunión el jefe del 
C.A.L.I 3 en compañía de voceros del Comité de Planificación de dicha Comuna, expusieron que 
no estaban de acuerdo con la realización de las actividades en dicha comuna, ya que, para ellos, 
ciertos rubros que estaban para alquiler, ellos querían que se efectuara el cambio para compra y 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 13 de 29 

que éstos quedaran para la Comuna 3, tema que ya había sido tratado anteriormente en las 
socializaciones. Tema el cual llegó hasta jurídico de la secretaria quienes les aclararon que no 
podían sumar valores de las dos fichas de los dos proyectos que tenía el Operador, al recibir esa 
respuesta se declararon en desacuerdo con la realización de las actividades por parte del 
Operador. El Secretario de Cultura llamó a la calma y explicó la procedencia de dichos recursos 
y el fin de estos, dándole la palabra a la señora Teodomira, encargada del área de Presupuestos 
Participativos, en compañía de una funcionaria de Planeación de Cultura, quienes explicaron por 
qué no se puede hacer eso. La Interventoría pidió la palabra para aclarar lo que se había dicho 
en la socialización del día 2 de noviembre del presente año, pues, lo que se dijo fue 
malinterpretado por el jefe del C.A.L.I 3, quien decía que la Interventoría estaba de acuerdo en 
realizar dicha acción, a lo que se aclaró que lo que se dijo fue dar la ruta de cómo se debían 
hacer las cosas para que todo quedara legalizado en otro Sí, a lo que el secretario asintió 
indicado que así era. 
 
Para finalizar, el Secretario de Cultura solicita que se efectúe una mesa de trabajo entre los 
voceros del Comité de Planificación y el Operador y con el acompañamiento de la Interventoría, 
para que los dos primeros llegaran a un acuerdo para el correcto desarrollo de actividades en la 
comuna 3, puesto que el Comité decía que no aprobaba la ejecución de los convenios, si no se 
compraban los ítems que ellos querían dejar de alquilar, a lo que la Secretaria fue enfática en 
que por éstos rubros no debían ser afectados todos los artistas de la comuna que se 
beneficiarían con el desarrollo de ambos convenios. 
 
Se adjuntan oficios de citación al Secretario de Cultura de Cali y la citación del último, hacia la 
Interventoría Russell Bedford, para efectuar acompañamiento en dicha mesa de trabajo. 
 
Posterior a la mesa de trabajo con la Personería de la Comuna 3, se realizó otra mesa de 
trabajo con los voceros del Comité de Planificación de dicha Comuna, el Operador y la 
Interventoría como invitado para que llegaran a un común acuerdo entre los dos primeros 
implicados, para que la realización de las actividades se llevaran con la aprobación de dicho 
Comité; luego de que expusieran sus molestias respecto a la ejecución del Convenio, y la ficha, 
decidieron hacerse a un lado y permitir que el Operador ejecutara las actividades sin el apoyo 
del Comité de Planificación, es por ello que el Operador como ya había iniciado días atrás con 
los Conversatorios, seguirá trabajando directamente con el Comité Artístico Cultural de la 
Comuna 3. 
 
Comuna 12 
 
El día 11 de noviembre del 2022, se acudió a la invitación del Operador Amigos de la UNESCO 
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para la socialización a la comunidad del sector, de manera virtual, donde el operador socializa el 
proyecto, indicando cada ítem a ejecutar plasmado en la ficha, recibiendo la aprobación de 
manera unánime por parte del Comité de Planificación de la comuna 12, para la ejecución del 
mismo. 

 

Visita de espacios 
 
Comuna 3 
 
Se acude a la invitación realizada por el Operador de los Convenio de Asociación 
4148.010.27.1.043-2022 BP26004234 y 4148.010.27.1.040-2022 BP26004235, Amigos de la 
UNESCO, para acompañar en la visita a espacios donde se realizarán los festivales en la 
comuna 3, tal como indican los Convenios anteriormente indicados. Se indica cada uno de los 
espacios visitados con su registro fotográfico: 
 
1. Parque del Higuerón: este parque se encuentra ubicado en la parte baja de la Colina de San 

Antonio, en él se encuentra el monumento a la Maceta. Es un espacio muy reconocido, agra-
dable y espacioso. Cuenta con diversas entradas al mismo. 

2. Parque del Hoyo: este parque se encuentra ubicado entre la carrera 15 con calle 1. Es un 
espacio pequeño pero funcional para la actividad que piensan hacer para impactar a la comu-
nidad de esa zona. Cuenta con diversas entradas al mismo. 

3. Parque del Piloto: este parque se encuentra ubicado al lado del rio Cali, cerca de la estación 
del Mio Piloto. Es un espacio amplio y funcional. Es un espacio que impactaría a los cercanos 
a dicho parque pues su acceso es limitado. 

4. Parque de las Maestras: este parque se encuentra ubicado al frente de Comfenalco entre la 
calle 5 con carrera 10. Es un espacio bastante amplio, funcional y cuenta con varias entradas. 

5. Parque de Jovita: este parque se encuentra ubicado al frente del Colegio Santa Librada, es 
un espacio muy conocido en la ciudad. Es un espacio bastante amplio, funcional, cuenta con 
varias entradas y es un punto reconocido para hacer actividades artísticas. 

6. Colegio Santa Librada: este es un Colegio ícono de la ciudad, muy reconocido y más en la 
Comuna 3, en el piensan utilizar o el Coliseo o la Capilla, la cual la usan como auditorio tam-
bién. El espacio puntal será confirmado por el Operador una vez el Comité Cultural lo defina 
con el Colegio.  

7. Parque Artesanal Loma de la Cruz: este es un espacio ícono de la ciudad, muy concurrido, 
conocido, amplio, funcional y cuenta con varias entradas al mismo. Se encuentra sobre la ca-
lle 5. 

8. Parque San Nicolás: este es un espacio muy amplio, funcional y cuenta con varias entradas 
al mismo. Se encuentra sobre la carrera 5, al centro de la ciudad. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 15 de 29 

 
En cuanto al Parque de San Nicolás no se efectuó visita presencial debido al alto tráfico hacia la 
zona y ya que tanto el Operador como el integrante del Comité Cultural y los Interventores ya lo 
tenían referenciado y conocían de él, es por ello que se toman dos imágenes de internet para 
evidenciar el posible espacio. 

 
Comuna 12 
 
El operador decidió establecer los espacios juntos con los miembros de la JAC de la Comuna 12 
por ende no hubo invitación a la Interventoría para la visita a los mismos. Estos espacios fueron 
constatados en el desarrollo de las actividades. 
 

PRESUPUESTO DETALLADO 
 

BP 26004234 COMUNAS 3 Y 12 
 
1.1.1 Realizar la divulgación de las estrategias de recuperación de la memoria cultural y 
artística de la Comuna 3 
 

ACTIVIDADES DETALLADAS 
DEL PROYECTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD % EJECUCIÓN 

Socialización del proyecto a través de los 
medios de comunicación con la presencia de 
líderes representativos de la comuna 3 

 
Numero 

 
3 

33% ejecución 

Difusión de las actividades del proyecto a 
través de las redes sociales   públicas (Fa-
cebook, twiter, instagram whatsapp) 

 

Numero 

 

2 
50% ejecución 

 
Desde las labores de vigilancia y control de la Interventoría se pudo evidenciar que el Operador 
Amigos de la UNESCO socializó el proyecto de la comuna 3 a través de un espacio en el pro-
grama tardes del Sol del canal regional Telepacífico. Se está a la espera para revisión de los 
soportes y evidencias que el Operador entregue para validar el porcentaje real de ejecución de 
esta actividad. 
 
Ejecución 33% 
 

Desde la Interventoría se pudo evidenciar que el Operador Amigos de la UNESCO difundió el 
proyecto de la comuna 3 a través de la red social de Instagram en un post de Tpnoticias. 
https://www.instagram.com/reel/ClCW5G6AVyX/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

https://www.instagram.com/reel/ClCW5G6AVyX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para 
validar el porcentaje real de ejecución de esta actividad. 
 
Ejecución 50% 

 
 
1.1.2 Realizar la divulgación de las estrategias de recuperación de la memoria cultural y 
artística de la Comuna 12 
 

ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD % EJECUCIÓN 

Socialización del proyecto a través de los medios de comu-
nicación con la presencia de líderes representativos de la 
comuna 12 

 
Numero 

 
2 

0% ejecución 

Difusión de las actividades del proyecto a través de las 
redes sociales públicas (Facebook, twiter, instagram 
whatsapp) 

 

Numero 

 

2 
0% ejecución 

 
No se evidenció la divulgación de estrategias de recuperación de la memoria cultural y artística 
de la comuna 12, ni por medios de comunicación como tampoco a través de las redes sociales. 
Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para 
validar el porcentaje real de ejecución de esta actividad. 
 
Ejecución 0% 
 
1.1.3 Realizar conversatorios para la recuperación de la Comuna 3 

 
ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD % EJECUCIÓN 

Orientador de los 4 conversatorios virtuales con organiza-
ciones artísticas, culturales y sociales de la comuna 3 que 
permitan identificar los procesos de tradición cultural y es-
tablecer las estrategias de difusión a través de los medios 
de comunicación. (4 orientadores) 

Numero 4 100% ejecución 

 
Con la revisión realizada a los conversatorios, la Interventoría evidenció a la Sra. Lorena como orientadora en los 4 conversa-
torios iniciales que hizo el operador en la Casa de las Burbujas, ubicada en el Barrio San Antonio de la Comuna 3 los días 9, 
10, 11 y 12 de noviembre del 2022. 
 
Estrategia de difusión de los conversatorios a través de 
facebook 

Numero 2 100% ejecución 

 
Con la revisión realizada a los conversatorios, la Interventoría evidenció que diariamente difundían el conversatorio a llevarse 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 17 de 29 

a cabo en los días 09, 10, 11 y 12 de noviembre, en la página de Facebook de la Corporación de Amigos de la UNESCO. 
 
Apoyo técnico logístico para las grabaciones de los con-
versatorios 

Numero 8 0% ejecución 

 
Con la revisión realizada a los conversatorios, la interventoría no pudo evidenciar los apoyos técnicos logísticos para las 
grabaciones de los conversatorios, se pudo ver que había una persona que ayudaba moviendo la cámara por donde esta-
ban transmitiendo en el Facebook live y así mismo con el micrófono. 
Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para validar el porcentaje real de 
ejecución de esta actividad.  
 
Alquiler de 4 espacios diferentes con adecuación para rea-
lizar lo conversatorios virtuales, en sectores a convenir con 
los participantes. 

Numero 4  
25% ejecución 

 
Con la revisión a los conversatorios, la Interventoría pudo evidenciar que los cuatro conversatorios se llevaron a cabo en el 
mismo sitio, en la casa de las Burbujas ubicada en el Barrio San Antonio de la Comuna 3. 
 
Alquiler de sonido 2.000 wats, con micrófono (incluye mi-
crófono inalámbrico) 

Numero 4  
50% ejecución 

 
Con la revisión realizada a los conversatorios, la interventoría no pudo evidenciar sonido tal como cabina, parlante o similar. 
En los conversatorios los participantes hacían uso de micrófono por el cual se les escuchaba sin ningún problema en las 
diferentes transmisiones por Facebook live 
Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para validar el porcentaje real de 
ejecución de esta actividad. 
 
Elaboración y edición del registro audiovisual producto de 
la recuperación   de la memoria tradicional y cultural de la 
comuna 3 tanto de los conversatorios como del evento 
cultural a través de redes sociales. 

Numero 4 0% ejecución 

Esta actividad aún no ha sido ejecutada y entregada por el Operador. 
Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para validar el porcentaje real de 
ejecución de esta actividad. 

 
1.1.4 Realizar conversatorios para la recuperación de la Comuna 12 
 

ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD % EJECUCIÓN 

Orientador de los 4 conversatorios virtuales con Organi-
zaciones artísticas, culturales y sociales   de   la comuna 
12 que permitan identificar los procesos de tradición cul-
tural y establecer las estrategias de difusión a través 
de los medios de comunicación. (4 orientadores) 

Número 4 100% ejecución 

 
Desde la Interventoría, se evidencia la orientadora de los 4 conversatorios virtuales con las organizaciones artísticas, cultura-
les y sociales de la comuna 12. 

 
Estrategia de difusión de los conversatorios a través de 
Facebook 

Número 1 50% ejecución 
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Desde la Interventoría, se evidencia difusión de conversatorios a través de Facebook, de dos charlas de las 4 charlas a reali-
zar. 
 
Apoyo técnico logístico para la grabación de los conversa-
torios 

Número 2 0% ejecución 

No se evidencia apoyo técnico logístico para la grabación de los conversatorios. 

Alquiler de 4 espacios diferentes con adecuación para rea-
lizar los conversatorios virtuales en sectores a convenir 
con los participantes 

Número 4 100% ejecución 

El operador envía relación de espacios a contratar, y cada una de las temáticas, sin embargo, no se pudo evidenciar dos 
espacios (virtual) debido a que el operador envió esta información días después de realizar los conversatorios virtuales 
 
Conversatorio 1. 
Título: Memoria cultural en la comuna 12 
Lugar: Sede comunal Villanueva Diagonal 28D#T28-04 
Fecha: viernes 25 de noviembre 
Hora: 3:00 pm -4:30 pm 
 
Conversatorio 2. 
Título: Iniciativas comunitarias de arte y cultura en la comuna 12 
Lugar: Sede comunal Fenalco Kennedy Calle 49#25-48 
Fecha: lunes 28 de noviembre 
Hora: 5:00 pm - 6:30 pm 
 
Conversatorio 3. 
Título: Memoria cultura y prácticas de arte en la comuna 12 
Lugar: Sede comunal Paraíso - Calle 33e#28-123 
Fecha: jueves 1 de diciembre  
Hora: 5:30 pm - 7:00 pm 
 
Conversatorio 4. 
Título: Redes comunitarias para la gestión cultural en la comuna 12 
Lugar: Sede comunal 12 de octubre - Calle 50 cra 28f Esquina 
Fecha: viernes 2 de diciembre  
Hora: 5:30 pm a 6:30 pm 
Alquiler de sonido 2.000 wats con micrófono (incluye micró-
fono inalámbrico) 

Número 4 0% ejecución 

Con la revisión realizada a los conversatorios, la interventoría no pudo evidenciar sonido tal como cabina, parlante o similar. 
En los conversatorios los participantes hacían uso de micrófono por el cual se les escuchaba sin ningún problema en las 
diferentes transmisiones por Facebook live. 
Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para validar el porcentaje real de 
ejecución de esta actividad. 
Elaboración y edición del registro audiovisual producto de la 
recuperación de la memoria tradicional y cultural de la co-
muna 12 tanto de los conversatorios como del evento cultu-
ral a través de redes sociales 

Número 4 0% ejecución 

No se evidencia la entrega y/o elaboración del registro audiovisual por parte del operador Amigos de la UNESCO, está pen-
diente la entrega de esta información por parte del Operador. 

 
1.1.5 Realizar el Festival artístico y cultural de la Comuna 3 
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Resumen de espacios y fechas donde se llevaron a cabo los Festivales artísticos y 
culturales de la Comuna 3 
 

ESPACIO FECHA EVENTO 

Colegio Santa Librada 17/11/2022 

Parque de las Maestras 20/11/2022 

Colegio Normal Farallones 24/11/2022 

Parque del Higuerón 03/12/2022 

 
ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PRO-

YECTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTI-

DAD 
% EJECUCIÓN 

Ficha de inscripción de los grupos participantes en el 
evento 

Numero 90 0% ejecución 

Durante las visitas a los festivales llevados a cabo en los sitios indicados en la ficha resumen, se pudo evidenciar que el 
Operador hacia diligenciar a cada uno de los artistas, la ficha de inscripción en formato compartido por la Secretaria de 
Cultura. 
Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para validar el porcentaje real de 
ejecución de esta actividad. 

 

Apoyo a selección de artistas participantes del evento Numero 9 
0% ejecución 

 
Durante las visitas desde la Interventoría a los Festivales al preguntar por esta actividad, el Operador indica que esta 
labor se llevó a cabo con los líderes artísticos y culturales de la Comuna 3, por ende, no se pudo evidenciar a la persona 
en sí que hacia esta labor. 
Se está a la espera para revisión de los soportes y evidencias que el Operador entregue para validar el porcentaje real de 
ejecución de esta actividad. 
 

Presentador para el evento Numero 4 
75% ejecución 

 
Durante las visitas desde la Interventoría a los Festivales se pudo evidencia que en cada actividad había un presentador 
para el mismo, a excepción del evento del 20 de noviembre en el parque de las maestras, el cual fue cancelado en la 
parte de la tarima principal para no activar el sonido, por presencia de un enjambre de abejas. 
 
Se está a la espera de la presentación del informe técnico del Operador para información y perfil de los presentadores 
evidenciados. 

 

Presentación artística por parte de las bandas músico 
marciales 

Numero 5 0% ejecución 

 
En cada una de las visitas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales en la comuna 3, 
no se evidenció ni un solo grupo de banda músico marcial. 
 

Presentación artística de solistas o dueto 
Numero 20 

80% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales de la comuna 3 se 
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pudieron evidenciar diversos grupos y artistas quienes ahí presentaron su talento. 
 
Se desglosa esta actividad los grupos evidenciados de acuerdo a la cantidad de artistas contados, de igual manera se 
está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del Operador para validar y verificar las evidencias y 
soportes de cada grupo e identificación en cada rubro de acuerdo a la cantidad de artistas inscritos. 

 

Presentación artística - grupos integrados entre 3 y 4 
personas 

Numero 20 
40% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales de la comuna 3 se 
pudieron evidenciar diversos grupos y artistas quienes ahí presentaron su talento. 
 
Se desglosa esta actividad los grupos evidenciados de acuerdo a la cantidad de artistas contados, de igual manera se 
está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del Operador para validar y verificar las evidencias y 
soportes de cada grupo e identificación en cada rubro de acuerdo a la cantidad de artistas inscritos. 
 

Presentación artística - grupos integrados entre 5 y 7 
personas 

Numero 20 
30% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales de la comuna 3 se 
pudieron evidenciar diversos grupos y artistas quienes ahí presentaron su talento. 
 
Se desglosa esta actividad los grupos evidenciados de acuerdo a la cantidad de artistas contados, de igual manera se 
está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del Operador para validar y verificar las evidencias y 
soportes de cada grupo e identificación en cada rubro de acuerdo a la cantidad de artistas inscritos. 

 

Presentación artística - grupos integrados entre 8 y 11 
personas 

Numero 20 20% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales de la comuna 3 se 
pudieron evidenciar diversos grupos y artistas quienes ahí presentaron su talento. 
 
Se desglosa esta actividad los grupos evidenciados de acuerdo a la cantidad de artistas contados, de igual manera se 
está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del Operador para validar y verificar las evidencias y 
soportes de cada grupo e identificación en cada rubro de acuerdo a la cantidad de artistas inscritos. 

 

Presentación artística - orquestas 
Numero 12 

15% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales de la comuna 3 se 
pudieron evidenciar diversos grupos y artistas quienes ahí presentaron su talento. 
 
Se desglosa esta actividad los grupos evidenciados de acuerdo a la cantidad de artistas contados, de igual manera se 
está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del Operador para validar y verificar las evidencias y 
soportes de cada grupo e identificación en cada rubro de acuerdo a la cantidad de artistas inscritos. 

 

Presentación artística - Comparsa de grupos de adulto 
mayor 

Numero 4 0% ejecución 

 
En cada una de las visitas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales en la comuna 3, 
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no se evidenció ninguna presentación artística de comparsas de grupos de adultos mayores. 
 

Alquiler de set de luces Numero 4 
25% ejecución 

 
En cada una de las visitas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales en la comuna 3, 
se evidenció un solo set de luces, el cual fue para el evento en el Parque del Higuerón el día 3 de diciembre del 2022. El 
set de luces estaba compuesto por 6 unidades de Par Led. 
 

Alquiler de sillas plásticas cuatro patas 
Numero 800 

85% ejecución 

 
En las visitas realizadas por la Interventoría a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales 
de la comuna 3 se pudo evidenciar la presencia y alquiler de sillas plásticas, a continuación, se indican las cantidades 
evidenciadas por evento: 
 

EVENTO CANTIDAD 

Colegio Santa Librada 200 sillas plásticas con brazos 

Parque de las Maestras 200 sillas plásticas sin brazos 

Colegio Normal Farallones 80 sillas plásticas sin brazos 

Parque del Higuerón 200 sillas plásticas sin brazos 

Total 680 sillas plásticas sin brazos 

 
En total se evidenciaron 680 sillas plásticas en el desarrollo de los eventos. 
 

Alquiler de baño móvil para personas con movilidad 
reducida (MDR) 

Numero 4 0% ejecución 

 
En las visitas realizadas por la Interventoría a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales 
de la comuna 3 se pudo evidenciar que en el primer evento en el Colegio Santa Librada no hubo presencia baño portátil, 
en el siguiente evento en el Parque de las maestras 3 baños portátiles sencillos, y en los otros 2 festivales se evidencia-
ron en cada uno, 2 baños portátiles sencillos. 
El operador indica que no le fue posible la consecución y alquiler de baño móvil MDR, puesto que todos los proveedores 
indicaban no tener disponibilidad. Desde la Interventoría se le pidió evidencia de esto. 
 

Alquiler de   mesas   tipo tablón para exhibición de las 
muestras artesanales de la comuna 3 

Numero 40 
43% ejecución 

En las visitas realizadas por la Interventoría a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales 
de la comuna 3 se pudo evidenciar que en el primer evento en el Colegio Santa Librada no hubo alquiler de mesas tipo 
tablón. 
En el segundo evento en el parque de las maestras se evidenciaron 14 mesas tablón. 
En el tercer evento en el Colegio Normal Farallones no se evidenciaron mesas tipo tablón. 
Y en el cuarto evento en el parque del Higuerón se evidenciaron 3 mesas tablón. 
En total se evidenciaron 17 mesas tipo tablón. 

 

Alquiler de sonido 10.000 wats, con operario idóneo y 
transporte, incluido micrófonos (12 micrófonos) 

Numero 4 100% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales en la comuna 3, se 
pudo evidenciar el alquiler de sonido necesario para el desarrollo de los eventos, con operario, transporte y microfonearía 
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incluida, a continuación, se muestra resumen de equipos verificados en cada espacio: 
 
Colegio Santa Librada: sonido compuesto por 4 cabinas, 2 bajos dobles, 4 retornos, 12 micrófonos, 1 consola de sonido 
de 32 canales. 
Parque de las Maestras: sonido compuesto por 2 cabinas, 2 bajos, 6 monitores de piso, 12 micrófonos, 1 consola de 32 
canales. 
Colegio Normal Farallones: sonido compuesto por 2 cabinas, 2 bajos, 6 monitores de piso para retorno, 1 consola de 
sonido de 32 canales, 16 micrófonos. 
Parque del Higuerón: 2 bajos, 6 cabinas, 4 monitores, 18 micrófonos, consola de sonido de 32 canales. 
 

Producción artística del evento Numero 4 
100% ejecución 

En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales, el Operador indicó 
que la producción artística del evento estaba a cargo de la Srta. Erika Ortiz. 
Se está a la espera de la entrega del informe técnico del operador para la evidencia de la contratación de la misma. 

 

Logística para la organización del evento artístico 
Numero 40 

35% ejecución 

En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales de la comuna 3, se 
pudo evidenciar la presencia de personal de logística de acuerdo a las siguientes cantidades: 
 

EVENTO CANTIDAD 

Colegio Santa Librada 2 pax de logística 

Parque de las Maestras 4 pax de logística 

Colegio Normal Farallones 4 pax de logística 

Parque del Higuerón 4 pax de logística 

Total 14 pax de logística 
 

Alquiler de espacios para la realización del evento que 
permita dar cumplimiento a los protocolos de biosegu-
ridad (aforo) 

Numero 4 
0% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales se pudo evidenciar 
que fueron dos espacios cerrados (Colegios Santa Librada y Normal Farallones) y dos espacios abiertos de la comunidad 
(Parque de las Maestras y Parque del Higuerón). 
 
Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del Operador para validar la distribución de esta 
actividad. 
 

Refrigerios Numero 800 
100% ejecución 

 
En cada una de las visitas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales, se pudo evidencia 
la entrega de 200 unidades de refrigerios, para los tres primeros festivales y 250 unidades de refrigerios para el último 
festival, para un total de 850 unidades de refrigerios. 
 

EVENTO CANTIDAD 

Colegio Santa Librada 200 refrigerios 

Parque de las Maestras 200 refrigerios 

Colegio Normal Farallones 200 refrigerios 
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Parque del Higuerón 250 refrigerios 

Total 850 refrigerios 
 

Hidratación (botella de agua por 500 ml) 
Numero 900 

89% ejecución 

 
En cada una de las visitas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales, se pudo evidencia 
la entrega de 200 unidades de agua en botella de 500 ml, para un total de 800 unidades de hidratación. 

 

Escenografía que comprenda elementos propios de la 
expresión cultural de la comuna 3 (decoración y utilería 
para el escenario) 

Numero 4 50% ejecución 

 
Para el primer evento llevado a cabo en el Colegio Santa Librada, de acuerdo a información del Operador, la escenografía 
obedecía a los listones que colgaban del techo de la capilla, lo cual no aplica desde la vista que deben ser elementos 
propios de la expresión cultural de la comuna 3. 
Para el segundo evento en el parque de las maestras no se evidenció elementos de escenografía. 
Para el tercer y cuarto evento, en el Colegio Normal Farallones y Parque del Higuerón respectivamente, contaron con 7 
pendones donde cada uno contaba la historia de la comuna 3 y temas relevantes de la misma. 
 

Derechos de autor Numero 4 
0% ejecución 

 
La Interventoría no ha recibido ni evidenciado el respectivo paz y salvo o concepto por este permiso. 
El Operador indica que será entregado en el informe técnico con cada uno de sus anexos. 
 

Bomberos voluntarios Numero 4 
0% ejecución 

 
La Interventoría no ha recibido ni evidenciado el respectivo paz y salvo o concepto por este permiso. 
El Operador indica que será entregado en el informe técnico con cada uno de sus anexos. 
 

PGIRS Numero 4 
0% ejecución 

 

En cada una de las visitas de la Interventoría a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales, no se evidenció per-
sonal de reciclaje o PGIRS. 

 

Servicio de aseo Numero 4 
0% ejecución 

 

En cada una de las visitas de la Interventoría a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales, no se evidenció per-
sonal de aseo. 

 

Organismos de socorro Numero 4 
100% ejecución 

En cada uno de las visitas de la Interventoría a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales se evidenció como 
organismo de socorro, una ambulancia TAB compuesta por conductor y 2 APH. 
 

Impacto de ruido - DAGMA Numero 4 
0% ejecución 

 
La Interventoría no ha recibido ni evidenciado el respectivo paz y salvo o concepto por este permiso. 
El Operador indica que será entregado en el informe técnico con cada uno de sus anexos. 
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Grabación de las presentaciones culturales y artísticas 
y entrega de memorias del evento la comunidad. 

Numero 4 50% ejecución 

 
En las visitas realizadas a los espacios donde se llevaron a cabo los festivales artísticos y culturales, se pudo evidencia la 
presencia de una persona encargada de grabar las presentaciones. 
Está pendiente por parte del Operador la entrega de las memorias a la comunidad. 
 

Divulgación a través de medios de comunicación 
Numero 4 

0% ejecución 

 
No se evidencia información diferente a la ya mencionada al comienzo del desarrollo del informe. 
Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador con las evidencias y soportes perti-
nentes para esta actividad. 
 

Certificados de participación para las agrupaciones 
artísticas, tamaño carta, papel propalcote 240gr., full 
color 

Numero 90 0% ejecución 

 
Hasta el momento de la ejecución del presente convenio, no se ha evidenciado la impresión y entrega de certificados de 
participación para las agrupaciones artísticas en las especificaciones indicadas. 
 

 
1.1.6 Realizar el festival artístico cultural de la comuna 12 
 
Resumen de espacios y fechas donde se llevaron a cabo los Festivales artísticos y 
culturales de la Comuna 12 
 

ESPACIO FECHA EVENTO 

Barrio Alfonso Barbena - carrera 25 con calle 33c 25/11/2022 

Barrio Nueva Floresta -carrera24A entre calles 57 y 59 27/11/2022 

Barrio Sindical - carrera 28c con calle 50 02/12/2022 

Barrio Julio Rincón Trasversal 54 con carrera 28e2 04/12/2022 

 
ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD % EJECUCIÓN 

Ficha de inscripción de los grupos participantes en el even-
to 

Numero 60 0% ejecución 

El operador realiza inscripción de los grupos participantes de los eventos en la comuna 12, sin embargo, esta información 
aún no ha sido compartida a interventoría. 
 

Apoyo a selección de artistas participantes del evento 
Numero 4 

0% ejecución 

No se evidencia apoyo a selección de artistas se está a la espera al informe técnico del operador para evidenciar informa-
ción. 

Presentador para el evento Numero 4 
100% ejecución 

Se evidencia presentador para los eventos desarrollados en la comuna 12 por parte del operador. 
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Presentación artística por parte de las bandas músico mar-
ciales 

Numero 5 50% ejecución 

Se evidencia la presentación de bandas musico marciales en la comuna 12, en los diferentes espacios que se brindaron 
para la ejecución del proyecto. Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador con las 
evidencias y soportes pertinentes para esta actividad. 
 

Presentación artística de solistas o dueto 
Numero 20 

25% ejecución 

 
Se evidencia la presentación de artistas solistas en la comuna 12, en los diferentes espacios que se brindaron para la eje-
cución del proyecto. Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador con las evidencias 
y soportes pertinentes para esta actividad. 
 

Presentación artística - grupos integrados entre 3 y 4 per-
sonas 

Numero 20 
0% ejecución 

 
No se evidencia presentación artística – grupos integrados entre 3 y 4 personas, se está a la espera al informe técnico del 
operador para evidenciar información. Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador 
con las evidencias y soportes pertinentes para esta actividad. 
 

Presentación artística - orquestas 
Numero 4 

0% ejecución 

No se evidencia presentación artística – orquestas, se está a la espera al informe técnico del operador para evidenciar 
información. Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador con las evidencias y so-
portes pertinentes para esta actividad. 
 

Presentación artística - Comparsa de grupos de adulto ma-
yor 

Numero 4 100% ejecución 

Se evidencia la presentación artística, comparsa de grupos de adulto mayor en los diferentes espacios que se brindaron 
para la ejecución del proyecto. 
 

Alquiler de set de luces 
Numero 4 

100% ejecución 

Se evidencia set de luces, en los diferentes espacios que se brindaron para la ejecución del proyecto de la comuna 12. 
 

Alquiler de sillas plásticas cuatro patas Numero 800 100% ejecución 

Se evidencia sillas de plástico cuatro patas, en los diferentes espacios que se brindaron para la ejecución del proyecto de la 
comuna 12. 
 

Alquiler de baño móvil para personas con movilidad redu-
cida (MDR) 

Numero 4 
50% ejecución 

Se evidencia el alquiler de baño móvil para personas con movilidad reducida (MDR), solo dos (2), durante los eventos reali-
zados en la comuna 12, el operador manifiesta no pudo ser posible contratar los baños para los dos días siguientes por 
disponibilidad del insumo por parte del proveedor. 
 

Alquiler de   mesas   tipo tablón para exhibición de las 
muestras artesanales de la comuna 12 

Numero 40 
100% ejecución 

Se evidencia el alquiler de mesas tipo tablón para exhibición de las muestras artesanales de la comuna 12 por parte del 
operador AMIGOS DE LA UNESCO. 
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Alquiler de sonido 10.000 wats, con operario idóneo y 
transporte, incluido micrófonos (12 micrófonos) 

Numero 4 100% ejecución 

 

Se evidencia alquiler de sonido para los eventos realizados en la comuna 12. 
 

Producción artística del evento Numero 4 
0% ejecución 

 

No se evidencia producción artística del evento se está a la espera al informe técnico del operador para evidenciar informa-
ción. Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador con las evidencias y soportes 
pertinentes para esta actividad. 

 

Logística para la organización del evento artístico Numero 40 0% ejecución 

 

No se evidencia logística para la organización del evento artístico se está a la espera al informe técnico del operador para 
evidenciar información. Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador con las eviden-
cias y soportes pertinentes para esta actividad. 
 

Alquiler de espacios para la realización del evento que 
permita dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad 
(aforo) 

Numero 4 
0% ejecución 

Se evidencia los espacios para la realización de los eventos por parte del operador a la comuna 12 de Santiago de Cali, se 
está a la espera de la información técnica por parte de amigos de la UNESCO, que nos permita evidenciar el contrato de 
alquiler de espacios.  
 

• Realizar Festival Artístico y Cultural de la comuna (12) Barrio Alfonso Barbena - carrera 25 con calle 33c 

• Realizar Festival Artístico y Cultural de la comuna (12) Barrio Nueva Floresta -carrera24A entre calles 57 y 59 

• Realizar Festival Artístico y Cultural de la comuna (12) Barrio Sindical - carrera 28c con calle 50 

• Realizar Festival Artístico y Cultural de la comuna (12) Barrio Julio Rincón Trasversal 54 con carrera 28e2 
 
Se está a la espera del informe técnico operativo y financiero por parte del operador con las evidencias y soportes pertinen-
tes para esta actividad. 

 

Refrigerios 
Numero 600 

100% ejecución 

Se evidenció la entrega de refrigerios para todas las personas que participaron en los eventos dentro de la comuna 12. 

Hidratación (botella de agua por 500 ml) 
Numero 700 

100% ejecución 

Se evidencia en los eventos desarrollados por el operador en la comuna 12 de Santiago de Cali, el suministro de botellas de 
agua por 500 ml, para hidratación de los participantes a cada uno de los eventos en la comuna. 

Escenografía que comprenda elementos propios de la ex-
presión cultural de la comuna 12 (decoración y utilería para 
el escenario) 

Numero 4 
0% ejecución 

No se evidencia escenografía que comprenda elementos propios de la expresión cultural de la comuna 12 (decoración y 
utilería para el escenario), a la espera del informe técnico por parte del operador amigos de la UNESCO, para validar infor-
mación. 
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Derechos de autor 
Numero 4 

0% ejecución 

No se evidencia documentación correspondiente, a la espera del informe técnico por parte del operador amigos de la 
UNESCO, para validar información pertinente. 

 

Bomberos voluntarios Numero 4 0% ejecución 

No se evidencia documentación correspondiente, a la espera del informe técnico por parte del operador amigos de la 
UNESCO, para validar información pertinente. 

 

PGIRS Numero 4 
0% ejecución 

No se evidencia documentación correspondiente, a la espera del informe técnico por parte del operador amigos de la 
UNESCO, para validar información pertinente. 

 

Servicio de aseo Numero 4 
0% ejecución 

No se evidencia documentación correspondiente, a la espera del informe técnico por parte del operador amigos de la 
UNESCO, para validar información pertinente. 

Organismos de socorro Numero 4 
100% ejecución 

Se evidencian los organismos de socorro, en el momento de realizar las visitas correspondientes a cada uno de los eventos 
programados para el desarrollo del proyecto en la comuna 12. 

 

Impacto de ruido - DAGMA Numero 4 
0% ejecución 

No se evidencia información sobre impacto de ruido – Dagma, a la espera del informe técnico por parte del operador para 
poder validar dicho documento. 

Grabación de las presentaciones culturales y artísticas y 
entrega de memorias del evento la comunidad. 

Numero 4 
50% ejecución 

Se evidencia la grabación de las presentaciones por parte del operador, sin embargo, está a la espera de la entrega de 
memorias de los eventos desarrollados en la comuna 12 a la comunidad. 

Divulgación a través de medios de comunicación Numero 4 
0% ejecución 

No se evidencia información sobre divulgación a través de los medios de comunicación, sin embargo, estamos a la espera 
del informe técnico por parte del operador amigos de la UNESCO, para validar dicha información. 

Certificados de participación para las agrupaciones artísti-
cas, tamaño carta, papel propalcote 240gr., full color 

 
Numero 

 
60 

0% ejecución 

No se evidencia certificados de participación para las agrupaciones artísticas en los eventos realizados en la comuna 12, se 
está a la espera del informe técnico por parte del operador amigos de la UNESCO para validar información. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONVENIO 

 
En cuanto a la respuesta y evidencia del desarrollo de las obligaciones generales del convenio 
por parte del Operador, no se tiene información toda vez que éste no ha entregado aún informe 
técnico y financiero. 
 
En el punto de las garantías del Convenio, desde la Interventoría se revisan las garantías 
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establecidas en la carta de compromiso, informando que las mismas fueron constituidas a favor 
del Distrito de Santiago de Cali, secretaria de Cultura dando cubrimiento en riesgos y 
porcentajes dados. Se presenta resumen de las garantías del convenio interadministrativo: 
 

AMIGOS DE LA UNESCO 

PÓLIZA ASEGURADORA TIPO PÓLIZA No. PÓLIZA VALOR ASEGURADO 

SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO ENTIDAD 
ESTATAL 

SEGUROS DEL 
ESTADO S. A 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

45-44-101142753 

 $        107.544.831,60  

CALIDAD DEL SERVICIO  $        107.544.831,60  

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 $          43.017.932,64  

POLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

PREDIOS LABORES Y 
OPERACIONES 

45-40-101079627 

 $        200.000.000,00  

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

 $        200.000.000,00  

VEHICULOS PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

 $        200.000.000,00  
 

Observaciones al informe técnico: 
1. Para efectos del seguimiento técnico y financiero contractual los compromisos 

adquiridos se presentan sin informe por parte del Operador  
 

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO 

La interventoría realizó un acta de compromiso con el operador en la cual se estipula que hasta 
el día 19 de diciembre del 2022, deberán presentar informe técnico y financiero con todos sus 
soportes. Se generará nota crédito por las actividades que no sean soportadas y evidenciadas 
por la Interventoría. 

 
➢ Entregar los soportes e informes impresos con sus respectivos anexos. 
➢ Se recomienda la entrega de avances de la ejecución presupuestal de los aportes del 

asociado y del organismo con sus respectivos anexos de acuerdo a lo establecido al 
convenio. 
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7. FIRMA RESPONSABLES 

 
 

Firmas responsables: 
 
 

 
___________________________________ 
ANDERSSON MONTES  
REPRESENTANTE LEGAL RUSSEL BEDFORD 
 
 
 
 
_______________________________________ 
CARLOS EDUARDO ALEJANDRO RIOS TORRES 
INTERVENTOR 
 
 
____________________________________ 
ESTEBAN ROSERO MONTUFAR 
INTERVENTOR 
 
 
 
 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 14 de diciembre de 2022 
 

 


